

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 441 6611
www.zuid-holland.nl

Datum
11 maart 2025

Ons kenmerk
PZH-2025-867043083
DOS-2007-0001083

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

2e Voortgangsrapportage 2024 aan PS i.v.m. uitvoeringsfase RijnlandRoute

Geachte Statenleden,

Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland (d.d. 26 maart 2008). Sindsdien wordt er twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. Conform deze Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage 2024 Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan. Voorliggende voortgangsrapportage rapporteert over de periode 26 januari 2024 tot en met 9 september 2024 en beschrijft de stand van zaken van de projectonderdelen: A4-N434-A44 en N206 Europaweg.

Sinds de sluitingsdatum van de rapportage hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot het totale programma.

Zoals u kunt lezen in de Voortgangsrapportage is het projectdeel N206 ir. G. Tjalmaweg volledig afgerond. Het projectdeel A4-N434-A44 is in juli 2024 geopend en wordt thans administratief afgerond. Komende jaren resteert enkel nog de realisatie van de N206 Europaweg, wat in feite een regulier PZH-project is. De verantwoording hierover verloopt al via de reguliere P&C-cyclus. Om deze reden stellen wij u voor conform artikel 1.4.2. van de Regeling Projecten te besluiten de groot-projectstatus voor de RijnlandRoute te beëindigen.

Zoals altijd is de projectorganisatie RijnlandRoute desgewenst bereid om de PS-voortgangsrapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff

Bijlagen

1. 2e Voortgangsrapportage 2024 aan Provinciale Staten m.b.t. uitvoeringsfase RijnlandRoute