

- Coördinatie piketdienst en incidentmanagement;
- Baggeren bermsloten;
- Gladheidsbestrijding
- Begeleiding en eindverantwoording voor het afgeven van vergunningen;
- Onderhoud aan ABRI's, bewegwijzering, OV en VRI;
- Bestrijding milieu incidenten;
- Afhandeling schade aan derden.

Globale waarde van de opdracht, randvoorwaarden voor budget

De globale waarde van de opdracht is geraamd op € 1.386.082,00. Aangezien het een Pilot betreft is een onzekerheidsmarge niet aan te geven.

Marktverkenning is gedaan bij een provinciale pilot op de N215/N498. Tevens bij provincie Noord-Brabant en provincie Noord-Holland

Financiering zal geschieden uit budgetten ten behoeve van het Groenbestek, zwartgrijsbestek en calamiteiten bestek. Vooral het gedeelte dat nu gereserveerd staat voor beide rayons.

Onderwerpen in de Selectieleidraad / Aanbestedingsdocument

Omschrijving op hoofdlijnen van het pakket aan eisen en wensen en eventueel belangrijke onderdelen, die in de selectieleidraad / aanbestedingsdocument nader worden uitgewerkt. De eisen en wensen zijn ingedeeld in de volgende rubrieken.

- Algemene eisen (gebruik formats, juridische uitsluitingsgronden, inschrijving KvK)
Algemene eisen zijn gericht op ervaring en deskundigheid, het kwaliteitsborgingsysteem en beoordeling van het plan van aanpak.
Juridische uitsluitingsgronden zijn omschreven in het bestek.
Inschrijving KvK is een eis.

- Bedrijfseconomische eisen (eisen tav bedrijfsvoering, omzeteisen, MKB-beleid)
Omzeteisen conform provinciaal inkoopbeleid.

- Functioneel/technische eisen (betreffende de inhoud van de levering, dienst of het werk, inclusief referenties, functionele bekwaamheidseisen, kwaliteitscertificaten en -systemen)

Elke inschrijver dient met referenties, technische bekwaamheid aan te tonen. Opdrachtgevers van deze referenties kunnen worden geconsulteerd. Daarnaast dient men relevante kwaliteitscertificaten te kunnen overleggen.

- Duurzaamheidseisen (criteria van Senter Novem / Agentschap NL voor dit inkooppakket, zowel voor het product/dienst als voor de bedrijfsvoering van de leverancier)

Duurzaamheidseisen conform PIANOo worden als voorwaarde gesteld
Selectieleidraad op basis van EMVI.

Risico's, knelpunten en eventuele voorwaarden

(benoembare risico's en maatregelen om die te beperken, voorwaarden voor de start of uitvoering van de aanbesteding)

Risico's zijn:

- Tijdplanning wordt niet gehaald vanwege interne procedures.

Maatregelen: Tijdschema's worden strak in de hand gehouden om problemen te voorkomen.

- Financieel; inschrijvingen kunnen te duur uitvallen.

Maatregelen: Mocht dit probleem zich voordoen kan het betekenen dat de opdracht niet wordt verleend. We kunnen dan terug vallen op de huidige besteksvorm.

- Resultaat dekt niet alles af.

Maatregelen: Alles wat binnen onze mogelijkheden ligt wordt ingezet om het probleem te voorkomen.

En de procedurele keuzes betreffen:

- Er wordt geen gebruik van percelen;
- Er wordt een proef gedaan met een beeldkwaliteit bestek. Dat valt onder de categorie gc-bestekken.
- Aanbestedingsprocedure, termijnen en belangrijke gunningscriteria.

Aanbesteding is gericht op openbaar Europees.

Procedurele keuzes

Wel/niet gebruik van percelen

Er wordt geen gebruik gemaakt van percelen. Het contract betreft een deel van de provincie Zuid-Holland.

Meest geschikte contractvorm, contractduur en aantal leveranciers

Er wordt een proef gedaan met prestatiecontract met een beeldkwaliteitbestek onder de Uniforme Algemene Voorwaarden voor ge-integreerde contracten (UAV-gc). De contractduur is 2 jaar met een mogelijkheid om eenmaal te verlengen. Na één jaar wordt ge-evalueerd. Tijdens evaluatie wordt besloten of deze contractvorm nuttig is voor de provincie. Is het een nuttige contractvorm dan wordt het tweede jaar gebruikt om een een nieuwe aanbesteding voor te bereiden waarbij een beeldkwaliteitsbestek voor alle provinciale wegen van Zuid-Holland wordt aanbesteed. Is het nodig verder te gaan met de pilot om het contract verder te vervolmaken dan wordt gebruik gemaakt van een derde jaar. Is dat niet gewenst dan wordt het contract na afloop van het tweede jaar beëindigd.

Aanbestedingsprocedure, planning en termijnen en belangrijke gunningscriteria

De gekozen procedure is een niet- Openbare Europese procedure. Er is bewust niet gekozen voor meervoudig onderhands om de markt breed in de gelegenheid te stellen belangstelling te tonen voor dit nieuwe type contract. Van belangstellenden wordt een selectie gemaakt van vijf inschrijvers. Aan vijf inschrijvers zal een prijsaanbieding worden gevraagd, dat, op basis van EMVI wordt gegund.

Planning:

- de selectieprocedure is in gang gezet. Op basis van het projectplan/conceptraming/riscosessie/conceptbestek/nulmeting/projectplanning.
- Midden augustus zijn de bestekken gereed en kunnen wij een gedetailleerde raming maken omdat op dit moment buiten nog inventarisatiewerk plaats vindt.
- 1 september gaan de contractstukken pas naar de gegadigden. (Europese aanbesteding, openbare of niet-openbare procedure (dwz met voorselectie), globale planning, ruimte in de planning, rekening houden met vakanties, gunning op prijs of EMVI)

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 de contractperiode daadwerkelijk in werking zal treden.

Modelmachtiging

De Commissaris van de Koningin
in de provincie Zuid-Holland,

gelet op artikel 176 van de Provinciewet;

machtigt art 5 1-2c van Beheer & Verkeer District Landelijk Gebied, de provincie
te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van overeenkomst DOS-2012-0007388 Pilot Bestek 2012-
7388 Dagelijks beheer en onderhoud voor 2013-2014 binnen rayon Coenecoop Gouda

Den Haag,

J. Franssen

1677.00 GGD Meer- en minderwerk Bouwbedrijf Nobel bv										VALTOS Architecten & Adviseurs BV				datum: 25 juli 2014	
nummer	omschrijving	datum (historisch)	bedrag	datum (actuele offerte)	bedrag	controle/aanpassing, aktie Nobel	controle/aanpassing, aktie Valtos	akkoord Valtos	datum (akkoording)	bedrag	goedgkeurd in bouwvergadering	factuur geakkordeerd + doorgestuurd	datum (factuur geakkordeerd)	opmerkingen	
1	asfalteren overig terrein	23-04-14	€ 12.544,41	24-06-14	€ 11.450,09					€ 11.450,09				B4	
2	vervallen overige drainage	23-04-14	-€ 5.121,04	17-06-14	-€ 5.457,37					-€ 5.457,37				B5	
3	gewijzigd terrein ontwerp	23-04-14	-€ 159,15	24-06-14	-€ 600,64					-€ 600,64				B7	
4	aanpassen fundering tanks en putten	03-06-14	-€ 948,13		-€ 948,13					-€ 948,13				B9	
5	vervallen terreinverlichting	03-06-14	-€ 1.890,00	24-06-14	-€ 2.095,50					-€ 2.095,50				B8	
6	verrekening wapening	17-06-14	€ 4.478,36		€ 4.478,36					€ 4.478,36				B10	
7	verrekening palen	24-06-14	-€ 105,00		-€ 105,00					-€ 105,00				B18	
8	uitwerking dakrand	24-06-14	€ 0,00	25-07-14	-€ 2.500,00					-€ 2.500,00				B19	
9	asfalteren toegangsweg	01-07-14	€ 7.045,14		€ 7.045,14					€ 7.045,14				B20	
10	leveren en monteren hekwerk tussen schuifpoort en erfafscheiding	21-07-14	€ 415,00		€ 415,00					€ 415,00				B21	
11	toepassen 2 stuks rvs schroeven buitenzijde gevel	21-07-14	€ 3.990,09		€ 3.990,09					€ 3.990,09				B22	
12	liggers geveldelen erfafscheiding behandelen in kleur	21-07-14	€ 324,50											B24, vervallen (2507*14)	
13	hekwerk waterzijde													B25	
14	kokers met doppen t.b.v. zwenkarmen	21-07-14	€ 478,50		€ 478,50					€ 478,50				B26	
TOTALEN			€ 21.052,68		€ 16.150,54					€ 16.150,54					

OFFERTE AANVRAAG ENKELVOUDIG / MEERVOUDIG (format)
--

HOE DEZE BRIEF TE GEBRUIKEN

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Open SmartDocuments; 2. Kies vervolgens bij: <ol style="list-style-type: none"> a. gebruikersgroep: eigen bureau; b. sjabloongroep: Algemene huisstijl; c. sjabloon: brief algemeen (Gedeputeerde Staten) v1.2; 3. Vul de benodigde gegevens in; 4. Voeg onderstaande tekst toe en maak het passend voor de opdracht. 5. Maak bij dikgedrukte tekst een keuze of vul in/aan. |
|--|

De provincie Zuid-Holland is van plan een opdracht te geven voor **<omschrijving / samenvatting project>**. Voor deze opdracht verzoeken wij u een - vrijblijvende - offerte uit te brengen.

Bij het opstellen van de offerte dient u rekening te houden met de eisen en wensen zoals omschreven in de bijlage. De provincie Zuid-Holland koopt duurzaam in. De provincie verwacht van haar leveranciers dat duurzaamheid en milieu voor hen ook een belangrijk onderwerp zijn. Daarom dient u te voldoen aan de minimumeisen die voor de diverse productgroepen zijn opgesteld. Deze eisen zijn te vinden op www.pianoo.nl/duurzaaminkopen.

Uiterlijke leverdatum is **<datum>**. Wij wijzen u erop dat genoemde datum van levering/inzet cruciaal is voor de provincie Zuid-Holland.

De geldigheidstermijn van uw offerte dient tenminste **<aantal dagen>** dagen te zijn. Tijdens deze periode heeft uw offerte het karakter van een onherroepelijk aanbod.

De offerte dient een vaste prijs/uurtarief te bevatten, inclusief **<reiskosten / verzekering / bureaunkosten / materiaalkosten en alle overige kosten>**. Zonder voorafgaande overeenstemming accepteren wij geen tussentijdse tarief- en/of kostenaanpassingen na opdrachtverlening.

Wij zullen uw offerte met de nodige zorgvuldigheid behandelen.

Op een mogelijk door de provincie te verlenen opdracht zijn de bijgesloten Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Provincie Zuid-Holland (AIV P4 2008) van toepassing. **< Tevens zijn de eveneens bijgesloten Bijzondere Inkoopvoorwaarden voor Ingenieursdiensten van de provincie Zuid-Holland (BIVI 2008) van toepassing. >**

Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. De provincie Zuid-Holland biedt geen vergoeding aan voor het opstellen van een offerte, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige gebondenheid van de provincie Zuid-Holland. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.

Uw schriftelijke aanbieding dient op **<datum>** in ons bezit te zijn.

Overeenkomstig het provinciaal beleid, zal aan meerdere marktpartijen deze offerteaanvraag voorgelegd worden. De opdracht zal worden gegund aan de partij met de economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de criteria:

1. **<invullen>**
2. **<invullen>**
3. **<invullen>**

Wij verzoeken u uw aanbieding te richten aan:

Provincie Zuid-Holland
Directie **<afkorting naam>** / Afdeling **<afkorting naam>**
t.a.v. **<naam>** / **<kamer>**
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Indien u niet van plan bent een offerte in te dienen, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.



Gedeputeerde Staten

Contact

art 5 1-2e
T 070 - 441 art 5 1
art 5 1-2e @pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk
PZH-2015-507580190
Uw kenmerk

Bijlagen

-

Nobel Bouwbedrijf B.V.
t.a.v. art 5 1-2e
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Naar aanleiding van uw offerte van 16 februari 2015 verlenen wij u hierbij namens de provincie Zuid-Holland opdracht voor het stralen van de combilaag in de zoutloods ter steunpunt Rijsaterwoude.

De kosten voor deze opdracht bedragen € 2.482,50 exclusief BTW. Op deze werkzaamheden zijn de UAV 2012 van toepassing. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is PZH-2015-507580190 en het kostenplaatsnummer is 164.

Wij verzoeken u beide nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

1/2

Het centraal factuuradres van de provincie is:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De factuur kan per post of via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het kenmerk te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

E.L. Smit
bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



Nobel Bouwbedrijf B.V.
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

art 5 1-2e

T 070 - 441

art 5 1-

art 5 1-2e

@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk
PZH-2014-463012054
DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen

1

Naar aanleiding van uw inschrijving van 6 februari 2014 dragen wij u hierbij namens de provincie Zuid-Holland de werkzaamheden op, de Reconstructie steunpunt Rijsaterwoude, zoals beschreven in bestek DOS-2012-0011795 en de bijbehorende twee Nota's van Inlichtingen.

Het onderhavige werk wordt u gegund voor een bedrag van € 897.495,05 exclusief omzetbelasting en met inachtneming van de door u op de inschrijvingsstaat opgegeven verrekenprijzen. Op deze werkzaamheden zijn de UAV 2012 van toepassing. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

In uw inschrijving heeft u een Plan van Aanpak ingediend. In uw Plan van Aanpak zijn enkele elementen opgenomen die we niet wensen over te nemen. Dit zijn o.a. de parkeervoorziening buiten het terrein en de bouwplaatsinrichting.

^{1/3} Met u is door de architect contact opgenomen over de door u ingediende open begroting.

Opmerkingen die met u zijn besproken:

- Over de stelposten zijn geen opslagen gerekend, deze worden geacht wel in de totale aanneemsom te zijn begrepen,
- Nobel Bouwbedrijf B.V. heeft aangegeven alles conform bestek o.g. te leveren/uit te voeren en doet zijn prijs gestand;
- Daar waar gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond zal Nobel Bouwbedrijf B.V. dit nog doen. Wanneer bij items gelijkwaardigheid niet voldoende naar oordeel van de directie kan worden aangetoond levert Nobel Bouwbedrijf B.V. de in het bestek omschreven items.
- Ten overvloede merken we op dat het Plan van Aanpak mede heeft bijgedragen tot het beoordelen van de inschrijving. Het bestek is leidend.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Het bestek en de overige contractdocumenten heeft u digitaal als bijlage bij het bericht via CTM ontvangen. U wordt verzocht aan de hand van de hierbij gevoegde lijst met daarin de vermelde contractdocumenten te controleren of u alle documenten correct heeft ontvangen en dit vervolgens middels een bericht via CTM te bevestigen.

Tevens dient u de conform het bestek verlangde bankgarantie in te dienen. Deze bankgarantie dient te zijn opgesteld conform het bij deze brief gevoegde model. De bankgarantie dient u te zenden aan:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken
Bureau Inkoop en Regie
t.a.v. art 5 1-2e
Postbus 90602
2509 LP Den Haag.

Ook met betrekking tot teruggave van de bankgarantie dient u zich te zijner tijd in verbinding te stellen met bureau Inkoop en Regie.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is / PZH-2014-46301 en het kostenplaatsnummer is 165.

Wij verzoeken u deze nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

Het centraal factuuradres van de provincie is:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De factuur kan per post of via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.

Als directievoerder is aangewezen art 5 1-2e van district Landelijk Gebied, bereikbaar op telefoonnummer 070 441 art 5 1 of het mobiele nummer 06 art 5 1-2e.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van Efferen
bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

OPDRACHTVERLENING ENKELVOUDIGE / MEERVOUDIGE

(standaard brief voor brief)

HOE DEZE BRIEF TE GEBRUIKEN

1. Open SmartDocuments;
2. Kies vervolgens bij:
 - a. gebruikersgroep: eigen bureau;
 - b. sjabloongroep: Algemene huisstijl;
 - c. sjabloon: brief algemeen (Gedeputeerde Staten) v1.2;
3. Vul de benodigde gegevens in;
4. Voeg onderstaande tekst toe en maak het passend voor de opdracht.
5. Maak bij **dikgedrukte tekst** een keuze of vul in/aan.

Naar aanleiding van uw offerte van **<datum>**, kenmerk **<kenmerk>** verlenen wij u hierbij opdracht voor het leveren van **<omschrijving>**.

Wij hebben daarbij nog de volgende aandachtspunten:

- **<omschrijving>**
- **<omschrijving>**

De kosten conform uw offerte bedragen € **<bedrag>** exclusief BTW.

Wij wijzen u erop dat er geen overschrijding van dit bedrag kan plaatsvinden, tenzij dit vooraf met de provincie schriftelijk is overeengekomen.

De uitvoering van de opdracht dient te geschieden in overleg met onze contactpersoon voor deze opdracht **<naam , afdeling>**, telefonisch te bereiken onder 070-441 **<nummer>**.

De uiterlijke opleverdatum is **<datum>**.

Op deze opdracht zijn de u reeds toegezonden Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland P4 2008 (AIV P4 2008) van toepassing.

<Tevens zijn de Bijzondere Inkoopvoorwaarden voor Ingenieursdiensten van de provincie Zuid-Holland 2008 (BIVI 2008) van toepassing>.

Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

U wordt verzocht facturen te zenden aan het centraal factuuradres van de provincie:

Provincie Zuid-Holland

Afdeling FJZ

Postbus 90602

2509 LP Den Haag



o.v.v. **<kenmerk van deze brief / nummerkostenplaats>**.

Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur.

Tenslotte: werken voor de provincie Zuid-Holland vraagt om bekendheid met onze digitale omgeving en vereist zorgvuldige registratie en archivering van stukken. U dient hierover vanaf de start van uw werkzaamheden goede afspraken te maken met uw opdrachtgever.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering en hopen op een goede samenwerking.

Reconstructie zout- en materieelloods te Rijnsaterwoude



Opgesteld:	art 5 1-2e	Gecontroleerd:	art 5 1-2e	Vrijgegeven:	art 5 1-2e
Paraaf:	art 5 1-2e	Paraaf:	art 5 1-2e	Paraaf:	art 5 1-2e
Datum:	6/2/14	Datum:	6/2/2014	Datum:	6/2/14

Inhoudsopgave

Plan van Aanpak	3
1 Projectopzet en -organisatie	5
2 Uitvoeringsplan.....	10
3 Planning	14
4 Kwaliteitsmanagement.....	16

Bijlage 1: Risicodossier

Bijlage 2: Organogram projectorganisatie

Bijlage 3: Terreininrichting en fasering

Bijlage 4: Planning

Plan van Aanpak

Dura Vermeer maakt als familiebedrijf ambities waar, al bijna 160 jaar. De ambities van onze medewerkers, de ambities van de bedrijven die met ons samenwerken en natuurlijk uw ambities. Wij doen ons uiterste best om samen met u de gestelde projectdoelstellingen te overtreffen. Dit is de kern van onze slogan: "Waarmaken van ambities". In dit plan van aanpak kunt u lezen hoe wij uw ambities waarmaken.

Ambities waarmaken

Uw ambitie is om het terrein van steunpunt Rijsaterwoude te moderniseren en te laten voldoen aan de laatste eisen. Met de komst van de nieuwe materieel- en zoutloods ontstaat er een betere logistiek op het terrein en verbetert u de efficiëntie van uw organisatie.

Voor de reconstructie van het steunpunt Rijsaterwoude richt ons plan van aanpak zich op:

- Onze organisatie en Projectopzet;
- Hoe wij het werk uitvoeren en welke ruimte er voor u beschikbaar blijft;
- Onze planning;
- Hoe wij de kwaliteit van het werk aantonen en borgen.



1 Projectopzet en -organisatie

1 Projectopzet en -organisatie

Dura Vermeer benadert projecten altijd integraal. De bedrijfsonderdelen Infra, Milieu, Beton- en Waterbouw en Bouw werken al vele jaren samen aan oplossingen op maat. Wij kiezen daarom voor de uitvoering van dit project bewust voor de kracht van onze eigen organisatie. Zo zijn we niet afhankelijk van combinanten en heeft u één aanspreekpunt.

Wij voeren de reconstructie van het steunpunt Rijnsaterwoude uit vanaf onze regioafdeling. Deze regioafdeling van Dura Vermeer richt zich op de kleinere werken in de regio zuid west Nederland voor zowel private als publieke partijen. Het grote voordeel van onze organisatie is dat wij als regio korte communicatielijnen hebben, proactief zijn, snel handelen, flexibel zijn in de inzet van mensen en waar nodig gebruik maken van de kennis en ervaring van de grote projecten van Dura Vermeer.

1.1 Wij zijn bouwers met ervaring

Wij hebben als regioafdeling een ruime ervaring met complexe multidisciplinaire werken waarbij de ruimte beperkt is. Voorbeelden van multidisciplinaire werken die wij hebben gerealiseerd zijn:

- Demin Water Plant in opdracht van Evides,
- Uitbreiding en versterking van de Huismankade te Schiedam
- Diverse fundaties op het ATM terrein te Moerdijk.

Bij deze realisaties hebben wij de civiel technische, de bouwkundige, de infrastructurele en de installatietechnische disciplines bij elkaar gebracht en nauw samen laten werken. Deze nauwe samenwerking heeft geleid tot korte communicatielijnen, een goede afstemming en een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.


1.2 Ons projectteam

Ons projectteam neemt de opgedane ervaringen mee naar de realisatie van het steunpunt Rijsaterwoude. Ons projectteam is compact en plat georganiseerd. De kern bestaat uit een projectleider, projectcoördinator, uitvoerder infrastructuur en uitvoerder civiel/bouwkundig. De basis van ons team rust op 4 persoonlijke kerncompetenties die nodig zijn om dit project succesvol te realiseren:

- Samen resultaat behalen
- Duidelijk communiceren
- Proactief, integer en transparant handelen
- Flexibel in inzet

Omdat wij als team beschikken over deze competenties, zorgen wij ervoor dat wij optimaal met u en onze onderaannemers samenwerken, doortastend handelen en het project beheerst uitvoeren.

Ons projectteam is als volgt georganiseerd:



De uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Zij zijn ons eerste aanspreekpunt op de bouwplaats en verantwoordelijk voor:

- het realiseren van het werk;
- het bewaken van de voortgang;
- het borgen van de veiligheid en kwaliteit van het werk.

Bij het betreden van het bouwterrein verzorgen de uitvoerders een introductie over het werk en de veiligheid op het bouwterrein. Om de veiligheid te waarborgen houden onze uitvoerders vierwekelijks een toolbox bijeenkomst voor onze medewerkers en onderaannemers en inspecteren zij regelmatig de bouwplaats.

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het project. Hij draagt zorg voor:


- het tijdig laten opstellen van de tekeningen en berekeningen;
- het beheren van de risico's en het bewaken van de voortgang van de beheersmaatregelen;
- de inkoop van materiaal, materieel en de onderaannemers;
- het bewaken en beheersen van de raakvlakken
- de afstemming van de werkzaamheden met onderaannemers en leveranciers;
- het afwijkingenbeheer.

De projectleider is verantwoordelijk voor:

- de inzet van personeel en materieel
- de algehele projectbeheersing
- de financiële bewaking
- het controleren en vrijgeven van de projectdocumenten.

1.3 Risicobeheersing

Wij zijn voorbereid op wijzigende omstandigheden en anticiperen hier pro actief op. Voorbeeld van ons pro actief handelen is onze risicobeheersing. Elk project bevat onzekerheden, wij beheersen deze onzekerheden volgens de RISMAN-methode. Onze aanpak bestaat uit het identificeren en beoordelen van de risico's op de vlakken tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en hinder. Voor alle risico's stellen wij beheersmaatregelen op die wij, uitvoeren en evalueren.



Wij doorgronden de risico's van het project en beheersen deze zodanig dat zij geen negatief effect hebben op het resultaat. Voor het beheersen van risico's zijn meerdere strategieën:

1. voorkomen;
2. reduceren;
3. overdragen;
4. accepteren;
5. negeren;
6. exploiteren.

Niet alle beheersstrategieën zijn even effectief. Wat in ieder geval niet helpt, is te doen alsof het risico niet bestaat (negeren), of om risico's bewust te laten optreden om een punt te maken (exploiteren). Het negeren of exploiteren van een risico ligt niet in onze aard en doen wij dan ook nooit. Wij beheersen risico's bij voorkeur bij de bron; door de oorzaak weg te nemen. Het merendeel van onze beheersmaatregelen zijn om die reden preventief. Wanneer er geen effectieve preventieve maatregel zijn verleggen wij onze focus naar het beperken van de gevolgen van het risico middels correctieve maatregelen.

Gedurende de aanbesteding- en realisatiefase houdt ons projectteam 2 wekelijks een risicosessie. In deze risicosessie bespreken wij de status van de risico's, brengen nieuwe risico's in en bespreken de voortgang van de beheersmaatregelen. Na gunning van het werk initiëren wij met u een gezamenlijke risicobijeenkomst. Hierin bespreken wij alle risico's die wij zien bij de realisatie van het werk. Wij vragen u om ten minste eenmaal een bijdrage te leveren aan deze risicobijeenkomst. De risico's die u aandraagt verwerken wij in ons risicodossier en nemen ook daarvoor de benodigde beheersmaatregelen. Naast deze risicobijeenkomst dragen wij de risicobeheersing als vast agendapunt aan in de bouw- en werkvergaderingen. Hiermee krijgen wij een totaalbeeld van alle risico's van het werk, bespreken wij de status van de beheersmaatregelen en verbeteren wij zo de risicobeheersing.

1.4 Risico's projectorganisatie en projectopzet

Risico	Ongewenste gebeurtenis	Beheersmaatregel
Er is onvoldoende afstemming tussen de verschillende uitvoerende partijen	Raakvlakken worden niet goed beheerst. De werkzaamheden lopen uit en de kwaliteit is niet gewaarborgd	Wij hebben binnen het projectteam één projectcoördinator die de werkzaamheden van de verschillende partijen op elkaar afstemt en de raakvlakken beheert.

2 Uitvoeringsplan

2 Uitvoeringsplan

De beschikbare ruimte op het terrein van het steunpunt is beperkt. Wij beperken het aantal medewerkers op het terrein en benutten de beschikbare ruimte optimaal door het werk uit te voeren in meerdere fases. Wij realiseren de reconstructie van het steunpunt Rijsaterwoude in 5 fases, dat zijn;

- fase 0: verwijderen groen
- fase 1: terreininrichting, verwijderen bestaande opstal en uitvoeren grond-/verhardingswerkzaamheden;
- fase 2: funderingswerkzaamheden, putten en betonwerk;
- fase 3: bovenbouw zoutloods en materieelloods en realisatie geluidsscherm;
- fase 4: resterende grond- verhardingswerkzaamheden, HWA-voorzieningen en vloestofdichte verharding.

Door het werk gefaseerd uit te voeren beperken wij het aantal partijen die gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren, verminderen wij de onderlinge raakvlakken en werken wij efficiënter.

De bouwfasering en de terreininrichting is per fase uitgewerkt in bijlage 3.

2.1 De basis van ons uitvoeringsplan

Wij zijn bij u te gast

Wanneer wij bezig zijn met de reconstructie van het steunpunt zijn wij te gast op uw terrein. Uw medewerkers op het steunpunt zullen beperkte hinder ervaren van de uitvoering. Er zijn bepaalde delen van het terrein niet beschikbaar of slechter bereikbaar. Om de hinder voor u en uw medewerkers zoveel mogelijk te beperken gedragen wij ons als een gast. Wij houden de bouwplaats netjes schoon en stemmen onze werkzaamheden met u af. Voor aanvang van de werkzaamheden nemen onze projectcoördinator en uitvoerder contact op met de beheerder van het terrein om de uitvoering te bespreken en afspraken te maken over het ruimte gebruik en de terreinindeling gedurende de werkzaamheden.

Wij verwijderen het groen direct na gunning

U geeft aan dat wij het groen moeten verwijderen vóór 1 maart 2014 in verband met de flora en faunawet. De definitieve gunning van het werk vindt plaats na 1 maart. Conform de flora en faunawet dient het groen verwijderd te zijn voor 15 maart 2014. Om die reden voeren wij het verwijderen van het groen direct uit na gunning voor 15 maart uit. Indien wij het groen toch moeten verwijderen vóór 1 maart 2014 stellen wij ons flexibel op en verwijderen wij het groen vóór 1 maart op basis van een vooropdracht.

Wij houden het werkterrein bereikbaar en begaanbaar

Wij benutten de bestaande verharding voor de realisatie. In fase 1 verwijderen wij alleen de bestaande verharding en de vervuilde grond ter plaatse van het nieuw te realiseren gebouw en ter plaatse van de bouwkuip. In fase 4 verwijderen wij het resterende deel van de bestaande verharding en realiseren daarna de gehele vloestofdichte vloer. Welke verharding wij wanneer verwijderen is opgenomen in de faseringstekeningen. Met het gefaseerd verwijderen van de bestaande verhardingen behouden wij de bereikbaarheid en begaanbaarheid van het werkterrein.

Wij stemmen de leveranties af op de uitvoeringsplanning

Wij maken afspraken met onze leveranciers over het moment van leveren van bouwonderdelen. De leveranties laten wij in opslag liggen bij onze leveranciers totdat de uitvoering de onderdelen gelijk kan verwerken in het werk. Hiermee beperken wij de benodigde opslagruimte en is er meer ruimte voor u en ons beschikbaar op het terrein.

Wij slopen beheerst de bestaande opstallen

Op het terrein bevinden zich meerdere gebouwen en overkappingen die wij moeten verwijderen. Belangrijk aandachtspunt bij deze sloop is een beperking van de overlast voor de omgeving en uw medewerkers op het steunpunt. Wij beperken deze hinder door de objecten beheerst te slopen door zoveel mogelijk het materiaal te knippen met een hydraulische schaar en te sorteren met een sorteergrijs. Met deze aanpak beperken wij het hakken tot een minimum. Indien stofvorming ontstaat bij het slopen sproeien wij water om dit tegen te gaan.

Wij beperken de hinder voor de omgeving

Door het nemen van maatregelen beperken wij de hinder voor de omgeving. In de voorbereiding heeft u al één van de belangrijkste maatregelen genomen. U heeft er voor gekozen om de fundering van de nieuwe zout- en materiaalloods uit te voeren in schroefinjectiepalen. Een goede keus, hiermee beperkt u de hinder voor de omgeving aanzienlijk ten opzichte van het heien van palen.

Wij nemen de volgende maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken:

- Wij realiseren het nieuwe geluidscherm in één fase. Hiermee beperken wij de verstoring voor de burens van huisnummer 20 tot één moment.
- Wij gebruiken de openbare weg niet als (tijdelijke) parkeerplaats voor bouwverkeer. De afstemming van onze werkzaamheden vindt zo plaats dat het bouwverkeer nagenoeg direct het terrein kan betreden. Hiermee behouden wij de verkeersveiligheid op de openbare weg en ondervindt de omgeving geen hinder van tijdelijk gestalde voertuigen.
- Wij starten niet voor 08:00 met het aanbrengen van de damwanden, het aanbrengen van de houten palen of het verwijderen van de opstallen. Hiermee respecteren wij de nachtrust van de omgeving en zijn wij een goede buur. (Het aanbrengen van de schroefinjectie palen gaat zonder geluidshinder voor de omgeving)
- Wij brengen de damwand en de houten palen in één fase aan, in maximaal 5 dagen. Met deze aanpak beperken wij de hinder voor de omgeving tot één aaneengesloten, overzienbare periode.

2.2 Wat wij van u verwachten

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bent u de opdrachtgever van het werk en verzorgt u de directievoering op het werk. Om onze werkzaamheden binnen de planning, op een veilige manier en met de gewenste kwaliteit te leveren vragen wij aan u:

- Een tijdige levering van tekeningen, berekeningen en overige projectdocumenten aan ons. Om inzichtelijk te maken wanneer wij welke documenten benodigd zijn stellen wij direct na gunning een documenten-beslissingsschema op.
- Een bijdrage aan ons risicomanagement zoals omschreven in paragraaf 1.3.
- Een beeld van uw projectorganisatie zodat wij weten wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft binnen uw team.

2.3 Risico's uitvoeringsplan

Risico	Oorzaak	Beheersmaatregel
De nieuwe palen kunnen niet of niet op de beoogde plaats gerealiseerd worden.	De nieuw te realiseren palen komen in conflict met de bestaande paalfundering	- De bestaande fundering tijdig inmeten. - Het funderingsontwerp aanpassen of de bestaande palen volledig verwijderen.



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

3 Planning

3 Planning

Voor het uitvoeren van de reconstructie van het steunpunt Rijnsaterwoude hebben wij een integrale planning opgesteld. De planning bevat de voorbereidingsperiode met de aanvraagperiode voor vergunningen en ontheffingen, het opstellen en het verkrijgen van de diverse documenten, de vereiste acceptatieperiodes, de productie periodes en de uitvoering. Onze planning is robuust en bestand tegen een tegenslag. Wij hebben aan het einde van onze werkzaamheden een **bufferperiode van 2½ week** en leveren het werk 25 juli 2014 op.

Gedurende het project hebben wij ook buffermomenten in de planning opgenomen om tegenslagen op te vangen. Wij hebben de volgende buffermomenten in de planning:

- een bufferperiode van 1 á 2 weken tussen de productie en montage van de verschillende onderdelen afhankelijk van het betreffende product. Hiermee beperken wij het risico dat leveranties direct gevolgen hebben op de voortgang van het werk.
- een bufferperiode van 3 weken tussen het voltooiën van de putten en het aanbrengen van de kabels & leidingen en de vloeistofdichte terreinverharding(fase 4). Hiermee beperken wij risico's op vertraging van het gehele project veroorzaakt door tegenslagen bij het realiseren van de putten.

Naast dat wij verschillende buffermomenten in de planning hebben zijn wij ook flexibel in onze activiteiten. Als voorbeeld hebben wij het realiseren van het geluidsscherm nu ingepland in fase 3, in deze fase is namelijk de meeste ruimte beschikbaar. In overleg met u kunnen wij het aanbrengen van het geluidsscherm ook op een ander moment uitvoeren wanneer dit u beter uitkomt.

3.1 Risico's planning

Risico	Oorzaak	Beheersmaatregel
Het groen wordt niet verwijderd voor 1 maart 2014.	De gunning van het werk vindt plaats na 1 maart.	- Wij treffen de voorbereidingen voor het verwijderen van het groen op basis van de voorlopige gunning en verwijderen het groen direct na definitieve gunning. - Wij verwijderen het groen vóór 1 maart op basis van een vooropdracht.
Vertraging door obstakels in de ondergrond	- Positie van bestaande palen anders dan op voorhand aangenomen - Archeologische vondsten - Onbekende obstakels	- Tijdig aanvangen met vrijgraven, inventariseren en inmeten. - Na gunning afspraken maken met u en uw constructeur over scenario's en mogelijke oplossingen

4 Kwaliteitsmanagement

4 Kwaliteitsmanagement

De processen die wij inzetten om het project te beheersen en de kwaliteit van het eindproduct te borgen is vastgelegd in ons managementsysteem, dat ISO9001 en VCA** gecertificeerd is. Door het volgen van ons managementproces krijgt u de gewenste kwaliteit. Voor een goede kwaliteitsborging is verantwoordelijkheidsgevoel voor kwaliteit essentieel. Dit vereist een passende houding en gedrag van iedereen op het project. Om dit te bereiken zorgen wij er voor dat:

- wij gericht en frequent keuren;
- ons projectteam "proactief" handelt en afwijkingen vroegtijdig meldt;
- wij onze onderaannemers en leveranciers selecteren op kwaliteit

4.1 Wij tonen aan dat de kwaliteit goed is

Wij borgen de kwaliteit van het eindproduct door een goede voorbereiding en keuringen van het werk gedurende de uitvoering. Wij voeren keuringen uit door middel van gestandaardiseerde keuringsmethode zoals die onder andere zijn vastgelegd in de Standaard RAW.

De primaire beheersing en vastlegging van de kwaliteit ligt bij de vakmensen. Dit zijn bijvoorbeeld, voormannen van timmerlieden en vlechters, heibazen, boormeesters en asfaltmedewerkers. Onderaannemers en leveranciers keuren hun eigen werkzaamheden conform hun eigen bedrijfsspecifieke kwaliteitssysteem. Wij controleren deze systematiek vooraf om te bepalen of deze voldoet aan de (specifieke) eisen van het project. Naast deze 1^e lijn keuring zorgen wij voor een aanvullend paar ogen (2^{de} en 3^{de} lijn) die over de schouder meekijken en steekproeven uitvoeren. Zo ziet onze uitvoerder toe op een correcte en tijdige uitvoering van de keuringen van onze onderaannemers en leveranciers en voert hij hierop zowel geplande als ongeplande controles uit. Keuringen in de 2^e lijn betreffen keuringen die de uitvoerder en/of werkvoorbereider in aanvulling op de 1^{ste} lijnskeuring uitvoert. Keuringen in de 3^e lijn betreffen een specifiek soort keuringen die een externe partij uitvoert. Dit zijn keuringen op risicovolle onderdelen of keuringen waarbij specifieke meetapparatuur vereist is. Een voorbeeld van een 3^e lijnskeuring is de controle van de conservering van de staalconstructie door een gespecialiseerd bedrijf.

4.2 Risico's kwaliteit

Risico	Oorzaak	Beheersmaatregel
De kade constructie raakt beschadigd of bezwijkt volledig	Stabiliteit en waterdichtheid van de bestaande kade komt in het geding door de realisatie van de bouwkuip	- Wij nemen bij het verder uitwerken van de bouwkuip de relatie met de bestaande kadeconstructie mee in zowel het ontwerp als de berekening. - Wij stellen een plan van aanpak op voor het aanbrengen en verwijderen van de bouwkuip en de tussenliggende bouwperiode.
Conservering van de staalconstructie voldoet niet	- Onjuist conserverings-systeem toegepast - Conserveringssysteem niet correct aangebracht - Conservering raakt beschadigd tijdens transport of montage.	- Wij stellen een conserveringsplan op. - Wij voeren fabriekscontroles uit om het productieproces en te beoordelen. - Wij voeren ingangscontroles uit wanneer de geconserveerde onderdelen op het werk arriveren en controleren de onderdelen op beschadigingen van de conservering.
Ankers en/ of doorvoeren op onjuiste positie in beton- of damwandconstructie	Werken van verouderde tekening. Positioneringsfouten	- Wij werken alleen vanaf goedgekeurde tekeningen. - Voor het storten van beton voeren wij nog een controle/inmeting uit op de kritische onderdelen. Bijvoorbeeld de positionering van de ankers van de staalconstructie.



DURA VERMEER

Waarmaken van ambities

Bijlage 1: Risicodossier


Risicodossier

Risico	Ongewenste gebeurtenis	Beheersmaatregel
Er is onvoldoende afstemming tussen de verschillende uitvoerende partijen	Raakvlakken worden niet goed beheerst. De werkzaamheden lopen uit en de kwaliteit is niet gewaarborgd	Wij hebben binnen het projectteam één projectcoördinator die de werkzaamheden van de verschillende partijen op elkaar afstemt en de raakvlakken beheerd.
De nieuwe palen kunnen niet of niet op de beoogde plaats gerealiseerd worden.	De nieuw te realiseren palen komen in conflict met de bestaande paalfundering	- De bestaande fundering tijdig inmeten. - Het funderingsontwerp aanpassen of de bestaande palen volledig verwijderen.
Het groen wordt niet verwijderd voor 1 maart 2014.	De gunning van het werk vindt plaats op 7 maart.	- Wij treffen de voorbereidingen voor het verwijderen van het groen op basis van de voorlopige gunning en verwijderen het groen direct na definitieve gunning.
Vertraging door obstakels in de ondergrond	- Positie van bestaande palen anders dan op voorhand aangenomen - Archeologische vondsten - Onbekende obstakels	- Tijdig aanvangen met vrijgraven, inventariseren en inmeten. - Na gunning afspraken maken met u en uw constructeur over scenario's en mogelijke oplossingen
De kade constructie raakt beschadigd of bezwijkt volledig	Stabiliteit en waterdichtheid van de bestaande kade komt in het geding door de realisatie van de bouwkuip	- Wij nemen bij het verder uitwerken van de bouwkuip de relatie met de bestaande kadeconstructie mee in zowel het ontwerp als de berekening. - Wij stellen een plan van aanpak op voor het aanbrengen en verwijderen van de bouwkuip en de tussenliggende bouwperiode.
Conservering van de staalconstructie voldoet niet	- Onjuist conserverings-systeem toegepast - Conserveringssysteem niet correct aangebracht - Conservering raakt beschadigd tijdens transport of montage	- Wij stellen een conserveringsplan op. - Wij voeren fabriekscontroles uit om het productieproces en te beoordelen. - Wij voeren ingangscontroles uit wanneer de geconserveerde onderdelen op het werk arriveren en controleren de onderdelen op beschadigingen van de conservering.
Ankers en/ of doorvoeren op onjuiste positie in beton- of damwandconstructie	Werken van verouderde tekening. Positioneringsfouten	- Wij werken alleen vanaf goedgekeurde tekeningen. - Voor het storten van beton voeren wij nog een controle/inmeting uit op de kritische onderdelen. Bijvoorbeeld de positionering van de ankers van de staalconstructie.



Bijlage 2: Organogram projectorganisatie

Organogram projectorganisatie





Bijlage 3: Terreininrichting en fasering




Fase 1; 3 weken

- Inrichten werkterrein;
- Verwijderen bestaande opstal op het terrein;
- (onder saneringsregime) Verwijderen bestaande verharding en uitvoeren grondwerkzaamheden tpv putten en nieuwbouw (excl. het gemarkeerde deel die wij in fase 4 uitvoeren);
- Verwijderen van het slib uit de watergang en deze dempen;
- Aanbrengen verticale drainage tpv gedempte watergang.



E afdeling 'Nieuw Land' v.o.l.
a.a.f.d.



Fase 2; 6 weken

- Aanbrengen (tijdelijke) damwandconstructie;
- Aanbrengen houten heipalen (pompput), en boorpalen (nieuwbouw); (onder saneringsregime) Ontgraven bouwkuip;
- Betonwerk putten en nieuwbouw
- Plaatsen putten;
- Aanvullen rondom putten;
- Verwijderen tijdelijke damwandconstructie.



Fase 3; 3 ½ week


- Realiseren bovenbouw nieuwbouw;
- Technische installaties nieuwbouw en putten;
- Realiseren geluidsscherm;
- herplaatsen van de stelconplaten.



- Aanbrengen HWA voorzieningen en kabels en leidingen;
- Aanbrengen van (vloestofdichte) verhardingen;
- Aanbrengen/vervangen van hekwerk;
- Plaatsen divers terreinmeubilair.



Bijlage 4: Planning





provincie **HOLLAND**
ZUID

Nobel Bouwbedrijf B.V.
t.a.v. art 5 1-2e
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Onderwerp
Aanvullende opdracht stralen deklaag zoutloods
Rijnsaterwoude

Geachte art 5 1-2e

Naar aanleiding van uw offerte van 16 februari 2015 verlenen wij u hierbij namens de provincie Zuid-Holland opdracht voor het stralen van de combilaag in de zoutloods ter steunpunt Rijnsaterwoude.

De kosten voor deze opdracht bedragen € 2.482,50 exclusief BTW. Op deze werkzaamheden zijn de UAV 2012 van toepassing. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is PZH-2015-507580190 en het kostenplaatsnummer is 164.

Wij verzoeken u beide nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

Het centraal factuuradres van de provincie is:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De factuur kan per post of via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het kenmerk te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Gedeputeerde Staten

Contact

art 5 1-2e

T 070 - 441 art 5 1

art 5 1-2e@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

VERZONDEN 02 MAART 2015

Ons kenmerk

PZH-2015-507580190

Uw kenmerk

Bijlagen

-



Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

E.L. Smit
bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



provincie **HOLLAND**
ZUID

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Postbus 11099
3044 AP ROTTERDAM

Onderwerp
Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie
steunpunt Rijnsaterwoude

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw inschrijving van 6 februari 2014 op bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie steunpunt Rijnsaterwoude en onder verwijzing naar onze eerder kenbaar gemaakte gunningsbeslissing, delen wij u hierbij mede dat wij Nobel Bouwbedrijf B.V. uit Bodegraven het werk hebben gegund.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met art 5 1-2e op telefoonnummer 070 - 441 art 5 1-

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van Efferen
bureauhoofd Onderhoud en Verbetering van district Landelijk Gebied.

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken

Contact

art 5 1-2e

art 5 1-2e

T 070 - 441

art 5 1-2e

@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum **17 MAART 2014**

Ons kenmerk
PZH-2014-463012054
DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen



provincie **HOLLAND**
ZUID

M.

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

art 5 1-2e

T 070 - 441 art 5 1-

art 5 1-2e @pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

VERZONDEN 11 SEP 2014

Ons kenmerk

PZH-2014-488555825

DOS-2012-0011795

Uw kenmerk

Bijlagen

Nobel Bouwbedrijf B.V.
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Onderwerp

Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie
steunpunt Rijnsaterwoude (Eindafrekening)

Geachte heer, mevrouw,

Zoals met u is overeengekomen stuur ik de opdracht voor meerwerk voor het plaatsen van een
afscheiding langs de verhoging op het provinciale opslagterrein te Rijnsaterwoude. Tevens de
aanvulling t.b.v. de eindafrekening voor het project Reconstructie steunpunt Rijnsaterwoude,
DOS-2012-0011795.

De opdrachtenhouden concreet in:

- De aanvullende opdracht m.b.t. het plaatsen van het hek zoals in uw offerte van 28 juli,
met kenmerk 14278/MN, is omschreven t.w.v. 2.751,40 excl. BTW;
- De aanvullingen n.a.v. de overeengekomen eindafrekening van 25 juli 2014 (zie bijlage)
t.w.v. 16.150,54 excl. BTW.

De kosten zoals is overeengekomen bedragen € 18.901,94 exclusief BTW.

Wij wijzen u erop dat er geen overschrijding van dit bedrag kan plaatsvinden, tenzij dit vooraf met
de provincie schriftelijk is overeengekomen.

De uitvoering van de opdracht dient te geschieden in overleg met onze contactpersoon voor deze
opdracht art 5 1-2e DLG bureau Onderhoud en Verbetering, telefonisch te bereiken onder 070-
441 art 5 1-

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

De uiterlijke opleverdatum is 30 september 2014.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is PZH-2014-488555825 en het kostenplaatsnummer is 165. Wij verzoeken u deze nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

Het centraal factuuradres van de provincie is:
Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De factuur kan per post of via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van Efferen
bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



provincie **HOLLAND**
ZUID

Nobel Bouwbedrijf B.V.
Postbus 125
2410 AC BODEGRAVEN

Onderwerp

Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie
steunpunt Rijsaterwoude

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw inschrijving van 6 februari 2014 dragen wij u hierbij namens de provincie Zuid-Holland de werkzaamheden op Reconstructie steunpunt Rijsaterwoude, zoals beschreven in bestek DOS-2012-0011795 en de bijbehorende twee Nota's van Inlichtingen.

Het onderhavige werk wordt u gegund voor een bedrag van € 897.495,05 exclusief omzetbelasting en met inachtneming van de door u op de inschrijvingsstaat opgegeven verrekenprijzen. Op deze werkzaamheden zijn de UAV 2012 van toepassing. Eventuele andere door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

In uw inschrijving heeft u een Plan van Aanpak ingediend. In uw Plan van Aanpak zijn enkele elementen opgenomen die we niet wensen over te nemen. Dit zijn o.a. de parkeervoorziening buiten het terrein en de bouwplaatsinrichting.

Met u is door de architect contact opgenomen over de door u ingediende open begroting. Opmerkingen die met u zijn besproken:

- Over de stelposten zijn geen opslagen gerekend, deze worden geacht wel in de totale aanneemsom te zijn begrepen,
- Nobel Bouwbedrijf B.V. heeft aangegeven alles conform bestek o.g. te leveren/uit te voeren en doet zijn prijs gestand;
- Daar waar gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond zal Nobel Bouwbedrijf B.V. dit nog doen. Wanneer bij items gelijkwaardigheid niet voldoende naar oordeel van de directie kan worden aangetoond levert Nobel Bouwbedrijf B.V. de in het bestek omschreven items.
- Ten overvloede merken we op dat het Plan van Aanpak mede heeft bijgedragen tot het beoordelen van de inschrijving. Het bestek is leidend.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

art 5 1-2e

T 070 - 441 art 5 1-2e

art 5 1-2e @pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum **17 MAART 2014**

Ons kenmerk
PZH-2014-463012054
DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen
1

Het bestek en de overige contractdocumenten heeft u digitaal als bijlage bij het bericht via CTM ontvangen. U wordt verzocht aan de hand van de hierbij gevoegde lijst met daarin de vermelde contractdocumenten te controleren of u alle documenten correct heeft ontvangen en dit vervolgens middels een bericht via CTM te bevestigen.

Tevens dient u de conform het bestek verlangde bankgarantie in te dienen. Deze bankgarantie dient te zijn opgesteld conform het bij deze brief gevoegde model. De bankgarantie dient u te zenden aan:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken
Bureau Inkoop en Regie
t.a.v. M.C. van Goudswaard
Postbus 90602
2509 LP Den Haag.

Ook met betrekking tot teruggave van de bankgarantie dient u zich te zijner tijd in verbinding te stellen met bureau Inkoop en Regie.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is / PZH-2014-46301 en het kostenplaatsnummer is 165.

Wij verzoeken u deze nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

Het centraal factuuradres van de provincie is:

Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De factuur kan per post of via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.

Als directievoerder is aangewezen art 5 1-2e van district Landelijk Gebied, bereikbaar op telefoonnummer 070 441 art 5 1 of het mobiele nummer 06 art 5 1-2e.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van Efferen
bureauhoofd

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Voorstel voor Besluitvorming Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2015-507580190 (DOS-2012-0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

art 5 1-2e

T art 5 1

K G3.05

Leidinggevende: Smit, EL bureauhoofd

Beslisser: Smit, EL bureauhoofd

Status
A Openbaar

Eindtermijn
18 februari 2015

Onderwerp

Aanvullende opdracht Nobel inzake vertoeven deklaag zoutloods Rijsaterwoude ivm gladheid door zout

Bijlagen

verzonden Opdrachtbrief Nobel datum stempell.pdf

2015-02-17 11.13 rijsaterwoude

CCF16022015_00001.pdf

Opdrachtbrief aanvullende werkzaamheden Nobel stralen combilaag zoutloods steunpunt Rijsaterwoude.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

1. Aanvullende opdracht verleend op de opdracht tot Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie steunpunt Rijsaterwoude op basis van een enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag aan Nobel Bouwbedrijf B.V. te Bodegraven, voor het stralen van de combilaag in de zoutloods van het steunpunt Rijsaterwoude voor het bedrag van € 2.482,50 excl. BTW .
2. Vastgesteld de opdrachtbrief conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis

In 2014 is de zoutloods gebouwd bij Rijsaterwoude. Om een vloeistofdichte laag te maken is er gekozen voor een combi-deklaag. Na oplevering blijkt dit in combinatie met zout glad te worden, waardoor letselgevaar ontstaat voor de werknemers. In het bestek stonden geen concrete stroefheideisen waar de aannemer aan moest voldoen. Verder was niet verwacht dat de combinatie met zout tot gladheid zou leiden. Om dit te corrigeren moet de combi-deklaag machinaal gestraald worden. De kosten hiervoor worden gedeeld.

3 Onderwerp in kort bestek

Middels dit besluit wordt de aanvullende opdracht aan Nobel verstrekt voor het verstoeven van de deklaag.

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Geen

5 Bestuurlijke aspecten

Geen

6 Consequenties

Juridische consequenties

Geen

Financiële consequenties

VERPLICHTING			
Crediteurgegevens			
Naam	Nobel Bouwbedrijf B.V.		
Postadres	Postbus 125		
Postcode en plaats	2410 AC BODEGRAVEN		
Bankrekeningnummer			
Uiterste oplever- of einddatum prestatie	Zsm	ASV-artikel	
naam POM'ner	art 5		
Schadedossier nummer			
Extra financiële informatie			

Verplichting op waarde									
Controle tellingen:									
	Totaal								
2014	-								
2015	82,50								
2016	-								
2017	-								
2018	-								
Totaal	-								
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6			
Jaar	GBR	KPL	DP	DB	SSK	PM	Bedrag excl BTW	BTW hoog/ laag/ nvt	Omschrijving (max. 35 posities)
2015	40803	164	000441	00135			2.482,50	Hoog	Aanvullende opdracht Nobel Rijnsatervoude

Personele en organisatorische consequenties

Geen

Communicatie

Geen

7 Vervolgprocedure

Geen

Voorstel voor Besluitvorming
Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2014-488555825 (DOS-2012-0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

art 5 1-2e

T
K

Leidinggevende: Efferen, FT, van bureauhoofd

Beslisser: Efferen, FT, van bureauhoofd

Status
A Openbaar

Eindtermijn
8 september 2014

Onderwerp
Eindafrekening incl. meerwerk Nobel bouwbedrijf bv

Bijlagen
meer- minderwerk.pdf
Aanvulling hekwerk langs watergang.pdf
eindafrekening.xlsx
Brief eindafrekening.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

1. Opdracht verleend op basis van een enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag de overeenkomst voor meerwerk en eindafrekening op bestek DOS-2012-0011795 aan Nobel Bouwbedrijf bv te Bodegraven voor het bedrag van € 18.901,94 excl.BTW.
2. Vastgesteld de opdrachtbrief conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis

Na afronding van de werkzaamheden is een eindafrekening opgemaakt. Hierbij is nog een meerwerk bijgevoegd voor het verhogen van het hekwerk. Verder zijn er bij de eindafrekening geen grote afwijkingen geconstateerd.

3 Onderwerp in kort bestek

Eindafrekening incl. meerwerk Nobel bouwbedrijf bv

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Geen

5 Bestuurlijke aspecten

Geen

6 Consequenties

Juridische consequenties

Geen

Financiële consequenties

Zie de bijlage Financiële paragraaf.

Personele en organisatorische consequenties

Geen

Communicatie

7 Vervolprocedure

Geen

Bijlage Financiële paragraaf, behorend bij Voorstel voor Besluitvorming PZH-2014-488555825

VERPLICHTING	
Crediteurgegevens	
Naam	Nobel Bouwbedrijf bv
Postadres	postbus 125
Postcode en plaats	2410 AC Bodegraven
Bankrekeningnummer (IBAN)	IBAN NL90 RABO 0366713434
Uiterlijke oplever- of einddatum prestatie	30 september 2014
Naam POM'ner	art 5.1-
Schadedossier nummer	n.v.t.
Extra financiële informatie	

	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5			
Jaar	Groot boek rekening	Kosten plaats	Deel product/ Deel project	Dekkings bron	SSK Standaard Structuur Kosten-raming	Totaalprijs ex BTW	BTW	Omschrijving (max. 36 karakters)
2014	32002	165	E0000140 8	00135	010000	€18.901,94	hoog	eindafrekening meerwerk

Voorstel voor Besluitvorming Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2014-488555825 (DOS-2012-0011795)

Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

art 5 1-2e

T
K

Leidinggevende: Efferen, FT, van bureauhoofd

Beslisser: Efferen, FT, van bureauhoofd

Status
A Openbaar

Eindtermijn
15 september 2014

Onderwerp
Eindafrekening meerwerk Nobel bouwbedrijf bv

Bijlagen
meer- minderwerk.pdf
Aanvulling hekwerk langs watergang.pdf
eindafrekening.xlsx
Brief eindafrekening.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

- Opdracht verleend op basis van een enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag de overeenkomst voor meerwerk op bestek DOS-2012-0011795 aan Nobel Bouwbedrijf bv te Bodegraven voor het bedrag van € 18.901,94 excl. BTW.
- Vastgesteld de opdrachtbrief conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis

3 Onderwerp in kort bestek

Eindafrekening meerwerk Nobel bouwbedrijf bv

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Geen

5 Bestuurlijke aspecten

Geen

6 Consequenties

Juridische consequenties

Geen bijzonderheden

Financiële consequenties

Zie de bijlage Financiële paragraaf.

Personele en organisatorische consequenties

Geen

Communicatie

Geen

7 Vervolgprocedure

Geen

Bijlage Financiële paragraaf, behorend bij Voorstel voor Besluitvorming PZH-2014-488555825

VERPLICHTING	
Crediteurgegevens	
Naam	Nobel bouwbedrijf bv
Postadres	postbus 125
Postcode en plaats	2410 AC Bodegraven
Bankrekeningnummer (IBAN)	IBAN NL90 RABO art 5 1-2e
Uiterlijke oplever- of einddatum prestatie	30 september 2014
Naam POM'mer	art 5 1-3
Schadedossier nummer	n.v.t.
Extra financiële informatie	

Verplichting op waarde									
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6			
Jaar	Groot boek rekening	Kosten plaats	Deel product/ Deel project	Dekkings bron	SSK Standaard Structuur Kosten-raming	PBS Product Breakdown structure	Totaalprijs ex BTW	BTW	Omschrijving (max. 36 karakters)
2014	-	165	-	00135	-		18.901,94	hoog	eindafrekening meerwerk

Voorstel voor Besluitvorming Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2014-463012054 (DOS-2012-0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

art 5 1-2e

T
K

Leidinggevende: Efferen, FT, van bureauhoofd

Beslisser: Efferen, FT, van bureauhoofd

Status
A Openbaar

Eindtermijn
17 februari 2014

Onderwerp
Opdrachtverlening realisatie verbouwing.

Bijlagen

Voorstel voor besluitvorming - Meervoudige aanbesteding_tbv_realisatie_verbouwing_steunpunt_Rijnsaterwoude - DOS-2012-0011795
Plan van aanpak.pdf
Open begroting.pdf
Planning rijnsaterwoude.pdf
bouwplaatsinrichting A2.pdf
Risicotabel (wegings tabel 1) bijlage 1 PvA.pdf
gunningsbeslissing nobel.docx
Opdrachtbrief Nobel.docx
afwijbsbrief Dura Vermeer.docx
gunningsbeslissing Dura Vermeer afwijzing.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit

1. Voorgenomen om de opdracht voor reconstructie van Steunpunt Rijnsaterwoude op basis van een meervoudig onderhandse procedure aan Nobel Bouwbedrijf B.V. te Bodegraven, als economisch meest voordelige inschrijver voor het bedrag van € 897.495,00 excl. BTW. (raming € 976.291,63 excl. BTW),
2. De inschrijvers van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld.
3. De opdracht gegund aan Nobel Bouwbedrijf B.V., zodra een periode van 20 dagen na verzending van de brieven "mededeling gunningsbeslissing" is verstreken zonder dat een afgewezen inschrijver een gerechtelijke procedure heeft gestart tegen de gunningbeslissing.
4. Vastgesteld de brieven "mededeling gunningsbeslissing", de opdrachtbrief en de afwijzingsbrieven conform bijgevoegde concepten.

2 Korte voorgeschiedenis

In het eindrapport "optimalisering gladheidsbestrijding en toekomst steunpunten DBI" uit 2005 is binnen het district DLG een afweging gemaakt om het aantal rayons terug te brengen van negen tot in totaal vier.

Bij de bepaling van het aantal rayons met één steunpunt per rayon heeft men besloten om hulpsteunpunt Ter Aar te bundelen met steunpunt Rijsaterwoude.

De locatie Rijsaterwoude is gekozen omdat het voldoet als uitvalsbasis voor de gladheidsbestrijding en al overige werkzaamheden in het dagelijks onderhoud.

Aanleiding voor de bouw van een materieelloods is dat er na samenvoeging een verdubbeling van het strooi materiaal is gekomen en er op het steunpunt niet voldoende capaciteit om het materiaal zo op te slaan dat er geen onnodige slijtage plaatsvindt.

De grootte van het steunpunt alsmede de grootte van het opslagterrein voldoen aan de gewenste uitbreiding volgens het eindrapport "optimalisering gladheidsbestrijding en toekomst steunpunten DBI" uit 2005.

In overleg met Bureau Inkoop en Regie zijn een aantal leveranciers uitgenodigd die naar oordeel van de provincie in staat zijn invulling te geven aan een dergelijke opdracht. Ze hebben dergelijke projecten reeds eerder uitgevoerd. Een meervoudig onderhandse procedure leek, gezien de grootte en complexiteit van de opdracht, de beste procedure die past binnen het provinciaal beleid.

Marktverkenning is gepleegd waarbij is gezocht naar aannemers welke in staat zijn een dergelijk project naar behoren uit te voeren. De aannemers zijn bekend in de utiliteitsbouw. Hun orderportefeuille geeft de ruimte voor het project. Ze hebben een Non-faillissement verklaring gestuurd evenals een VOG verklaring.

Uitgenodigde zijn leveranciers die naar oordeel van de provincie in staat om invulling te geven aan voorliggende vraag of heeft eerder met goed gevolg geleverd. Bovendien worden zij in staat geacht om innovatieve oplossingen aan te dragen en uit te voeren.

Gunningcriteria op basis van EMVI zijn:

Het uitvoeringsplan voor 15%.

Planning voor 25%.

De prijs voor 60%.

In het besluit met besluitnotanummer PZH-2013-368813473 (DOS-2012-0011795) is door de gedeputeerde de machtiging tot de aanbesteding etc. afgegeven.

Er zijn 5 bedrijven uitgenodigd om in te schrijven. Ondanks aanvankelijke toezegging hebben 3 bedrijven zich terug getrokken. 2 Bedrijven (Nobel Bouwbedrijf B.V. en Dura Vermeer) hebben daadwerkelijk ingeschreven. Op 11 februari 2014 zijn de inschrijvingen op basis van EMVI beoordeeld. Nobel Bouwbedrijf B.V. is als winnaar naar voren gekomen.

3 Onderwerp in kort bestek

Het slopen van een gedeelte van de bestaande opstallen zoals de huidige zoutloods en enkel portalen tbv het onderbrengen van strooiers,

Het opnieuw inrichten van het terrein,

Het bouwen van een nieuwe materieel en zoutloods inclusief installatie voor het maken van pekkel,

Het ingraven en aansluiten van enkele tanks t.b.v. het opslaan van pekkel.

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Niet van toepassing

5 Bestuurlijke aspecten

Niet van toepassing

6 Consequenties

Juridische consequenties

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Zie de bijlage Financiële paragraaf

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

7 Vervolgprocedure

Begeleiding en controle op de uitvoering. Tevens financiële afhandeling.

VERPLICHTING			
Crediteurgegevens			
Naam	Nobel Bouwbedrijf B.V.		
Postadres	Postbus 125		
Postcode en plaats	2410AC BODEGRAVEN		
Bankrekeningnummer	ING 67.29.43.085		
Uiterste oplever- of einddatum prestatie	1-8-2014	ASV-artikel	
naam POM'ner	art 5 1-2e		
Schadedossier nummer			
Extra financiële informatie	Reconstructie steunpunt Rijsaterwoude		

Verplichting op waarde																																																																															
Controle tellingen: <table> <tr> <td></td><td>Totaal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2014</td><td>897.495,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2015</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2016</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2017</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2018</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td>897.495,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>											Totaal									2014	897.495,00									2015	-									2016	-									2017	-									2018	-									Totaal	897.495,00								
	Totaal																																																																														
2014	897.495,00																																																																														
2015	-																																																																														
2016	-																																																																														
2017	-																																																																														
2018	-																																																																														
Totaal	897.495,00																																																																														
	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6																																																																									
Jaar	GBR	KPL	DP	DB	SSK	PM	Bedrag excl BTW	BTW hoog/ laag/ nvt	Omschrijving (max. 35 posities)																																																																						
2014	32002	165	E00001408	00135	010000		897.495,00		Reconstructie steunpunt Rijsaterwoude																																																																						

Van: [art 5 1-2e]@bouwbedrijfnobel.nl>
Verzonden: dinsdag 27 mei 2014 10:48
Aan: [art 5 1-2e]@kaag enbraasem.nl
CC: [art 5 1-2e]
Onderwerp: wapening keuren en tekeningen Steunpunt Provincie Zuid-Holland
Bijlagen: W-02 Begane grondvloer.pdf

Geachte [art 5 1-2e]

Conform onze telefoongesprek van zojuist ontvangt u hierbij de tekening constructie Steunpunt Rijsaterwoude provincie Zuid-Holland.

Wapening keuren zou u morgenmiddag kunnen doen.

Vrijdag 30 mei staat de stort vloer gepland.

Met vriendelijke groet,

[art 5 1-2e]

Nobel Bouwbedrijf bv
Italiëweg 27 | Postbus 125 | 2410 AC
Bodegraven | (T) 0172-616562 | (F) 0172-618265
[art 5 1-2e]  *bouwbedrijfnobel.nl* | 06-[art 5 1-2e]

Scopewijzigingsformulier

Dienst Beheer Infrastructuur
BA/DLG/DSG 2014

Scopewijzigingsformulier

Naam	Datum Ingediend
Verbouwt steunpunt Rijsaterwoude	13 mei 2014
DOS 2013 0005528	
Onderwerp wijziging	Datum Beslissing
Indiener	Wijzigingscode (v)
art 5.1-2e DLG/O&V	13 mei 2014
Beslissing	
(Toegewezen/Afgewezen/Uitgesteld)	dd mm jjjj
Prioriteit	
Hoog	

1.1. Beschrijving voorstelde wijziging

Tijdens renovatie van het provinciale steunpunt te Rijsaterwoude zal een gedeelte van het terrein worden voorzien van een vloestofdichte vloer m.b.v. asfalt onder een voorgeschreven specificatie.

Voorgesteld wordt ook de rest van het terrein te voorzien van nieuw asfalt.

Aanleiding is enkele verzakkingen langs de oever en scheuren in het bestaande asfalt. Bovendien is de kade maar net hoog genoeg om te voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Slechts een geringe verzakking veroorzaakt dat we, i.h.k.v. de keur alsnog de kade m.b.v. asfalt moeten verhogen. Door aanbrengen van 5 cm asfalt op het terrein zijn we weer voor vele jaren af van het risico

Niet akkoord gaan kan betekenen:

- dat we volgend jaar alsnog moeten verhogen i.v.m. de keur op de kade;
- dat de renovatie kwalitatief naar beneden gaat. Er is immers een deel van het terrein netjes en in een deel zitten scheuren en verzakkingen;
- Later herstellen van het overige deel van het terrein zal meerkosten met zich meebrengen vanwege extra aan- en afvoerkosten van materiaal en materieel inclusief bijbehorende manschappen. Daarnaast zal ook van de provincie extra inzet en energie vergen omdat voorbereiding, uitwerking en toezicht opnieuw moet worden opgestart.

1.2. Historie afwijkingen

Er is wel een scope wijzigingen voorgesteld maar niet geaccordeerd. Oorspronkelijk beweerde de architect en de constructeur dat een asfaltvloer niet een vloestofdichtheid certificaat zou kunnen krijgen. Het voorstel was om met betonplaten een gecertificeerde vloestofdichte vloer te maken. Hiervoor was een scope wijziging aangevraagd. Later is door onderzoek van de projectleider gebleken dat er wel certificering van een vloestofdichte asfaltvloer mogelijk is. De scopewijziging is toen ingetrokken.

Verder zijn er geen voorstellen voor scopewijziging ingediend.



provincie
ZUID

Scopewijzigingsformulier

Dienst Beheer Infrastructuur
BA/DLG/DSG 2014

Scopewijzigingsformulier

Naam		Datum Ingediend
Verbouwt steunpunt Rijsaterwoude		13 mei 2014
DOS 2013.0005528		
Onderwerp wijziging		Datum Beslissing
Indiener		13 mei 2014
art 5 1-2e	DLG/O&V	
Beslissing		
(Toegewezen/Afgewezen/Uitgesteld)		dd mm jiji
Prioriteit		
Hoog		

1.3. Financieel impact

Geef hier aan welke financiële consequenties de afwijking heeft. Geef in onderstaande tabel aan welke financiële consequenties de afwijking voor het gehele project heeft.

Contract	Prognose eindbedrag	Prognose uitgaven jaar X (invullen)	Prognose uitgaven jaar X+1 (invullen)	Prognose uitgaven jaar X+2 (invullen)	Prognose uitgaven jaar X+3 (invullen)
Vastgesteld budget	€ 897.495	€ 1.000.000	€	€ -	€ -
Scope-wijziging 1	€ 10.375,55	€	€ -	€ -	€ -
Scope-wijziging 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Benodigd budget				€ -	€ -
Beschikbaar budget				€ -	€ -
Op te stellen budgetwijziging				€ -	€ -

(Bedragen X €1000)

1.4. Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties

1.5. Planning

Besloten is een deel van het terrein te voorzien van een vloeistofdichte vloer. Daarvoor is een asfalt set met bijbehorende manschappen aan- en afvoer etc. nodig. Het nu oppakken van het overige deel van het terrein betekent dat de rest van het terrein moet worden hersteld:

- Her straten langs de oever en de aansluiting;
- Aanfrezen van aanzetten asfalt;
- Frezen van scheuren en slechte plekken;
- Aanbrengen kleef t.b.v. de binding nieuw met oud asfalt;
- Asfalteren terrein.

Op de planning zal dat minimale invloed hebben mits de Opdrachtnemer tijdig weet dat hij deze werkzaamheden in het werk mee mag nemen. Hij kan dat aanvullend in plannen waardoor hij hooguit 1 werkdag extra nodig zal hebben.



1.6. Communicatie

Met de aannemer is besproken of hij het mogelijk acht dit in het werk mee te nemen. Aannemer heeft hiervoor een aanbieding gedaan. Met hem is besproken dat onderzocht wordt of er ruimte in budget aanwezig is om de aanvullende opdracht te verlenen.

1.7. Kwaliteit

De kwaliteit van het project zal sterk toenemen door deze afwijking. Het betreft slechts een toename van kosten met 1,1%. Tijdens uitvoering wordt sterk gelet op het voorkomen van andere overschrijdingen.

1.8. Risico's

De scope wijziging heeft geen gevolgen voor risico's.

1.9. Vervolgacties

Er zal een aanvullende opdracht nodig zijn t.w.v. € 10.355,55.

Als de aanvulling wordt toegestaan zal snel moeten worden gehandeld zodat de Opdrachtnemer in staat is deze uit te voeren. Projectleider kan dit alsnog realiseren. Zodra het werk is afgerond zal de huidige projectleider op korte termijn de dienst verlaten. Dat betekent dat iemand anders dan eventueel dit zal moeten realiseren.

1. Workflow opstarten met uitvraag. Brief en correspondentie via mail kan procedure versnellen
2. Workflow gunning direct na officiële prijsaanbieding in juni
3. Uitvoering in juli

Vervolgprocedure

1. Tijdens de voortgangsgesprekken met beheerder en bureauhoofd wordt besloten of een scopewijzigingsformulier ingevuld moet worden. 2. Zo ja, communiceer de scopewijziging met de beheerder en het bureauhoofd. 3. De beheerder bespreekt de scopewijziging met de programmamanager. **De programmamanager is beslisser.** 4. Het bureauhoofd informeert het district MT. 5. De projectleider informeert het projectteam en andere belanghebbenden. **De projectleider mailt dit formulier naar scopewijziging.dbi@pzh.nl!**




Staalconstructie:

2 staande kolommen
dienen door staaltekenaar
aangepast te worden.

Wand W9 wordt schuiner,
laagste punt +/- 70mm lager dan
nu getekend, zodat de HE500A
op de wand komt te liggen.

Wand W10 wordt schuiner,
laagste punt +/- 70mm lager dan
nu getekend, zodat de HE500A
op de wand komt te liggen.



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20140528095348+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140528095348+02'00')
Date

art 5 1-2e

/Author

art 5 1-2e

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20140528085844+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140528085844+02'00')
Date
art 5 1-2e
/Author
art 5 1-2e

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20140528095218+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140528095218+02'00')
Date

art 5 1-2e

art 5 1-2e

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--




STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20140528095115+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140528095115+02'00')
Date



art 5 1-2e

/Author

art 5 1-2e



POMPPUT POMPPUT
HYDROFOOR VUILWATER



Maatvoering springen opstort is vanaf maiveld tot hart sparing.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20140528094853+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140528094853+02'00')
Date

art 5 1-2e

/Author

art 5 1-2e



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIENST BEHEER
INFRASTRUCTUUR
District Landelijk Gebied

INFORMATIE FACTURERING VOOR LEVERANCIER

Contact

Telefoon 070 441 86 21
Fax 070 441 86 70

Factuuradres

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. Centrale Afdeling Financien
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Informatie op factuur

Op de factuur moeten de volgende referenties worden vermeld:

- Inkoopbonnummer
- Kostenplaats

Informatie bij factuur

Verzoek is het exemplaar van de inkoopbon met de vermelding 'kopie van facturering' bij de factuur te voegen.

Het niet voldoen aan de hierboven gestelde factuurvereisten kan leiden tot vertraagde afhandeling van de factuur.

1.51
Inkoopbon

INKOOPBONNUMMER DLG N^o 005903

KOSTENPLAATS 163, 164, 165 en 167

Leverancier

Fugro
Zekeringstr. 41 a
Amsterdam

Opdracht tot levering

Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Prijs p.e.	Totaal
	1	Klie melding		80
	1	Aan-afvoer		200
	2	Sondering		250
	1	uitzetten		230
	1	Aanvullend advies		250
Totaalbedrag			inclusief BTW / exclusief BTW	1010

Afleveradres

Stationspunt Rijnsele-vande
Wandelaarlijk-zuid 22
2431 NB Rijnsele-vande

Voor administratie provincie Zuid-Holland

Projectnummer:
Schadenummer:
Omschrijving werk/object en reden opdracht: Grootboek Act. iD. Exp. iD.

Naam	Datum	Paraaf
art 5 1-2e Besteller	24/3	art 5 1-2e
Akkoord inkoop		
Akkoord prestatielevering		

Aantal	lengte	doorsnede	inhoud per paal	Totaal inhoud in m3	eenheidsprijs	totaal kosten
44	14,5	0,55	3,44320625	151,501075	€ 40,00	€ 25.520,00

R	0,275	
R	0,275	
Pi	3,14	
doorsnedeopp	0,2374625	
per paal	3,4432063	
* 44 palen	151,50108	
Aan en afvoerkosten		€ 12.500,00
Totaal kosten		€ 38.020,00

	Aantal	prijs per eenheid	
3 palen	3	€ 580,00	€ 1.740,00
Extra toeslagstof	151	€ 25,00	€ 3.775,00
Totaal meerkosten			€ 5.515,00

Beschikbaar voor 2014 :		€ 1.000.000,00
Opgedragen en uitgevoerd in 2014		
Uitvoering	Aanneemsom	Totaal afgerekend in termijnen
Nobel	897.495,00	€ 853.495,00
Meer/minderwerk cfm lijst	16.150,54	
Overschrijding stelposten	292,80	
BK bodem	10.000,00	€ 8.450,00
WHR	9.547,00	€ 9.547,00
Pieters	10.000,00	€ 3.010,00
Valtos	23.500,00	€ 22.100,00
Totaal uitvoering	966.985,34	€ 896.602,00
Overige kleine kosten conform "Uitvoering J57".	1.569,73	€ 1.569,73
	€ 1.569,73	€ 1.569,73
Totaal aan opdrachten	968.555,07	
Overschrijding op budget	31.444,93	
Reeds afgerekend		€ 898.171,73
Nog af te rekenen		

nog te besteden	
€	44.000,00
€	1.550,00
€	-
€	6.990,00
€	1.400,00
€	70.383,34

Totaal project overzicht

Beschikbaar budget € 1.000.000					
Opgedragen en uitgevoerd in 2013					
Voorbereiding		Opgedragen		gedeclareerd	nog te besteden
	Engineering	€ 132.548,50		€ 126.663,46	€ 5.885,04
	aanvullend			€ 12.255,00	
	Legeskosten			€ 15.330,00	
Totaal voorbereiding		€ 132.548,50		€ 154.248,46	€ 5.885,04
Opgedragen en uitgevoerd in 2014					
Uitvoering		Aanneemsom		Totaal afgerekend in termijnen	nog te besteden
Nobel		€ 897.495,00		€ 853.495,00	€ 44.000,00
Meer/minderwerk cfm lijst		€ 16.150,54			
Overschrijding stelposten		€ 292,80			
BK bodem		€ 10.000,00		€ 8.450,00	€ 1.550,00
WHR		€ 9.547,00		€ 9.547,00	€ -
Pieters		€ -		€ 3.010,00	€ 3.010,00-
Valtos		€ 23.500,00		€ 22.100,00	€ 1.400,00
					€ -
					€ -
Totaal uitvoering		€ 956.985,34		€ 896.602,00	
Overige kleine kosten				€ 1.569,73	
				€ 1.569,73	
Totaal aan opdrachten		€ 1.089.533,84			
Overschrijding op budget		€ 89.533,84			
Reeds afgerekend				€ 1.052.420,19	
Nog af te rekenen					€ 37.113,65

Financieel overzicht tijdens uitvoering 2014
Afhandelen facturen "te pommen".

Opgedragen werkzaamheden	Opdracht nummer PZH	POM nummer PZH	Factuur nummer derden	Bedrag (excl. BTW)	Datum ingekomen	Gedeclareerd bedrag	Totaal Besteed	Nog te declareren of te besteden bedrag
NOBEL bouwbedrijf BV	PZH-2014-463012054			€ 897.495,00		€ 100.000,00	€ 853.495,00	€ 44.000,00
termijn 1		061209	140100			€ 100.000,00		
termijn 2		061734	140108		17-04-2014	€ 100.000,00		
termijn 3		063283	140139		19-06-2014	€ 100.000,00		
termijn 4			140148		22-05-2014	€ 100.000,00		
termijn 5		064819	140171		12-06-2014	€ 100.000,00		
termijn 6		065726	140197		01-07-2014	€ 100.000,00		
termijn 7		066307	140207		10-07-2014	€ 100.000,00		
termijn 8		066308	140213		17-07-2014	€ 100.000,00		
termijn 9		066830	140226		28-07-2014	€ 53.495,00		
				€ 897.495,00		€ 853.495,00		€ 44.000,00
Aanvullende opdrachten								
Milieukundige begeleiding (BK Bodem)	PZH-2014-467720254	061678	BOB08464	€ 10.000,00	14-apr	€ 1.950,00	€ 8.450,00	€ 1.550,00
		064415	BOBVO8874		28-mei	€ 6.500,00		
Begeleiding E installatie (WHR)	PZH-2014-467736763	062524	1103798	€ 9.547,00	30-04-2014	€ 2.386,75	€ 9.547,00	€ -
		064004			05-06-2014	€ 2.386,75		
		065397			27-06-2014	€ 2.386,75		
		066829			23-07-2014	€ 2.386,75		
Constructieberekeningen (Pieters)	PZH-2014-467729699	061682	14420228.ph.mp	€ 10.000,00	31-03-2014	€ 530,00	€ 3.010,00	€ 6.990,00
		062528	14420294.PH.MP		30-04-2014	€ 720,00		
		065558	1440486.PH.MP		30-06-2014	€ 1.760,00		
Begeleiding directie (VALTOS)	PZH-2014-466230171	061684	114.12.2579	€ 23.500,00	04-04-2014	€ 3.500,00	€ 22.100,00	€ 1.400,00
		062795	114.12.2598		08-05-2014	€ 5.000,00		

		046778	114.12.2614	16-06-2014	€	5.000,00			
		066306	114.26.2634	21-07-2014	€	5.000,00			
		067364	114.26.2648	13-08-2014	€	3.600,00			
Car verzekering (Centraal Beheer)	PZH-2014-469616706	062527							€ -
€ 53.047,00									
									€ -
									€ -
									€ -
									€ -
€ -									
Overige kosten									
Fugro extra sonderingen via inkoopbon		Bonnr				€	1.010,00		
Faas & Iterson controle berekening constructie		005904				€	450,50		
Aanpassen elektrische installatie door LIANDER		doc nr. 193914				€	109,23		
						€	1.569,73		
€ 1.569,73									
Totaal				€ 950.542,00	€	855.064,73			

inkoopbonnen voorbereiding

		Bonnummer	Fact. Nr.	Bedrag
RPA-advies	Asbestinventarisatie ivm sloopvergunning	2633	2013-039	€ 395,00
Fugro	rest van factuur 13-03334 ivm bijwonen extra besprekingen			€ 557,50
BK Bodem	bijkomende werkzaamheden (avegaar en extra besprekingen)	2635		€ 1.500,00
Fugro	Onderzoek damwand, rapportage en toelichting i.d.v.v. bespreking	2634	13-05231	€ 1.362,50
Geluidbureau	akoestisch onderzoek	5902	09-sep	€ 1.500,00
art 5 1-2e	Aanvullend werk conform overeenkomst	2636	25-nov-2013	€ 904,00
				€ 6.219,00

inkoopbonnen voorbereiding

Betaald 16 juli door art 5 1-2e
Betaald 18 juli

	overeengekomen kosten
1 asfalteren overig terrein	€ 11.450,09
2 vervallen overige drainage	
3 gewijzigd terrein ontwerp	
4 aanpassen fundering tanks en putten	
5 vervallen terreinverlichting	
6 verrekenen wapening	€ 4.478,36
7 verrekening palen	
8 uitwerken dakrand	
9 asfalteren toegangsweg	€ 7.045,14
10 leveren en monteren hekwerk tussen schuifpoort en erfafscheiding	€ 415,00
11 toepassen 2 stuks schroeven buitenzijde gevel	€ 3.990,09
12 liggers geveldelen erfafscheiding behandelen in kleur	
13 hekwerk waterzijde	
14 kokers met doppen t.b.v. zwenkarmen	€ 478,50
15	
stelposten	
	€ 27.857,18
Nog te betalen	

Stelposten		
nr	omschrijving	grootte
1	Begroeing	€ 1.500,00
1.01		
2	herstel hekwerk	€ 2.000,00
2.01	hekwerk herstel inclusief straatwerk	
3	Nader op te dragen werkzaamheden	€ 5.000,00
3.01	schouw sloot	
3.02	archeologische vondsten	
2.03	hulp bij aanvullend asbestonderzoek	
3.04	voedingskabel terrein vervangen	
3.05	aangepassen hoofdverdeler in bestaand pand	
3.06	vervangen bedrijfsvloerplaten	
3.07	maken grindkoffer op erfafscheiding	
4	Nader op te dragen algemeen	€ 3.000,00
4.01	wijziging waterslanghaspel	
4.02	aanbrengen 4 dakankers (beveiliging bij werkzaamheden)	
		€ 11.500,00

overeengekomen aftrek

€ 5.457,37
 € 600,64
 € 948,13
 € 2.095,50

€ 105,00
 € 2.500,00

€ 11.706,64	
	€ 16.150,54

overeengekomen	verschil
€ 0,00	€ 1.500,00
€ 2.687,74	-€ 687,74
€ 572,00	
€ 2.986,53	
€ 688,80	
€ 115,50	
€ 1.917,23	-€ 1.280,06
€ 1.131,00	
€ 1.694,00	€ 175,00
€ 11.792,80	€ 292,80

Aan: Omgevingsdienst West-Holland
Afdeling Bodem
Postbus 159
2300 AD Leiden



groep
asbest
civiel&sport
opleidingen
arbo&veiligheid
milieuadvies
bodem
professionals
geluid&trillingen
caribbean
bouw fysica
certijn vastgoed-
beheer
project-
management
duurzaamheid

Betreft: **toelichting bij BUS-melding categorie "immobiel"**

Locatie: Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge

Projectnummer: 120595BUS

Ons kenmerk: SJLU/120595BUS.01/TAGE

Behandeld door **art 5 1-2e**

Plaats, datum: Zoetermeer, 29 april 2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de BUS-melding categorie "immobiel" voor de locatie Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge (hierna: de locatie). Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met PAK (10 VROM) in grond. Hieronder volgt een toelichting op de wijze van uitvoering van de (sanerings)werkzaamheden op de locatie. Op de overzichtsteekeningen uit de bijlagen van de BUS-melding is de huidige en toekomstige inrichting vastgelegd.

Op het oostelijke deel van de locatie worden de bestaande verharding, opstallen en olie/benzine -afscheider verwijderd. Het kantoor blijft staan. De zijarm van de Leidsevaart ten oosten van de huidige zoutloods wordt gedempt. Vervolgens vindt aan de oostzijde nieuwbouw plaats dat gaat dienen als zoutopslag, ruimte voor een zoutmenginstallatie met bedieningshuis en berging van zoutwagens en strooimaterieel. Centraal op de locatie wordt een ondergrondse zouttank (ontgraving tot circa 4,0 m -mv en een olie/benzine afscheider (OBAS) ontgraving tot circa 2,5 m -mv) geplaatst en aan noordoostzijde van de nieuwbouw wordt een aansluiting op de Leidsevaart gemaakt. Deze aansluiting wordt met af- en aanvoerleidingen voor water op de zoutmenginstallatie met bedieningshuis en op de OBAS en ondergrondse zouttank aangesloten.

Ter plaatse van de nieuwbouw wordt een betonvloer aangelegd (circa 350 m²). Op het resterend deel van de locatie wordt een vloeistofdichte verharding bestaande uit een soort van stelconplaten of een asfaltverharding (circa 590 m²) en bestrating van klinkers en tegels (100 m²) aangelegd.

Beschrijving sanering

De PAK-verontreiniging bevindt zich in de baksteenhoudende zandlaag onder de verharding bestaande uit asfalt, puin en een tweede asfaltlaag.

blad 1 van 2



bk bodem
Koraalrood 131
2718 SB Zoetermeer
T 079 360 17 00
F 079 360 17 09

info@bkbodem.nl
www.bkbodem.nl
BK Bodem bv
ABN AMRO banknr. 5894.48.188
K.v.K. nr. 34342733

De sterk verontreinigde zandlaag is op variërende diepten aangetroffen vanaf 0,5 m –mv tot 1,5 m –mv. De dikte varieert eveneens en is gemiddeld 0,6 m. De ontgravingen zijn variërend. Ter plaatse van de ondergrondse zouttank en OBAS wordt tot onder de sterk verontreinigde zandlaag gegraven. Ter plaatse van de vloestofdichte verharding en de nieuwbouw wordt de ontgraving op sommige locaties niet dieper dan de puinlaag uitgevoerd en wordt dus geen contact met de verontreinigde grond gemaakt. Voor de aanleg van de waterleidingen van en naar de Leidsevaart zullen sleuven dieper worden gegraven en zal plaatselijk weer wel in de verontreinigde zandlaag worden gegraven. Op basis hiervan is het op voorhand niet exact vast te stellen op welke locaties in de verontreinigde grond wordt ontgraven. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient door de milieukundig begeleider te worden vastgesteld wanneer in de verontreinigde (=baksteenhoudende) grond wordt gegraven. Al het opgegraven materiaal wordt afgevoerd. De in de BUS-melding genoemde hoeveelheden af en aan te voeren grond is een raming.

Omdat geen saneringsdoelstelling wordt gehanteerd en omdat de ontgravingen variërend tot in of boven de verontreinigde grond plaatsvindt, worden geen controleanalyses uitgevoerd. Op de putbodem van de gehele locatie wordt een signaleringsdoek aangebracht, zodat er een duidelijke scheiding is tussen de oorspronkelijk bodem en het aangebrachte materiaal.

Ter plaatse van de diepe ontgraving van de ondergrondse zouttank en OBAS kan wel op voorhand worden gesteld dat tot onder de verontreinigde grond wordt ontgraven. Deze ontgraving vindt plaats over een oppervlakte van circa 60 m² en voorafgaand daaraan wordt een damwandconstructie rondom de ontgraving aangebracht. Van de putbodem wordt een analysemonster genomen om de bodemkwaliteit ten aanzien van PAK (10 VROM) vast te stellen. Indien geen verontreiniging wordt vastgesteld, wordt op de putbodem geen signaleringsdoek aangebracht. Vanwege de damwandconstructie is het niet mogelijk van de putwanden controlemonsters te nemen. De exacte locatie van de ondergrondse zouttank en OBAS dient in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland te worden afgestemd in verband met aanwezige ankers van oeverdamwand en het dijklichaam op de locatie.

De demping van het zijkanaal maakt geen deel uit van de sanering. In het verkennend onderzoek is vastgesteld dat toetsing van de waterbodemanalyseresultaten aan de eisen van de Wbb geen overschrijdingen van de vastgestelde waarden veroorzaken.

Chloride

Op de locatie zijn in het gehele bodemtraject verhoogde chloridegehalten aangetoond in de grond (van 250 tot 7.300 mg/kg ds) en het grondwater (280 tot 2.000 µg/l). Deze verhoogde chloridegehalten zijn veroorzaakt door de opslag van strooizout op de locatie. Deze activiteit vindt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw plaats. Omdat voor chloride geen interventiewaarden zijn opgesteld, kan niet worden bepaald of een geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. Ten aanzien van chloride wordt dan ook geen sanering uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u naar aanleiding van deze brief of de rapportage vragen hebt, kunt u contact opnemen met de art 5 1-2e van ons bureau te Zoetermeer.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e

senior adviseur



groep
asbest
civiel&sport
opleidingen
arbo&veiligheid
milieuadvies
bodem
professionals
geluid&trillingen
caribbean
bouwfysica
certijn vastgoed-
beheer
project-
management
duurzaamheid

BUS-melding immobiel

Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge

projectnummer: 120595BUS

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
d art 5 1-2e
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Plaats, datum: Zoetermeer, 29 april 2013

Auteur:

art 5 1-2e

Paraaf

Controle:

Paraaf

art 5 1-2e

bk bodem

Koraalrood 131
2718 SB Zoetermeer
T 079 360 17 00
F 079 360 17 09

info@bkbodem.nl
www.bkbodem.nl
BK Bodem bv
ABN AMRO banknr. 5894.48.188
K.v.K. nr. 34342733

Inhoudsopgave

- 1 BUS-meldingsformulier 'Immobil'
- 2 Topografische ligging
- 3 Kaart met saneringslocatie en kadastraal bericht
- 4 Overzichtstekeningen
- 5 Rapportage verkennend bodemonderzoek
- 6 Rapportage nader bodemonderzoek

Bijlage**1 BUS-meldingsformulier 'Immobil'**



Melding Immobil BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
	nummer		
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1 Locatienaam	Woudsedijk-Zuid 22 te Woubrugge				
	Straat		Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
1.2 Adres	Woudsedijk-Zuid		22		
	Postcode		Plaats		
	2	4	8	1	N B
	Woubrugge				

1.3 Kadastrale gegevens

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Woubrugge	C	2794	6639 m ²	1040 m ²	provincie Zuid-Holland
Kadastraal perceel 2				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 3				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 4				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 5				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 6				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen