



Maatregelen fietsnetwerk	CONCEPTVERSIE					
Wegbeheerder	Traject	Lengte (km)	Provinciaal hoofdnet fiets	Nieuwe of bestaande route	Verkenningen overzicht - planstudieoverzicht - realisatieoverzicht	Status bestuurlijk draagvlak
Gemeente Papendrecht	SFR15 (Oostpad --> Tiendweg)	2	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht	optimalisatie nabij station	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	Verbinding Tolsteeg met Beijerinkstraat	0,5	Ja	Nieuwe Route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	Stationsweg / Achterom	1	Nee	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	Craijensteijn	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	Leeghwaterstraat	2	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, WHSD	Achterambachtseweg	2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht, WSHD	Lindtsedijk	1,5	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht	Rotterdamseweg (fietsstraat)	0,7	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht	Lindtsedijk bovendijks	4	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Verbetering oversteek A15 (Matenasche Scheidkade)	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Halte Rosmolenweg (Rosmolenweg)	0,5	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Amberdreef (fietsstroken)	0,5	Nee	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Onderslag (fietsstroken + brug)	0,5	Nee	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Wieklaan (fietsstroken)	0,8	Nee	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Fietsstraat Oosteind - Matena	1,5	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	PC Hooftlaan (fietsstroken)	2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Achterdijk	1	Nee	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Westeind	1	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Aviolandapad	1,5	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord

Gemeente Hoeksche Waard	Klaaswaal - Oud-Beijerland	5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
WSHD, (hoeksche waard)	Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde	3	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
WSHD, (hoeksche waard)	Polderweg	0,7	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	fietspad oostzijde N3 - Copernicusweg	0,15	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht, (& RWS (brug))	Verbreden fietspaden langs N3	7	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland,	Fietstunnel N441 / N206	0,1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Alphen a/d Rijn - Woerden	17	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda, Provincie Zuid-Holland	Rotterdam Alexander - Gouda : GD - Nieuwerkerk	10	Nee	-	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Fietstunnel Bodegraven op en afritten N11	0,4	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, Provincie Zuid-Holland	Tiendweg en Tiendweg West	5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpenerwaard	traject tussen Gouda en Schoonhoven	2	Nee	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Blekerssingel - Fluwelensingel, inclusief Kleiwegplein	1,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Burgemeester Jamessingel - onderdeel van doorfietsroute Alphen-Gouda	1,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gorinchem	Herinrichting Stationsweg-Concordiaweg	0,9	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Molenlanden, Provincie Zuid-Holland, WSRL	Vuilendam - N214 (incl. verlichting aanbrengen)	2	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Loetbos - Krimpen ad IJssel	6	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Loetbos - Krimpen ad IJssel	6	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Gouderak - Loetbos, deel Snippejagerskade	2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Schoonhoven - Berkenwoude, deel Bovenberg -Tussenlanen	4	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Schoonhoven- Berkenwoude. deel Bergambacht- Berkenwoude	6	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord

HHSK	Ijsseldijk, binnen dijkversterking KIJK, deel Krimpen ad IJssel	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK	Ijsseldijk West	1,5	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Ijsseldijk, binnen dijkversterking KIJK, deel Ouderkerk	4	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Lageweg	1	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Ijsseldijk binnen dijkversterking KIJK, deel GOuderak	2,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Route Ouderkerk-Lekkerkerk, deel Kerkweg	2	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Route Krimpen ad lek - Krimpen ad IJssel rond surfplas	5	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Route Gouderak - Loetbos	6	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	Gouderakse Tiendweg	6	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
HHSK, (gebied: Krimpenerwaard)	West Vlisterdijk	4	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Pompe van Meerdervoortsingel	0,75	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Snelfietsroute Gouda - Bodegraven	9	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Regionale fietsroute Gouda - Plaswijck - Reeuwijk	2,2	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Gouda	Goudsepoort - Groenhovenpark - Burgemeester van Reenensingel	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Gouda	Gouwekruising	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Gouda	Fietsstraat Jacob van Lennepkade - Herenstraat	0,8	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Fietsroute Rotterdamseweg, fietsstraat Van Baerlestraat	1,55	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Goverwellesingel - station Goverwelle - aansluiting Achterwillenseweg	1,7	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Gouda	Goejanverwelledijk - Krugerlaan inclusief dijkoprit	0,34	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Tiengemetten Pad	6	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	0	20	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord

Gemeente Hoeksche Waard	Haringvlietbrug - Heienoordtunnel (Vrijliggende fietsvoorziening brug)	18	Ja	Nieuwe Route	-	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Strijen - Oud-Beijerland	15	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Goudswaard - Oud-Beijerland	12	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Verkenning rondje Hoeksche Waard Numansdorp Strijensas	11	Ja	Nieuwe Route	-	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Rondje Hoeksche Waard	70	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alblasserdam, (door projectonwikkelaar)	West Kinderdijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alblasserdam, (door projectonwikkelaar)	West Kinderdijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Zoeterwoudseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Haagweg Zuid	0	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Haagweg - Leidseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Tasmanstraat - Zeeheldenbuurt	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Zoeterwoudseweg Zuid	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Potgieterlaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Churchillaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Hartlijn Leiden Bio Science Park	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Burgemeester Le Coultrastraat	0,7	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Broekveldselaan-Goudseweg	0,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Cortenhoeve-Grutto	1,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Plaswijckweg-Reeuwijkse Randweg- Nieuwdorperweg	1,2	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	Noord-Zuid verbinding Sliedrecht	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	0	0,5	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Laan der Continenten	0,1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Oud Reeuwijkseweg-Kerkweg- Nieuwdorperweg	8	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Baarsjeskade-Reeuwijkse Randweg	0,5	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord

Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Leiderdorp, Gemeente Zoeterwoude, Provincie Zuid-Holland	Alphen-Leiden	12	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Bgm Ten Heuvelhofweg - Compierekade	0,3	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Hazerswoude, verknopen fietsroutes bij aan te leggen station Hazerswoude	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	0	0,1	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland	Alphen - Bodegraven - Woerden	17	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Boskoop centrum - Station Boskoop	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Zwammerdam-Nieuwkoop	3,5	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Rijnhaven - Gnephoek	0,1	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Alphen - Zoetermeer	13	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Uithoorn	Alphen - Nieuwkoop - Uithoorn	20,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Kaag en Braassem, Provincie Zuid-Holland	Alphen - Leimuiden - Schiphol	21	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda, gemeente Zuidplas?	Gouda - Zuidplas (1)	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Gouda - Zuidplas (2)	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Aansluiting SFR15	0	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	0	0	Ja	Upgrade bestaande route	-	Akkoord
Gemeente Gouda	Noothoven van Goorstraat	0,85	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
gemeente Gouda	krugelaar - Burgvlietkade	1,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
gemeente Gouda	Aschpotpad	1,12	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
gemeente Gouda	Graaf Florisweg - Achterwillensweg	1	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
gemeente Gouda	Nieuwe Veerstal als verbinding tussen diverse doorfietsroutes	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord

gemeente Gouda	Achterwillensweg	1,2	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Gouda	Voorwillensweg tussen Goejaverwelledijk en binnenstad Gouda	2,8	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
gemeente Gouda	Karnemelksloot, tussen Voorwillensweg en binnenstad	0,6	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
gemeente Gouda	Reigerstraat- Kattensingel, verder verloop SFR Rotterdam-Gouda naar station Gouda	0,75	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
WSRL, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Sliedrecht	Zwijnskade (Spoorweg - Tiendweg)	0,8	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Hoogendijk - Noordhoek	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alblasterdam, Gemeente Papendrecht	0	2	Nee	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Centrumroute	3	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Dijklint Westeind-Bosch	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Aansluiting met/voeding van Waterbushalte Noordhoek	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Sliedrecht	0	200	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Route N3	0,5	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Route N3	1	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Route N3	2	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht	Veerweg-Lindtsedijk-Scheepsmakerstraat-Geerweg/Munnikensteeg	1,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Halte Veerdam	2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Noordwijk, Gemeente Lisse (HLT)	F259	1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Zwijndrecht	Ringdijk (kruising met Rotterdamseweg	0,3	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Prins Clausbrug	0,8	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Stadswerven	0	Ja	Upgrade bestaande route	-	Akkoord
Gemeente Katwijk, Gemeente Teylingen (HLT)	0	0	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord

Gemeente Dordrecht	Verbinding Amstelwijk	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Papendrecht - Dordrecht centrum (Vest)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Stadswerven - Dordrecht CS (kromhout)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Spuiweg / Krispijntunnel (onderdeel Spuiboulevard)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Spuiboulevard	2,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Dokweg (project Dordtse Mijl)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Krispijnseweg	1,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Waldeck Pyrmontweg	0,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Staart (alternatief voor Merwedestraat)	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Weizigtpark	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Stadsas centraal station	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Interwijkverbinding CS	0,2	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Baanhoekweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	0	0	Ja	-	-	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Burgemeester de Raadsingel (west)	0	Ja	Upgrade bestaande route	-	Akkoord
Gemeente Sliedrecht, ProRail	Baanhoekbrug	0	Ja	-	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Ontbrekende schakel westzijde N3	2,7	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Veersedijk	3	Ja	Nieuwe Route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Alblasserdam, Rijkswaterstaat	Brug over de noord	3	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Veersedijk - Onderdijkse Rijweg	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Pompe van Meerdervoortsingel x Burgemeester Jonkerkade	0,05	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Burgemeester Jonkerkade	0,05	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Zuid-Beijerland - Klaaswaal	6	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Klaaswaal - Numansdorp	3	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Gemeente Hoeksche Waard	Buitenzomerlanden (Oud-Beijerland - Kuipersveer)	7	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord

Gemeente Papendrecht	Fietsstraat Veerweg tussen Vondellaan/Scheidingslaan en PC-hoofd (oostzijde)	0,5	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Industrieweg (uitgangspunt is fietsstraat)	1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Burgemeester Keizerweg	0,5	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Rooseveltstraat	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Hoge Rijndijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Hoge Rijndijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Matilo Meerburg	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Ommedijkseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Nachtegaallaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Stationsgebied	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Broekweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Gooimeerlaan - brandweerkazerne	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Kapellenpad - Zwartemeerlaan	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Ijsselmeerlaan - Kraaienpad	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Haarlemmerweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Lammenschansweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Vijf Meilaan - Sweelincklaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Agaatlaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Morsweg	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Niels Bohrweg - LBSP	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Lage Mors	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Hoge Morsweg	0	Nee	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alblasserdam	0	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alblasserdam, Gemeente Ridderkerk	De Schans - West Kinderdijk (waterbus)	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Trompweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk	Ronde Reeuwijkse Plassen	15	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Kastanjekade	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Melcior Treublaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Meerburg - Centrum	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord



Gemeente Leiden	Noord-Zuid Verbindingsas LBSP	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
WSRL		0	2	Ja	-	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Vijzellaan	0,5	Ja	Nieuwe Route	Realisatiefase	Akkoord	
Gemeente Papendrecht, Gemeente Sliedrecht, Gemeente Hendrik Ido Ambacht, Provincie Zuid-Holland, WSRL	F15 Gorinchem - Sliedrecht - Papendrecht	15	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
WSRL	De Hoogt naar Postkade	0,2	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Molenlanden	Aansluiting Lint - Meerkerk (route richting Vianen)	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Molenlanden	Nieuw-Lekkerland - Oud Alblas	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Dordrecht	Dordrecht CS - Stadspolders	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Dordrecht	Dordrecht CS - Stadspolders	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Dordrecht	Dordrecht CS - Stadspolders	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Molenlanden - WSRL	SFR - hub Meerkerk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Dordrecht	0	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Gorinchem	Brug (auto en fiets) Arkelsedijk	0,3	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Damlaan - Vondellaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Korte Vlietpad (fietsbrug)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Houtkwartier	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Sportpark Kikkerpolder	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Roomburgerweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Lage Rijndijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Gorinchem	Verbeteren VKV voor fietsers op Componistenstraat en Glacis	0,9	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Molenlanden, WSRL	Gorinchem - Schoonhovense Veer (snelfietsroute (N216))	15	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Ypenburgbocht	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Kaag en Braassem	Ondertunneling N207	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Kaag en Braassem	Zuideinde Hoogmade - Bushalte N446	0,2	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord	
Gemeente Leiden	Kanaalweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord	

Gemeente Leiden	Haagweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Leiden	Fietsverbeteringen Stevenshof	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, (gebied: gemeente Zuidplas)	ambitieroute Nieuwerkerk-Gouda	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	0	0	Nee	-	-	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Fietstunnel Kooltuinweg (wens)	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Fietstunnel N441 (scope HOV)	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Fietstunnel Westerbaan (wens)	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Fietstunnel Molentuinweg (scope HOV)	0,3	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gorinchem	Gorinchem-Schliedrecht-Papendrecht	0	Ja	-	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Papendrecht	Merwehoofd - Kerkbuurt	1	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Noordwijk, Gemeente Leiden	Leiden, Noordwijk, De Zilk	10	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N207-N210-N478	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde Julianasluis N207-Kanaaldijk-R'damseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N208 Randweg Keukenhofdreef Stationsweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Realisatiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N209-N455	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N210-N477	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N210-N476	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N217 Ontsluitingsweg Tienvoet	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N217-N490 Sportlaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N218 Seggelant De Nolle	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N218 Kleidijk Brielseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N441 Wassenaarseweg Kooltuinweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N444-N206	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Turborotonde N445 N446	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Katwijk - Noordwijk - Lisse - Schiphol	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord

Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Leiden - Lisse - Hillegom - Haarlem	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Leiden - Oegstgeest - Noordwijk	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Leiden - Nieuw-Vennep - Schiphol	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Dordrecht - Moerdijk - Breda	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Delft - Berkel en Rodenrijs - Gouda	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Alphen aan den Rijn - Schiphol	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, (Valt in regio Hoeksche Waard en Drechtsteden)	Toekomstagenda snelfietsroutes Dordrecht - Oud-Beijerland - Spijkenisse	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Zoetermeer - Waddinxveen - Gouda	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Leiden - Leiderdorp	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Zoetermeer - Alphen aan den Rijn	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Zoetermeer - Leiden	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Gorinchem - Utrecht	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Gorinchem - Gouda	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, (Valt in de regio Alblasserwaard)	Toekomstagenda snelfietsroutes Gorinchem - Culemborg	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Toekomstagenda snelfietsroutes Gorinchem - Waalwijk	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, (Valt in de regio Holland-Rijnland)	Toekomstagenda snelfietsroutes Leiden richting Den Haag	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord

Provincie Zuid-Holland, (valt in de regio Drechtsteden)	Toekomstagenda snelfietsroutes Dordrecht - Zwijndrecht richting Barendrecht en Rotterdam	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leidschendam, Gemeente Voorburg	Velostrada; Optimalisaties in de route Gemeente Leidschendam - Voorburg	3,5	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Optimalisatie fietsoversteek N476 - N210	0,1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Optimalisatie fietsoversteek N477 - N210	0,1	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland, (Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Hoekse Waard)	Verbeteren van fietsverbindingen met HOV Haltes	1,7	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Leiden	Leidse Ring Noord - Fietsmaatregelen	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Ruigeweteringsepad - zuid	0,45	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Gouda	Rotterdamseweg - onderdeel doorfietsroute Rotterdam-Gouda	0,2	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Molenpad naar het Westeinde in Hazerswoude Dorp	1,2	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Alphen aan den Rijn	Batelaan naar het Molenaarspad	1,4	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht, Provincie Zuid-Holland	0	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	route dordwijkzone	0	Ja	-	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	waterbushalte Biesbosch	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Dordrecht	Ontbrekende schakel Bildersteeg - Zuidendijk	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N206 Stompwijk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N207 Waddinxveen Henegouwerweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N208 Lisse	0	Ja	-	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N208 Sassenheim	0	Ja	-	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N443 Noordwijkerhout	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N459 Bodegraven Fietsoversteek Nespada - Oud Bodegraafseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N461 Ter Aar - Papenveer ETW indeling weg. Ruimte ontbreekt	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord

Provincie Zuid-Holland	N207 Gouda - Tiendweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N207 Waddinxveen - Hefbrug Waddinxveen	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N211 's-Gravenzande - Strandweg, met name zomers erg druk	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N214 Wijngaarden - Wijngaardsesteeg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N217 's-Gravendeel - Eerste Kruisweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N441 Wassenaar - Van Bronckhorstlaan	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N477 Krimpen aan de Lek - Breekade en sportpark	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N481 Oud Alblas - Noordzijde en Oosteinde	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N482 Wijngaarden - Oosteinde	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Katwijk, Provincie Zuid- Holland	N206-N441 Fietstunnel/brug Tjalmaweg/Wassenaarseweg	0	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Bio science park valkenhorst - oversteek Rijn, exacte locatie ntb.	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Verschuiven snelfietsroute naar oostelijke zijde N206	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Katwijk, Provincie Zuid- Holland	Wagenmakerstraat N206 Helmburgweg	0,1	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Koningin Jullianalaan	0,6	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Oversteek Rijn Oegstgeesterkanaal	0,06	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Oversteek Oegstgeesterkanaal	0,06	Ja	Nieuwe Route	-	Akkoord
Gemeente Katwijk	Oversteek Oegstgeesterkanaal	0	Ja	Nieuwe Route	Verkenningfase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Katwijk Boulevard	1,7	Ja	Upgrade bestaande route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Katwijk	Tankgrachtroute (Nationaalpark hollandse duinen)	2	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N210 bergambacht	0	Nee	-	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	Onderdoorgang N457, verbinding utilitair netwerk met SFR	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	SFR Alphen - Gouda (Deel Waddinxveen)	0	Ja	Upgrade bestaande route	Verkenningfase	Akkoord

Provincie Zuid-Holland, (gemeente Katwijk)	Fietsbrug over N206 (thv Broekweg)	0	Ja	Nieuwe Route	Planstudiefase	Akkoord
Gemeente Molenlanden	Westeinde	0	Nee	-	-	Akkoord
Provincie Zuid-Holland	N210 bergambacht	0	Nee	-	Verkenningfase	Akkoord