

AANSPORING door stuurgroep

April
2025

Juni
2025

Juli 2025

Augustus
2025


Okt
2025

Nov 2025 -
febr 2026

Maart
2026

1 Augustus
2026

15 augustus
2026



ESCALATIE door provincie

15
AUGUSTUS
2026

SCHRIFTELIJKE
INGEBREKESTELLING OP
BASIS VAN UOK/SKNL
HERSTELTERMIJN TOT 31-12

31
DECEMBER
2026

IS ZR UITVOERING
VOLLEDIG GEREED?
Is voldaan aan
subsidieverplichtingen?

JA

NEE

15 JANUARI
2027

SKNL SUBSIDIE VERLAAGD/BEËINDIGD
/ VOORSCHOT TERUGGEVORDERD
HERSTELTERMIJN VAN 6 MND (OP
EIGEN KOSTEN)

NB Subsidie stoppen
is geen keuze,
aangezien SKNL
wettelijke eindtermijn
is gepasseerd.

1 JULI 2027

IS (OP EIGEN KOSTEN)
PV OPLEVERING GEREED,
UITERLIJK 1-7-2027?

JA

ZR DIENT
VASTSTELLINGS
VERZOEK IN,
UITERLIJK 1-7-2027

NEE

15 SEPT 2027

ONTBINDEN UOK
BOETES KV
SCHADECLAIM T.B.V. VERVOLG

15 DEC 2027

START MINNELIJKE VERWERVING

15 JUNI 2028

ONTEIGENINGSBESLUIT PS
OP BASIS VAN OMGEVINGPLAN

NA VERKRIJGEN GRONDEN
(2028-2030): PROVINCIE RICHT
ZELF GRONDEN IN