

Status

Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

28 oktober 2025

Eindtermijn

28 oktober 2025

Onderwerp

Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld het investeringskrediet voor het project N211 Wippolderlaan met €55,0 mln. te verhogen als gevolg van diverse projectontwikkelingen en deze verhoging te dekken vanuit de reservering tegenvallers lopende projecten in het PZI;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming van het verhogen van het investeringskrediet N211 Wippolderlaan.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:

- Na te gaan of er sprake is van verjaring mbt de aansprakelijkheid;
- In het Statenvoorstel toe te voegen dat er aanvullend 10 miljoen aan risicoreserve wordt opgenomen.

Bijlagen

1. Statenvoorstel - Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan - PZH-2025-881560099
2. Overzichtskaart projectgebied N211 Wippolderlaan

1 Toelichting voor het College

Voor het zomerreces heeft u Provinciale Staten per brief (PZH-2025-874798141 & PZH-2025-877033762) geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project N211 Wippolderlaan, de uitkomst van de bemiddelingsprocedure met de aannemerscombinatie en de aankondiging van een voorstel voor kredietverhoging.

Als gevolg van meerdere ontwikkelingen in het project, zal het investeringskrediet verhoogd moeten worden met €55,0 mln. tot een totaal van €207,0 mln.

Het gaat hierbij om:

- Gewijzigde uitvoeringswijze van de verdiepte ligging;
- Aantreffen van twee weesleidingen;
- Ontstane vertraging in de uitvoering;
- Veranderde grondwaterhuishouding;
- Raakvlak met aanwezige bodemenergiesystemen;
- Financiële reservering voor onzekerheden – licht ophoogmateriaal en verschoven kunstwerken - die tijdens de uitvoering zijn aangetroffen.

Om dit tekort te kunnen dekken is in de begroting 2026 en het PZI 2026-2040 reeds rekening gehouden met deze kostenstijging. De reservering “tegenvallers lopende projecten” is vooruitlopend op dit voorstel daarom verhoogd met €60 mln. vanuit de algemene middelen. Verder is het project deels vertraagd, met een geschatte vertraging van circa een half jaar.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: €55.000.000
Programma	: Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland – Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)
Financiële risico's	: Voor de onzekerheden – aangetroffen licht ophoogmateriaal en verschoven kunstwerken – is binnen het krediet van €207,0 mln. een risicoreservering opgenomen van €10,0 mln.

Juridisch kader

Provinciale Staten hebben op 19 december 2018 een gewijzigd uitvoeringsbesluit genomen (PZH-2018-674216899). Op grond van artikel 143 lid 2 Provinciewet zijn Provinciale Staten bevoegd om een besluit te nemen om het investeringskrediet bij te stellen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Met het Statenbesluit (PZH-2018-674216899) van 19 december 2018 is gekozen voor een geoptimaliseerd ontwerp (Wippoldervariant) voor de reconstructie van de N211. Op 14 juli 2020 heeft GS het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan vastgesteld en is ingestemd met het voeren van een Wabo-procedure in combinatie met een titel Ila-onteigening onder huidig recht als ruimtelijke procedure (PZH-2020-744256910). Met een bestuurlijk mandaat (BA06) is op 14 oktober 2021 een machtiging tot aanbesteding afgegeven (PZH-2021-786131502). Op 1 februari 2023 heeft PS het investeringskrediet voor het project N211 Wippolderlaan verhoogd (PZH-2022-819558900).

Op 10 juni 2025 is GS geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Op 15 juli is GS een vaststellingsovereenkomst aangegaan met de bouwcombinatie Westlandse Entree v.o.f. als uitkomst van de bemiddelingsprocedure, onder de voorwaarde van een positieve besluitvorming door PS om het investeringskrediet bij te stellen.

Om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen is bij de Kadernota 2026 besloten het krediet met €15 mln. te verhogen vanuit de reservering tegenvallers lopende projecten in het PZI. Verder is het krediet verhoogd met €0,5 mln. ter compensatie van prijsontwikkeling (indexatie). Deze bijstelling is gedaan vooruitlopend op een Statenvoorstel waarin het totale tekort wordt toegelicht en een voorstel voor dekking wordt gedaan.

3 Proces

Aan PS is verzocht het Statenvoorstel versneld in behandeling te nemen, waarmee de Commissie op 3 oktober jl. heeft ingestemd. Het voorstel wordt 19 november a.s. inhoudelijk behandeld tijdens de Commissie Bereikbaarheid en Wonen en op 10 december a.s. in de Statenvergadering. Op 7 november a.s. is de Commissie tevens uitgenodigd voor een locatiebezoek aan het project N211 Wippolderlaan.

4 Participatie en rolneming

De keuze voor de Wippoldervariant en het daaruit voortkomende definitieve ontwerp is de uitkomst van uitgebreide participatie met omwonenden en betrokkenen, planuitwerking en bestuurlijke besluitvorming.

5 Communicatiestrategie

Rond dit besluit wordt ingezet op duidelijke en tijdige communicatie richting de betrokkenen via een pro-actieve mediabenadering en berichtgeving op de projectwebsite. Met een pro-actieve mediabenadering houden we regie op de boodschap en voorkomen we eventuele misverstanden in de buitenwereld. Daarnaast wordt de mediaberichtgeving actief gevolgd om snel te kunnen reageren en zo transparantie en draagvlak te bevorderen.