

Wijzigingsovereenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



provincie **HOLLAND**
ZUID

April 2023

Zaaknummer: 31160630

Bestelnummer: 4500298532 POS10 (initieel) en POS20 (verhoging)

Ondergetekenden,

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam, de heer mr. drs. A. Driesprong; (hierna te noemen: "**Rijkswaterstaat**");
2. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze krachtens artikel 176, lid 2 van de Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde verkeer en vervoer van Provincie Zuid-Holland, de heer E.F.A. Zevenbergen; (hierna te noemen: "**Provincie Zuid-Holland**");

hierna gezamenlijk te noemen "**Partij**" of "**Partijen**",

Nemen in overweging dat:

Partijen een Overeenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59 d.d. 8-10-2020 (hierna: "de Overeenkomst") hebben gesloten, in welke Overeenkomst partijen financiële afspraken hebben gemaakt;

De financiële bijdrage van Rijkswaterstaat aan project N59, zoals vastgesteld in artikel 3.1. van de Overeenkomst, € 5 miljoen incl. BTW bedraagt.

Onvoorziene omstandigheden, zoals extreme prijsstijgingen en slechte staat van het wegvak, leiden tot hogere investeringskosten voor de verkeersveiligheidsmaatregelen N59.

In november 2022 is met de voorlopige uitkomst van de aanbesteding bekend wat de werkelijke investeringskosten zijn. Deze worden berekend op ruim € 12 miljoen incl. BTW.

Op 1 december 2022 heeft de Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een verhoging van de Rijksbijdrage met € 3 miljoen incl. BTW toegezegd.

Bovenstaande heeft invloed op de totale bijdrage van Rijkswaterstaat aan de verkeersveiligheidsmaatregelen N59, die vastgelegd is in de Overeenkomst. Het nieuwe Taakstellend budget bedraagt € 8 miljoen inclusief BTW. Dat is € 6.611.570,25 exclusief BTW.

Komen de onderstaande wijziging overeen van de overeenkomst Uitvoering Verkeersveiligheidsmaatregelen N59 :

Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 3 Betaling kosten

- 3.1 Het Taakstellend budget behelst een maximumbedrag van EUR € 6.611.570,25 exclusief BTW. Het Taakstellend budget omvat ook eventueel door Rijkswaterstaat te betalen nadeelcompensatie- en planschadevergoedingen. Indien de te betalen nadeelcompensatie- en planschadevergoedingen meer dan 3% van het Taakstellend budget worden, treden Partijen voorafgaand aan het tot stand komen van de kosten met elkaar in overleg.
- 3.2 Het onder artikel 3.1 genoemde Taakstellend budget bestaat uit het initiële Taakstellende budget (€ 4.132.231,40) en de verhoging van het Taakstellende budget (€2.479.338,84). Beiden worden separaat betaalbaar gesteld en separaat door Provincie Zuid-Holland aan Rijkswaterstaat gefactureerd.



- 3.3 Voor het betaalbaar stellen van het initiële Taakstellende budget (€ 4.132.231,40) zijn de volgende betalingstermijnen afgesproken: 10% bij vaststelling van de initiële overeenkomst (oktober 2020), 30% na gunning van de aanbesteding, 40% bij de aanvang van de fysieke werkzaamheden en 20% na accordering door Rijkswaterstaat van het overdrachtdossier, dat wordt verzorgd door de Provincie Zuid-Holland. Dit overdrachtdossier is gespecificeerd in artikel 5.1.2.
- 3.4 Voor het betaalbaar stellen van de verhoging van het Taakstellend budget (€2.479.338,84) zijn de volgende betalingstermijnen afgesproken: 40% bij vaststelling van de onderhavige overeenkomst, 40% bij de aanvang van de fysieke werkzaamheden en 20% na accordering door Rijkswaterstaat van het overdrachtdossier, dat wordt verzorgd door de Provincie Zuid-Holland. Dit overdrachtdossier is gespecificeerd in artikel 5.1.2.
- 3.5 Indien het genoemde Taakstellend budget niet volledig benut wordt, hebben de percentages van de betalingstermijnen in de artikelen 3.3 en 3.4 betrekking op het naar beneden bijgestelde Taakstellend budget. Eventuele te hoge betalingen van voorgaande termijnen worden direct bij de eerstvolgende betalingstermijn verrekend.
- 3.6 Indien de Scope niet binnen het Taakstellend budget kan worden gerealiseerd, dan wordt het resterende deel gefinancierd uit het Projectbudget. Deze financiering dient te geschieden conform de prioritering van maatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk vijf van het Integraal Adaptief Uitvoeringsplan N59. Hiertoe zal de Stuurgroep N59 dienen als besluitvormend gremium.
- 3.7 Rijkswaterstaat betaalt de facturen genoemd in de artikelen 3.3 en 3.4 aan de Provincie Zuid-Holland. Deze worden gestuurd aan: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.a.v. de Crediteurenadministratie, Postbus 8185, 3503RD Utrecht. Dit onder vermelding van zaaknummer 31160630 en het bestelnummer 4500298532 POS10 voor het initiële Taakstellende budget en zaaknummer 31160630 en het bestelnummer 4500298532 POS20 voor de verhoging van het Taakstellend budget .

Onderhavige wijzigingsovereenkomst wordt als addendum toegevoegd aan de Overeenkomst, waarmee de oude tekst van artikel 3 van de Overeenkomst komt te vervallen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

te Den Haag d.d. _____ te Rotterdam d.d.

namens de Provincie Zuid-Holland, _____ namens Rijkswaterstaat,

dhr. E.F.A. Zevenbergen _____dhr. mr. drs. A. Driesprong