

# Antwoord

van Gedeputeerde Staten  
op vragen van

W.M. Bakx  
(d.d. 15 augustus 2017)

Nummer  
3322

Onderwerp  
De herinrichting Meeslouwerplas en aanleg geluidwerende voorzieningen

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting: De fractie van 50 PLUS wil weten van het college van Gedeputeerde Staten waarom de geluidswerende voorzieningen voortvloeiende uit de overeenkomst afgesloten op 26 augustus 2009 met BAM Wegen BV regio West nog niet zijn aangebracht.

Vragen:

1. Is het juist dat er door de Provincie Zuid Holland op 26 augustus 2009 een overeenkomst is afgesloten met BAM Wegen BV regio West over de Herinrichting Meeslouwerplas en de aanleg van geluidswerende voorzieningen?

*Antwoord*

*Dat is juist. Op 26 augustus 2009 hebben BAM en de provincie een overeenkomst naar burgerlijk recht gesloten over de herinrichting van de Meeslouwerplas. Onderdeel van de afspraken was de aanleg –onder voorwaarde van voldoende stortopbrengsten- van een geluidscherm van 3 km lengte en 3 meter hoog. De aanleg zou worden gefinancierd uit de opbrengsten van de stort van grond en bagger in de Meeslouwerplas. De uitvoering van het project ligt echter sinds 2014 stil. De financiële grondslag voor de aanleg van deze geluidwerende voorzieningen in het kader van het project is daarmee komen te vervallen.*

*Wij verwijzen hierbij tevens naar ons antwoord op eerder gestelde vragen van de Partij voor de Dieren met nr. 3271 d.d. 12 februari 2017 en onze brief aan de Staten d.d. 15 maart 2017.*

2. Bent u op de hoogte dat er in deze overeenkomst een z.g. derdenbeding is opgenomen met de gezamenlijke Natuur & Milieuorganisaties?

*Antwoord*

*Wij zijn daarvan op de hoogte. Naar aanleiding van statenvragen van de SP d.d. 23 augustus 2015 met nr. 3071 is de Basisovereenkomst ter inzage gelegd op de statengriffie zodat statenleden kennis konden nemen van de inhoud daarvan.*

3. Kunt u aangeven waarom de in deze overeenkomst afgesproken realisering van de geluidswerende voorzieningen nog niet ten uitvoer is gebracht terwijl er een deadline in de overeenkomst staat van 26 augustus 2013?

*Antwoord*

*De geluidwerende voorzieningen waren onderdeel van meeromvattende afspraken met BAM zoals in de basisovereenkomst opgenomen. Zoals al eerder vermeld, is de aanvoer van grond en bagger in 2014 geheel stil komen te liggen. Als gevolg daarvan zijn ook de stortopbrengsten ver achter gebleven bij de prognose en is financiële dekking voor de realisatie van geluidwerende voorzieningen weggefallen.*

4. Bent u voornemens deze voorzieningen als nog aan te brengen en zo niet wat is hiervoor dan de reden en motivatie?

*Antwoord*

*De Provincie rondt momenteel gesprekken met BAM af waarin afspraken worden gemaakt over de bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting Meeslouwerplas. In deze afspraken staat de oeverstabiliteit voorop. Daarnaast wordt ook invulling gegeven aan het oorspronkelijk geplande krekplan en de eufotische zones. Een geluidscherm over een lengte van 3 kilometer en een hoogte van 3 meter maakt om eerder genoemde redenen van deze afspraken geen onderdeel meer uit.*

Den Haag, 12 september 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit