

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

Overwegingen

Dit uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen na overleg tussen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Dunea N.V., Evides N.V., Liander N.V., Oasen N.V., Stedin Netbeheer N.V., Westland Infra B.V. en de VELIN, en is een vastlegging van een nadere invulling van afspraken hoe partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan.

Dit uitvoeringsprotocol is eerder eenzijdig op ambtelijk niveau door de Provincie Zuid-Holland vastgesteld op 31 december 2016, deze komt te vervallen. Dit uitvoeringsprotocol is aangevuld met artikelen 1.6 en 10.2. Gezien partijen de gemaakte afspraken willen bestendigen is deze versie wederzijds, bij de provincie op bestuurlijk niveau, vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (verzoeker) zijn degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen doen. Onder aanpassing wordt onder andere verstaan het verleggen, verwijderen en beschermen van kabels en leidingen en daarmee gerelateerde werken.

De Netwerkbeheerder (acceptant) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen aanvaardt en de aanpassing uitvoert. Acceptant voert de werkzaamheden uit en heeft de management-regie over de aanpassing.

Verzoeker en acceptant verplichten zich wederzijds met erkenning van elkaars specifieke rol en met in achtneming van de bedrijfseigen specificaties, managementcontrol en bedrijfsethiek efficiënt en effectief te werken en de werkwijze zoals die in dit protocol ligt besloten binnen de eigen bedrijfsprocessen te implementeren.

1. Inventarisatie, vooroverleg en verzoek tot aanpassing

1.1 De provincie neemt het initiatief tot vooroverleg waarin partijen gezamenlijk de bestaande situatie inventariseren en vaststellen of de ligging van de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) en het door de provincie voorgenomen werk met elkaar conflicteren. Hiertoe zal de provincie zorgdragen voor een adequate informatievoorziening, waaronder in ieder geval begrepen de actuele stand van zaken voor wat betreft de planvorming van het voorgenomen werk en de te verwachten effecten daarvan op de direct en/of indirect bij dat werk betrokken kabel(s) en/of leiding(en).

1.2 Indien tijdens het onder 1.1 bedoelde inventariserende overleg tussen de provincie en de netbeheerder is komen vast te staan dat het door de provincie voorgenomen werk onverenigbaar is met een ongewijzigde ligging van de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) van netbeheerder, zullen partijen in redelijk overleg, doormiddel van een "laagst maatschappelijke kostenanalyse", zoeken naar de adequate oplossing tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Indien uit vorenbedoeld vooroverleg blijkt dat aanpassing van de kabel(s) en/of leiding(en) in redelijkheid de enige en noodzakelijke oplossing is, zullen partijen op hoofdlijnen een verleggingsplan uitwerken. Dit verleggingsplan bevat in ieder geval een realistisch verleggingstracé, globale planning en een grove kostenraming. De hiervoor benodigde onderbouwing wordt uitgewerkt op het niveau van schetsontwerp, globale planning en normkosten. Voorts zijn in het verleggingsplan de door de netbeheerder, vanuit het perspectief van veiligheid en de operationele continuïteit van diens netwerk, te stellen technische

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

randvoorwaarden voor de uitvoering van de provinciale werkzaamheden opgenomen, welke gedurende de uitvoering van het provinciale werk door de provincie zullen worden nageleefd.

1.3 Het onder 1.2 bedoelde verleggingsplan dient het uitgangspunt te zijn voor het door de provincie aan de netbeheerder te richten formele schriftelijke verzoek tot aanpassing. Het verzoek tot aanpassing bevat in voorkomende gevallen tevens de aankondiging van eventuele door de provincie in te trekken ontheffingen en betreft in die zin een appellabel publiekrechtelijk besluit.

1.4 De door de netbeheerder in verband met het onder 1.1 bedoelde inventariserende overleg te maken eigen kosten, komen in beginsel voor rekening van de netbeheerder.

1.5 De door de netbeheerder in verband met het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg te maken kosten die het delen van areaalgegevens (ligging, decompositie objecten en elementen) overstijgen, zullen onderdeel uitmaken van de totale aan de uitvoering van de aanpassing verbonden projectkosten en aldus, conform de tussen partijen overeen te komen kostenverdeelsleutel, voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer uit het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg evenwel komt vast te staan dat de aanwezige kabel(s) en/of leiding(en) van de netbeheerder ongewijzigd ter plaatse kunnen blijven, zullen de in verband met het onder 1.2 bedoelde (voor)overleg door de netbeheerder gemaakte kosten geheel door de provincie vergoed worden.

1.6 In aanvulling op artikel 1.2 worden de kabels en leidingen, waarvan bij voorbaat vaststaat dat aanpassing daarvan bijzonder kostbaar en/of risicovol zal zijn, in beginsel niet verlegd en ingepast in het door de provincie voorgenomen werk. In het geval dat inpassing van een dergelijke kabel of leiding in redelijkheid niet mogelijk lijkt, zullen de provincie en de netbeheerder de verdere uitwerking van het in artikel 1.2 bedoelde proces door voldoende deskundige en gemandateerde medewerkers laten begeleiden.

De hiervoor bedoelde categorie kabels en leidingen bestaat in ieder geval uit:

- Kabels en leidingen waarvan de verleggingskosten naar verwachting \geq € 1.000.000,-- zullen bedragen;
- De "rivierwateraanvoerleidingen" van Evides en Dunea en de "slagader" van Oasen. De ligging van deze leidingen wordt door middel van actueel kaartmateriaal door Evides, Dunea en Oasen ter beschikking gesteld aan de provincie.

2. Projectovereenstemming

Tussen de provincie en netbeheerder dient overeenstemming te bestaan over de exacte omvang van de noodzakelijke aanpassingen, de planning en de (voorlopige) schadevergoeding op basis van het definitief ontwerp van de aanpassing. Deze overeenstemming wordt per aanpassing vastgelegd in een projectovereenstemming. Partijen beslissen wie van beiden de projectovereenstemming opstelt conform bijgevoegd model en ter beoordeling en ondertekening voorlegt aan de wederpartij. De projectovereenstemming dient door beide partijen ondertekend te zijn voor de uitvoering wordt gestart. De projectovereenstemming wordt gezien als een officieel verzoek tot schadevergoeding/nadeelcompensatie en/of een verzoek om toekenning van een voorschot op de definitief vast te stellen schadevergoeding/nadeelcompensatie.

3. Omvang van de uit te voeren werkzaamheden

3.1 De netbeheerder zal, ten behoeve van de vast te stellen projectovereenstemming, een definitief

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

ontwerp voor de aanpassing opstellen en voorleggen aan de provincie. Het definitieve ontwerp dient inzicht te geven in de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden. Het definitieve ontwerp zal onderdeel uitmaken van de projectovereenstemming.

3.2 Afwijkingen van het definitieve ontwerp na ondertekening van de projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde verleggingskosten als bedoeld in artikel 5.2, zullen door partijen schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar worden gemeld. Deze werkzaamheden zullen worden toegevoegd aan het definitief ontwerp tenzij partijen anders beslissen.

3.3 In het definitief ontwerp voor de aanpassing wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden aanvullend door de netbeheerder voor eigen rekening worden uitgevoerd en buiten de schadevergoeding vallen.

3.4 In de projectovereenstemming wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden door de provincie op verzoek van de netbeheerder ten behoeve van de aanpassing zijn of worden verricht en op welke wijze deze worden verrekend in de voorlopige en definitieve schadevergoeding.

4. Planning

4.1 Partijen spannen zich in om de werkzaamheden binnen de planning als vastgelegd in de projectovereenstemming te realiseren.

4.2 Partijen zijn verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen indien er afwijkingen van de planning te verwachten zijn. Partijen zullen, indien de provincie dit wil, in overleg treden teneinde de gevolgen hiervan voor beide partijen zo veel mogelijk te beperken.

4.3 De provincie zal daar waar in redelijkheid mogelijk en voor zover binnen haar bevoegdheden gelegen, ten behoeve van de tijdige realisatie van de aanpassing, de netbeheerder faciliteren. In dat verband zal de provincie bijvoorbeeld op verzoek van de netbeheerder, bij dreigende knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, proberen een bijdrage te leveren / trachten te bemiddelen om deze knelpunten op te heffen c.q. te voorkomen.

5. Kostenraming

5.1 De netbeheerder stelt ten behoeve van de vast te stellen projectovereenstemming een kostenraming op, gebaseerd op het in artikel 3.1 bedoelde definitieve ontwerp. Deze kostenraming dient in beginsel per te verleggen kabel of leiding gespecificeerd te worden. Daarbij worden de kosten uitgesplitst naar:

- kosten van ontwerp en begeleiding;
- materiaalkosten;
- uitvoeringskosten en;
- kosten van uit- en inbedrijfstelling.

Additionele kosten die overduidelijk geen “materiaalkosten” en/of “uit- en inbedrijfstellingskosten” betreffen, worden toegewezen aan “kosten van ontwerp en begeleiding” of “uitvoeringskosten”. De netbeheerder spant zich in om - bij verrekening op basis van nacalculatie - de werkzaamheden binnen de kostenraming te realiseren.

5.2 Tijdens de uitvoering van de aanpassing is de netbeheerder verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

uit te brengen indien er een substantiële overschrijding van de geraamde projectkosten te verwachten is. In dat verband wordt in ieder geval onder een substantiële overschrijding verstaan:

Raming projectkosten	Overschrijding raming
> € 500.000,-	10%
> € 100.000,- tot € 500.000,-	€ 50.000,-
< € 100.000,-	€ 25.000,-

5.3 Interne kosten worden verrekend tegen de door de netbeheerder normaliter gehanteerde kostprijs, dat wil zeggen het binnen het bedrijf gehanteerde externe verrekeningstarief. In het externe verrekeningstarief zijn overheadkosten inbegrepen, maar geen winstmarges en/of risicotoeslagen.

6. Schadevergoeding netbeheerder

6.1 De schadevergoeding wordt ter keuze van partijen bepaald op basis van nacalculatie (voorlopige en definitieve schadevergoeding) of op basis van een vaste prijs.

6.2 De voorlopige schadevergoeding voor de aanpassing wordt door de provincie vastgesteld met in achtname van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en wordt vastgelegd in de projectovereenstemming. De definitieve schadevergoeding zal, conform artikel 8.3.1, achteraf door de provincie worden vastgesteld middels een formeel besluit. Uitgangspunt is een schadevergoeding per te verleggen kabel of leiding. Per te verleggen kabel of leiding dient de rechtspositie op basis waarvan deze is gelegen, onderling geaccepteerd te worden. Indien sprake is van bundels kabels of leidingen, die aanwezig zijn op gelijke of verschillende rechtsposities, kunnen verzoeker en acceptant overeenkomen dat voor alle betreffende kabels of leidingen één schadevergoedingspercentage wordt gehanteerd, waardoor gecombineerde behandeling mogelijk is.

6.3 Voor de vaststelling van de (voorlopige) schadevergoeding wordt in percentages van de totale te verleggen lengte de rechtspositie per kabel of leiding opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming, met inachtneming van het gestelde in artikel 6.2. Partijen spreken af wie deze taak verricht.

6.4 De provincie zal een overzicht van de desbetreffende kadastrale tenaamstelling verschaffen aan de netbeheerder. De netbeheerder zal, mede op basis van dat overzicht, de gegevens aanleveren doormiddel waarvan aldaar t.b.v. de netbeheerder gevestigde zakelijke rechten aangetoond worden. De netbeheerder draagt tevens zorg voor het aantonen van de vergunningen. De provincie zal desgewenst ondersteuning verlenen.

6.5 De kosten, gemaakt door de netbeheerder en provincie (zoals bedoeld in artikel 3.4) ten behoeve van de voorbereiding en de opstelling van de projectovereenstemming nadat het schriftelijk verzoek tot aanpassing is ingediend, maar vóór de totstandkoming van de projectovereenstemming maken deel uit van de verleggingskosten. In geval de provincie het verzoek tot aanpassing intrekt vóór de totstandkoming van de projectovereenstemming, zullen alle reeds door de netbeheerder gemaakte kosten, waaronder begrepen de onder artikel 1.5 bedoelde kosten, geheel door de provincie aan de netbeheerder worden vergoed.

6.6 Indien door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van de netbeheerder het conform artikel 3.1 in de projectovereenstemming vastgelegde definitieve ontwerp voor de aanpassing gewijzigd wordt en/of de aanpassing niet conform planning kan worden uitgevoerd, zullen alle in verband daarmee door de

netbeheerder gemaakte en gedragen extra kosten volledig door de provincie aan de netbeheerder worden vergoed.

6.7 Indien de provincie niet binnen een termijn van drie jaren na voltooiing van de aanpassing aangevangen is met de realisatie van het project waarvoor de aanpassing dient te worden verricht, zal de daardoor door de netbeheerder geleden schade volledig door de provincie worden vergoed. Hetzelfde geldt voor situaties waarin, na voltooiing van het project van de provincie, komt vast te staan dat de aanpassing achteraf bezien onnodig was.

7. Schadevergoeding en facturering op basis van een vaste prijs

7.1 Indien de geraamde kosten van het definitieve ontwerp lager zijn dan € 25.000,-- wordt de raming beschouwd als een begroting voor een vaste prijs aanbidding, tenzij partijen anders beslissen. De definitieve schadevergoeding wordt, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 6.2, door de provincie alsdan vooraf vastgesteld en vastgelegd in de projectovereenstemming op basis van het definitieve ontwerp, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de onderling geaccepteerde rechtsposities. Ook indien de geraamde kosten hoger zijn dan € 25.000,-- kunnen partijen ervoor kiezen de raming te beschouwen als een begroting voor een vaste prijs aanbidding.

7.2 Na voltooiing van de aanpassing dient acceptant de factuur in. Betaling van de factuur aan de netbeheerder zal plaatsvinden binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur, indien de factuur voldoet aan de eisen voor indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming. Bij overschrijding van de termijn kan de netbeheerder de wettelijke rente in rekening brengen.

7.3 Indien de schadevergoeding wordt gebaseerd op een vaste prijs zijn de artikelen 5.2 en 8 niet van toepassing.

8. Schadevergoeding en facturering op basis van nacalculatie

8.1 Schadevergoeding

8.1.1 Bij een aanpassing op basis van nacalculatie wordt de voorlopige schadevergoeding geraamd op basis van het definitief ontwerp, de daarbij behorende kostenraming en de op dat moment bekend zijnde rechtsposities - e.e.a. conform bijlagen A en B bij de model-projectovereenstemming - en vermeld in de projectovereenstemming.

8.1.2 Na voltooiing van de aanpassing wordt de definitieve schadevergoeding op basis van de werkelijke verleggingskosten en de onderling geaccepteerde rechtsposities door de provincie vastgesteld conform bijlagen B en E bij de model-projectovereenstemming.

8.1.3 De netbeheerder heeft het recht om uiterlijk voor de vaststelling van de definitieve schadevergoeding de rechtsposities aan te tonen. Voor de vaststelling van de voorlopige schadevergoeding worden niet aangetoonde zakelijke rechten vergoed op basis van de rechtspositie niet zakelijk recht.

8.1.4 Betalingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur die voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming c.q. de mededeling en het verzoek als bedoeld in artikel 8.3.5. Bij overschrijding van de termijn kan de wederpartij de wettelijke rente in rekening brengen.

8.2 Tussentijdse factuur

De voorlopige schadevergoeding wordt in beginsel op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de gerealiseerde voortgang tot maximaal 90% van de voorlopige schadevergoeding betaald volgens een in de projectovereenstemming uit te werken factureringsschema. Partijen kunnen ook overeenkomen dat betaling geschiedt na afloop van de werkzaamheden op basis van de eindspecificatie conform het gestelde in artikel 8.3. Bij indiening van de tussentijdse factuur zal de netbeheerder de voortgang toelichten volgens de hiervoor in de model-projectovereenstemming opgenomen bijlage D.

8.3 Eindspecificatie en eindfactuur

8.3.1 De definitieve schadevergoeding wordt door de verzoeker achteraf vastgesteld aan de hand van de door de netbeheerder werkelijk gemaakte verleggingskosten ten behoeve van de in de projectovereenstemming genoemde werkzaamheden. De netbeheerder overlegt hiertoe binnen 12 maanden na voltooiing van de aanpassing een naar kostensoort gespecificeerde eindspecificatie aan de provincie. Deze eindspecificatie zal worden opgesteld conform bijlage E bij de model-projectovereenstemming. Op verzoek van de provincie dient acceptant (netbeheerder) het moment van voltooiing van de aanpassing te kunnen aantonen middels een schriftelijke vastlegging van de oplevering conform artikel 10.1 van U.A.V. 2012 (of gelijkwaardig).

8.3.2 De netbeheerder zal in de eindspecificatie aangeven of en welk deel van de aanpassing voor Eigen rekening van de netbeheerder is uitgevoerd.

8.3.3 De netbeheerder verstrekt op aanvraag van de provincie onderliggende gegevens en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voorzover in redelijkheid nodig voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve schadevergoeding.

8.3.4 De provincie zal de eindspecificatie binnen drie maanden na datum van verzending van de eindspecificatie, welke voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming, beoordelen en aan de netbeheerder schriftelijk laten weten of de eindspecificatie al dan niet akkoord bevonden is.

8.3.5 Indien de provincie de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt de provincie de definitieve schadevergoeding vast. De provincie deelt dit schriftelijk mede aan de netbeheerder en verzoekt om een credit- c.q. een eindfactuur.

8.3.6 Indien uiterlijk 6 maanden na indiening van de eindspecificatie partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt stelt de provincie de definitieve schadevergoeding eenzijdig vast en deelt dit schriftelijk mede aan de netbeheerder. Partijen kunnen wettelijke rente claimen, te rekenen vanaf 4 maanden na verzending van de eindspecificatie, over het te veel respectievelijk te weinig betaalde.

8.3.7 De netbeheerder overlegt op verzoek van de provincie bij de eindspecificatie een accountantsverklaring conform bijlage C bij de model-projectovereenstemming. De kosten voor deze accountantsverklaring maken onderdeel uit van de verleggingskosten zoals bedoeld in artikel 8.3.1.

9. Informatievoorziening

9.1 Partijen zullen over en weer, zowel actief als op verzoek van de ander, voor de aanpassing relevante informatie aan elkaar uitwisselen.

9.2 Partijen gaan vertrouwelijk om met elkaars informatie.

10. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

10.1 Op de projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.

10.2 In het geval van een dreigend geschil inzake de uitleg en/of toepassing van dit protocol zullen de provincie en de netbeheerder zich in beginsel niet tot bezwaar- en beroepsprocedures wenden. Een dreigend geschil dient op bestuurlijk/directieniveau te worden geëscaleerd teneinde het geschil te beslechten.

Ondertekening

Te _____, d.d. _____
Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Te _____, d.d. _____
Namens Dunea N.V.,

Gedeputeerde verkeer en vervoer,
de heer F. Vermeulen

Algemeen directeur
de heer W. Drossaert

Te _____, d.d. _____
Namens Evides N.V.,

Te _____, d.d. _____
Namens Liander N.V.,

Directeur
mevrouw A.M. Ottolini

Directeur Klant en Markt
mevrouw M.T.G. van Vuuren-Sanders

Te _____, d.d. _____
Namens Oasen N.V.,

Te _____, d.d. _____
Namens Stedin Netbeheer N.V.,

Algemeen directeur
de heer W. van der Meer

Directeur Aanleg en Vervanging (a.i.)
Mevrouw C.M.B. Hoogeveen

Te _____, d.d. _____
Namens Westland Infra B.V.,

Te _____, d.d. _____
Namens VELIN,

Directeur Netbeheer
de heer P. Langereis

Directeur
de heer F. Driessen

Bijlagen:

- BIJLAGE 1: Model-projectovereenstemming (incl. bijlagen A t/m E)
 - o BIJLAGE A: Kostenraming bij nacalculatie/Begroting op basis van een vaste prijs
 - o BIJLAGE B: Rechtsposities
 - o BIJLAGE C: Controleprotocol en Model-accountantsverklaring
 - o BIJLAGE D: Voortgangsrapportage
 - o BIJLAGE E: Eindspecificatie bij nacalculatie

Projectovereenstemming

De ondergetekenden:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage, in deze vertegenwoordigd door, verder te noemen “verzoeker”;

en

(naam acceptant), gevestigd te in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, verder te noemen “acceptant”,

bevestigen hiermee overeenstemming te hebben bereikt over de noodzakelijke aanpassingen aan de kabels of leidingen van acceptant. Deze aanpassingen zijn nodig in het kader van het door verzoeker vastgestelde Tracébesluit ofplan d.d. tot aanleg/aanpassing van

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1 Uitvoeringsprotocol

Het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 beheerst de onderhavige projectovereenstemming met de bijbehorende bijlagen.

2 Omvang uit te voeren aanpassing

De door acceptant uit te voeren aanpassing is vastgelegd in het definitief ontwerp zoals vastgelegd in (zie bijlage “Definitief ontwerp”), dat geacht wordt deel uit te maken van deze projectovereenstemming. De door verzoeker op verzoek van acceptant uit te voeren werkzaamheden zijn hierin tevens vastgelegd.

3 Planning

De planning is vastgelegd in bijlage “Planning”, welke geacht wordt deel uit te maken van deze projectovereenstemming.

Opnemen bij een vaste prijs:

4 Begroting op basis van een vaste prijs

De kosten van de in artikel 2 van deze projectovereenstemming bedoelde aanpassing zijn door acceptant begroot op €,-- (exclusief BTW / prijspeil). Deze begroting op basis van een vaste prijs is vastgelegd in bijlage... (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: “Begroting op basis van een vaste prijs”).

5 Schadevergoeding op basis van een vaste prijs

De rechtsposities voor de aan te passen kabel(s)/leiding(en) zijn opgenomen in bijlage ... (opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming: “Rechtsposities”).

De definitieve schadevergoeding is op basis van de begroting op basis van een vaste prijs en de rechtsposities vastgesteld op €,-- (zie bijlage ...).

Deze definitieve schadevergoeding zal na indiening van de factuur als bedoeld in artikel 7.2 van het uitvoeringsprotocol worden betaald.

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

Opnemen bij nacalculatie:

4 Kostenraming bij nacalculatie

De kosten van de in artikel 2 van deze projectovereenstemming bedoelde aanpassing zijn door acceptant geraamd op €,-- (exclusief BTW / prijspeil /onnauwkeurigheidsmarge ..%). Deze kostenraming is vastgelegd in bijlage ... (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: Kostenraming).

5 Schadevergoeding op basis van nacalculatie

Voorlopige schadevergoeding

De rechtsposities voor de aan te passen kabel(s)/leiding(en) op peildatum dd-mm-jjjj zijn opgenomen in bijlage ... (opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming: Rechtsposities).

De voorlopige schadevergoeding is op basis van de kostenraming en de rechtsposities vastgesteld op €,-- (zie bijlage ...)

De definitieve schadevergoeding zal, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bepaald in artikel 8.3 van het uitvoeringsprotocol, door verzoeker worden vastgesteld direct na gereed melding van de aanpassing door acceptant.

Factureringschema

Acceptant dient de tussentijdse facturen vergezeld van een voortgangsrapportage (opgesteld conform bijlage D bij de model-projectovereenstemming) in volgens onderstaand schema:

.....
.....

6 Contactpersonen

Alle correspondentie met uitzondering van facturen dient onder vermelding van contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen:

Contactpersoon namens verzoeker:

Naam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Contactpersoon namens acceptant:

Naam:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:.....

Contactpersoon namens verzoeker in geval van door acceptant gewenste escalatie:

Naam:

Functie:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Contactpersoon namens acceptant in geval van door verzoeker gewenste escalatie:

Naam:

Functie:

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Acceptant kan de facturen zenden aan:

Naam verzoeker:
T.a.v. afdeling:
o.v.v.:
Postadres:
Plaats:

7 Ondertekening

Namens verzoeker,

Namens acceptant,

.....
Naam:
Datum:

.....
Naam:
Datum:

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

Bijlagen:

Bijlagen bij vaste prijs:

- Definitief ontwerp (technische werkbeschrijving(en) en werktekening(en))
- Begroting op basis van een vaste prijs (opgesteld conform bijlage A bij de model projectovereenstemming)
- Rechtsposities (opgesteld conform bijlage B bij de model projectovereenstemming)
- **Planning**

Bijlagen bij nacalculatie:

- Definitief ontwerp (technische werkbeschrijving(en) en werktekening(en))
- Kostenraming bij nacalculatie (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming)
- Rechtsposities (opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming)
- Planning

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

BIJLAGE A: Kostenraming bij nacalculatie/Begroting op basis van een vaste prijs

Acceptant:
Contractnummer (projectovereenstemming)
Kabel/leiding (kenmerk):
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
Onnauwkeurigheidsmarge (%):

Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	Geraamd / begroot bedrag (excl. Nieuw voor Oud)
1. Materiaalkosten				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening materiaalkosten				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal materiaalkosten				(1-2)
1. Kosten van uit en in bedrijf stellen				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening uit en in bedrijf stellen				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal uit en in bedrijf stellen				(1-2)
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening ontwerp en begeleiding				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				(1-2)
1. Uitvoeringskosten				
.....				
Etc.....				

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

Subtotaal				
2. Voordeeltorekening uitvoeringskosten				
.....				
Etc.				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				(1-2)
Totaal raming / begroting				

Toevoegingen bij de tabel:

- Voor de berekening van de correctie nieuw voor oud dient een onderbouwing te worden geleverd.
- Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels/leidingen van acceptant worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel/leiding wordt gehanteerd.
- Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient acceptant zijn deel van de geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
- Indien verzoeker op verzoek van acceptant werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van acceptant zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming/begroting.

Berekening voorlopige schadevergoeding per kabel/leiding bij het werken op basis van nacalculatie/ Berekening definitieve schadevergoeding per kabel/leiding bij het werken op basis van een vaste prijs

Omschrijving	Geraamd / begroot bedrag (excl. nieuw voor oud)	Percentuele kostenverdeling	Voorlopige / definitieve schadevergoeding (excl. nieuw voor oud)
Materiaalkosten			
Kosten 'uit en in bedrijf stellen'			
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoeringskosten			
Totaal			

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

BIJLAGE B: Rechtsposities

Acceptant:
Contractnummer (projectovereenstemming):
Kabel/leiding (kenmerk):

Nr.	Kadastrale gemeente	Sectie	Perceelnummer	Rechtspositie volgens kadastrale gegevens	Rechtspositie kabel of leiding verzoeker	Onderling geaccepteerd	Afstand leiding binnen perceel	Percentage
1.				Eigendom: ... Zakelijk recht: ...	Zakelijk recht / niet zakelijk recht kruisend / langsliggend	Ja, akte d.d. m	... %
2.								
3.								
4.								
5.								
totaal								

Verhoudingen in percentages:

Zakelijke rechten (geaccepteerd)	
Niet zakelijke rechten	
Vergunning kruisend (geaccepteerd)	
Vergunning langsliggend (geaccepteerd)	

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

BIJLAGE C: Controleprotocol en Model-accountantsverklaring

**Controleprotocol ten behoeve van de accountantsverklaring bij nadeelcompensatie kabels en
leidingen**

1. Inleiding

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op de nadeelcompensatie voor de aanpassing van kabels en leidingen op verzoek van de provincie Zuid-Holland. De voorwaarden voor de vergoedingen van nadeelcompensatie liggen vast in de Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 en het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland, versie 28 januari 2019 met de daarbij behorende model-Projectovereenstemming en behorende bijlagen.

1.2 In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de uitvoering van de controle van de eindspecificatie door de accountant van de kabel- en/of leidingeigenaar, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd ten behoeve van de gebruiker van de verantwoording en eindspecificatie met bijbehorende accountantsverklaring.

1.3 De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de eindspecificatie berust bij de kabel- en/of leidingeigenaar.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle

2.1 De accountantscontrole die ten grondslag ligt aan de accountantsverklaring betreft de getrouwe weergave van de eindspecificatie alsmede de rechtmatige besteding van de daarin opgenomen bedragen. Dit laatste betekent dat is nagegaan of:

- de in de eindspecificatie opgenomen uitgaven, ontvangsten en andere gegevens voldoen aan het gestelde en de voorwaarden uit het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland, versie 28 januari 2019 en de betreffende Projectovereenstemming;
- de uitgaven passen binnen het kader van het project zoals bedoeld in artikel 3 van het Uitvoeringsprotocol;
- de interne en administratieve organisatie van acceptant van voldoende niveau is om er redelijkerwijs vanuit te kunnen gaan dat de kosten juist en volledig zijn verantwoord;
- de opgenomen bedragen in de eindspecificatie van het project inzake door andere organen buiten verzoeker gegeven financiële tegemoetkomingen voor hetzelfde project juist en volledig zijn.

2.2 Bij de controle dient specifiek aandacht te worden geschonken aan de juiste naleving van de artikelen 5.3 en 6.5 van het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland, versie 28 januari 2019.

2.3 Ten behoeve van de uitvoering van de controle is gerekend met een controletolerantie van 1% met een maximum van € 10.000,-. Voor de rapportering geldt dat de bij de controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden worden gemeld, waarbij de betreffende posten en de bedragen gespecificeerd dienen te worden.

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

Model Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben¹ de bijgaande en door ons gewaarmerkte eindspecificatie (omschrijving doel) in het kader van het project vastgelegd in de Projectovereenstemming.....(nummer) gecontroleerd. Deze eindspecificatie is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van (naam acceptant). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze eindspecificatie te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten, met het Controleprotocol ten behoeve van de accountantsverklaring bij nadeelcompensatie kabels en leidingen en met inachtneming van het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland, versie 28 januari 2019 en de Projectovereenstemming waarop de eindspecificatie is gebaseerd. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindspecificatie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de eindspecificatie. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de eindspecificatie zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

(indien van toepassing)

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de eindspecificatie zoals in de 'Opdracht' is omschreven voldoet aan de daaraan te stellen eisen, onder meer vastgelegd in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland, versie 28 januari 2019 en de Projectovereenstemming (nummer) waarop de eindspecificatie is gebaseerd.

Deze verklaring wordt afgegeven ten behoeve van

(plaats),(datum)

Ondertekening

¹ Indien de accountantsverklaring wordt voorzien van een adressering, kunnen in de eerste paragraaf de woorden 'wij hebben' worden vervangen door 'ingevolge uw opdracht hebben wij'.

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

BIJLAGE D: Voortgangsrapportage

Acceptant:
Contractnummer projectovereenstemming:
Kabel(s)/leidingen:
Verplichtingnummer:
Datum:	..-.-.....

Ondergetekende verklaart dat:

- hij tot op heden aan verplichtingen voortvloeiend uit de projectovereenstemming en het Uitvoeringsprotocol heeft voldaan;
- de volgende werkzaamheden zijn verricht:
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Tabel financiële voortgang

Kostensoort	Kostenraming	Voorlopige schadevergoeding	90% van voorlopige schadevergoeding cumulatief declarabel	Gerealiseerde projectkosten	Gedeclareerde projectkosten	Cumulatief gedeclareerde projectkosten	Prognose werkelijke verleggingskosten
Materiaalkosten							
Kosten uit en in bedrijf stellen							
Kosten ontwerp en begeleiding							
Uitvoeringskosten							
Totaal							

Ondertekening

Namens acceptant,

Naam :
Functie :
Datum :

Handtekening :

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

BIJLAGE E: Eindspecificatie bij nacalculatie

Acceptant:
Contractnummer projectovereenstemming:
Kabel(s)/leidingen:
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Verplichtingnummer:
Datum:	..-.-....

Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid	Aantal	bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud)
1. Materiaalkosten				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening materiaalkosten				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal materiaalkosten				(1-2)
1. Kosten van uit en in bedrijf stellen				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening uit en in bedrijf stellen				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal uit en in bedrijf stellen				(1-2)
1. Kosten van ontwerp en begeleiding				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
2. Voordeeltorekening ontwerp en begeleiding				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				
Totaal ontwerp en begeleiding				(1-2)
1. Uitvoeringskosten				
.....				
Etc.....				
Subtotaal				

**Model-projectovereenstemming behorend bij het
Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019**

2. Voordeeltorekening uitvoeringskosten				
.....				
Etc.				
Subtotaal				
Totaal uitvoeringskosten				(1-2)
Totaal werkelijke kosten				

Toevoegingen bij de tabel:

- Voor de berekening van de correctie nieuw voor oud dient een onderbouwing te worden geleverd.
- Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels/leidingen van acceptant worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel/leiding is gehanteerd.
- Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient acceptant zijn deel van de kosten weer te geven in de eindspecificatie/raming op basis van een vaste prijs. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het werkelijke verleggingskosten voor de gecombineerde werkzaamheden) van de werkelijke verleggingskosten dient bijgevoegd te worden bij de eindspecificatie.
- Bij de eindspecificatie dient bij eventuele restposten die nog nader verrekend moeten worden, aangegeven te worden waaruit deze bestaan. Als de restposten worden afgekocht dient te worden verwezen naar de betreffende afkoopregeling tussen partijen.
- Indien verzoeker op verzoek van acceptant werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van acceptant zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming/begroting.
- Bij de eindspecificatie worden de afwijkingen op de kostenraming toegelicht.

Berekening definitieve schadevergoeding per kabel of leiding

Omschrijving	Werkelijke projectkosten (excl. nieuw voor oud)	Percentuele kostenverdeling	Definitieve schadevergoeding (excl. nieuw voor oud)
Materiaalkosten			
Kosten uit en in bedrijf stellen'			
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoeringskosten			
Totaal			

Overzicht einddeclaratie

Omschrijving	Definitieve schadevergoeding	Cumulatief gedeclareerd	Nog te declareren/nog te betalen
	bedrag	bedrag	bedrag
Materiaalkosten			
Kosten 'uit en in bedrijf stellen'			
Kosten 'ontwerp en begeleiding'			
Uitvoeringskosten			
Subtotaal			
Afkoop restposten			
Totaal			