



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2019-688143804  
DOS-2007-0020855

Bijlagen  
6

Aan Provinciale Staten

Onderwerp  
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2018.

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2018. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI), met een netto provinciale bijdrage van minimaal €1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van het onderdeel 'Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur' uit het PZI informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en projectbudgetten uit het vigerende PZI 2019-2048. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2018. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2018, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

### **Voortgang 2018**

In 2018 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (16%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (2%) en de bijbehorende provinciale budgetten.

Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de volgende tabel.

	% binnen planning	% binnen budget
Paragraaf Wegen	93% (14 van de 15)	100% (15 van de 15)
Paragraaf Openbaar Vervoer	100% (8 van de 8)	100% (8 van de 8)
Paragraaf Fiets	63% (10 van de 16)	100% (16 van de 16)
Paragraaf Verkeersveiligheid	100%* (8 van de 8)	89% (7 van de 8)
Paragraaf Vaarwegen	80%* (4 van de 5)	100% (5 van de 5)
<b>Totaal</b>	<b>84% (43 van de 51)</b>	<b>98% (50 van de 51)</b>

### Meerjarenontwikkeling

Door de tijd heen laten de percentages per paragraaf fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de begroting streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het budget dient te blijven. Vanaf 2013 geldt een percentage van 75% voor de planning en een percentage van 85% voor het projectbudget.

In de volgende tabel zijn voor de jaren 2014 tot en met 2018 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. De kleurcodering 'groen' is toegepast indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator, en de kleurcodering 'rood' is toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam. In 2018 komen alle percentages boven de begrotingsindicatoren uit en daarmee kleuren de paragrafen groen, met uitzondering van de paragraaf Fiets. Ten aanzien van de afwijkingen op de plannings in de fietsprojecten geldt dat de projecten veelal door derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt.

	% 's binnen planning (streefwaarde minimaal 75%)					% 's binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Paragraaf Wegen	92%	100%	94%	86%	93%	100%	97%	100%	90%	100%
Paragraaf Openbaar Vervoer	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	87%	66%	96%	79%	63%	92%	86%	91%	100%	100%
Paragraaf Verkeersveiligheid	89%	87%	92%	100%	100%	94%	93%	100%	89%	89%
Paragraaf Vaarwegen	57%	91%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	<b>84%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>84%</b>	<b>97%</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage  
Infrastructuurprojecten 2018.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2018 Hoofddocument
- Bijlage 1 - Detailoverzichten paragraaf Wegen VGR Infra 2018
- Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf OV VGR Infra 2018
- Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf Fiets VGR Infra 2018
- Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Verkeerveiligheid VGR Infra 2018
- Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen VGR Infra 2018