

TIJDLIJN N228 VEILIGER

WEEK	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
MAAND	FEBRUARI			MAART			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER			JANUARI			FEBRUARI			MAART			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AUGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER																																					
JAAR	2020																																																				2021																																																			
AANPASSEN INRICHTING WEG																																																																																																								
Fase 1: uitwerken voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp																																																																																																								
Uitvoeren diverse onderzoeken	■																																																																																																							
Definitief Ontwerp	■							■																																																																																																
Bestek opstellen	■																																																																																																							
Uitvoeringsbesluit nemen	■																																																																																																							
Fase 2: vergunningen en interne besluiten																																																																																																								
Verkeersbesluit	■																																																																																																							
Omgevingsvergunning	■																																																																																																							
Procedure stikstof	■																																																																																																							
Proces kabels & leidingen	■													■																																																																																										
Proces grondaankoop	■													■																																																																																										
Fase 3: selectie aannemer voor uitvoering werkzaamheden																																																																																																								
Besluit machtiging tot aanbesteden	■																																																																																																							
Aanbestedingsperiode	■																																																																																																							
Beoordeling + gunningsbeslissing	■																																																																																																							
Fase 4: uitvoering																																																																																																								
Vorbereiding aannemer	■																																																																																																							
Uitvoering werkzaamheden door aannemer	■										■																																																																																													
BEWUSTWORDING VERKEERSVEILIG GEDRAG EN HANDHAVING																																																																																																								
Verkeerseducatie	■																																																																																																							
Aanhaken bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes:																																																																																																								
De scholen zijn weer begonnen	■																																																																																																							
Zet je licht aan	■																																																																																																							
Rijd MONO	■										■																																																																																													
BOB	■						■																																				■																																																													
Aanhaken bij themaweek Verkeersveiligheid																																																																																																								
Aanpak risicovol verkeersgedrag	■																																																																																																							
Brede startcampagne N228 Veiliger	■																																																				■																																																			
Handhaving maximum snelheid en inhaalverbod	■																																																																																																							

■ UITVOERING
 ■ VOORBEREIDING
 ■ CAMPAGNEPERIODE
 ■ ONBEKEND
 ■ BOUWVAK