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1 Algemene gegevens

Projectnaam: Renovatie Gebouw C Bestuurlijk opdrachtgever: Mevr. W. de Zoete

Projectnummer: V000030 Ambtelijk opdrachtgever: Concerndirecteur

Projectmanager: Behandelend ambtenaar Rapportageperiode: September 2019 t/m

maart 2020

Startdatum: 17 oktober 2018 (formele start 

met akkoord PS)

Einddatum project: Medio 2022

2 Status van het project

 

De situatie rondom het Coronavirus zal impact hebben op het project. De precieze impact op zowel de planning als

het budget is nog niet bekend. 

 

3 High and lowlights

High and lowlights
Impact

Planning Financieel Risico’s

 

 

 

 

 

Ø Verhuisbewegingen vanuit C naar elders afgerond

Ø Gebouw C leeg en buiten gebruik gesteld

Ø Voorzieningen begane grond Gebouw A opgeleverd

Ø Project op planning en projectorganisatie op orde

 

- - -

 

 

Ø Asbestsanering Mogelijk

 

Mogelijk

 

Ja

 

Ø Niet van toepassing

 

- - -

 Scope Planning Financiën Risico’s Overall

Actueel J J J K J

Vorige periode J J J J J
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4  Status planning – financiën – risico’s per deelproject

 Scope Planning Financiën Risico’s Overall

Voorbereidingsfase  J J J J J

Aanbesteding J J J J J

Verhuisbewegingen

vanuit C naar elders 
J J J J J

Voorzieningen BG

Gebouw A 
J J J J J

Asbestonderzoek J J J J J

Asbestsanering J K K K K

Uitvoering renovatie J J J J J

Verhuisbewegingen

vanuit elders naar C 
J J J J J

Inbouw en inrichting J J J J J

Toelichting op de afwijkingen 

 

Afgeronde deelprojecten

De deelprojecten ‘Voorbereidingsfase’,  ‘Aanbesteding’, ‘Verhuisbewegingen  van C naar elders’ en ‘Voorzieningen

BG Gebouw A’ zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond. Deze zullen vanaf de volgende rapportage worden

verwijderd uit bovenstaande tabel.

 

Verhuisbewegingen vanuit Gebouw C naar elders

De verhuisbewegingen vanuit Gebouw C naar elders (bijvoorbeeld naar Gebouw Y en Gebouw D) zijn geheel

volgens planning en binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

 

Realisatie voorzieningen begane grond A-gebouw

Op de begane grond van Gebouw A zijn onder andere een tijdelijke statenzaal, een tijdelijke commissiezaal en een

ontvangstruimte gerealiseerd. Deze zijn in november 2019 overgedragen aan de lijnorganisatie en in gebruik

genomen. 

 

Asbestsanering

Het asbestonderzoek in Gebouw C  is in volle gang. Er is dan ook nog geen compleet beeld van de aanwezige en

te verwijderen asbest. De uitkomsten van het onderzoek kunnen (forse) impact hebben op de planning van het

project. De kosten voor sanering zijn door PS in de provinciale begroting PM meegenomen. 
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5 Planning

Verloopt het project conform planning? 

De deelprojecten ‘Aanbesteding’, ‘Verhuisbewegingen  van C naar elders’ en ‘Voorzieningen BG Gebouw

A’ zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond. 

Op dit moment wordt het asbestonderzoek uitgevoerd. Als het onderzoek is afgerond kan worden

geconcludeerd of de uitkomsten invloed hebben op de overall planning van het project. 

De invloed van de (maatregelen rondom) het Coronavirus op de overall planning van het project en de

projectkosten zijn nog niet bekend. 

Ja

Is de beschikbare capaciteit (resources) conform planning?

Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde. 

 

Ja

Activiteiten rapportage periode: Ø Gebouw C leeg opgeleverd en buiten gebruik gesteld

Ø Verbouwing van en verhuizingen naar Gebouw Y afgerond en het

gebouw overgedragen aan de lijnorganisatie

Ø Schetsontwerp Inbouw en inrichting opgesteld i.s.m. werkgroepen

gebruikers en afgestemd met FZ

Ø Voorzieningen begane grond Gebouw A opgeleverd en overgedragen

aan de lijnorganisatie

Ø Bewoners naastgelegen huizen geïnformeerd d.m.v. informatieavond

Ø Alternatieve huisvesting vleermuizen gerealiseerd

Ø Aanvraag omgevingsvergunning ingediend door aannemer



VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

Pagina 4 of 5

Activiteiten volgende periode: Ø Asbestinventarisatie afronden

Ø Financiële consequenties asbestinventarisatie in beeld brengen

Ø Sanering van het aanwezige asbest

Ø Start uitvoering renovatie (sloop)

Ø Definitief ontwerp Casco en Inbouw en inrichting afronden

Ø Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning door gemeente

Ø Onderzoek hergebruik materialen afronden (uitbreiden circulariteit)

Niet opgeleverd: n.v.t.

6 Financiën

Prognose versus budget totaal project

Goedgekeurd Budget: Actuele kosten (incl. aangegane 

verplichtingen)

Nog te verplichten Prognose

€ 48,6 mln € 38,9 mln € 9,7 mln € 48,6 mln

In deze fase van het project is geen aanleiding om te veronderstellen dat de prognose voor het project afwijkt van

het beschikbare budget. 

7 De belangrijkste risico’s uit het risicolog

Periodiek worden de risico’s welke aan het renovatieproject zijn verbonden, de gevolgen van deze risico’s en de

beheersing van deze risico’s geactualiseerd in het risicolog. De belangrijkste risico’s worden opgenomen in deze

paragraaf. De risicoparagraaf is bijgewerkt tot en met 31 maart 2020. 

 

Coronavirus

De (landelijke) maatregelen als gevolg van het Coronavirus kunnen impact hebben op de planning en het budget 

van het project. Op dit moment wordt er door de verschillende projectpartners nog effectief gewerkt, maar

afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen zal er een effect zijn op de doorlooptijd van het project.

Wat die impact is, is nog niet bekend. Binnen het projectteam wordt de impact in beeld gebracht in samenwerking

met de partners in het project. 

 

Risico Asbestsanering

Momenteel wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd. Gebleken is dat In het gebouw asbest aanwezig is en

verwijderd moet worden. De benodigde tijd voor verwijdering alsmede de kosten voor verwijdering zijn nog niet

bekend en volgen na het afronden van enkele proefsaneringen. Door de sanering te gunnen aan de aannemer van

de renovatie en over de verwijdering goede afspraken te maken, kunnen deze werkzaamheden worden

geïntegreerd in de renovatiewerkzaamheden en is de invloed op de totaalplanning van het project zo klein mogelijk.

PS heeft in de provinciale begroting een PM bedrag beschikbaar gesteld voor de sanering.
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Stikstofcalculatie

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is een stikstofcalculatie gedaan. De uitkomst was dat de uitstoot

past binnen de gestelde normen. Als gevolg van de constatering van aanwezigheid van asbest in Gebouw C zal de

uitvoeringsmethodiek mogelijk wijzigen en moet deze berekening opnieuw worden uitgevoerd voor de aanvraag van

de omgevingsvergunning. Het risico bestaat dat extra maatregelen moeten worden genomen door de aannemer om

ook nu binnen de gestelde normen te blijven. Vooralsnog is de verwachting dat de uitkomsten geen invloed zullen

hebben op de omgevingsvergunning. 

8 Beslispunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

 

9 Accordering opdrachtgever

 Opgesteld Projectmanager:

                      d.d. 02-04-2020

Akkoord ambtelijk opdrachtgever:

                      d.d. 07-04-2020


