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Geachte Statenleden, 

Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als

groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland (dd. 26 maart 2008). Sindsdien

wordt er twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van het project RijnlandRoute.

Conform deze Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage

2021 Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan.

Voorliggende voortgangsrapportage rapporteert over de periode 1 februari t/m 31 augustus 2021.

De rapportage beschrijft de stand van zaken van de drie projectonderdelen: A4-N434-A44, N206

ir. G. Tjalmaweg en N206 Europaweg. 

Sinds de sluitingsdatum van de rapportage (31 augustus 2021) hebben zich de volgende

relevante ontwikkelingen voorgedaan:

1 Tjalmaweg – verzoek gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk verzocht ons -na afronding van het handhavingstraject- om alsnog

maatregelen voor de reeds toegepaste en nog toe te passen Beaumix te overwegen.

Aangezien reeds uit het handhavingstraject was gebleken dat de Beaumix aan alle eisen

voldoet, hebben Gedeputeerde Staten dit verzoek afgewezen (PZH-2021-785485862).

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft, naar aanleiding van kamervragen

over de toepassing van Beaumix bij Katwijk, aangegeven voornemens te zijn om een

meerjarig onderzoeksprogramma te beleggen bij het RIVM, gericht op actualisering van de 

normstelling en advisering over nieuwe opkomende en zorgwekkende stoffen.

2 Europaweg – partiële herziening Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute (PIP)

Provinciale Staten hebben in oktober de Startnotitie voor het PIP vastgesteld. In november

zijn het ontwerpbesluit PIP en het bijbehorende Hogere Waarden-besluit door GS
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vrijgegeven voor zienswijzen. Deze ontwerpbesluiten liggen momenteel ter inzage, zodat

eenieder in de gelegenheid is een zienswijze te geven.

Naar aanleiding van zorgen bij een aantal Leidse ondernemers over de mogelijke gevolgen

van de verlaging van de Trekvlietbrug voor het goederenvervoer over water is toegezegd om,

samen met de gemeente Leiden, een kort onderzoek te doen naar de mogelijkheden

daartoe.  

3 RijnlandRoute – werkbezoek GS en PS

Op 25 september heeft een werkbezoek op de projectlocatie voor Gedeputeerde Staten en

Provinciale Staten plaatsgevonden.

4 N434 – afronding werkzaamheden A44

De werkzaamheden aan de A44 zijn afgerond. Als onderdeel daarvan is ook het knooppunt

Leiden West aangepast naar de definitieve eindsituatie. De tijdelijke Diverged Diamond

Interchange, waarbij over een korte afstand de oost-west rijbanen zijn omgewisseld om de

doorstroming te verbeteren, is hiermee beëindigd.

5 RijnlandRoute -  start bomencompensatie

Eind november is de symbolische start van de groencompensatie. Provincie, gemeente

Leiden, de aannemer en de Universiteit Leiden planten dan een boom op het zogenaamde

logo-eiland langs de A44 ter hoogte van de afrit Leiden-West. Vooruitlopend op dit formele

moment is begin november in de middenberm van de A44 een haag van 6000 veldesdoorns

aangeplant.

6 Tjalmaweg -  start aanleg verdiepte ligging

Bij de Tjalmaweg is, na het in gebruik nemen van de tijdelijke verlegging aan de noordzijde,

een aanvang gemaakt met de aanleg van de verdiepte ligging. 

7 RijnlandRoute – congres Romeinen langs de RijnlandRoute

Tijdens archeologisch onderzoek in 2018 zijn honderden houten palen van een Romeinse

weg, een grachten- en geulensysteem, grafvelden en huisplattegronden gevonden. Het

archeologisch onderzoek van deze locatie in Valkenburg (“Weerdkampen”) is nu afgerond.

Tijdens een congres op 5 november 2021 worden de conclusies van het onderzoek in een

bredere context geplaatst.

8 Europaweg -  Machtiging tot aanbesteding

De voorbereidingen voor de machtiging tot aanbesteding hebben enige vertraging

opgelopen. Als gevolg daarvan wordt de machtiging tot aanbesteding van de Europaweg, die

in de voorliggende voortgangsrapportage werd voorzien in Q4-2021, naar verwachting in Q1-

2022 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

Komende periode staat in het teken van de verdere realisatie van de N434 en de Tjalmaweg, en

de voorbereiding van de aanbesteding van de Europaweg.
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Uiteraard is de projectorganisatie RijnlandRoute desgewenst bereid om de PS-

voortgangsrapportage nader toe te lichten. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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Bijlagen:

- PS-voortgangsrapportage 2021-2 over de Uitvoeringsfase van de RijnlandRoute


