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1 INLEIDING

Op 3 februari 2016 is het project RijnlandRoute door Provinciale Staten (PS) aangewezen als groot

project in de zin van de Regeling Projecten Zuid-Holland. Dit betekent onder andere dat Gedeputeerde

Staten twee keer per jaar een voortgangsrapportage over het project aan PS aanleveren. De

Statencommissie Verkeer en Milieu was destijds aangewezen als de verantwoordelijke

Statencommissie voor de advisering over en de behandeling van de RijnlandRoute. Met ingang van

november 2020 is de RijnlandRoute door de agendacommissie doorgeleid naar de Statencommissie

Bereikbaarheid en Energie.

Deze voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkelingen in de periode 1 februari 2021 tot en met 31

augustus 2021. De financiële peildatum is 30 augustus 2021. 
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2  HET PROJECT RIJNLANDROUTE

2.1 Scope van het project
De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeenten aan de

RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.

De RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten: 

  Een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;

  Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende

gemeenten);

  Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Het project kan worden onderscheiden in drie onderdelen. Deze drie onderdelen vertonen zowel

financieel als verkeerskundig samenhang, maar zijn ruimtelijk, planningstechnisch en

contracttechnisch te onderscheiden.

2.1.1 N434: A44-verbinding-A4
  De verbreding A44 tussen de aan te

passen Aansluiting Leiden-West en het

nieuw aan te leggen Knooppunt Ommedijk

naar 2x4 rijstroken;

  De aanleg van een nieuwe regionale

stroomweg (snelheidsregime 80 km/uur)

met 2x2 rijstroken (waaronder een

boortunnel van 2,5 kilometer) tussen het

nieuw aan te leggen Knooppunt Ommedijk

op de A44 en het nieuw aan te leggen

Knooppunt Hofvliet op de A4;

  Het verlengen van de parallelstructuur

van de A4 tussen de aansluiting

N206/Zoeterwoude-Dorp en het nieuw

aan te leggen Knooppunt Hofvliet;

  De verbreding van de A4 tussen de

aansluiting Hofvliet en de N14 van 2x3 naar

2x4 rijstroken. 
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2.1.2  N206 ir. G. Tjalmaweg
  De verbreding Ir. G. Tjalmaweg (N206) naar 2x2 rijstroken vanaf de aansluiting met de N441 te Katwijk

tot de Aansluiting Leiden-West;

 Het realiseren van twee ongelijkvloerse kruisingen;

 De bouw van een tweede Torenvlietbrug.
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2.1.3 N206 Europaweg
 Verbreding Europaweg te Leiden (N206) naar 2x2 rijstroken tussen de aansluiting met de

Lammenschansplein, A4 en de Rooseveltstraat te Leiden (onderliggend wegennet) en het

herinrichten van het Lammenschansplein;

 Het verhogen van de doorvaarthoogte van de Lammebrug tot 5,5 m. 

2.2 Organisatie, samenwerking en werkwijze
Het project RijnlandRoute bestaat uit drie deelprojecten die gezamenlijk bijdragen aan een

bereikbaarheidsoplossing voor de regio Holland Rijnland.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit

is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst van 2013. In het verlengde hiervan heeft het Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat de Provincie in 2014 subsidie voor dit project ter beschikking gesteld.

De samenwerking met Rijkswaterstaat voor de N434 is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst

uit 2015. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over een gezamenlijk team uit beide organisaties

en dat Rijkswaterstaat voor 15% risicodragend participeert in dit deelproject. 

De Provincie is eindverantwoordelijk voor het geheel en legt daarover (uiteindelijk) verantwoording af

aan de subsidiegever (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) en aan Rijkswaterstaat. 

De werkwijze van het gehele programma is geënt op de toepassing van het Integraal

Projectmanagement-model (IPM) waarbinnen het (beter) mogelijk wordt om te sturen op integraliteit
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en de relaties tussen de verschillende aandachtsgebieden zoals projectleiding, contractmanagement,

technisch management, omgevingsmanagement en de programma- en projectbeheersing.  Deze

aanpak is zo’n 15 jaar geleden ontwikkeld door onze partner Rijkswaterstaat (RWS) en heeft zich in de

praktijk bewezen als het gaat om effectieve en efficiënte sturing van grotere programma’s en projecten. 

Vanwege de samenhang past de projectorganisatie RijnlandRoute programmamanagement toe. Een

van de gedachten daarachter is “centraal wat moet en decentraal wat kan”. Dat betekent dat de drie

projectteams verantwoordelijk zijn voor de realisatie van hun deelproject, maar dat dit gebeurt binnen

de generieke kaders die vanuit het programmamanagement worden meegegeven en bewaakt.  Dit heeft

betrekking op thema’s als communicatie, veiligheid, programmabeheersing, bedrijfsvoering, HRM die

op programmaniveau zijn georganiseerd en geborgd. Binnen deze kaders zijn de drie projectteams

(IPM-teams) verantwoordelijk voor de organisatie en aansturing van meer projectspecifieke zaken,

zoals contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch management en projectbeheersing.

Met het geïmplementeerde risicomanagement wordt gestuurd op het zo goed mogelijk beheersen van

deze risico’s. Hiertoe wordt periodiek het risicoprofiel met bijbehorende beheersmaatregelen

geactualiseerd. Mede op basis hiervan wordt vervolgens elk kwartaal de “prognose eindstand”

opgesteld. Hierin wordt, op basis van de financiën op de peildatum en met de kennis van dat moment, een

inschatting gemaakt van het financiële eindresultaat van het programma. Aan de batenkant wordt

daarbij rekening gehouden met alle voorziene bijdragen van derden.

Aan de kostenkant worden daarbij niet alleen alle huidige en toekomstige verplichtingen. Tevens zijn

alle risico’s beprijst in de kostenkant van de PES. Dat betekent dat de PES ervan uitgaat dat het risico

zich zal voordoen. Indien dit het geval blijkt, dan is daar dus reeds rekening mee gehouden. Indien dit niet

het geval is, dan valt het bedrag behorend bij het risico vrij en beweegt de PES dus in positieve richting.

Dit met uitzondering van de in de brief van Comol5 van maart 2020 gemelde tegenvallers, welke apart

van de PES wordt beschouwd (zie o.a. de brief aan Commissie Bereikbaarheid en Energie van 8 april

2021). 

Elk kwartaal actualiseren we de ontwikkelingen op de risico's en onvoorziene gebeurtenissen waardoor

de PES steeds een representatief beeld geeft van de verwachtingswaarde. We noemen dit de cadans van

de beheersing en bedrijfsvoering en het maakt zichtbaar dat alles een zekere ritmiek heeft. 

Pas bij voltooiing van het gehele project wordt duidelijk óf er daadwerkelijk uiteindelijk een tekort of een

overschot is, en hoe groot dat is.
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3 BESLUITVORMING IN DE VERSLAGPERIODE

Aan de huidige stand van zaken van de RijnlandRoute gingen vele besluiten vooraf. Deze zijn opgenomen

in bijlage 1. In dit hoofdstuk rapporteren we alleen over de besluiten die in deze rapportageperiode zijn

genomen.

Op 21 april hebben GS besloten verweer te voeren in de dagvaarding door Comol5.

Op 25 mei 2021 hebben GS besloten tot het plaatsen van zonnepanelen en energieopslag. Hiermee wordt

in een groot deel van de energiebehoefte van de tunnel voorzien door lokale opwekking.

Op 23 juni hebben GS de Startnotitie voor de Partiële Herziening Inpassingsplan RijnlandRoute voor het

projectdeel Europaweg vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten. 
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4  STAND VAN ZAKEN RIJNLANDROUTE

4.1 Programmabrede aspecten
In de rapportageperiode is de afbouw van de tunnel verder gevorderd en zijn de vernieuwde rijbanen van

de A44 opengesteld. Bij de Tjalmaweg is de tijdelijke verlegde weg in gebruik genomen, zodat de bouw

van de verdiepte ligging van start kan. Bij de Europaweg wordt de aanbesteding verder voorbereid.

Planning, financiën en beheersing programma
In de vorige PS-rapportage werd reeds vermeld, dat de planning en budgetten van de drie projecten uit

het programma onder druk staan. Deze vergen onverminderd aandacht. 

In de onderstaande paragrafen 4.2 tot en met 4.4 wordt per project ingegaan op de specifieke situatie en

de beheersmaatregelen die zijn of worden getroffen om de risico’s te beheersen. 

Veiligheid
In de rapportageperiode zijn programmabreed 4 ongevallen die hebben geleid tot verzuim van werk, 8

ongevallen zonder verzuim en 17 bijna ongevallen gemeld. In totaal is in dezelfde periode meer dan

350.000 uur gewerkt. De IF-rate (aantal ongevallen per gewerkte uren) ligt daarmee onder de door de

aannemers gestelde grenswaarde. 

In de betreffende periode zijn ook diverse safety walks en veiligheidsaudits uitgevoerd door het

projectteam RijnlandRoute. De ervaringen waren positief. Daarnaast zijn mede in het kader van het

safety incentive programma bij Comol5 diverse audits met goed resultaat uitgevoerd. 

Gevolgen Corona-crisis
Comol5 en Boskalis hebben aangegeven last te ondervinden van de coronamaatregelen in termen van

vertraging (uitval en inefficiency) en extra kosten. Beide partijen hebben een formeel verzoek ingediend

tot compensatie van het financieel nadeel dat zij als gevolg van de coronamaatregelen over 2020 hebben

geleden. Naar verwachting zal de volledige impact van de crisis pas later inzichtelijk worden. Ook voor

2021 moet rekening worden gehouden met nieuwe verzoeken tot compensatie vanuit beide projecten.

Als deze worden ingediend zullen ze worden beoordeeld volgens de vigerende IPO/PZH handreiking.

Het informatiecentrum volgt de corona-richtlijnen voor musea en is daarom vanaf sinds juni 2021 weer

geopend voor bezoek op afspraak. 

Compensatiemaatregelen
In de afgelopen rapportage periode is het bomencompensatieplan voor de Gemeente Leiden

vastgesteld. Werkzaamheden zijn aanbesteed en worden vanaf het derde kwartaal 2021 uitgevoerd. 

Aandachtspunt is nog de omvang van de compensatieverplichting in relatie tot de beschikbare ruimte.

4.2 Stand van zaken deelproject A44 - N434 - A4
De verbreding van de A4 naar 2x4 rijstroken is gerealiseerd. De werkzaamheden aan het  knooppunt

Hofvliet vorderen gestaag. Aan de zijde van de A44 is eveneens de verbreding naar 2x4 rijstroken

afgerond, alsook het nieuwe knooppunt Leiden West. De tijdelijke DDI bij Knooppunt Leiden West is

daarbij teruggebouwd naar de definitieve eindsituatie. Hiermee is ook gestart met de laatste fase van de

fietsverbinding knooppunt Leiden West. 
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De start van de herstelwerkzaamheden aan de tunnel heeft enige vertraging gekend, maar de

werkzaamheden worden nu voortvarend opgepakt. Mede als gevolg van deze herstelwerkzaamheden

staat de planning m.b.t. de installatie en het testen van de tunneltechnische installaties onder druk. 

Op 25 mei 2021 heeft GS besloten tot het toevoegen van een zonnepark met lokale energie opslag. De

voorbereidende werkzaamheden hiervoor, waaronder de vergunningaanvraag bij gemeente Leiden,

zijn gestart. 

In verschillende GS-brieven bent u geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van melding die

Comol5 in maart 2020 maakte dat zij tegen een aantal materiele financiële tegenvallers zou zijn

aangelopen. De afhandeling van deze melding verloopt volgens de afspraken die in het contract zijn

opgenomen. Wij houden u hiervan separaat op de hoogte.

In goed overleg tussen Comol5, Hoogheemraadschap Rijnland en de projectorganisatie zijn

maatregelen genomen om de eerder gemelde, onverwacht opgetreden, chloride lozing onder controle

te krijgen en verspreiding te voorkomen. Dit issue is daarmee afgerond. Zekerheidshalve vindt nog wel

monitoring plaats. 

4.3 Stand van zaken ir. G. Tjalmaweg
In de rapportageperiode is Boskalis gestart met de aanleg van de verdiepte ligging. Direct na de

ingebruikname van de tijdelijke N206 op 1 augustus 2021, is begonnen met het verwijderen van het asfalt,

het wegmeubilair en de fundering van de oude N206. Het Achterwegviaduct is gesloopt en er is

aangevangen met het aanbrengen van tijdelijke damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging.

In de Oude Rijn is het nieuwe remmingwerk voor de nieuwe Torenvlietbrug gerealiseerd. Tevens is

gestart met het betonwerk voor de landhoofden en steunpunten van de nieuwe Torenvlietbrug. 

Voor de afhandeling van motie 921 (aanvullende hinderbeperkende maatregelen) is op 3 december 2020

een uitvoeringsplan met PS gedeeld. De uitvoering hiervan vordert. Bij basisschool De Dubbelburg zijn

tijdelijke lokalen geplaatst, een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd en er zijn verkeersregelaars

ingezet voor de veiligheid van fietsende scholieren. Verder is de tijdelijke verlegging van de N206

voorzien van stil asfalt. 

De zitting bij de Raad van State in het kader van de omgevingsvergunning voor de tijdelijke verlegging

van de N206 en de benodigde kapvergunning staat gepland voor september 2021. De eerdere aanvraag

voor een voorlopige voorziening was reeds afgewezen, waardoor de werkzaamheden aan de tijdelijke

verlegging door zijn gegaan.

Provincie heeft als opdrachtgever voor Boskalis een audit uitgevoerd naar de door Boskalis toegepaste

“Beaumix”. Dit betreft een toepassing van bodemas, een restproduct uit afvalenergiecentrales en wordt

onder andere gebruikt als ophoogmateriaal. 

Tegelijkertijd hebben Gemeente Katwijk en Provincie (beiden bevoegd gezag) een

handhavingsonderzoek gedaan. Uit beide onderzoeken is gebleken dat de toegepaste Beaumix aan alle

regelgeving voldoet en ook bij de productie en transport zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland hebben hun handhavingsonderzoek daarmee afgerond.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Beaumix zonder aanvullende maatregelen mag blijven en

worden toegepast.
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Gemeente Katwijk heeft aan de Minister verzocht het beoordelingskader van de toepassing van deze

bodemassen opnieuw te beschouwen.

4.4 Stand van zaken Europaweg
In de rapportageperiode zijn de onderzoeken naar de scopewijziging en de technische optimalisaties

afgerond. Dat resulteerde op 26 juni jl. in een besluit van Gedeputeerde Staten tot een aantal wijzigingen

Europaweg en is aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden: 

  Het realiseren van een busstrook aan de noordzijde van het tracé tussen de Lammebrug en de A4.

  Zuidelijke asverschuiving van de Europaweg tussen de Lammebrug en de A4 om zo de realisatie

veiliger en met minder (verkeers)hinder te kunnen uitvoeren.

  Asverschuiving van de Trekvlietburg (iets zuidelijker en lager). Dit was noodzakelijk om de risico’s

voor beschadiging van het stamriool in leiden te beheersen.

Hierover bent u met een GS-brief geïnformeerd.

Bovenstaande wijzigingen zijn geland in een Startnotitie voor de partiële wijziging van het Provinciaal

Inpassingsplan RijnlandRoute. Behandeling hiervan vindt plaats buiten de rapportageperiode. 

Parallel aan dit traject wordt de aanbesteding voorbereid.

De verlegging van de meer dan 300 kabels en leidingen in het gebied middels een gestuurde boring is in

mei gegund. Inmiddels zijn ook de mantelbuizen aangebracht. In deze buizen kunnen netbeheerders

vervolgens hun water, gas en telefoonleidingen doorvoeren. 

In samenwerking met de gemeente Leiden heeft de provincie voor de N206 Europaweg en het

Lammenschansplein het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het EPvE beschrijft de

vormgeving en inpassing van de weg. De conceptversie is op 16 juli jl. door de gemeente ter inzage

gelegd. 

4.5 Communicatie
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen.

Informatiecentrum 

De opening van het informatiecentrum volgde ook in deze periode de corona-richtlijnen voor musea. Het

informatiecentrum is daarom van februari tot en met mei heel beperkt open geweest. Nadat de

maatregelen in juni werden verruimd, zien we weer een stijging in het aantal bezoekers. In totaal

ontvingen we van februari tot en met september 792 belangstellenden op afspraak (gemiddeld 22

mensen per openingsdag). Vragen vanuit de omgeving tijdens sluiting van het informatiecentrum

worden telefonisch en via de mail afgehandeld.  

 

Website en social media 

Het online platform van de RijnlandRoute heeft in de rapportageperiode wederom een groot bereik

gehad. De website is bijna 250.000 keer bezocht. De website trekt ook internationaal de aandacht. De

grootste groep bezoekers komt uiteraard uit Nederland (89%), maar de website wordt ook regelmatig

vanuit Amerika (3,5%, 2.079 keer) bekeken.
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Ook de social mediakanalen voorzien in de informatiebehoefte. Het sentiment op social media is

overwegend positief en we bereiken er een breed publiek mee. Elk kanaal speelt in op een andere

doelgroep, maar met alle kanalen bij elkaar bereiken we een diverse groep in leeftijdscategorie 18 t/m

64 jaar. 

 

Uitzendingen Omroep West

In deze verslagperiode zijn er weer twee uitzendingen geweest van het programma ‘De RijnlandRoute’.

In aflevering 6 die is uitgezonden op 13 maart j.l. neemt Johan Overdevest een aantal bewoners uit de

Leidse wijk ‘De Stevenshof’ mee naar de verdiepte ligging en de Corbulotunnel en is hij aanwezig bij de

betonstort op de A44. De uitzending van 10 juli laat de kijkers het plaatsen van de laatste liggers van het

viaduct in de A44 zien en de ondergrondse boringen voor de kabels en leidingen van de Europaweg.

‘De RijnlandRoute’ heeft 104.000 unieke kijkers per aflevering. Een aflevering duurt zo’n 21 minuten en

ook de kijktijd per aflevering (hoeveel minuten een aflevering wordt bekeken) is met meer dan 13

minuten hoog. Daarnaast wordt via de website, social media en de radio-uitzendingen van Omroep West

aandacht besteed aan het programma, waardoor een breed publiek wordt bereikt. 

 

A44/N434/A4

In januari namen we definitief afscheid van de tunnelboormachine Gaia en is gestart met de

voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de tunnel technische installaties (TTI). Een

reeks artikelen op de website laat de verschillende aspecten van dit werk zien. Ook is er aandacht

besteed aan het transporteren van de TTI modules vanuit de testhal in Eindhoven naar de twee

dienstgebouwen van de Corbulotunnel. Afgelopen maanden zijn er ook regelmatig berichten

verschenen over de bijzondere techniek die is toegepast bij het maken van de acht dwarsverbindingen

tussen de twee tunnelbuizen. In de zomer zijn de definitieve rijbanen van de A44 in gebruik genomen. De

verbreding van de A44 en de inrichting van de parallelstructuur zijn hiermee klaar. Bij de A4 was de

afronding van het civiele werk voor de fly-overs van het nieuwe knooppunt Hofvliet een mijlpaal. Op de

website worden de mijlpalen gemarkeerd met een vignet, zodat voor de lezer duidelijk wordt dat er weer

een deel van het werk is afgerond.

 

N206 ir. G. Tjalmaweg

Begin dit jaar is er een participatietraject geweest voor de groeninvulling van de rotonde

Torenvlietslaan. De door omwonenden gekozen beplanting is eind maart aangebracht. Verder veel

aandacht (ook in de media) voor de door Boskalis toegepaste Beaumix en de onderzoeken (en de

uitkomsten daarvan) die door de provincie samen met de gemeente Katwijk zijn uitgevoerd.

Een animatiefilm die weergaf hoe de verdiepte ligging wordt gemaakt is door veel mensen bekeken en

werd heel goed gewaardeerd. Verder zijn er berichten verschenen over de sloop van het

Achterwegviaduct, de bouw van de remmingwerken bij de Torenvlietbrug en het inhijsen van de tijdelijke

voetgangersbrug over de Tjalmaweg. 

Europaweg

Deze periode is het verleggen van de kabels en leidingen in het projectgebied een belangrijk onderwerp

geweest. Het was ook een item in één van de uitzendingen van Omroep West. In de zomerperiode is er

een digitale informatieavond gehouden over het Esthetisch Programma van Eisen van dit projectdeel.

Verder is er nog een uitgebreid bericht op de website geplaatst waarin alle aanpassingen die in het

aangepaste ontwerp zijn opgenomen, staan beschreven.
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5  RAAKVLAKKEN MET ANDERE PROJECTEN
Het project RijnlandRoute heeft raakvlakken met landelijke, regionale en lokale projecten.

Landelijk

 Project A4 Burgerveen – Leiden

 Groot onderhoud A44 bruggen (o.a. Oude Rijn)

 MIRT-verkenning verbreding A4

Regionaal/provinciaal

  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)/ R-net buscorridor Leiden Centraal - Katwijk – Noordwijk

  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)/ R-net buscorridor Zoetermeer – Leiden.

  Herinrichting Meeslouwerplas

  Programma Fiets van de Provincie

  EHS provincie en ILG gerelateerde gebiedsprojecten in de omgeving van Leiden

  Lopende onderhoudsprojecten (trajectstudies) van de afdeling DBI

  Watergebiedsplannen van het Hoogheemraadschap Rijnland

Lokaal

  Ongelijkvloerse Ontsluiting Bio Science Park (OBSP)(Leiden)

  Ecopassage Maaldrift (RWS en Wassenaar)

  Projectlocatie Valkenburg (Valkenhorst)
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6  PLANNING

Op basis van de informatie die op de peildatum ter beschikking stond, geeft onderstaande tabel de

mijlpalen weer.

Voor de N434 geldt dat de mijlpalen ongewijzigd zijn ten opzichte van de vorige rapportage. Wel heeft de

aannemer vertraging gemeld als gevolg van het langer duren van de herstelwerkzaamheden aan de

tunnel als gevolg van de lekkage en de impact hiervan op de installatie van de TunnelTechnische

Installatie

Ook de mijlpalen voor Tjalmaweg en Europaweg zijn ongewijzigd, waarbij ook hier de planningen onder

druk staan door tegenvallers in het werk en voorbereidingen die meer tijd kosten dan verwacht.  

Komende periode blijft het verkrijgen van een robuuste en stabiele planning onverkort aandacht vergen

van de projectorganisatie. Dit met de kanttekening dat voor de planning van de N434 en Tjalmaweg de

beide aannemers verantwoordelijk zijn en de sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever daarbij

beperkt zijn.

Projectdeel N434
PSrap

2021-2

Start realisatie Q3-2019

Beschikbaarheidsdatum Q2-2023

Voltooiingsdatum; geschikt voor gebruik Q4-2023

Projectdeel Europaweg
PSrap

2021-2

Start aanbesteding Q4-2021

Start realisatie Q1-2023

Openstellingsdatum Q4-2025

 

Projectdeel ir. G. Tjalmaweg
PSrap

2021-2

Start realisatie Q3-2019

Beschikbaarheidsdatum Q2-2023

Opleveringsdatum Q4-2023
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7 RISICO’S

Onderstaand zijn de grootste risico’s op programmaniveau beschreven.

1. Stagnatie van de voortgang van de RijnlandRoute waardoor het niet lukt om binnen de gestelde

kaders van tijd het project te realiseren (tijd).

De verschillende deelprojecten van de RijnlandRoute kennen een strakke planning. In hoofdstukken

4 en 5 is aangegeven dat planningen onder druk staan. Afhankelijk hoe zaken zich ontwikkelen zal

dit effect hebben op de geplande (bestuurlijke) mijlpalen en einddata. Zowel de opdrachtnemers van

de deelprojecten als de provincie dragen hierin risico’s. Voor de provincie geldt dat de belangrijkste

risico’s zijn: 

 Vergunningprocedures stagneren door bezwaren en beroepen vanuit de omgeving waardoor

extra vertraging gaat ontstaan (met name Europaweg);

 Vertraging door het herijken c.q. herdefiniëren van de scope met de daarbij behorende fasering

van de werkzaamheden, het daaropvolgende aanbestedingstraject en tenslotte de realisatie

zelf (Europaweg);

 Vertraging in het tijdig functievrij opleveren van percelen. Hierbij gaat het onder meer over het

niet tijdig verwijderen van Kabels en Leidingen (K&L), Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) en

grondverwerving.

Daarnaast is er een aantal risico’s van de opdrachtnemer dat invloed kan hebben op de realisatie

binnen de kaders van het project. De voornaamste daarvan bij de N434 is het herstel van de schade

aan tunnelbuis 2. Bij de Tjalmaweg betreft dit mogelijke vertraging bij de werkzaamheden voor de

aanleg van de verdiepte ligging. Beheersing van dit type risico’s geschiedt langs de lijnen van het

reguliere contractmanagement en met de inzet van de maatregelen die dit kader biedt.

Mutaties risico ten opzichte van de vorige rapportage
Ten opzichte van de vorige rapportage periode hebben zich in deze rapportage periode een aantal

wezenlijke wijzigingen voorgedaan in het risicoprofiel.

Voor het programma geldt dat de effecten van Corona op de planning in de verslagperiode verder

zijn opgelopen.

Bij N434 is het planningsrisico in de verslagperiode deels opgetreden (zie H6, planning).

Het tijdsrisico bij de Tjalmaweg vanwege het Beaumix-dossier is in de verslagperiode afgenomen.

Wel kunnen vergunningenprocedures nog effect hebben op de doorlooptijd. 

Ten aanzien van het deelproject Europaweg is concreter zicht ontstaan op een tijdige verlegging van

kabels en leidingen, de start van het aanbestedingsproces en uiteindelijk de realisatie.

2. Optreden van financiële tegenvallers die ertoe leiden dat de RijnlandRoute niet binnen het gestelde

budget te realiseren is (geld).

De verschillende deelprojecten van de RijnlandRoute worden (op basis van de eerder beschreven

programmasturing) belast op één gezamenlijk programmabudget waarin ook een Post Onvoorzien

is opgenomen. Risico’s met de grootste financiële effecten voor PZH als opdrachtgever zijn nog

altijd:

  Extra kosten als gevolg van vertraging bij interne besluitvorming en/of bezwaar en beroep op

vergunningen.
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  Gedurende de looptijd blijkt in de praktijk dat de technische staat van de huidige infrastructuur

afwijkt van wat verwacht kon worden met bijbehorende meerkosten.

 Aannames in onderzoeksresultaten voorafgaand aan gunning blijken in de praktijk niet te

kloppen.

 Uitwerking van de technische oplossing door opdrachtnemers en derden blijkt complexer dan

voorzien.

 Eisen blijken anders geïnterpreteerd te kunnen worden dan bedoeld, wat aanleiding is tot

discussie.

 Marktspanning op de positie van opdrachtnemers (inschrijving/gunning in laagconjunctuur) en

uitvoering in een periode waarin de lonen- en prijzen een sterk opwaartse trend laten zien.

Mutaties risico ten opzichte van vorige rapportage
Het risicoprofiel is ten opzichte van de vorige rapportage niet wezenlijk gewijzigd.

De herstelwerkzaamheden van tunnelbuis 2 hebben wel een tijdseffect gehad, doch geen financieel

effect voor de provincie.
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8  FINANCIËN

8.1 Lasten en baten
Opgemerkt wordt dat wijzigingen in de cijfers (baten en lasten) conform afspraken binnen de provincie,

alleen zichtbaar worden gemaakt bij iedere tweede PS-rapportage van het jaar. Een integraal overzicht

van veranderingen in lasten en baten, die reeds in voorgaande rapportages zijn vermeld, is opgenomen

in bijlage 2.

Budget RijnlandRoute per PS-2-2021 (30 augustus 2021) Budget

Lasten 936,7

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2020 5,0

Bijdrage RWS verbredeing A4 naar boven bijgesteld 2,8

Bijdrage RWS faunapassage naar beneden bijgesteld -0,1

Bijdrage RWS schades 0,1

Bijdrage RWS duiker A4 naar boven bijgesteld 0,7

Bijdrage RWS tijdelijk zweepportaal 0,1

Ministerie I en W subsidie snelfietsroutes 1,5

Bijdrage Comol kabels en leidingen categorie 3 0,2

Budget van DBI voor N434 DAB+ in tunnel en bouwbord 0,2

Budget van DBI voor oeververangingen nabij Lammebrug Europaweg 0,1

Bijdrage DBI Tjalmaweg wordt extra budget -2,8

Bijdrage DBI Europaweg  wordt extra budget -7,7

Budget DBI Tjalmaweg 2,8

Budget DBI Europaweg 7,7

Rekenkundige afronding 0,1

Extra provinciale bijdrage zonnepanelen (scopewijziging) 6,2

Indexering budget RijnlandRoute tot en met 2020 8,1

Budgetoverheveling HOV naar Tjalmaweg 0,2

Extra bijdrage WNZ werkzaamheden Oude Rijnbrug 0,2

Extra rijksbijdrage agv BTW schuif 1,7

Extra rijksbijdrage ophoging mijlpaal 42 1,2

Saldo wijzigingen 28,3

Lasten 965,0

Totale Lasten RijnlandRoute PS-2-2021 (30 augustus 2021) 965,0

Baten 607,7

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2020 5,0

Bijdrage RWS verbredeing A4 naar boven bijgesteld 2,8

Bijdrage RWS faunapassage naar beneden bijgesteld -0,1

Bijdrage RWS schades 0,1

Bijdrage RWS duiker A4 naar boven bijgesteld 0,7

Bijdrage RWS tijdelijk zweepportaal 0,1

Ministerie I en W subsidie snelfietsroutes 1,5

Bijdrage Comol kabels en leidingen categorie 3 0,2

Bijdrage DBI Tjalmaweg wordt extra budget -2,8

Bijdrage DBI Europaweg  wordt extra budget -7,7

Rekenkundige afronding 0,1

Extra bijdrage WNZ werkzaamheden Oude Rijnbrug 0,2

Extra rijksbijdrage agv BTW schuif 1,7

Extra rijksbijdrage ophoging mijlpaal 42 1,2

Saldo wijzigingen 3,0

Baten 610,7

Bijdrage PZH 354,3

Totale Baten RijnlandRoute PS-2-2021 (30 augustusi 2021) 965,0

Opbouw Budget; Lasten en Baten RijnlandRoute (bedrag x € 1,0 mln.)
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8.2 Prognose eindstand
De prognose Eindstand is op dit moment - 3,2%. Dat betekent dat het programmabudget op basis van de

huidige inzichten naar verwachting op de einddatum van het programma een tekort zal kennen van circa

3,2 % van het budget. Dat is een verbetering ten opzichte van de stand bij de vorige

voortgangsrapportage (-4%).

Bij het berekenen van de Prognose Eindstand zijn alle in hoofdstuk 7 genoemde risico’s meegenomen.

Daarbij is rekening gehouden dat, zoals besloten in de Kadernota 2019 d.d. 03 juli 2019, de toekomstige

indexatiekosten voor de periode tot en met 2023 voor het project zullen worden gecompenseerd. Niet

meegenomen in de prognose eindstand is de lopende discussie met Comol5 over de in haar brief van

maart 2020 gemelde tegenvallers. Deze is onderdeel van de beschouwing van de Risicoregeling

RijnlandRoute door de afdeling Financiën en Juridische Zaken (zie hoofdstuk 9).

Pas bij voltooiing van het gehele programma wordt duidelijk of er daadwerkelijk uiteindelijk een tekort

of een overschot is, en hoe groot dat is (zie ook hoofdstuk 2 voor een toelichting op de systematiek).

In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur is een Risicoregeling voor RijnlandRoute opgenomen,

welke thans € 99 miljoen bedraagt. Gezien de negatieve Prognose Eindstand, de druk op de planning en

exogene risico’s, is een (gedeeltelijke) vrijval van deze risicoregeling voor RijnlandRoute momenteel

niet opportuun.

8.3 Beheer en onderhoud
In de vorige verslagperiode hebben de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI; beheer en onderhoud) en het

Programma RLR (aanleg) het onderzoek afgerond dat meer in detail inzicht gaf in hoeverre de in 2014

geraamde beheer en onderhoudsbudgetten aansloten bij de PZH/DBI-begroting van 2023 en verder. Met

de begroting 2022 is er voor beheer en onderhoud RijnlandRoute 2,8 miljoen euro voor periode 2023-

2027 toegevoegd.
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9  KWALITEIT

De kwaliteitsborging van de Programmaorganisatie richt zich op de beheersing van de primaire

processen, het delen van kennis en daardoor het leren van het ene deelproject van het andere.

In het kader van de externe kwaliteitsborging kan worden gemeld dat in de verslagperiode

accountantskantoor Deloitte ten behoeve van de subsidiegever Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat de jaarrekening heeft vastgesteld voor het jaar 2018. De afronding van het jaar 2019 loopt.

Met medewerkers van Deloitte is in de verslagperiode gesproken over de relatie van de RLR-

werkzaamheden en de PZH-jaarrekeningcontrole over 2020. Dat heeft niet geleid tot bijzonderheden.

Daarnaast wordt elk kwartaal de interne voortgangsrapportage getoetst door een/de onafhankelijke

projectcontroller, die hierover rapporteert aan de ambtelijke stuurgroep (PZH/RWS).

In het PZI is een Risicoregeling voor RijnlandRoute opgenomen, welke thans € 99 miljoen bedraagt. In

het kader van de jaarrekening 2020 en de Voorjaarsnota 2021 is door de afdeling Financiën en Juridische

Zaken in de verslagperiode onderschreven dat deze PZI Risicoregeling RijnlandRoute voldoende

robuust is voor het risicoprofiel van het programma.
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10 MOTIES, TOEZEGGINGEN EN CORRESPONDENTIE AAN DE STATEN

In de rapportageperiode zijn verschillende lid-GS-brieven en GS-brieven aan de Staten toegestuurd.

Tevens is de voorgaande PS-rapportage aangeboden. Er zijn geen statenvragen binnengekomen, geen

nieuwe moties ingediend en geen nieuwe toezeggingen gedaan door gedeputeerden.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van alle correspondentie en toezeggingen in de

rapportageperiode:

  3 februari 2021: lidGS-brief nav brief gemeente Leiden aan wijkraad Stevenshof over planning

Europaweg

 15 februari 2021: lidGS-brief mbt Dwangsom Hoogheemraadschap aan Comol5

 24 maart 2021: GS-brief aan PS - voortgang dossier Beaumix

 9 juni 2021: GS-brief aan PS - wijzigingen project Europaweg

 25 mei 2021: GS-brief aan PS - zonnepanelen en energieopslag ten bate van Corbulotunnel

 12 juli 2021: GS-brief aan PS - Resultaten onderzoek Beaumix

De eerdere correspondentie, beantwoording statenvragen, moties en toezeggingen zijn opgenomen in

bijlage 3.
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BIJLAGE 1: BESLUITENLIJST

Cumulatief overzicht van openbare besluiten genomen in voorgaande rapportageperiodes.

Wat wanneer wie

Startnotitie RijnlandRoute 10 december 2008 PS

1e fase MER 24 februari 2010 PS

Nota Voorkeursalternatief 29 mei 2012 GS

Uitvoeringsbesluit 26 juni 2013 PS

Vaststelling Ontwerp-PIP 18 maart 2014 GS

Vaststelling Ontwerp TB A44 en TB A4 24 april 2014 Minister

Infrastructuur

Vaststellingsbesluit PIP 10 december 2014 PS

Vaststelling TB A44 en TB A4 17 december 2014 Minister

Infrastructuur

vaststelling provinciale coördinatieregeling Vergunning

RijnlandRoute

16 december 2015 PS

Uitspraak Raad van State 27 januari 2016 RvS

aanwijzen project RijnlandRoute als groot project conform

Regeling Projecten Zuid-Holland

3 februari 2016 PS

Vaststelling basis uitvoeringsrapportage RijnlandRoute 2 maart 2016 PS

Nieuw besluit PIP 23 maart 2016 GS

Uitspraak PIP onherroepelijk 20 juli 2016 -

Uitspraak tijdelijk vastzetten bruggen over de A44 en N206

over de Oude Rijn

6 december 2016 Rechtbank Den Haag

Voornemen tot gunning DBM-overeenkomst A4-N434-A44 13 december 2016 GS

Partnering Overeenkomst 2 RWS/PZH 13 december 2016 GS

Definitieve gunning DBM-overeenkomst A4-N434-A44 aan

Comol5

27 januari 2017 GS

Ondertekening DBM-overeenkomst A4-N434-A44 30 januari 2017 Gedeputeerde

Starthandeling aanleg contractdeel A4-N434-A44 door

Minister van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde

Vermeulen

14 maart 2017

Uitspraak in voorlopige voorziening bomenkap 21 augustus 2017 RvS

Besluit handhaven vaste bruggen over de Oude Rijn 12 september 2017 GS

besluit Snelfietsroute Leiden-Katwijk 31 januari 2018 PS

besluit Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 9 oktober 2018 GS

besluit Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer

N434

14 november 2018 PS

Opdrachtverlening toepassing Solar Optic Fibre 19 februari 2019 

Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 07 maart 2019 Gedeputeerde en de

Minister

Definitieve gunning projectdeel N206 Ir. G. Tjalmaweg aan

Boskalis

26 april 2019 Gedeputeerde

Kadernota 2020-2023 waarin indexering van de

projectbudget RLR is opgenomen

03 juli 2019 PS
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Wat wanneer wie

Verlenging Partnering Overeenkomst 2 RWS/PZH tot einde

project

09 juli 2019 GS

Besluit tot nader onderzoek naar de mogelijkheid om de

tijdelijke verlegging aan de zuidzijde van de ir. G.

Tjalmaweg te positioneren. 

12 november 2019 GS

Vaststelling PS-rapportages 1 en 2 2019 15 januari 2020 PS

Besluit tot handhaving noordvariant tijdelijke ligging ir. G.

Tjalmaweg

18 februari 2020 GS

Aangenomen motie 921 mbt aanvullende mitigerende

maatregelen bij noordelijke tijdelijke verlegging Tjalmaweg

22 april 2020 PS

Vastgesteld VtW aan Comol5 mbt duiker onder A4 op

verzoek van RWS

23 april 2020 GS

Vastgesteld addendum op Uitvoeringsovereenkomst met

gemeente Oegstgeest

12 mei 2020 GS

Vastgesteld behandelvoorstel motie 921 2 juni 2020 GS

Uitvoeringsovereenkomst RijnlandRoute met gemeente

Wassenaar

24 september 2020 GS

Vastgesteld GS-brief aan Recreatiecentrum Vlietland n.a.v.

verzoek om inmenging in conflict met Comol5 over gebruik

parkeerterrein

22 oktober 2020 GS

Vastgesteld PS-rapportage 2020-1 12 november 2020 GS

procesbesluit voor het voeren van verweer n.a.v. advies CvD

in claim Comol5

21 april 2021 GS

Besluit zonnepanelen en energieopslag ten bate van

Corbulotunnel

25 mei 2021 GS

Startnotitie Partiële Herziening Inpassingsplan

RijnlandRoute N206 Europaweg

23 juni 2021 GS
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BIJLAGE 2: CUMULATIEF OVERZICHT WIJZIGINGEN IN BATEN EN LASTEN

Cumulatief overzicht van wijzigingen in baten en lasten in voorgaande rapportageperiodes.

Budget RijnlandRoute per PS-2-2021 (30 augustus 2021) Budget

Lasten

Budget 869,7

Wijzigingen:

Scope Hoogheemraadschap Rijnland 0,2

Scope Universiteit Leiden 1,7

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2016 0,8

GS besluit bij NJN 2017 budgetkorting wegens niet meer activeren overhead -2,1

Geactiveerd tot en met 2012 -12,0

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2017 4,9

Scope Universiteit Leiden 0,3

Bijdrage gemeente Wassenaar aan de faunapassage Maaldrift 0,5

Bijdrage afdeling Water en Groen, PZH aan de faunapassage Maaldrift 1,0

Extra budget realisatie snelfietsroute Leiden - Katwijk door de knoop Leiden West 19,0

Bijdrage gemeente Leiden realisatie snelfietsroute Leiden - Katwijk door knoop Leiden West 3,0

Budget van HOV verzwaarde damwand 0,5

Extra budget Tjalmaweg ten laste van programma 2 1,7

Bijdrage aannemers kabels en leidingen categorie 3 1,8

Bijdrage van de gemeente Leiden variantenstudie aquaduct (€ 30.000) en universiteit Leiden ivm

ander inrichting (€ 50.000)
0,1

Foutieve verwerking 2e en 4e VGR 2018 -0,3

Correctie foutieve verwerking 2e en 4e VGR 2018 0,3

Budget van HOV voor bushaltes Bio Science park 0,6

Budget van Energiestransitie Infrasructuur voor Solar Optic Fibre 1,0

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2018 6,8

Bijdrage gemeente Leiden, vergunningen snelfietsroute Leiden - Katwijk door de knoop Leiden West 0,5

Bijdrage gemeente Oegstgeest herinrichting Oude Rhijnhofweg 0,6

Bijdrage aannemer kabels en leidingen categorie 3 -0,9

Extra bijdrage DBI, Tjalmaweg 0,5

Indexering budget RijnlandRoute tot en met 2019 22,5

Bijdrage Rijkswaterstaat en gemeente Wassenaar twee VtW's 0,4

Bijdrage gemeente Katwijk voor aanleg rotonde Voorschoterweg 0,3

Bijdrage Liander voor het verwijderen van zinker door aannemer 0,1

Rekenkundige afronding 0,1

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2019 6,5

Aanleg duiker op veroek van RWS 3,9

Bijdrage RWS verrekening schades en annulering wegafzetting 0,1

HHR Rijnland bijdrage extra wensen duiker D202 0,1

Verrekening kosten controlegestuurde boringen met de kabelexploitanten 0,1

Bijdrage gemeente leiden mobiliteitsmanagement en lagere vaststelling bijdrage leges SFR -0,1

Extra provinciale bijdrage voor mitigerende maatregelen uitvoering Tjalmaweg 2,5

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2020 5,0

Bijdrage RWS verbredeing A4 naar boven bijgesteld 2,8

Bijdrage RWS faunapassage naar beneden bijgesteld -0,1

Bijdrage RWS schades 0,1

Bijdrage RWS duiker A4 naar boven bijgesteld 0,7 

Opbouw Budget; Lasten en Baten RijnlandRoute (bedrag x € 1,0 mln.)
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Budget RijnlandRoute per PS-2-2021 (30 augustus 2021) Budget

Bijdrage RWS tijdelijk zweepportaal 0,1

Ministerie I en W subsidie snelfietsroutes 1,5

Bijdrage Comol kabels en leidingen categorie 3 0,2

Budget van DBI voor N434 DAB+ in tunnel en bouwbord 0,2

Budget van DBI voor oeververangingen nabij Lammebrug Europaweg 0,1

Bijdrage DBI Tjalmaweg wordt extra budget -2,8

Bijdrage DBI Europaweg  wordt extra budget -7,7

Budget DBI Tjalmaweg 2,8

Budget DBI Europaweg 7,7

Rekenkundige afronding 0,1

Extra provinciale bijdrage zonnepanelen (scopewijziging) 6,2

Indexering budget RijnlandRoute tot en met 2020 8,1

Budgetoverheveling HOV naar Tjalmaweg 0,2

Extra bijdrage WNZ werkzaamheden Oude Rijnbrug 0,2

Extra rijksbijdrage agv BTW schuif 1,7

Extra rijksbijdrage ophoging mijlpaal 42 1,2

Saldo wijzigingen 95,3

Totale Lasten RijnlandRoute PS-2-2021 (30 augustus 2021) 965,0

Baten

Budget 574,7

Wijzigingen:

Bijdrage Hoogheemraadschap Rijnland 0,2

Bijdrage Universiteit Leiden 1,7

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2016 0,8

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2017 4,9

Scope Universiteit Leiden 0,3

Bijdrage gemeente Wassenaar aan de faunapassage Maaldrift 0,5

Bijdrage afdeling Water en Groen, PZH aan de faunapassage Maaldrift 1,0

Bijdrage gemeente Leiden realisatie snelfietsroute Leiden - Katwijk door knoop Leiden West 3,0

Bijdrage aannemers kabels en leidingen categorie 3 1,8

Bijdrage van de gemeente Leiden variantenstudie aquaduct (€ 30.000) en universiteit Leiden ivm

ander inrichting (€ 50.000)
0,1

Foutieve verwerking 4e VGR 2018 -0,2

Correctie foutieve verwerking 4e VGR 2018 0,2

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2018 6,8

Bijdrage gemeente Leiden, vergunningen snelfietsroute Leiden - Katwijk door de knoop Leiden West 0,5

Bijdrage gemeente Oegstgeest herinrichting Oude Rhijnhofweg 0,6

Bijdrage aannemer kabels en leidingen categorie 3 -0,9

Extra bijdrage DBI, Tjalmaweg 0,5

Rekenkundige afronding -0,1

Bijdrage Rijkswaterstaat en gemeente Wassenaar twee VtW's 0,4

Bijdrage gemeente Katwijk voor aanleg rotonde Voorschoterweg 0,3

Bijdrage Liander voor het verwijderen van zinker door aannemer 0,1

Rekenkundige afronding -0,1

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2019 6,5

Aanleg duiker op veroek van RWS 3,9

Bijdrage RWS verrekening schades en annulering wegafzetting 0,1

HHR Rijnland bijdrage extra wensen duiker D202 0,1

Verrekening kosten controlegestuurde boringen met de kabelexploitanten 0,1

Bijdrage gemeente leiden mobiliteitsmanagement en lagere vaststelling bijdrage leges SFR -0,1 

Opbouw Budget; Lasten en Baten RijnlandRoute (bedrag x € 1,0 mln.)
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Budget RijnlandRoute per PS-2-2021 (30 augustus 2021) Budget

Indexering bijdrage Rijk naar prijspeil 2020 5,0

Bijdrage RWS verbredeing A4 naar boven bijgesteld 2,8

Bijdrage RWS faunapassage naar beneden bijgesteld -0,1

Bijdrage RWS schades 0,1

Bijdrage RWS duiker A4 naar boven bijgesteld 0,7

Bijdrage RWS tijdelijk zweepportaal 0,1

Ministerie I en W subsidie snelfietsroutes 1,5

Bijdrage Comol kabels en leidingen categorie 3 0,2

Bijdrage DBI Tjalmaweg wordt extra budget -2,8

Bijdrage DBI Europaweg  wordt extra budget -7,7

Rekenkundige afronding 0,1

Extra bijdrage WNZ werkzaamheden Oude Rijnbrug 0,2

Extra rijksbijdrage agv BTW schuif 1,7

Extra rijksbijdrage ophoging mijlpaal 42 1,2

Saldo wijzigingen 36,0

Bijdrage PZH 354,3

Totale Baten RijnlandRoute PS-2-2021 (30 augustus 2021) 965,0

Opbouw Budget; Lasten en Baten RijnlandRoute (bedrag x € 1,0 mln.)
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BIJLAGE 3: AFGERONDE MOTIES, TOEZEGGINGEN EN VOORGAANDE OPENBARE
CORRESPONDENTIE AAN DE STATEN

  Toezegging: aanbestedingsvoordelen RijnlandRoute voorleggen aan PS, voor besluitvorming over

verdere maatregelen inpassing (19 november 2014); afgerond.

 Toezegging: nadat een aannemer is geselecteerd inzichtelijk te maken wat de meerkosten zijn om

de bruggen in de A4 (en Ir. G. Tjalmaweg) beweegbaar te maken en hierover een besluit aan PS voor

te leggen. Hierin wordt ook de nadeelcompensatie meegewogen. In GS zal zij pleiten voor het

(tijdelijk) vastmaken van de bruggen (10 december 2014). 

 Op 6 december 2016 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over het tijdelijk vastzetten van

de bruggen over de A44 en N206 over de Oude Rijn. Het besluit van Gedeputeerde Staten is in stand

gebleven en alle beroepen zijn ongegrond verklaard. 

 Conform toezegging in de Staten is aan COMOL5 een offerte voor een Verzoek tot Wijziging

uitgevraagd. 

 Op 25 oktober 2017 is de GS-brief over het besluit de vaste bruggen in de Oude Rijn te handhaven in

de statencie. ter kennisname aangenomen; afgerond.

 Toezegging: in aanvulling op de eerdere toezegging de gevolgen van het verdwijnen van een

aansluiting van de Stevenshof op de A44 te monitoren, ook de parallelwegen richting Wassenaar

hierin mee te nemen (10 december 2014); afgerond.

 Toezegging: voor de fietsverbinding Vlietland en Oostvlietpolder in het kader van de

fietsbereikbaarheid een bredere afweging te maken en eventueel een deel van het budget Brede

Doeluitkering hiervoor in te zetten (10 december 2014); afgerond.

 Toezegging: wanneer er aanbestedingsvoordelen zijn de optie Achterweg in Katwijk mee te wegen

(10 december 2014); afgerond.

 Toezegging: insprekers hebben tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van 9 maart

2016 de wens van een langere boortunnel voor Stevenshof ingebracht. Op verzoek van de

Statencommissie heeft een gesprek plaatsgevonden met de indieners over deze wens. Over dit

gesprek is PS via een brief op 30 maart 2016 geïnformeerd waarbij is toegelicht welke bezwaren er

zijn tegen de wens om te komen tot verlenging mede in relatie tot het lopende aanbestedingsproces;

afgerond.

 Toezegging: op 23 november 2016 is in de Statencommissie V&M de brief GS over afwegingskader

besteding eventueel aanbestedingsvoordeel RijnlandRoute besproken. Hierbij is door

gedeputeerde Vermeulen toegezegd:

o  Wanneer de aanbestedingsprocedure is doorlopen de commissie direct te informeren over

de resultaten; afgerond.

o  Als het genoemde aanbestedingsvoordeel is gebleken, dan de optie voor een verlengde

tunnel bij de Stevenshof nader uit te werken. Als het genoemde aanbestedingsvoordeel is

gebleken, doet de gedeputeerde een voorstel voor besteding (bevestiging eerder gedane

toezegging) ; afgerond.

o  In het eerste kwartaal van 2017 de commissie te informeren over de resultaten van de

gesprekken met de gemeente Katwijk, mede in relatie tot motie 453 zoals verwoord in de

moties 449 en 453 aan de lijst met mogelijke inpassingsmaatregelen bij

aanbestedingsvoordeel toe te voegen (inpassingsmaatregelen bij Valkenburg West);

beiden afgerond.

o  Gedeputeerde Weber te vragen de commissie schriftelijk te informeren wanneer er

voortgang is op het dossier Vlietland; afgerond.
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  Toezegging: op 2 februari 2017 heeft de Wijkraad Stevenshof en andere verenigingen wederom een

brief aan de Staten gestuurd waarin zij pleiten voor een betere inpassing van de RijnlandRoute langs

de wijk Stevenshof en waarin zij PS vragen de benodigde stappen te zetten. Deze brief is betrokken

bij de bespreking van diverse brieven aan PS over de RijnlandRoute waaronder het besluit tot

definitieve gunning en het afwegingskader besteding eventueel aanbestedingsvoordeel. 

 Gedeputeerde heeft hierbij toegezegd:

o  bereid te zijn met de wethouder(s) van Leiden en andere gemeenten in gesprek te gaan als

gemeenten zelf middelen beschikbaar stellen voor verdere optimalisatie van de

RijnlandRoute en dit past in het Provinciaal Inpassingsplan, Tracébesluit en risicoprofiel;

afgerond.

o  Voorafgaand aan PS van 22 februari 2017 schriftelijk een overzicht van (Zuid-Hollandse)

projecten te verstrekken waar een aanbestedingsvoordeel van 30% is gehaald en ook

inzichtelijk te maken hoe het precies zit met de verschillende (op te tellen) percentages

voor de risicoreservering van het project; afgerond.

 Op 22 februari 2017 is het gunningsbesluit in relatie tot de afweging(en) voor eventuele besteding

van aanbestedingsvoordeel in PS besproken. Motie 706 van de leden Potjer en Çelik over onderzoek

inpassing RijnlandRoute is verworpen. 

 Motie 453 heeft betrekking op inpassingsmaatregelen Valkenburg-West (Katwijk) en is ingediend

op 26 juni 2013. In de Commissie Verkeer en Milieu is deze op 16 mei 2018 afgehandeld; afgerond.

 Toezegging: op 30 augustus 2017 hebben tijdens de vergadering van de Statencommissie V&M 5

insprekers ingesproken over respectievelijk de inpassing bij Vlietland (geluidswerende

voorzieningen en de bomenkap bij Leidschendam-Voorburg en Voorschoten). Gedeputeerde

Vermeulen heeft naar aanleiding van de inspraak en vragen van de statenleden toegezegd dat:

o  De commissie te informeren over de beantwoording aan de verschillende

brievenschrijvers; afgerond.

o  In gesprek te gaan met de wethouders van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten om te

bezien hoe om te gaan met de afspraken uit het verleden over geluidwerende voorzieningen

en de herplant van bomen; afgerond.

 De heer Paymans (VVD) verzoekt de gedeputeerde in zijn terugkoppeling ook een reactie op te

nemen met betrekking tot het rapport van Witteveen en Bos in dit verband; afgerond.

 Op 25 oktober 2017 zijn de volgende stukken ter kennisname aangenomen, te weten:

o  2e Voortgangsrapportage 2017 

o  GS-brief over besluit van gemeente Leiden over het vervallen van de VTW verbreding

aquaduct Veenwatering.

o  GS-brief over diverse ontwikkelingen Vlietland mede naar aanleiding van spreekrecht 30

augustus 2017.

o  GS-brief Besluit handhaven vaste bruggen over de Oude Rijn ten behoeve van uitvoering

RijnlandRoute.

 Op 29 november 2017 is de GS-brief over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en status visie

Witteveen Bos ter kennisname aangenomen.

 Op 17 januari 2018 en vervolgens op 31 januari 2018 is het voorstel Snelfietsroute Leiden-Katwijk in

resp. Statencommissie en PS behandeld en hebben PS ingestemd met het voorstel. Daarbij is motie

779 aangenomen. Financiële dekking is toegezegd door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Motie is daarmee afgehandeld.

 Op 20 februari 2019 is motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland aangenomen. Door

gedeputeerde is toegezegd in juni 2019 een behandelvoorstel aan de Staten voor te leggen. Dit
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behandelvoorstel is separaat aangeboden. Verdere opvolging daarvan behoort niet tot de scope van

het project RijnlandRoute.  

 Op 08 juli 2019 is de GS-brief over het dodelijk ongeval projectdeel N434 aan PS aangeboden.

 Op 09 juli 2019 is de 1e Voortgangsrapportage 2019 aan PS aangeboden.

 15 januari 2020: Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd in een volgende rapportage meer te

melden wat betreft prognoses ten aanzien van budget van het project. In de eerste PS-rapportage

van 2020 is hier invulling aan gegeven.

  Toezegging 15 januari 2020: Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd op de vraag van de heer

Schonewille naar actualisering van cijfers schriftelijk/per mail terug te komen.

 26 maart 2020: GS-brief over proces tijdelijke verlegging ir. G. Tjalmaweg en reactie op rapport KSV

 2 juni 2020: GS-brief Behandelvoorstel motie 921 m.b.t. aanvullende mitigerende maatregelen

noordelijke tijdelijke verlegging Tjalmaweg

 16 september 2020: lidGS-brief lekkage bij ontmanteling tunnelboormachine

 29 september 2020: lidGS-brief voortgang uitwerking motie 921 m.b.t. aanvullende mitigerende

maatregelen noordelijke tijdelijke verlegging Tjalmaweg

 27 oktober 2020: lidGS-brief aankondiging toelevering stukken BBG en RLR voor de

commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van 25 november 2020

 28 oktober 2020: Beantwoording statenvragen 3675 van de fractie 50PLUS - De nieuwe op- en afrit

van de bouw weg N206

 12 november 2020: PS-voortgangsrapportage Uitvoeringsfase RijnlandRoute 2020-2 aangeboden

aan PS

 3 december 2020: GS-brief over de uitvoering van motie 921 (afdoening)

 25 november 2020: LidGS-brief aan Commissie B&E m.b.t. de uitspraak in de voorlopige voorziening

voor de tijdelijke verlegging Tjalmaweg

 Op 9 december 2020 zijn in de vergadering van de Commissie Bereikbaarheid en Energie de

volgende stukken ter kennisgeving aangenomen:

o  Voortgangsrapportage aan PS 2020-1

o  Voortgangsrapportage aan PS 2020-2

o  GS-brief van 3 december 2020 m.b.t. afdoening motie 921

o  lidGS-brief van 16 september 2020 t.a.v. lekkage bij ontmanteling TBI

o  GS-brief Afhandeling verzoek Recreatiecentrum Vlietlanden

 Toezegging 9 december 2021: Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd dat hij in een volgende

voortgangsrapportage meer inzicht in cijfers te geven. Hij zal proberen dit in de

voortgangsrapportage op te nemen maar mogelijk moet dat in een geheime bijlage bij de

voortgangsrapportage (afgerond bij Voortgangsrapportage 2021-1).

 Toezegging 9 december 2021: Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd dat er een brede evaluatie

zal worden gedaan aan het einde van het project komt over o.a. communicatie, omgang met

stakeholders en aanbesteding. Hierin moeten zeker kritische onderdelen een prominente rol

krijgen om hiervan te kunnen leren.

 Toezegging 9 december 2021: Gedeputeerde Vermeulen heeft toegezegd dat hij de brief van de

gemeente Katwijk aan de Katwijkse raad en de bijbehorende Q&A zal toesturen aan de Statenleden.

(afgerond 24 december 2020)

 24 december 2020: lidGS-brief aan Commissie B&E m.b.t. Beaumix (n.a.v. toezegging 9 december

2020)

 25 januari 2021: beantwoording Statenvragen 3709 fractie 50PLUS mbt Beaumix

 3 februari 2021: lidGS-brief nav brief gemeente Leiden aan wijkraad Stevenshof over planning

Europaweg
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 15 februari 2021: lidGS-brief mbt Dwangsom Hoogheemraadschap aan Comol5

 24 maart 2021: GS-brief aan PS - voortgang dossier Beaumix

 9 juni 2021: GS-brief aan PS - wijzigingen project Europaweg

 25 mei 2021: GS-brief aan PS - zonnepanelen en energieopslag ten bate van Corbulotunnel

 12 juli 2021: GS-brief aan PS - Resultaten onderzoek Beaumix


