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1 Algemene gegevens

Projectnaam: Renovatie Gebouw C Bestuurlijk opdrachtgever: Mevr. W. de Zoete

Projectnummer: V000030 Ambtelijk opdrachtgever: Concerndirecteur

Projectmanager: Behandelend ambtenaar Rapportageperiode: Oktober 2021 t/m

maart 2022

Startdatum: 17 oktober 2018 (formele start 

met akkoord PS)

Einddatum project: 2e helft 2022

2 Status van het project

3 High and lowlights

High and lowlights
Impact

Planning Financieel Risico’s

 

 

➢ Asbestsanering afgerond, opbouw in volle gang

➢ Project op planning en projectorganisatie op orde

- - -

 

 

 

 

 

➢ Situatie rondom Coronavirus 

 

 

Mogelijk 

 

Mogelijk 

 

Ja

 

 

 

 

➢ Niet van toepassing 

 

 

- 

 

- -

Scope Planning Financiën Risico’s Overall 

Actueel ☺ ☺ ☺  ☺ 
Vorige periode ☺ ☺ ☺  ☺ 
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4  Status planning – financiën – risico’s per deelproject

Scope Planning Financiën Risico’s Overall

Uitvoering renovatie ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

Verhuisbewegingen

vanuit elders naar C
☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

Inbouw en inrichting ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 

Toelichting op de afwijkingen 

Afgeronde deelprojecten

De deelprojecten ‘Voorbereidingsfase’, ‘Aanbesteding’, ‘Verhuisbewegingen van C naar elders’, ‘Voorzieningen BG

Gebouw A’ ,  ‘Asbestinventarisatie’ en ‘Asbestsanering’ zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond  in een

voorgaande VGR en derhalve verwijderd uit bovenstaande tabel. Het deelproject ‘Asbestsanering’ wordt in de

voorliggende rapportage afgewikkeld. 

Op dit moment is geen sprake van afwijkingen. 

5 Planning

Op basis van de huidige stand van zaken wordt het gerenoveerde Gebouw C conform planning in gebruik genomen 

in de 2e helft van 2022. 

Verloopt het project conform planning?

De deelprojecten ‘Voorbereidingsfase’,  ‘Aanbesteding’, ‘Verhuisbewegingen van C naar elders’,

‘Voorzieningen BG Gebouw A’ , ‘Asbestinventarisatie’ en ‘Asbestsanering’ zijn zowel inhoudelijk als

financieel afgerond. Tot op heden heeft de Covid-19 situatie geen gevolgen voor de planning of de

financiën van het project. 

Ja

Is de beschikbare capaciteit (resources) conform planning?

Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde. Ja
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Activiteiten rapportage periode: ➢ De realisatie van de ruwbouw en inbouw is in volle gang en verloopt

volgens planning.

➢ Studenten van het Christelijk Lyceum Delft hebben meubels

ontworpen voor Gebouw C.

➢ Inrichting van de Statenzaal afgestemd met werkgroep PS.

Activiteiten volgende periode: ➢  Verder afronden realisatie ruw- en inbouw.

➢ Oplevering Gebouw C door de aannemer.

➢ Inrichting audiovisuele middelen en losse inventaris.

➢ Testen van de werking van alle installaties.

Niet opgeleverd: n.v.t.

Leerlingen van het Technasium van het Christelijk Lyceum Delft ontwerpen meubels voor het hoofdgebouw van het

provinciehuis. Deze opdracht kregen ze naar aanleiding van de aanstaande inrichting van het gerenoveerde

Gebouw C waarbij zoveel mogelijk materiaal circulair is gebruikt. Het projectteam van de verbouwing gaf de

leerlingen de opdracht mee om in groepjes van 3 of 4 - op basis van een thema - een passend meubel te

ontwerpen wat een plaats kan krijgen in het vernieuwde hoofdgebouw. De ontwerpen zijn getoetst op

realiseerbaarheid, functionaliteit, duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast stond de creativiteit, die aan moest

sluiten bij de aangereikte thema’s, voorop. De 8 thema’s die bij de opdracht horen zijn geënt op Zuid-Hollandse

onderwerpen: Hollandsche Duinen; Glazen Stad; De Pier; Energy Island; Naturalis; Biesbosch; Space Center;

Hyper blue. De ontwerpen met de meeste punten binnen een thema worden gemaakt en in het provinciehuis

geplaatst. In totaal zijn 8 ontwerpen in de prijzen gevallen. De school krijgt als cadeau één van de winnende

ontwerpen om die te plaatsen in het gebouw van het Christelijk Lyceum.

6 Financiën

Prognose versus budget renovatie

 Toegekend 

budget: 

Actuele kosten 

(incl. aangegane 

verplichtingen)

Nog te  

verplichten

Prognose

   Renovatiebudget Gebouw C

   Uitbreiding scope: integrale WKO   

€ 48,6 mln. 

€   2,9 mln.

  

   Totaal renovatiebudget € 51,5 mln. € 48,6 mln. € 2,9 mln. € 51,5 mln.

Volgens het huidige inzicht wordt het project met een positief saldo afgesloten. In de 2e helft van dit jaar wordt de

eindcalculatie opgesteld. Mocht er een situatie ontstaan waarbij tot nadere overeenstemming moet worden

gekomen over meer- en minderwerk, dan zal dit worden meegenomen in de eindcalculatie van het project.  

7 De belangrijkste risico’s uit het risicolog

Periodiek worden de risico’s welke aan het renovatieproject zijn verbonden, de gevolgen van deze risico’s en de

beheersing van deze risico’s geactualiseerd in het risicolog. De belangrijkste risico’s zijn opgenomen in deze

paragraaf. De risicoparagraaf is bijgewerkt tot en met maart 2022. 
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Risico: ontwikkeling van de situatie rondom het coronavirus

Op dit moment zijn er geen beperkende maatregelen meer waarmee rekening moet worden gehouden. Het risico

dat corona of rondom corona beperkende maatregelen effect hebben op de doorlooptijd van de renovatie en het

moment van oplevering door de aannemer is minimaal. Wel blijft er een zeer gering risico bestaan dat corona of

nieuw in te voeren beperkende maatregelen invloed hebben op de doorlooptijd van de inrichting nadat het pand

door de aannemer is opgeleverd. 

8 Beslispunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

9 Accordering opdrachtgever

Opgesteld Projectmanager:

d.d. 13-04-2022

Akkoord ambtelijk opdrachtgever:

d.d. 14-04-2022


