
UITVOERINGSOVEREENKOMST EUROPESE SUBSIDIE ELENA-PROGRAMMA voor
het project Duurzame Wijkwarmte in Zuid-Hollandse Gemeenten

BIJLAGE III:  Projectbeschrijving

1. Gegevens van de gemeente en de contactpersoon

Gemeente: Gorinchem

Contactpersoon:                                                         

Naam van het Project: Gildewijk

2. Korte omschrijving van het project

Beoogde maatregelen:

Aanleg van een warmtenet, gevoed door aquathermie, het aansluiten van 706 Woningen (561 van

woningcorporatie Poort6) en tbv utiliteit 105 WEQ (totaal 811 WEQ), en enkele kantoorgebouwen. 

In combinatie met de aansluiting op het warmtenet worden de woningen ook geïsoleerd. 

Betrokken partijen: De gemeente Gorinchem is aanjager van het project en is met het gemeentehuis

een van de mogelijke afnemers van warmte. Projectpartners zijn woningcorporatie Poort6,

Waterschap, Provincie, Stedin en HVC (als beoogd warmteleverancier en beheerder van het

netwerk).

De projectpartners zijn verantwoordelijk voor de realisatie van (hun deel van) het project. Zij zullen

het project grotendeels voorbereiden, nemen de besluiten over de investeringen en zorgen voor de

realisatie. 

De  gemeente is de aanspreekpartner voor de provincie met betrekking tot de inzet van de subsidie

en de verantwoording van de investeringen. 

3. Investeringen

Energiebesparende maatregelen 

en geschikt maken voor 

aansluiten op het warmtenet van 

woningen (woningaanpassingen) 

Het  isoleren en geschikt maken 

voor aansluiting op een warmtenet 

van 836 woningequivalenten

(particuliere woningen,

corporatiewoningen en kantoren)

Woningen: 12.248.930

Kantoren: 1.360.000

 

Aanleg warmtenet De aanleg van een warmtenet van 

2.500 meter

7.200.000

Realisatie 

warmtebron/aansluiting op 

regionaal warmtenet 

Het realiseren van een 

aquathermiebron met

bijbehorende WKO en

warmtepompen.

2.219.000

Investeringsvolume  23.027.930

4. Planning

 Mei 2020-

April  2021

Mei 2021-April  

2022 

Mei 2022- 

April  2023 

Mei 2023- 

April  2024 

Mei 2024-

April 2025



Voorbereidende 

werkzaamheden

175.000 65.000 60.000  

Woningaanpassingen  4.536.310 4.536.310 4.536.310 

Warmtenet  920.000 3.140.000 3.140.000 

Warmtebron   2.219.000  

Mijlpalen: 

· Besluitvorming uitvoering: december 2020

· Start aanleg warmtenet en aanpassing woningen: oktober 2021

· Oplevering warmtenet: oktober 2024

5. Effecten

  Voor Na Besparing %

Energiebesparing MWh 10,39 7,42 2,97 29%

Opwek 

duurzame

energie

MWh  3,46  47%

CO2-reductie Ton CO2 2.550 1.576 983 39%

6. Voorbereidende Werkzaamheden

 €

Energieaudits      25.000 

Haalbaarheidsstudies     40.000 

Financieel ontwerp     20.000 

Marketing      40.000 

Project management      65.000 

Communicatie en participatie     40.000 

Technische studies     50.000 

Aanbestedingsprocessen     20.000 

Totale kosten voorbereidende 

werkzaamheden

  300.000 
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