
UITVOERINGSOVEREENKOMST EUROPESE SUBSIDIE ELENA-PROGRAMMA voor
het project Duurzame Wijkwarmte in Zuid-Hollandse Gemeenten

BIJLAGE III:  Projectbeschrijving

1. Gegevens van de gemeente en de contactpersoon

Gemeente: Zoeterwoude

Contactpersoon:                                                           

Naam van het Project: Hoge Rijndijk

2. Korte omschrijving van het project

Beoogde maatregelen: De maatregelen omvatten energiebesparende maatregelen in (overwegend

particuliere) woningen en bedrijven, het geschikt maken van de gebouwen voor aansluiting op een

warmtenetwerk, de realisatie van een warmtenetwerk en het realiseren van de voeding ervan

middels een warmtecentrale (bestaand uit een overdrachtstation vanuit het regionale warmtenet,

een aquathermiebron en/of aansluiting op de restwarmte van lokale bedrijven, zo nodig

gecombineerd met warmtepompen en een WKO). 

Betrokken partijen: De gemeente is de trekker van het project en werkt samen met

woningcorporatie Rijnhart Wonen, lokale bewonersgroepen en lokale bedrijven(organisaties). Het

Hoogheemraadschap  is betrokken. Een exploitant voor he warmtenetwerk moet nog worden

geselecteerd.

3. Investeringen

Energiebesparende maatregelen en 

geschikt maken voor aansluiten op het 

warmtenet van woningen 

(woningaanpassingen) 

Aanpassingen aan 

715woningen om tot

gemiddeld schillabel B te

komen, aangevuld met

aanpassingen t.b.v. aansluiting

op het warmtenetwerk

13.164.000

Aanleg warmtenet Aanleg van een warmtenet 

met een omvang van 6.000

meter

936.000

Realisatie warmtebron/aansluiting op 

regionaal warmtenet 

Bouw van een 

warmteoverdrachtstation en

andere

warmtewinningsvoorzieningen

200.000

Investeringsvolume  14.300.000

4. Planning

 Mei 2020- 

April  2021 

Mei 2021- 

April  2022 

Mei 2022- 

April  2023 

Mei 2023- 

April  2024 

Mei 2024-

April 2025

Voorbereidende 

werkzaamheden

150.000 120.000 30.000  

Woningaanpassingen 1.671.235 6.229.466 4.860.554 402.745 



Warmtenet   312.000 312.000 312.000

Warmtebron    200.000 

Mijlpalen: 

* start woningaanpassingen: december 2020

* vaststellen programma van eisen: november 2020

* vaststellen ontwerp : augustus 2021

* aanbesteding warmtenet: augustus 2022

* start aanleg: december 2022

5. Effecten

  Voor Na Besparing %

Energiebesparing MWh 17,56 11,54 6,02 34%

Opwek 

duurzame

energie

MWh  8,00  69%

CO2-reductie Ton CO2 4.143 1.845 2.298 55%

6. Voorbereidende Werkzaamheden

 

Energieaudits      50.000 

Haalbaarheidsstudies     20.000 

Financieel ontwerp     20.000 

Marketing      40.000 

Project management      70.000 

Communicatie en participatie     50.000 

Technische studies     50.000 

Aanbestedingsprocessen  

Totale kosten voorbereidende 

werkzaamheden

  300.000 


