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Op 12 november 2019 hebben wij u ter kennisname de brief aan de gemeente Katwijk over de

RijnlandRoute ir. G. Tjalmaweg / tijdelijke verlegging N206 doorgestuurd. Bij brief van 15 oktober

2019 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verzoekt het College van B&W van Katwijk om,

gelet op een motie van de gemeenteraad van Katwijk, samen een onderzoek uit te voeren naar

mogelijke alternatieve varianten voor een tijdelijke verlegging van de N206 aan de zuidzijde van

de ir. G. Tjalmaweg. De motie roept het College van B&W op om bij de provincie: “aan te sturen

op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de noordelijke variant, naar

de zuidelijke alternatieven” .

Eind april 2019 is het uitvoeringscontract voor het projectdeel N206 Ir. G. Tjalmaweg

(RijnlandRoute) door de provincie Zuid-Holland gegund aan Boskalis. Voor de uitvoeringsfasering

heeft Boskalis een tijdelijke verlegging (18 maanden) van de N206 Ir. G. Tjalmaweg voorzien aan

de noordzijde van de N206, zodat ruimte ontstaat om de door Boskalis aangeboden verdiepte

ligging te kunnen realiseren. Deze tijdelijke verlegging aan de noordzijde ligt volledig op

provinciaal grondeigendom, is technisch onderzocht en maakbaar en voldoet aan alle wettelijke

eisen. Het voornemen tot een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 heeft tot onrust en

zorgen geleid bij de bewoners van Valkenburg.

De provincie Zuid-Holland heeft bij brief van 12 november 2019 aan het College van B&W van

Katwijk aangegeven dat wij, gelet op de vragen en zorgen over de tijdelijke verlegging aan de

noordzijde van de N206, bereid zijn om zelfstandig een onderzoek uit te voeren naar zuidelijke

alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Daarbij worden de gemeente Katwijk en

de inwoners betrokken. Tevens is een aantal uitgangspunten benoemd, die de provincie daarbij

hanteert.

http://www.zuid-holland.nl
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Doel van deze brief

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijke

alternatieve varianten voor een tijdelijke verlegging van de N206 aan de zuidzijde van de ir. G.

Tjalmaweg. De tijdelijke verlegging aan de noordzijde vormt op dit moment het uitgangspunt voor

het project. De benodigde vergunningen hiervoor zijn begin november 2019 aangevraagd.

Wij vragen uw medewerking aan een snelle besluitvorming ten aanzien van de varianten. Eind

april 2019 is een aannemer is gecontracteerd voor de ir. G. Tjalmaweg. De huidige situatie

(uitvoeren onderzoek en aanhouden vergunningen) leidt tot vertraging inclusief de daarbij

behorende kosten. De huidige inschatting is dat deze circa € 1,0 mln. per maand bedragen.

Om te kunnen komen tot snelle besluitvorming hebben wij een kader opgesteld, dat wij willen

hanteren bij het beoordelen van de onderzoeksresultaten.

Indien een zuidvariant past binnen het kader, zijn wij bereid in te stemmen met een zuidvariant.

Zo niet dan kiezen Gedeputeerde Staten voor het voortzetten van een noordelijke verlegging van

de N206.  Indien de gemeente Katwijk tot een andere variantenkeuze komt dan de provincie Zuid-

Holland, is de provincie bereid die keuze te volgen, mits dit een maakbare variant is en de

gemeente Katwijk alle daarmee samenhangende meerkosten voor haar rekening neemt.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd of zij een aanvullend aspect betrokken willen zien in de te

maken afweging. Dit vernemen wij graag uiterlijk 31 januari 2020. Als gevolg van dit onderzoek

staat de einddatum van het project van 2 mei 2022 onder druk.

Stand van zaken van het variantenonderzoek

Onderstaand schema beschrijft het proces gericht op het afronden van het onderzoek uiterlijk 31

januari 2020.
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Stap 1. Voorbereiding

In november 2019 is het plan van aanpak opgesteld op basis van de uitgangpunten zoals deze

zijn genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten aan de gemeente Katwijk. Tevens zijn diverse

aandachtspunten van de gemeente Katwijk verwerkt.

Samengevat zijn deze uitgangspunten als volgt:

- Vanwege de grote vertragingskosten moet het onderzoek uiterlijk 31 januari 2020 zijn

afgerond;

- Uitgangspunt is dat de vertraging van het project ir. G. Tjalmaweg als gevolg van dit

onderzoek en eventuele uitvoering van een zuidelijke variant van de verlegging op generlei

wijze aanleiding vormen voor een claim, voor het niet tijdig beschikbaar zijn van de ontsluiting

van de Projectlocatie Valkenburg, via de ir. G. Tjalmaweg en de daarmee samenhangende

subsidie. De gemeente Katwijk is verzocht dit, samen met het Rijksvastgoedbedrijf, te

bevestigen;

- Boskalis zet de werkzaamheden, parallel aan het onderzoek door, voor zover deze niet

strijdig zijn met dit onderzoek en een eventuele zuidelijke ligging niet onmogelijk maken;

- De oplossing voor de verdiepte ligging in de definitieve situatie geldt als uitgangspunt (zowel

qua ruimtebeslag als uitvoeringsmethode);

- Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van varianten voor een tijdelijke verlegging

waarbij de oplossing voor de verdiepte ligging in de definitieve situatie als uitgangspunt geldt

(zowel qua ruimtebeslag als uitvoeringsmethode);

- De provincie draagt de kosten van het uit te voeren onderzoek en de daarmee hangende

vertragingskosten van Boskalis uitgaande van genoemde beperkte doorlooptijd van het

onderzoek;

- Indien de gemeente Katwijk tot een andere variantenkeuze komt dan de provincie Zuid-

Holland, is de provincie bereid die keuze te volgen, mits dit een maakbare variant is en de

gemeente Katwijk alle daarmee samenhangende meerkosten voor haar rekening neemt;

- Gezien de tijdelijkheid van de verlegging (maximaal 18 maanden) wordt niet overgegaan tot

onteigening van grondeigenaren. De beschikbaarheid van benodigde gronden dient uiterlijk

31 januari schriftelijk overeen te zijn gekomen met grondeigenaren.

In het onderzoek worden vier varianten onderzocht: de huidige noordvariant en drie mogelijke

zuidvarianten:

- Zuidvariant 1: variant waarbij de tijdelijke N206 geheel aan de zuidzijde van en parallel aan

de huidige N206 ligt;

- Zuidvariant 2: variant waarbij de tijdelijke N206 geheel aan de zuidzijde van de huidige N206

ligt met een uitbuiging via voormalig vliegveld Valkenburg, waarbij zoveel mogelijk de

toekomstige wegenstructuur van Project Locatie Valkenburg wordt gevolgd;

- Zuidvariant 3: variant waarbij de tijdelijke N206 aan de westzijde een liging kent conform

zuidvariant 2 en aan de oostzijde een ligging conform de noordvariant.

Een nadere toelichting op de varianten is opgenomen in bijlage 1.

Het plan van aanpak voor het onderzoek is ter informatie toegezonden aan het College van B&W

van Katwijk. Het College heeft dit plan op 28 november 2019 besproken met de raad.
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Hier zijn geen nieuwe varianten naar voren gekomen. Wel een verzoek tot betrokkenheid van de

raad bij het onderzoek. Dit vindt plaats via het College van B&W. De provincie Zuid-Holland heeft

aangegeven geen eigen rol richting de gemeenteraad te hebben; dat vindt plaats via het College

van B&W. 

Stap 2. Varianten en Ontwerpen

Samen met een ingenieursbureau en Boskalis zijn de varianten technisch uitgewerkt en de

haalbaarheid onderzocht. Bij de overleggen zijn onder meer de gemeente Katwijk,

Rijksvastgoedbedrijf en het project HOV/ R-net betrokken.

Grondeigenaren zijn apart benaderd en hiermee worden in diverse ronden gesprekken gevoerd

over de mogelijkheid tot het sluiten van gebruiksovereenkomsten voor de duur van de tijdelijke

verlegging (duur 18 maanden). Op dit moment zijn nog niet alle percelen onvoorwaardelijk

beschikbaar. Uiterste termijn hiervoor is 31 januari 2020.

Voor de omgeving (bewoners) zijn op 26 en 27 november 2019 twee informatiebijeenkomsten

georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn de vier varianten uit het plan van aanpak toegelicht en

zijn circa 80 bewoners met de projectorganisatie in gesprek gegaan over deze zuidvarianten en

zijn hun vragen beantwoord.

Met Katwijk Smart Village (KSV) heeft apart overleg plaatsgevonden. Dit wordt voortgezet

gedurende het onderzoek.

Stap 3. Onderzoeken

Na het uitwerken van de technische ontwerpen, worden diverse (milieu-) aspecten onderzocht

zoals geluid, trillingen, fijnstof, stikstof, flora en fauna, archeologie etc.

Verder wordt overleg gevoerd met stakeholders als het Hoogheemraadschap Rijnland,

hulpdiensten en Arriva om hun standpunt ten aanzien van de zuid- varianten te vernemen (kan

variant op instemming rekenen of niet).

Communicatie vindt plaats via www.rijnlandroute.nl. In de communicatie wordt benadrukt dat het

resultaat van het onderzoek ook kan zijn dat een zuidvariant niet haalbaar is en dat de provincie

kiest voor het handhaven van de noordvariant. In overweging is om na besluitvorming over de

varianten nog een inloopbijeenkomst te organiseren voor bewoners.

Stappen 4 t/m 6

Op dit moment wordt gewerkt aan de stappen 4 t/m 6: effectbepaling, opstellen rapportage en

besluitvorming. De trade-off matrix (TOM) bevat zoveel als mogelijk is feitelijke en kwantitatieve

informatie. De onderbouwingen en nadere toelichting hiervan, maken onderdeel uit van de

rapportage.

Vervolgproces richting besluitvorming

Het onderzoek wordt uiterlijk 31 januari 2020 inhoudelijk afgerond. Hierna vindt besluitvorming

plaats door Gedeputeerde Staten of tot een andere variantenkeuze dan de noordzijde besloten

kan worden. Dit is enkel mogelijk, mits dit een haalbare variant is en past binnen het

http://www.rijnlandroute.nl/
http://www.rijnlandroute.nl
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besluitvormingskader.  Indien de gemeente Katwijk tot een andere variantenkeuze komt dan de

provincie Zuid-Holland, is de provincie bereid die keuze te volgen, mits dit een maakbare variant

is en de gemeente Katwijk alle daarmee samenhangende meerkosten voor haar rekening neemt.

Voorafgaand aan het afronden van het onderzoek is in de tweede helft van januari 2020 een

Bestuurlijke Afstemgroep ir. G. Tjalmaweg voorzien, waarin de betrokken bestuurlijke partijen

(Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en Oegstgeest) worden geïnformeerd over de concept uitkomsten

van de trade-off matrix. Hierna wordt het onderzoek afgerond.

Besluitvorming door gemeente Katwijk inzake ingediende vergunningen

Boskalis heeft diverse vergunningen aangevraagd voor de tijdelijke verlegging aan de noordzijde

van de N206. De vergunningen zijn 4 november aangevraagd onder de coördinatieregeling. Dat

betekent dat het bevoegd gezag binnen uiterlijk 26 weken na het moment van indienen een

definitief besluit moet nemen.

De gemeente Katwijk heeft aangegeven de aanvraag van deze ingediende vergunningen, die

vereist zijn voor de tijdelijke verlegging aan de noordzijde (o.a. kapvergunning en vergunning voor

het tijdelijk afwijken bestemmingsplan), aan te houden in afwachting van de uitkomsten van het

onderzoek. Indien de keuze wordt gemaakt voor één van de zuidvarianten, worden deze

vergunningaanvragen ingetrokken en een nieuwe aanvraag voorbereid.

Indien de noordvariant als de best haalbare variant gehandhaafd blijft, heeft het College van B&W

aangegeven de gemeenteraad te willen consulteren voorafgaand aan het vaststellen van de

ontwerpbesluiten van de vergunningen. Dit in verband met de politieke gevoeligheid van het

besluit. Dit leidt tot vertragingsschade bij aannemer Boskalis. De hoogte daarvan is afhankelijk

van de duur van dit proces.

De gemeente Katwijk is verzocht de behandeltermijnen conform de coördinatieregeling

(maximaal 26 weken) te respecteren.

Kader voor afweging varianten door GS

Vanwege de maatschappelijke en bestuurlijke zorg over de tijdelijke verlegging, hebben wij

ingestemd met het uitvoeren van een eigen onderzoek naar alternatieven voor een tijdelijke

verlegging van de N206. Op dit moment zijn vier varianten in onderzoek: de noordvariant en drie

zuid-varianten. De noordvariant is uitvoerbaar, maar kent weinig draagvlak in de omgeving. De

zuid-varianten worden nu onderzocht op haalbaarheid.

De aannemer Boskalis is gecontracteerd en gestart met de voorbereiding van de uitvoering.

Daarom is een spoedige besluitvorming noodzakelijk om de vertragingskosten, zoveel als

mogelijk is, te beperken.

Middels deze brief informeren Gedeputeerde Staten u over het kader dat zij willen betrekken bij

het beoordelen van de onderzoeksresultaten. Indien een zuidvariant past binnen onderstaand

kader, zijn Gedeputeerde Staten bereid in te stemmen met een zuidvariant.
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Aspect Voorstel kader
Grondeigendom We gaan ervan uit dat alle benodigde grondeigenaren uiterlijk 31

januari 2020 een gebruiksovereenkomst hebben getekend.

Uitvoerbaar, veilig en maakbaar  We gaan ervan uit dat de zuidvarianten uitvoerbaar, veilig en

maakbaar zijn.

 
Risico verslechtering kwaliteit 
eindsituatie

We gaan uit dat de zuidvarianten niet leiden tot een verslechtering

van de kwaliteit van de eindsituatie (zoals de waterdichtheid

verdiepte ligging). Indien naar mening van PZH een variant tot

onaanvaardbare risico’s op kwaliteitsverlies voor de eindsituatie,

handhaaft PZH de noordvariant.
Wet- en regelgeving (waaronder 
milieuaspecten
zoals stikstof, vergunbaarheid
en europese
aanbestedingsregels)

We gaan ervan uit dat de zuidvarianten voldoen aan alle relevante

wet- en regelgeving.

Bereikbaarheid

a. Doorgaand verkeer
b. Bestemmingsverkeer
c. Voetgangers / fietsers
d. Hulpdiensten
e. Openbaar vervoer

We gaan ervan uit dat de wegbeheerders kunnen instemmen met

de zuidvarianten.

We gaan ervan uit dat de veiligheidsdiensten en Arriva kunnen

instemmen met de zuidvarianten.

Claims PZH gaat ervanuit dat zij geen claim krijgt van ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat (subsidieverstrekker),

Rijksvastgoedbedrijf of gemeente Katwijk vanwege te laat ontsluiten

van de projectlocatie Valkenburg. Dit dient uiterlijk 31 januari 2020

gegarandeerd te zijn.
Vertraging en kosten Indien vertraging en meerkosten (incl. vertragingskosten) met

betrekking tot zuidvarianten maatschappelijk niet verdedigbaar zijn,

handhaaft PZH de noordvariant. Indien de gemeente Katwijk tot een

andere variantenkeuze komt dan de provincie Zuid-Holland, is de

provincie bereid die keuze te volgen, mits dit een maakbare variant

is en de gemeente Katwijk alle daarmee samenhangende kosten

voor haar rekening neemt.

 

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd of zij aanvullend op dit kader nog een aspect mee wil

geven aan Gedeputeerde Staten. Dit vernemen wij graag uiterlijk 31 januari 2020.

Op deze manier is het mogelijk de besluitvorming zo spoedig mogelijk, na afronding van het

onderzoek, te kunnen afronden en de vertragingskosten te beperken.

Indicatie meerkosten

De bepaling van de meerkosten voor de zuidvarianten is onderdeel van het onderzoek. De

raming van de te verwachten meerkosten is eind januari 2020 bekend.
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De totale meerkosten bij het handhaven van de noordvariant danwel een keuze voor een

zuidvariant bestaan uit de volgende componenten:

1. De meerkosten van de fysieke maatregelen zelf;

2. De vertragingskosten als gevolg van het onderzoek en de vertraging in de

vergunningverlening aan Boskalis (inclusief Raad van State procedure);

3. De vertragingskosten als gevolg van uitloop van de realisatie.

Een eerste inschatting laat zien dat de meerkosten van fysieke maatregelen van de zuidvarianten

ten opzichte van de noordvariant in de range liggen van €3,5 mln tot €6,0 mln. Daarbovenop

moet worden gerekend op vertragingskosten die op ca. €1,0 mln per maand worden ingeschat.

Afhankelijk van de variant worden deze op dit moment ingeschat op €5 - €20 mln (inclusief Raad

van State procedure van 6 maanden). 

 

Naar verwachting kan in de loop van 2021 worden vastgesteld wat de daadwerkelijke vertraging

van het project N206 ir. G. Tjalmaweg is geworden. Immers dan is duidelijk of er wel of geen

Raad van State procedures zijn aangespannen en of het mogelijk is geweest een deel van de

vertraging in te halen door versnellingsmaatregelen. Indien van toepassing zal, over deze

vertragingskosten, bij Kaderbesluit 2022 of 2023 een besluit moeten worden genomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

  1: Toelichting op zuidvarianten


