
Pagina 1 van 31

Ministerie van

Infrastructuur en

Waterstaat

Rijnstraat 8

2515 XP  Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

T   070-456 0000

F   070-456 1111

Ons kenmerk

IENW/BSK-2020/236124

Bijlage(n)

8

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

2513 AA  DEN HAAG

 

Datum 26 november 2020

Betreft Bestuurlijke Overleggen MIRT 25 en 26 november 2020,

voortgang MIRT, moties en toezeggingen

Geachte voorzitter,

Op 25 en 26 november 2020 hebben de Bestuurlijke Overleggen MIRT

plaatsgevonden. Met deze brief melden wij u per regio wat besloten is en

informeren wij u over de voortgang van lopende projecten. In de bijlagen zijn de

integrale besluiten van de Bestuurlijke Overleggen opgenomen en, voor zover

deze al niet in deze brief zijn aangegeven, de stand van zaken met betrekking tot

moties van uw Kamer alsmede toezeggingen. 

De afspraken in de Bestuurlijke Overleggen zijn gemaakt tegen de achtergrond

van een aantal ontwikkelingen. Zo is de verwachting dat de mobiliteit per saldo

blijft groeien. Uit het meest recente mobiliteitsbeeld van het Kennisinstituut

Mobiliteit (KIM) blijkt dat we straks méér gebruik maken van de (water)wegen,

het spoor, het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. We werken als gevolg

van COVID-19 weliswaar meer thuis, een ontwikkeling die we stimuleren.

Daartegenover staan factoren die zorgen voor een sterke toename van mobiliteit,

zoals de bevolkingsgroei en woningbouw. Het is dus van groot belang om te

blijven investeren in infrastructuur, in een veilig en robuust mobiliteitsnetwerk en

innovatie. 

Daarnaast ontbreekt de financiële bewegingsruimte om alle knelpunten aan te

pakken. De kosten voor instandhouding nemen de komende jaren toe. Aan het

eind van het jaar zal uw Kamer geïnformeerd worden over de budgetbehoefte voor

instandhouding. Naast de middelen die in de begroting zijn vrijgemaakt en naar

voren zijn gehaald is met de minister van Financiën besloten om € 700 miljoen

voor het beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en watersystemen te

versnellen. Ook wordt voor spoor € 90 miljoen voor beheer en onderhoud bestemd

voor risico’s die zich in de jaren 2020-2025 voor kunnen gaan doen.

Ook is er sprake van forse kostenstijgingen bij lopende projecten. Deze

kostenstijgingen moeten worden opgevangen om te voorkomen dat deze

projecten vertragen. De realisatie van deze projecten is nodig om de verwachte

mobiliteitsgroei te kunnen accommoderen. We hebben dit najaar

investeringsbeslissingen genomen voor de meest urgente knelpunten ten laste van
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het Infrastructuurfonds met een totale omvang van ca. € 1,5 miljard. Daarnaast

zijn er besluiten genomen over de inzet van de resterende middelen uit het

Regeerakkoord.

Het kabinet heeft besloten tot oprichting van het Nationaal Groeifonds.

Infrastructuur is één van de drie pijlers van het Nationaal Groeifonds die bijdraagt

aan economische groei en welvaart op de langere termijn. Met het Nationaal

Groeifonds wil het kabinet daarom investeren in infrastructuurprojecten. Het gaat

om opgaven die zich richten op maatschappelijke transities en die een

schaalsprong in infrastructuur mogelijk maken. Bijvoorbeeld op de plekken waar

veel woningen (moeten) worden gebouwd, rond en tussen grote steden en

(lucht)havens en in verbinding met alle landsdelen en onze buurlanden. Maar ook

de opgave om te komen tot het verknopen van modaliteiten en ontvlechten van

personen en goederenvervoer, alsmede het faciliteren van een modal shift.

Kansen hiervoor zijn breed aanwezig in verschillende regio’s. Besluitvorming over

de eerste tranche vindt naar verwachting in het voorjaar plaats.

Bestuurlijk Overleg MIRT en voortgang programma’s en projecten

Noordwest-Nederland 

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest-Nederland is gesproken over het breed

gedragen gezamenlijk beeld van de opgaven in dit gebied en de grote uitdagingen

om deze opgaven op kortere en langere termijn te realiseren. Bij het

gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is

het MIRT-onderzoek Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH)

afgerond en is gesproken over het vervolg. Daarnaast is de voortgang besproken

van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area, is afgesproken te starten met een

MIRT-verkenning A27 knooppunt Eemnes-Almere en zijn (financiële) afspraken

gemaakt over de herontwikkeling van station Amsterdam Lelylaan. Voor de

Verstedelijkingsstrategie MRA zijn nadere afspraken gemaakt over de

evenwichtige ontwikkeling van de polycentrische metropoolregio tot 2030, onder

meer waar het gaat om versnelling van de woningbouw en daarvoor noodzakelijk

randvoorwaarden. Bij het programma U Ned is het MIRT-onderzoek Wonen,

Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht vastgesteld

met de daarin opgenomen verstedelijkingstrategie met adaptief ontwikkelpad en

zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Voor de MIRT-verkenning Noord-

Hollandse Markermeerkust is de startbeslissing genomen in het kader van de

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Betrouwbaar en robuust spoor 

In 2019 is de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 vastgesteld. De

contourennota beschrijft de gezamenlijke ambitie voor het OV richting 2040 en

dient daarbij als kader voor de stappen die dit MIRT in het OV zijn gezet. De

verdere uitwerking van het Toekomstbeeld wordt vormgegeven in de

ontwikkelagenda, die op korte termijn afgerond wordt en daarna aan uw Kamer

aangeboden zal worden.

Het afgelopen jaar is stapsgewijs gewerkt aan de verbetering van de robuustheid

en betrouwbaarheid van de treindienst in lijn met dit toekomstbeeld door

aanpassingen in de infrastructuur. Zo is dit jaar gewerkt aan de verbetering van

de energievoorziening van de bovenleiding naar Zandvoort en het verlengen van

het perron van Santpoort Noord. Ook tijdens de afgelopen Bestuurlijke Overleggen
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MIRT is gewerkt aan verdere stappen. Zo wordt in Noordwest Nederland de

punctualiteit van de treinen bij Amsterdam Sloterdijk verbeterd door de positie

van de seinen aan te passen.

Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp

Ook in het bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is

onderzoek gedaan naar de uitwerking van de doelen van het Toekomstbeeld OV.

Het MIRT-onderzoek Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) is dit

najaar afgerond.1 In dit MIRT-onderzoek is gekeken naar internationale, nationale

en lokale bereikbaarheid in relatie tot woningbouw en werkgelegenheid aan de

(zuid)westkant van de metropoolregio Amsterdam. Daarbij is breed gekeken naar

verschillende bereikbaarheidsmaatregelen. De Schipholspoortunnel vormt naar

verwachting in de toekomst een knelpunt in de landelijke dienstregeling. Gelet op

de centrale ligging van de tunnel zal dit ook consequenties hebben voor de

dienstregeling op andere plekken in het land, en op de mogelijkheden tot

uitbreiding van de dienstregeling.

Uit het onderzoek komen het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en

Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring Isolatorweg-Amsterdam Centraal

als effectieve opties naar voren. Deze opties dragen bij aan zowel de grote

verstedelijkingsopgave als aan de verwachte mobiliteitsgroei na COVID-19. Door

het scheiden van het regionale (metro) en bovenregionale verkeer (trein), komt

ruimte vrij in de Schipholtunnel. Hierdoor kunnen er meer intercity’s rijden naar

noord, oost en zuid Nederland, waardoor er baten zijn voor heel Nederland. Ook

biedt de metro meer ruimte voor internationale treinen rondom Amsterdam. Het

aanpassen van de Schipholtunnel om zo extra perronsporen te maken of het

bouwen van een nieuwe Schipholtunnel blijkt technisch te complex en kent minder

baten voor het lokale bereikbaarheidssysteem, daarom is die optie afgevallen.

Voor een vervolgstap in het MIRT is nu nog geen zicht op de benodigde 75%

financiering. 

Ook op de weg is er een opgave in deze corridor. Om deze opgave beter in beeld

te brengen wordt een aanvullend onderzoek binnen het programma Samen

Bouwen aan Bereikbaarheid gestart, waarin gekeken wordt naar het herontwerp

van het wegennetwerk. De ontwikkeling van de luchtvaartcijfers is een belangrijke

component binnen de ZWASH-corridor en wordt daarom expliciet meegenomen in

het onderzoek, zoals ook aangegeven in de luchtvaartnota. 

Amsterdam Bay Area

Daarnaast wordt gewerkt aan een MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area aan de

oostkant van Amsterdam. Hier wordt toegewerkt naar het afronden van een

ontwikkelstrategie eind volgend jaar. De MRA heeft voor hetzelfde gebied het

Handelingsperspectief Oostflank aangeboden tijdens het Bestuurlijk Overleg

MIRT.2

MIRT-verkenning Amsterdam Zuid
Er ligt een voorkeursalternatief voor dat aanlanding van internationale treinen

mogelijk maakt. Hiermee is de MIRT-verkenning derde perron Amsterdam Zuid

afgerond. De definitieve voorkeursbeslissing zal in het najaar van 2021 genomen

                                               
1 De resultaten van het MIRT-onderzoek zijn gepubliceerd op de website van het   
  bereikbaarheidsprogramma https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/
2 Te vinden op https://almere20.nl/handelingsperspectief

https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/
https://almere20.nl/handelingsperspectief
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worden. Daarvoor is ook verdere uitwerking nodig van governance, eigendom en

financiering van de voorzieningen voor internationale treinen (terminal,

beveiliging, logistiek). Daarnaast heeft de MIRT-verkenning een samenhang met

de voortgang ten aanzien van Zuidasdok. Na de definitieve besluitvorming over de

voorkeursbeslissing in het najaar van 2021 kan de planuitwerking starten.

 
Station Amsterdam Lelylaan

Met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is vorig jaar afgesproken om onderzoek

te doen naar station Amsterdam Lelylaan. Het station scoort slecht op sociale

veiligheid en stationsbeleving. Om dit aan te passen hebben Rijk en regio nu een

integraal plan opgesteld, waarbij de sociale veiligheid voor de reiziger voorop

staat. De regio draagt het grootste deel van het project van in totaal € 71 miljoen.

Het ministerie van IenW draagt via cofinanciering € 15,8 miljoen bij aan de

opgaven voor sociale veiligheid en reizigersknelpunten op het station. Rond het

station ontstaan door de herontwikkeling de komende jaren kansen voor verdere

verstedelijking.

Fietsparkeren en Amstelstram

Binnen de MRA heeft het ministerie van IenW eerder bijgedragen aan de realisatie

van een fietsenstalling met 7000 plekken voor het station Amsterdam Centraal en

aan de Amsteltram naar Amstelveen en Uithoorn. De fietsenstalling is momenteel

in volle realisatie, de Amsteltram zal nog in 2020 gaan rijden tussen Amsterdam

Zuid en Amstelveen Westwijk. Deze tramlijn zal in 2024 verder rijden naar

Uithoorn.

A9 Gaasperdammertunnel (SAA)

De A9 Gaasperdammertunnel maakt onderdeel uit van het

weguitbreidingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere en is vanaf 23 november

2020 helemaal opengesteld voor verkeer. De eerste vijf rijstroken werden begin

juli al geopend. De tunnel bestaat uit 5 tunnelbuizen met in totaal 11 rijstroken,

waaronder een wisselstrook. De tijdelijke A9 is sinds de openstelling niet meer in

gebruik en wordt de komende maanden helemaal afgebroken. Bovenop het dak

van de tunnel is al gestart met de aanleg van een park dat de wijken in

Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt en dat park wordt in 2021 opgeleverd.

Met de ingebruikname van de tunnel verbetert ook de leefbaarheid in de

aangrenzende wijken.

A7/A8

De vaststelling van het ontwerp-Tracébesluit wordt voorzien in 2023 (was 2021)

en de vaststelling van het Tracébesluit in 2025 (was 2022). De risico’s en

uitwerkingen die spelen rondom stikstof zijn verwerkt in de planning. Daarnaast

heeft Rijkswaterstaat meer tijd genomen voor de aanbesteding van

ingenieursdiensten en de markt meer tijd gegund voor de uitvoering van deze

diensten. Dit is gedaan naar aanleiding van een eerdere aanbesteding voor een

ander project die geen inschrijving opleverde. De regionale partners in het

programma Corridor Amsterdam-Hoorn zijn hierover geïnformeerd. 

Startbeslissing Noord-Hollandse Markermeerkust 

Om in het Markermeer toe te werken naar robuuste natuur met een goede

ecologische waterkwaliteit is de startbeslissing genomen voor de MIRT-verkenning

Noord-Hollandse Markermeerkust. Vanuit de PAGW is voor dit project een
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totaalbudget van € 20 miljoen gereserveerd. Uw Kamer is hierover geïnformeerd

bij brief van 19 november 2019 (Kamerstuk 27625, nr. 488).

Rozenoordbrug

Diverse bruggen in Nederland maken deel uit van een verhoogd

inspectieprogramma, zo ook de Rozenoordbrug (ring A10). Tijdens een inspectie is

scheurvorming geconstateerd in het zuidelijke deel van de Rozenoordbrug.

Hiervoor zijn nu geen directe veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Rijkswaterstaat

onderzoekt samen met TNO de oorzaak, verdere ontwikkelingen en mogelijke

beheersmaatregelen. Partners van Rijkswaterstaat in de omgeving van de brug

zijn hierover geïnformeerd.

 
Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma U Ned

Op 30 juli 2020 is de Startbeslissing van de MIRT-verkenning “OV en wonen in de

regio Utrecht” gepubliceerd. Doel van de verkenning – waarvoor in totaal € 380

miljoen is gereserveerd – is het verbeteren van de bereikbaarheid van Utrecht

Science Park (USP) per openbaar vervoer, het ontlasten van de Multimodale

Knoop Utrecht Centraal (MKUC), het per openbaar vervoer bereikbaar maken van

nieuwe woon- en werklocaties en de bouw van extra woningen op locaties die tot

2030 aan de orde zijn. Uw Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 23 juli

2020 (Kamerstuk 35300 A, nr. 116).

Als uitkomst van het MIRT-Onderzoek Wonen, Werken, Bereikbaarheid en

Leefbaarheid in de Metropoolregio Utrecht hebben Rijk en regio de

verstedelijkingsstrategie Utrecht Nabij vastgesteld.3 In de strategie is nabijheid

het leidend principe voor de ontwikkeling van de leefomgeving voor de

middellange termijn. Daarom zal de verstedelijking in de regio Utrecht met name

plaatsvinden op knooppunten en in de gebieden Utrecht Science Park-

Lunetten/Koningsweg, de A12-zone en Leidsche Rijn-Zuilen. Bij deze

verstedelijking wordt ook gekeken naar een versterking van de bereikbaarheid

door een multimodaal mobiliteitspakket. Rijk en regio geven vervolg aan Utrecht

Nabij met het opstellen van verdiepende gebiedsonderzoeken en een

mobiliteitsstrategie voor de regio. De resultaten van de gebiedsonderzoeken en de

mobiliteitsstrategie worden geagendeerd op het Bestuurlijk Overleg MIRT van

najaar 2021.  

Ontwikkelbeeld Amersfoort

Over het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2040 is afgesproken om op het

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in het voorjaar 2021 op basis van het definitieve

rapport te spreken over de te kiezen richting en vervolgacties.

Ring Utrecht 

Het Tracébesluit voor de Ring Utrecht is ondertekend. De stikstofopgave is

ingepast nadat het vorige Tracébesluit is vernietigd vanwege het wegvallen van de

PAS-regeling. We zijn voornemens het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op 2

december 2020 te publiceren. Op basis van de integraal geactualiseerde

kostenraming bij het Tracébesluit is het taakstellende budget voor de realisatie

vastgesteld op € 1.490 miljoen (dit was € 1.225 miljoen). 

                                               
3 De resultaten van het MIRT-onderzoek zijn gepubliceerd op de website van het Programma
Uned: https://programma-Uned.nl

https://programma-Uned.nl
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Noordelijke Randweg Utrecht

Voor het gemeentelijke project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is overleg met

de gemeente Utrecht en provincie Utrecht. De gemeente heeft aangegeven dat er

een tekort is van € 94 miljoen (excl. btw) en dat de gemeente het financiële risico

van een project met een dergelijke financiële omvang niet kan dragen. Vooralsnog

is er geen zicht op een sluitende dekking. Er wordt gezocht naar een oplossing

hiervoor. Daarbij worden er alternatieve oplossingen verkend die passen binnen

het beschikbare budget. 

A27 Almere Haven-knooppunt Eemnes

Voor het oplossen van het bereikbaarheidsknelpunt op de A27 Almere Haven-

knooppunt Eemnes zal een MIRT-verkenning worden gestart naar

capaciteitsuitbreiding als onderdeel van het gebiedsgerichte

bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Een

capaciteitsuitbreiding zal tevens bijdragen aan een betere betrouwbaarheid van

het HOV De investeringskosten voor een verbreding zijn geraamd op € 29 miljoen

(inclusief btw). De regiobijdrage bedraagt 25%. Als eerste stap zal de

startbeslissing worden opgesteld.

Bestuurlijk Overleg MIRT en voortgang programma’s en projecten Zuid-

Nederland

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuid Nederland is gesproken over de start van de

MIRT-verkenning Hub ‘s-Hertogenbosch en over het nemen van een

voorkeursbeslissing voor de A2 Deil - ’s-Hertogenbosch – Vught. Bovendien zijn

afspraken gemaakt over het vervolg van het MIRT-Onderzoek naar verstedelijking

en bereikbaarheid in de Brainportregio, onder andere over het starten van een

studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland. Tot slot is vanuit het

Deltaprogramma Maas afgesproken te starten met zes pilots voor Integraal

Riviermanagement.  

Brainport

Het integraal MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport is

afgerond. Rijk en regio zijn eensgezind over de koers en zullen gezamenlijk

inzet plegen om de Brainportregio richting 2040 verder te ontwikkelen. 

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een

woningbouwopgave van ca. 62.000 woningen en ca. 72.000 potentiele

werkplekken. Partijen onderschrijven dat de keuze voor binnenstedelijk verdichten

een toekomstvaste richting is, die verder de agglomeratiekracht versterkt. 

Bij deze opgaven hoort een passend, veilig, slim, robuust, duurzaam en

toekomstvast mobiliteitssysteem. Er zal worden ingezet op een verregaande

mobiliteitstransitie naar meer OV, fiets, slimme mobiliteit, parkeerbeleid, alsook

toekomstvaste en robuuste oplossingen voor de systeemopgaven op het

wegennet. De ontwikkeling van de verstedelijking en de bereikbaarheid zijn

wederzijds afhankelijk. Rijk en regio spreken af dat de inzichten uit het MIRT-

onderzoek, het adaptief ontwikkelpad op hoofdlijnen en de no-regret maatregelen

zoals bij het multimodaal knooppunt rondom station Eindhoven Centraal, een

belangrijke basis vormen voor de gezamenlijke nadere uitwerking en onderzoek

het komend jaar. Partijen spreken af om de diverse afgesproken uitwerkingen

tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT van 2021 te agenderen, om op basis daarvan

vervolgstappen te kunnen zetten ten aanzien van de invulling van de opgaven,

meerjarige samenwerking en daarbij gezamenlijk te stellen prioriteiten en
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financiële afwegingen. Partijen dragen daartoe (inclusief btw) ieder € 1 miljoen

aan onderzoeksgeld bij.

Integrale studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland 

De integrale studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland wordt gestart om

toekomstvaste oplossingen voor spoorknopen Eindhoven, Helmond en Venlo uit te

werken in een adaptief ontwikkelpad. Hiertoe behoort de lopende integrale studie

emplacement Venlo en de integrale studie emplacement Eindhoven waarbij ook

het baanvak Eindhoven-Venlo en station Helmond worden betrokken. Gebaseerd

op de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid

Brainport en Toekomstbeeld OV, is de studie voor een toekomstvast emplacement

Eindhoven gericht op bestaande en toekomstige opgaven met betrekking tot de

spoor- en perroncapaciteit. Voor het ondervangen van de meest urgente opgaven

op emplacement Eindhoven – o.a. emplacement westzijde – wordt aanvullend 

€ 50 miljoen geïnvesteerd. De genoemde investering in urgente opgaven is

noodzakelijk voor het vergroten van de capaciteit op emplacement Eindhoven

(o.a. Eindhoven-West) voor het rijden van meer treinen, waaronder (maar niet

uitsluitend) voor vervolgstappen voor een intercityverbinding naar Heerlen en

Aken.

Op basis van onderzoek door ProRail is een toekomstvast maatregelenpakket voor

de verbinding Eindhoven-Düsseldorf uitgewerkt. Naast de eerder gereserveerde €

10 miljoen wordt op basis van dit onderzoek € 15 miljoen extra geïnvesteerd in

benodigde infrastructuurmaatregelen in Eindhoven en Venlo. Uitgangspunt daarbij

is het gelijktijdig uitbreiden van het aantal treinen, doordat de internationale trein

niet in plaats van, maar als extra trein zal rijden. Daardoor behouden Deurne,

Blerick en Horst-Sevenum het huidige bedieningsniveau, verbetert het IC-product

voor Helmond en draagt dit bij aan de oplossing voor NMCA-knelpunt Eindhoven-

Helmond. De resterende opgave t.a.v. het NMCA-knelpunt en de uitkomsten van

de nadere verkenning voor een IC-verbinding naar Heerlen en Aken zullen bij de

integrale studie worden betrokken. Daarmee geef ik invulling aan de motie-Jetten

c.s. (Kamerstuk 35000 A, nr.10) over het verbeteren van de dienstregeling

Helmond-Eindhoven. Daarnaast wordt voor emplacement Venlo een reservering à

€ 25 miljoen gedaan voor de aanleg van een spanningssluis ter vervanging van de

schakelbare bovenleiding die uiterlijk rond 2028 het einde van zijn levensduur

bereikt. De oplossing van een spanningssluis heeft baten voor zowel het

(grensoverschrijdend) personen- als het goederenvervoer en zorgt voor een

betere benutting van het emplacement Venlo. 

Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken

In de brief van 7 september jl. (Kamerstuk 35300 A, nr. 119) over de

intercityverbinding Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken heb ik uw Kamer

geïnformeerd over de nadere verkenning door ProRail voor een verdiepingsslag op

de beschikbaar gestelde informatie uit de plannen van NS en Arriva, conform de

motie Postma c.s. (Kamerstuk 35300 A, nr.104). Eveneens is aangegeven dat

ProRail hiervoor minimaal zes maanden nodig denkt te hebben. Conform mijn

toezegging tijdens het Algemeen Overleg Spoorordening (d.d. 9 september 2020),

deel ik in deze brief versneld de tussenstand van deze verkenning, zoals reeds

besproken tijdens de stuurgroep van 19 november jl. met provincies Limburg en

Noord-Brabant. 
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De nadere verkenning heeft als doel om de alternatieve voorstellen van NS en

Arriva voor een intercityverbinding naar Heerlen en Aken (resp. vanuit Den Haag

en Eindhoven) te toetsen aan de voorgenomen gefaseerde verbetering van de

verbinding (Kamerstuk 29984, nr. 897) met als eerste stap de

frequentieverhoging van de huidige sneltrein naar Aken twee keer per uur. ProRail

is gevraagd de consequenties van de plannen van de vervoerders te toetsen op

o.a. het netwerk (Toekomstbeeld OV), inpasbaarheid van dienstregeling in

Nederland en Duitsland, benodigde inframaatregelen, betrouwbaarheids- en

punctualiteitsrisico’s en kosten en baten voor de reiziger.

Op basis van de eerste inzichten (bijgaand de brief van ProRail hierover) blijkt dat

aan de inpassing van beide alternatieve voorstellen op het al druk bereden spoor,

haken en ogen zitten. Het is dan ook aannemelijk dat er aanpassingen aan de

infrastructuur voor nodig zijn. In de stuurgroep (provincie Noord-Brabant,

provincie Limburg en Infrastructuur en Waterstaat) is gewisseld dat voor de

exploitatie naar verwachting geldt dat daarnaast in beide varianten rekening moet

worden gehouden met extra kosten vergelijkbaar met de eerder verwachte kosten

voor een mogelijke IC vanuit Amsterdam naar Aken. 

Mede gelet op te verwachten noodzakelijke inframaatregelen is dit BO MIRT

afgesproken om een integrale studie toekomstvaste spoorknoop Eindhoven te

starten voor het ondervangen van de meest urgente opgaven op emplacement

Eindhoven. Aanvullend wordt € 50 miljoen geïnvesteerd voor deze studie en

hieruit volgende maatregelen. De investering is noodzakelijk voor het vergroten

van de capaciteit op emplacement Eindhoven voor het rijden van meer treinen,

waaronder (maar niet uitsluitend) voor vervolgstappen voor een

intercityverbinding naar Heerlen en Aken. Daarom zullen ook de uitkomsten van

de nadere verkenning worden betrokken bij de integrale studie en zullen

(tussentijdse) uitkomsten van de integrale studie worden betrokken bij een

uiteindelijke afweging over een intercityverbinding naar Aken. 

Samen met een afweging over maatschappelijke kosten, tijdigheid en de wijze van

organiseren, vormen de definitieve resultaten van de nadere verkenning de

beslisinformatie voor een afweging voorjaar 2021. Om tot goede beslisinformatie

te komen zal ProRail de komende maanden de resultaten van de nadere

verkenning verder uitwerken. Om tot een definitieve afweging te komen zullen,

zoals eerder met uw Kamer gedeeld, de resultaten van de marktverkenning

internationale verbindingen en de voortgang van de integrale studie

toekomstvaste spoorknoop Eindhoven worden betrokken. Daarnaast zal ook met

betrokken Duitse partijen tot overeenstemming moeten worden gekomen.

Hierover zal ik uw Kamer aankomend voorjaar informeren. 

Betrouwbaar en robuust spoor
In landsdeel Zuid wordt onder andere bij Tilburg de energievoorziening en op
diverse plaatsen de overwegen verbeterd. Teneinde een robuuste dienstregeling te
rijden tussen Breda en Eindhoven worden verbetermaatregelen getroffen en is
extra aandacht voor incidentenbestrijding. 

Start MIRT-verkenning Hub ’s-Hertogenbosch

In lijn met de afspraak uit het Bestuurlijk Overleg MIRT 2019 en op basis van een

uitgewerkt handelingsperspectief knooppunt ’s-Hertogenbosch wordt een MIRT-
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verkenning gestart naar de integrale knooppuntontwikkeling station ’s-

Hertogenbosch. De verkenning richt zich op de integrale ontwikkeling van een

hoogwaardig mobiliteitsknooppunt waarbij de multimodale reis wordt

vergemakkelijkt en de verblijfskwaliteit van het station sterk wordt verbeterd.

Hierin worden de noodzakelijke oplossingen voor de transferknelpunten, die met

de toevoeging van extra treinen waaronder de tienminutentrein steeds nijpender

worden, meegenomen. Voor de verkenning wordt door het ministerie van IenW,

de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch in totaal € 85

miljoen gereserveerd. In aanvulling op bestaande budgetten voor PHS-project

transfer ’s-Hertogenbosch en reservering voor vervanging van € 45 miljoen,

reserveert het ministerie van IenW € 25 miljoen en de regio € 15 miljoen extra.

De verkenning richt zich op maatregelen op en rond het station: investeringen in

een nieuw (zij)perron, de vernieuwing van de traverse, vernieuwing van de

stationshal centrum, realisatie van een stationshal en ontvangstdomein aan de

Paleiskwartierzijde, een upgrade van het busstation inclusief wachtvoorzieningen

en aanpassing van de voorpleinen. Een volgende fase biedt kansen voor verdere

opschaling en verdichting, waarbij ook de verstedelijkingsopgave een grotere rol

zal spelen. 

A2 Deil- ’s-Hertogenbosch - Vught

Met de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en

Regio Rivierenland is inmiddels bestuurlijke overeenstemming bereikt over de

inhoud van de concept-voorkeursbeslissing voor dit project. De concept-

voorkeursbeslissing bestaat uit een voorkeursalternatief voor de A2 en een

regionaal pakket aan zowel brede mobiliteitsmaatregelen (met diverse

maatregelen op het vlak van werkgeversbenadering, fiets, verkeersmanagement

e.d.) als diverse flankerende maatregelen gericht op het mobiliteitssysteem rond

de A2 voor de periode 2021-2030. Het Rijk stelt voor het te realiseren

voorkeursalternatief € 830 miljoen (inclusief btw) beschikbaar. Voor de pakketten

met mobiliteitsmaatregelen stelt de provincie Noord-Brabant € 32,5 miljoen ter

beschikking. De provincie Gelderland heeft toegezegd zich in te spannen om

nadere financiële bijdragen ter beschikking te stellen. 

A27 Houten Hooipolder 

Onlangs is het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder, met nog een kleine uit te

voeren herstelactie, onherroepelijk geworden. Dat is goed nieuws omdat de

aanbesteding van dit project hiermee in gang gezet kan worden. Om de realisatie

van dit project mogelijk te maken hebben we de middelen met € 248 miljoen

aangevuld tot € 1.718 miljoen. De noodzaak van het ophogen van het

projectbudget heeft een drietal oorzaken. Ten eerste blijkt uit areaalonderzoeken,

die ter voorbereiding van de aanbesteding zijn uitgevoerd, dat de

bodemgesteldheid en de toestand van de kunstwerken en wegverharding op dit

traject slechter zijn dan waar eerder vanuit werd gegaan. Ten tweede worden de

engineeringkosten hoger geraamd door marktontwikkelingen. En ten derde is er

op 28 april 2020 aan uw Kamer toegezegd (aanhangsel Tweede Kamer,

2019/2020-2620) de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebruggen in het

project A27 Houten Hooipolder opnieuw af te wegen. Mede op basis van de

belangen voor de scheepvaart en de geldende CCR-eisen is besloten om de brug

hoger aan te leggen dan waarvan in het Tracébesluit werd uitgegaan, waarmee

deze op gelijke hoogte komt met de huidige Merwedebrug.
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Vanwege de landelijke stikstofproblematiek is het Tracébesluit later onherroepelijk

geworden dan waarmee in de eerdere MIRT-planning rekening was gehouden. En

door de complexiteit en omvang van het project vergt de aanbesteding meer tijd.

Dit project is één van de vier pilotprojecten voor wat betreft de tweefasenaanpak

en beoogt daarmee op de lange termijn een beheersbaar en voorspelbaar verloop

van het project te realiseren met minder kans op vertraging en vertragingskosten.

Op 3 maart 2020 is uw Kamer geïnformeerd over de tweefasenaanpak (Kamerstuk

29385, nr. 107). De projectmijlpalen zijn om bovengenoemde redenen als volgt

aangepast: de MIRT mijlpaal ‘Start realisatie’ wordt 2023, openstelling tracé Zuid

(Everdingen Hooipolder) wordt 2029-2031 en de openstelling tracé Noord (Houten

Everdingen) wordt eveneens 2029-2031.  

De John S. Thompsonbrug (N324)

Sinds eind juli 2020 is het gebruik van de Thompsonbrug voor voertuigen

zwaarder dan 10 ton niet meer toegestaan. Deze beperking is ingesteld om veilig

gebruik van de brug te kunnen blijven garanderen. De brug, gebouwd in de jaren

’20 van de vorige eeuw, is sterk verouderd en kan in de huidige staat de

toegenomen belasting niet langer op een verantwoorde manier aan.

Mogelijkheden om de brug te versterken om weer tot regulier gebruik zonder

beperking te komen, worden in beeld gebracht. De verwachting is dat begin 2021

de herstelmogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten inzichtelijk zijn.

Bus Rapid Transit Breda-Gorinchem-Utrecht

Om de ambities van het samenwerkingsverband Breda-Gorinchem-Utrecht voor

een Bus Rapid Transit-verbinding op langere termijn kracht bij te zetten wordt er

voor de kortere termijn tussen de samenwerkende partijen, het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en

Provincie Zuid-Holland een Taskforce Minder Hinder OV op de A27 ingesteld. 

Doel van deze Taskforce is om aanvullende (innovatieve) mogelijkheden te

onderzoeken die de hinder kunnen verminderen die de busreizigers ondervinden

tijdens de werkzaamheden aan de A27 en om daarmee de basis te leggen voor

een schaalsprong op langere termijn. Parallel vindt er een uitwerking van

maatregelen voor de middellange/lange termijn plaats waarover op het Bestuurlijk

Overleg MIRT 2021 nadere afspraken worden gemaakt. 

Wilhelminakanaal herbouw Sluis II 

De voorbereiding voor de aanbesteding van de herbouw Sluis II en afbouw Sluis

III zijn in volle gang. De planvoorbereiding voor de bouw van de nieuwe Sluis II

kost meer tijd door de stikstofproblematiek. Daarnaast is uit een marktconsultatie

met bouwende partijen gebleken dat de uitvoeringsperiode vanwege de

complexiteit van het project langer moet zijn. Op basis van beide nieuwe feiten is

de planning geactualiseerd, waarbij de ingebruikname verschuift van eind 2023

naar 2025. Ten slotte is het bestaande budget opgehoogd met € 5 miljoen voor

dekking van de verwachte kostenstijging als gevolg van indexering en nieuwe

eisen aan de stikstofberekening.

Maaslijn

Rijk en regio zijn in gesprek over de uitwerking van maatregelen die nodig zijn

voor de elektrificatie van de Maaslijn, alsmede maatregelen voor verbetering van

de robuustheid van de dienstregeling op de Maaslijn. Conform de
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bestuursovereenkomst blijven partijen met elkaar in gesprek om de maatregelen

op de Maaslijn zo snel als mogelijk te realiseren.

Bestuurlijk Overleg MIRT en voortgang programma’s en projecten 

Noord-Nederland 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland is onder andere overleg gevoerd

met de regio over ketenmobiliteit en hubs, de OV-verbinding Randstad – Noord-

Nederland, de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, de internationale spoorverbinding

Emmen-Rheine, decentralisatie van de sprinterdiensten en waddenveren, zero

emissie goederenvervoer en over kleine infrastructurele knelpunten. Daarnaast is

gesproken over een aantal projecten in het kader van de Programmatische aanpak

grote wateren: Verzachten randen van het Wad Koehool-Lauwersmeer,

Eemszijlen/Binnendijkse Slibsedimentatie, Friese IJsselmeerkust en Buitendijkse

Slibsedimentatie Eems-Dollard.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is de belangrijkste hoofdvaarweg van

Noord-Nederland en van groot belang voor de nationale en regionale economie.

Dit belang is in 2018 onderstreept door met de regionale bestuurders afspraken te

maken over fase 2 van de functionele opwaardering van de HLD naar een klasse

Va vaarweg. In fase 2 worden acht bruggen vervangen en opgewaardeerd. Ook

moet de industriële automatisering (IA) van de objecten op de HLD vervangen

worden. Deze is einde technische levensduur en voldoet niet aan de Landelijke

Brug- en Sluisstandaard. Hierdoor is de kans op storingen hoog, met stremming

van het regionale verkeer tot gevolg. Besloten is tot het investeren in de

vervanging van de industriële automatisering op de objecten op de HLD en

hiervoor € 118 miljoen beschikbaar te stellen. 

 

Met betrekking tot de Paddepoelsterbrug is bekend welke waarde de regio en de

omgeving hechten aan een verbinding op de locatie van de oude

Paddepoelsterbrug. Met de regio is afgesproken om een financiële bijdrage van €

8,6 miljoen te leveren voor de herbouw van de Paddepoelsterbrug als vaste brug

op 9,1 meter MHWS (exclusief toeslagen) door de gemeente Groningen. Voor de

Gerrit Krolbrug is er door diverse bewonersorganisaties een bewonersvariant

ingediend met het verzoek om deze mee te nemen in de MIRT-planuitwerking.

Deze variant voldoet echter niet aan de Richtlijn Vaarwegen. Daarom is in

samenspraak met de regionale bestuurders besloten om de bewonersvariant

Gerrit Krolbrug niet alsnog mee te nemen in de verdere uitwerking. Er wordt

gestreefd naar spoedige besluitvorming over de voorkeursvariant medio 2021

waarna de juridische procedures starten en de voorkeursvariant verder wordt

uitgewerkt. 

Pilot houten viaducten N7 Sneek

In 2008 en 2010 zijn twee viaducten met Accoya-hout uitgevoerd als duurzame

pilot. Bij een onlangs uitgevoerde inspectie aan de viaducten is gebleken dat de

beoogde levensduur van 80 jaar met de huidige of andere aanpak niet haalbaar is

en dat het onderhoudsregime hierop aangepast moet worden. Er zijn scheuren in

het houtwerk aangetroffen. Deze scheuren worden in 2021 hersteld. Beide

bruggen zijn ondertussen veilig te gebruiken. De komende vijf jaar worden de
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viaducten nauwlettend gemonitord zodat duidelijk wordt wat de maximale

levensduur is, waarna de pilot wordt geëvalueerd.

Vaarverbinding Ameland 

Begin 2020 heeft uw Kamer zowel de resultaten van de “Lange Termijn

Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Holwerd-Ameland” als het onafhankelijk

onderzoek naar de verbinding Holwerd-Ameland ontvangen (Kamerstuk 23645, nr.

711). Vervolgens hebben Rijk en regio afgesproken een vervolgonderzoek te

starten. In dit vervolgonderzoek worden samen met de bestuurlijke partners,

natuurorganisaties, jongeren en de omgeving de verschillende

bereikbaarheidsoplossingen voor Ameland uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen.

Het streven is om dit onderzoek in 2023 af te ronden, waarna besluitvorming kan

plaatsvinden. Dit om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2029 een oplossing voor de

lange termijn gerealiseerd is.  

Voortgang spoorprojecten Noord-Nederland

In Noord-Nederland wordt het spoor verbeterd. Zo zal eind dit jaar de sneltrein

Groningen-Winschoten gaan rijden, waarmee een belangrijke eerste stap wordt

genomen in het project Wunderline. Zoals tijdens de begrotingsbehandeling is

toegezegd, wordt contact opgenomen met Duitsland om het belang van het

spoedig repareren van de Friesenbrücke bij Weener te benadrukken. 

Met de verwachte realisatie van de ontvlechting van de sporen naar Emmen en

naar Leeuwarden/Groningen in het project Zwolle-Herfte en een aantal

maatregelen tussen Zwolle en Meppel zullen volgend jaar de sprinters

Leeuwarden-Meppel door kunnen gaan rijden naar Zwolle. In 2022 zal daarnaast

de spoorboog bij Hoogeveen worden opgeleverd waarmee de intercity’s vanaf

Zwolle eerder aan zullen komen op station Groningen. Daarmee ontstaat een

betere aansluiting op de regionale lijnen. Daarnaast zal door infrastructurele

aanpassingen vanaf de nieuwe dienstregeling tussen Leeuwarden en Groningen

een extra sneltrein kunnen rijden.  

Internationaal spoorvervoer Emmen-Rheine

Kort grensoverschrijdend spoorvervoer kan een essentiële bijdrage leveren aan

het versterken van de ruimtelijk-economische relatie tussen grensregio’s. Het

ministerie van IenW zal actief deel gaan nemen aan het internationale project

Emmen-Rheine om zo toe te werken naar een heractivering van het

personenvervoer tussen Neuenhaus in Duitsland en Coevorden in Nederland

richting 2024. Voor de benodigde aanpassingen aan het spoor in Noord-Nederland

wordt door het ministerie van IenW € 10 miljoen gereserveerd. 

Voortgangsrapportage Regio Specifiekpakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) 

Zoals afgesproken met uw Kamer treft u hierbij in de bijlage de twaalfde en

tevens laatste voortgangsrapportage van het Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn

aan. 

Voortgang Programmatische Aanpak Grote Wateren in Noord-Nederland

Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT hebben Rijk en regio de startbeslissing MIRT-

verkenning Koehool-Lauwersmeer ondertekend. Doel van dit project is om de

randen van het wad te verzachten door het terugbrengen van geleidelijke

overgangen tussen land en water en zoet- en zoutwater. Voor het realiseren van

het PAGW-doel in de dijkversterkingsopgave Koehool-Lauwersmeer is een
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rijksbudget van € 37,5 miljoen gereserveerd. Uw Kamer is hierover geïnformeerd

bij brief van 19 november 2019 (Kamerstuk 27625, nr. 488). De versterking van

natuur en dijk wordt tegelijkertijd uitgewerkt. 

Daarnaast hebben Rijk en regio ook kennisgenomen van de door de minister van

IenW in overeenstemming met de minister van LNV genomen:

- voorkeursbeslissing voor de MIRT-verkenning Pilot buitendijkse

slibsedimentatie waarvoor een totaalbudget van € 10 miljoen is

gereserveerd (Rijksbijdrage uit PAGW);  

- startbeslissing Eemszijlen/Binnendijkse Slibsedimentatie (€ 15 miljoen

Rijksbijdrage uit PAGW);

- ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust (IJsselmeergebied) (€ 8

miljoen Rijksbijdrage uit PAGW).

Bestuurlijk Overleg MIRT Oost-Nederland en voortgang programma’s en

projecten Oost-Nederland  

In het Bestuurlijk Overleg over Oost-Nederland is gesproken over de N35, waar

Rijk en regio elk € 100 miljoen voor reserveren. Ook is overlegd over de A28

waarvoor het Rijk € 30 miljoen beschikbaar stelt, over de strategische agenda A50

in relatie tot de MIRT-verkenning A50 en over het knooppunt A1/A30. Op gebied

van spoor zijn afspraken gemaakt over het versnellen van de bestaande

verbinding Amsterdam-Berlijn, waarvoor het Rijk € 50 miljoen reserveert. Ook zijn

afspraken gemaakt over het stationsgebied Nijmegen en over het verbinden van

Regio Achterhoek met stedelijke netwerken.  

A50 Nijmegen-Eindhoven

Op de A50 corridor Nijmegen-Eindhoven hebben Rijk en regio een strategische

agenda met mobiliteitsaanpak vastgesteld. Hiervoor is conform de afspraak uit het

Bestuurlijk Overleg 2019 € 26 miljoen gereserveerd. Daarnaast is recent de

startbeslissing getekend voor de MIRT-verkenning A50 die zich richt op het traject

Ewijk-Bankhoef-Paalgraven met daarin de op basis van het MIRT-onderzoek4

opgenomen oplossingsrichtingen voor het deel Bankhoef-Paalgraven. Hiervoor is 

€ 77 miljoen gereserveerd (75% van de geraamde kosten). De strategische

agenda kan nu in samenhang met de MIRT verkenning tot uitvoering worden

gebracht. 

A1-A30

De MIRT-verkenning A1-A30 is besproken op het Bestuurlijk Overleg. Het Rijk en

de regio hebben een voorkeur uitgesproken voor het Voorkeursalternatief A1-A30.

Naar verwachting zal het Voorkeursalternatief in het eerste kwartaal van 2021

samen met de bestuursovereenkomst inzake de A1-A30 kunnen worden

ondertekend. Het budget voor dit project bedraagt € 83,5 miljoen. De regionale

partijen nemen hiervan in totaal € 11,5 miljoen voor hun rekening. De realisatie

van dit project zal worden afgestemd op de realisatie van het MIRT project A28/A1

Hoevelaken.

A28 Amersfoort-Hoogeveen 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg zijn er financiële afspraken gemaakt met de

provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe over maatregelen die de

doorstroming op de A28 de komende jaren op peil moeten houden. Het Rijk stelt 

                                               
4 https://www.gelderland.nl/A50

https://www.gelderland.nl/A50
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€ 30 miljoen beschikbaar om gerichte infrastructurele maatregelen te realiseren. 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg is ook de stand van zaken besproken van het

gezamenlijk MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van Zwolle en omgeving in

combinatie met een verstedelijkingsstrategie. Dit onderzoek is dit voorjaar van

start gegaan. Het streven is de uitkomsten op het Bestuurlijk Overleg MIRT 2021

te bespreken. 

N35 Marsroute

Met de provincie Overijssel heb ik afgesproken om de N35 aan te pakken. 

We gaan een MIRT-verkenning starten om zo de verkeersveiligheid, leefbaarheid

en doorstroming op met name het traject tussen Wijthmen en Raalte en rond

Mariënheem te verbeteren. Ook uw Kamer heeft hier de afgelopen jaren middels

meerdere moties aandacht voor gevraagd[1]. Middels dit besluit beschouw ik de

moties en de toezegging uit het Nota Overleg MIRT van 25 november 2019 als

afgehandeld. Voor deze aanpak stelt het Rijk € 100 miljoen en de provincie

Overijssel eveneens €100 miljoen beschikbaar. Daarbij wordt uitgegaan van het

wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een toekomstige

uitbreiding naar een 2x2 nog mogelijk maakt. De verdere afspraken vindt u in de

bijlage.  

N35 Nijverdal-Wierden

Voor de N35 Nijverdal-Wierden is recent besloten de openstelling aan te passen

naar 2023-2025. Dit was 2022-2024. Zoals uw Kamer op 4 november 2019 per

brief (Kamerstuk 35300A, nr.12) reeds is medegedeeld, is de aanbesteding van dit

project uitgesteld als gevolg van de negatieve uitspraak van de Raad van State

over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het voorjaar van 2020 is eveneens

de zitting bij de Raad van State verplaatst door de maatregelen rondom de

COVID-19 crisis. De eerdere mijlpalen bleken daardoor niet meer haalbaar. Recent

heeft de Raad van State aangegeven ernaar te streven voor het einde van dit jaar

uitspraak te doen.

ViA15 

Om de aanbesteding door te kunnen laten gaan is bij de Voorjaarsnota een

reservering van € 154 miljoen opgenomen, aanvullend op het taakstellend budget

voor de A12/A15 Ressen-Oudebroeken. Dit is ook in het MIRT overzicht 2021

verwerkt. De budgetspanning kwam naar voren tijdens de aanbesteding van het

project en is enerzijds het gevolg van de marktsituatie met prijsstijgingen,

anderzijds van het aanpassen van de risicoverdeling. Daarnaast is het budget

geïndexeerd met de jaarlijkse IBOI. Met de regio zal na het onherroepelijk worden

van het Tracébesluit in gesprek worden gegaan over de definitieve oplossing voor

het tekort. Daarnaast zijn de mijlpalen van het project aangepast. Openstelling

van dit tracé stond gepland op 2022-2024, dit is aangepast naar 2023-2025. De

reden voor deze verschuiving is de negatieve uitspraak over het PAS en het feit

dat de behandeling van het Tracébesluit bij de Raad van State later plaats heeft

gevonden door de COVID-19 crisis. 

Aangezien de Raad van State nog geen uitspraak over het Tracébesluit heeft

gedaan en de uitspraak mogelijk verdere gevolgen heeft voor de planning en

                                               
[1] Kamerstuk 35000 A, nr. 31, Kamerstuk 35000 A, nr. 44, Kamerstuk 35300 A, nr. 15,
Kamerstuk 35300 A, nr. 34, Kamerstuk 35000 A, nr. 115
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kosten van dit project, wordt uw Kamer na de uitspraak nader geïnformeerd over

de mogelijke gevolgen. 

A1 Apeldoorn-Azelo

Op 24 september jl. is het eerste stuk van de verbrede A1 tussen Apeldoorn en

Azelo opengesteld. Het betreft de verbreding van het tracé tussen Twello en

Rijssen dat 32 kilometer lang is. Naar verwachting zal het traject tussen Rijssen

en Azelo volgend jaar ook gereed zijn. Het resterende gedeelte tussen Apeldoorn

en Twello wordt versneld op de markt (Q4 2020) gebracht. Er is € 10 miljoen

beschikbaar gesteld om deze versnelling mogelijk te maken. Dit wordt ook gedaan

om de grond, weg- en waterbouw sector ook tijdens de COVID-19 crisis van

voldoende werk te voorzien. 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Over de gevolgen van stikstof op het project Hoevelaken is uw Kamer eerder

geïnformeerd (Kamerstuk 35300A, nr. 69). Het Tracébesluit is voorzien de eerste

helft van 2021. Wanneer het Tracébesluit ondertekend is kan dit project opnieuw

aanbesteed worden. De verwachte openstelling van dit project is 2028-2030.

Betrouwbaar en robuust spoor

In Oost-Nederland wordt nu al onderzoek gedaan naar perronverlenging op onder

andere de stations van Bilthoven en Den Dolder. Voor de komende jaren worden

onderzoeken naar het verbeteren van de energievoorziening gestart rondom

Almelo, Arnhem en Nijmegen en wordt onderzoek gedaan naar de benodigde

aanpassingen in de baaninfrastructuur tussen Harderwijk en Amersfoort.

Versnellen Intercity Berlijn

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is besloten tot het starten van de verkenning om

de IC Berlijn met een half uur te versnellen op de huidige route per 2024. Een

belangrijke en zeer concrete verbetering van de verbinding naar de Duitse

hoofdstad. Dit besluit is genomen na zorgvuldige afstemming met de regio oost,

ProRail, NS en de Duitse partners. Middels de brief van 16 november 2020

“Onderzoek versnellen IC Berlijn” (Kamerstuk 29984, nr. 905) is uw Kamer

geïnformeerd over de aard van de versnelling en de maatregelen die worden

verkend. De versnelling komt voort uit volwaardig onderzoek en kent een optimale

combinatie van snelheid en hoeveelheid stops, conform de motie Amhaouch C.S.

(Kamerstuk 29984 nr. 819). De routevarianten voor een nog snellere verbinding

naar Berlijn via Arnhem of Zwolle zijn opties voor de langere termijn, want deze

blijken op de middellange termijn niet haalbaar. Dit heeft te maken met

beschikbare capaciteit en de benodigde grote infrastructurele werkzaamheden in

zowel Nederland als Duitsland. Voor de langere termijn (na 2030) worden deze

verbindingen richting Berlijn (al dan niet met overstap) in het Toekomstbeeld OV

in samenhang met het nationale netwerk onderzocht. Een definitieve keuze voor

de lange termijn vraagt om een zorgvuldige afweging op basis van volwaardig

onderzoek, rekening houdend met aansluiting op het Duits spoornetwerk en

afstemming met belangrijke stakeholders. Daarmee wordt opvolging gegeven aan

motie Amhaouch C.S. die de regering verzoekt om de routevarianten op de korte,

middellange- en lange termijn volwaardig te onderzoeken en te komen tot een

optimale combinatie van snelheid en hoeveelheid stops.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21721&did=2020D46283
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Het Rijk reserveert € 50 miljoen voor de gemaakte afspraak. De infrastructurele

aanpassingen die nader worden uitgewerkt betreffen snelheidsverhogende

maatregelen tussen Hengelo en Oldenzaal grens en een extra perron in Oldenzaal

en Deventer. Aangezien de huidige verbinding naar Berlijn aan beide zijden van de

grens ook een nationale functie heeft, zijn de maatregelen no-regret, ongeacht de

toekomstige route. De regio wordt goed betrokken bij de verkenning. Ondertussen

worden eind dit jaar worden al enkele treinen met 10 minuten versneld door

tijdelijke aanpassingen in de dienstregeling.

Verbetering stedelijke netwerken in Oost-Nederland

Met de regio is gesproken over het verbinden van de Achterhoek met de brede

stedenring op het spoor, waarvoor Rijk en regio zich inspannen elk tot € 1,2

miljoen euro bij te dragen aan een extra perron op station Apeldoorn, waarmee de

nader te onderzoeken doorkoppeling op Zutphen van de trein naar Winterswijk

mogelijk wordt. Voor reizigers vanuit de Achterhoek kan dit een reistijdwinst van

13 minuten naar Apeldoorn en tot 30 minuten naar Amersfoort opleveren.

OV-Knooppunt Nijmegen

OV-knooppunten zijn belangrijke schakels in de mobiliteitsketen. In het

Toekomstbeeld OV zetten we ons dan ook in om OV-knooppunten

toekomstbestendig te maken. Bij het station Nijmegen ligt nu een kans om zowel

een kwaliteits- als capaciteitssprong te maken. Samen met de provincie

Gelderland, de gemeente Nijmegen, NS en het ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties kiezen we voor een integrale aanpak van het station en het

stationsgebied en realiseren we een innovatieve multimodale hub van de

toekomst. De regio neemt daarbij de helft van de bekostiging voor haar rekening.

Het ministerie van IenW investeert € 27 miljoen in het station en stationsgebied.

Daarnaast wordt € 16 miljoen gereserveerd voor de realisatie van de

fietsenstallingen rondom het station. De uitvoering van PHS Nijmegen biedt

momentum om ook de ontwikkeling van het station op te pakken. Hiermee komt

de kwaliteit van de infrastructuur beter in balans met de kwaliteit van het

knooppunt. Ook zullen PHS-investeringen beter renderen. Daarnaast worden in de

nabijheid van het station 2000 woningen gebouwd. BZK heeft Nijmegen als een

van de 14 prioritaire woningbouwlocaties aangewezen en heeft een eerste tranche

woningbouwimpuls toegekend.

Verduurzaming spoorlijnen

In aanloop naar de nieuwe regionale concessie heeft de provincie Overijssel het

initiatief genomen de mogelijkheden te onderzoeken voor het verduurzamen van

meerdere regionale spoorlijnen, waar nu nog dieseltreinen rijden. Na afronding

van de studie van ProRail wordt in het licht van de bredere

duurzaamheidsambities voor het spoor en de reizigersbaten met de regio

besproken of en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 

Snellere spoorverbindingen Zwolle-Enschede en Achterhoek-Arnhem/Apeldoorn

Een snellere verbinding van de landsdelen naar de Randstad en de stedenring uit

het Toekomstbeeld OV is voor Rijk en regio een belangrijk onderwerp, waarbij

gezamenlijk wordt opgetrokken. Voor de verbinding Zwolle-Enschede en vanuit

verbindingen met de Achterhoek met respectievelijk Arnhem en Apeldoorn worden

onderzoeken uitgevoerd om alle beslisinformatie beschikbaar te krijgen.
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Fietsenstalling Zwolle

In Zwolle wordt op 4 december 2020 de nieuwe fietsenstalling met 5.800 plekken

van het station geopend, waarmee weer een stap is gezet in de ontwikkeling van

het stationsgebied. De Zwolse fietsenstalling is daarmee één van de grootste

stallingen in Nederland. Iedereen die met de fiets via station Zwolle reist, kan

vanaf dat moment de fiets makkelijk, veilig en droog stallen in een lichte en ruime

stalling onder het Stationsplein. In 2021 wordt nog gewerkt aan de oostelijke

ingang van de stalling en de nieuwe inrichting van het Stationsplein.

Verruiming Twentekanalen fase 2
Op woensdag 28 oktober 2020 is het contract ondertekend voor het

project Verruiming Twentekanalen fase 2. Dit project is het sluitstuk in

de opwaardering van de Twentekanalen door vergroting van de capaciteit, waar

ook de ingebruikname van de tweede sluiskolk bij Eefde begin dit jaar aan

bijdraagt. In deze laatste fase wordt het gehele Zijkanaal tot aan de haven van

Almelo en het Hoofdkanaal vanaf Delden tot Enschede beschikbaar gemaakt voor

klasse Va schepen. Naast de vernieuwing van 35 km damwanden en de

baggeropgave gaat veel aandacht uit naar beheersing van de kwelproblematiek.

Openstelling van het project is voorzien in 2023.

Bestuurlijk Overleg MIRT en voortgang programma’s en projecten 

Zuidwest-Nederland 

In het Bestuurlijk Overleg is het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma

Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) besproken en zijn vervolgafspraken gemaakt. 

In het Bestuurlijk Overleg is het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma

Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) besproken en zijn vervolgafspraken gemaakt.

Rijk en regio hebben hierbij herbevestigd mobiliteit en verstedelijking in

samenhang te blijven ontwikkelen. Daarbij hebben Rijk en regio het startbesluit

voor de MIRT-verkenning CID-Binckhorst genomen met een reservering van Rijk

en regio van € 150 miljoen, rijksbijdrage € 50 miljoen Voor de ontwikkeling van

het Entreegebied Zoetermeer reserveert het rijk samen met de regio € 10,5

miljoen (€ 4 miljoen Rijk) voor 1000 overdekte fietsstallingsplekken bij het station

en een goede entree voor het station aan de noordzijde. 

In de regio Zuidwest wordt in 2021 de robuuste samenwerkingsorganisatie ‘Zuid-

Holland bereikbaar’ opgezet om de hinder van werkzaamheden op en om de

infrastructuur te beperken en bij te dragen aan de mobiliteitstransitie. Hiervoor

besluiten Rijk en regio voor de komende 5 jaar gezamenlijk € 4,9 miljoen aan

financiële middelen op jaarbasis beschikbaar te stellen. 

Rijk en regio hebben voor het project Rail Gent Terneuzen de intentie

uitgesproken een adaptieve strategie uit te werken en een intentieverklaring te

tekenen. Hierin zijn de afspraken van het compensatiepakket Zeeland (wind in de

zeilen) verwerkt. De gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta is vastgesteld waarna

het brede gebiedsproces verder wordt uitgewerkt in samenhang met de

omgevingsagenda.

Betrouwbaar en robuust spoor

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar verbetering van de

energievoorziening tussen Dordrecht en ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast wordt

onderzoek gedaan naar benodigde aanpassingen van de perrons op de trajecten

Lelystad-Rotterdam en Venlo-Schiphol-Dordrecht. Rondom Rotterdam wordt

bekeken hoe de infrastructuur optimaal ingericht kan worden. 
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Bereikbaarheidsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)

Het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking

(MoVe)5 is een samenwerkingsprogramma van Rijk, Metropoolregio Rotterdam

Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Bij

het programma zijn regionale vervoerders, NS, ProRail en de

verstedelijkingsalliantie betrokken. Het programma bevat onder meer:

 Preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV);

 MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en verkenning CID

Binckhorst;

 Gebiedsuitwerking Voorne Putten en Rotterdamse Haven.

De preverkenning Schaalsprong MOVV heeft onderzocht wat op OV-

mobiliteitsgebied nodig is om tot 2040 170.000 woningen en 85.000

arbeidsplaatsen te realiseren, de agglomeratiekracht in de regio te versterken en

NMCA-knelpunten op te lossen. Een belangrijk deel van deze opgave zal

plaatsvinden in de zone Oude Lijn (Leiden-Dordrecht) en de 13 daaraan

gerelateerde stationsontwikkellocaties, en langs enkele regionale OV-corridors

(RandstadRail, metronetwerk). De Preverkenning heeft in beeld gebracht welke

maatregelen op deze corridors nodig zijn, en welke fasering en prioritering op

basis van de verstedelijking (waaronder de Woningbouwimpuls) nodig is. Voor de

ruggengraat van het OV-systeem, de Oude Lijn Leiden-Dordrecht, zal komend jaar

worden toegewerkt naar een mogelijk startbesluit voor een MIRT-verkenning.

Nabij vier bestaande knooppunten op de Oude Lijn vindt komende jaren een grote

verstedelijkingsinspanning plaats: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI,

Schiedam en Dordrecht. Dit vraagt om een aanpak van stations en

stationsomgeving om zowel de grotere reizigers- en overstappersaantallen als een

goed investeringsklimaat te faciliteren. Gezien de directe samenhang tussen de

infrastructurele opgave en de gebiedsontwikkeling op de vier knooppunten wordt

een mogelijke MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn

voorbereid. Voor een vervolgstap in het MIRT is nu nog geen zicht op de

benodigde 75% financiering. Voor de regionale railinfrastructuur (Rotterdamse

Metronet en Randstadrail) worden maatregelen voorbereid om op middellange

termijn de capaciteit te kunnen uitbreiden. 

Oeververbindingen regio Rotterdam

De MIRT-Verkenning oeververbindingen regio Rotterdam richt zich op een zestal

onderdelen, die ieder voor zich maar ook in samenhang bijdragen aan de

hoofddoelen in deze regio. Het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid via

de weg en het OV, het mogelijk maken van verstedelijking, het verbeteren van de

stedelijke leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. De onderdelen

richten zich op een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en

Feijenoord, hoogwaardig OV-verbindingen, een treinstation Stadionpark, en

maatregelen op de A16 en Algeracorridor. 

Eind 2019 is de Startbeslissing genomen door de vier opdrachtgevers. De Notitie

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (MER) is op 8

januari 2020 ter visie gelegd en de Nota van Antwoord is daarna gepubliceerd.

                                               
5 De resultaten van het programma MoVe zijn te vinden op de website https://www.move-

rdh.nl/

https://www.move-rdh.nl/
https://www.move-rdh.nl/
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Alle contracten zijn gesloten voor de onderzoeken die nodig zijn voor zeef 1

(kansrijke oplossingsrichtingen) en de omgeving is inmiddels volop betrokken. 

De verwachting is dat de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (het resultaat van

zeef 1 en de opdracht voor zeef 2) in het eerste kwartaal van 2021 wordt

ontvangen en een Voorkeursbeslissing begin 2022 genomen kan worden.

In het Bestuurlijk Overleg MIRT is afgesproken om in het kader van deze MIRT-

Verkenning de bijdrage van het HOV-pakket aan de ontwikkelmogelijkheden van

de Oostflank Rotterdam nader uit te werken. De Oostflank Rotterdam is een van

de 14 gebieden die in de NOVI is aangewezen voor grootschalige woningbouw. In

2021 is er meer inzicht hoe dat HOV-pakket er uit ziet, wat het gaat kosten en wat

de financiële mogelijkheden zijn om het te realiseren. Bij de start van de

verkenning hebben Rijk en regio afgesproken dat €200 miljoen wegenbudget IF

ter beschikking staat voor oplossingen die bijdragen aan het aanpakken van het

NMCA knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Uiteindelijk zal op basis van de

eindresultaten van de MIRT-verkenning en de op basis daarvan voorgenomen

Voorkeursbeslissing worden bepaald wat de bijdragen van Rijk en regio zullen

worden. 

Verkenning CID-Binckhorst

De ministeries van IenW en BZK en de regionale partners (Den Haag,

Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid Holland en MRDH) hebben in 2020

gewerkt aan de vervolgfase van de verkenning CID-Binckhorst. Centrale

doelstelling is om de noodzakelijke verstedelijking in het gebied van 25.500

woningen en 30.000 arbeidsplaatsen tot 2040, voortvarend op te pakken en de

geplande ontwikkeling niet te laten stilvallen. Het ministerie van BZK heeft in 2020

in het kader van de Woonimpuls een 1e tranche van totaal € 45,6 miljoen

toegekend om de woningbouw in de Binckhorst en het CID (HS kwartier) te

versnellen. Het ministerie van IenW en de regionale partners reserveren nu

gezamenlijk € 150 miljoen om voor dit gebied het startbesluit voor de MIRT-

verkenning te kunnen nemen om zodoende zicht te houden om de grote

woningbouwopgave in de Binckhorst in volle omvang te kunnen gaan realiseren.

Het ministerie van IenW reserveert hiervoor € 50 miljoen. Deze stap wordt nu

gezet om te voorkomen dat de woningbouw stagneert. In het vervolg van de

MIRT-verkenning zal inzicht worden gegeven wat de verkeer- en vervoerseffecten

en kostenramingen van de drie Kansrijke Alternatieven (HOV Tram, Lightrail of

HOV Bus/ART/Tram) zijn. Naast de bijdrage aan de opgave van de woningbouw

zal de MIRT-verkenning bijdragen aan het oplossen van NMCA OV-knelpunten, het

voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet en de gezamenlijke OV- en

fietsambities. Het streven is om in 2021 op basis van de MIRT-verkenning het

voorkeursalternatief vast te stellen. 

Bereikbaarheid Rotterdamse Haven vanuit Voorne Putten

Dit jaar is onderzocht hoe de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven vanuit

Voorne Putten verbeterd kan worden. De uitkomst van fase 1 van dit onderzoek is

dat er een aantal (pakketten van) maatregelen  kunnen worden genomen,,

waaronder het partieel verbreden van de N57 in combinatie met het ongelijkvloers

maken van een aantal kruisingen en het aanbrengen van een aantal verbeteringen

op en aan bestaande infrastructuur6.  In het komende jaar wordt fase 2 van deze

                                               
6 https://move-rdh.nl/projecten/1315945.aspx?t=Gebiedsuitwerking-Voorne-Putten-en-
Haven-Rotterdam

https://move-rdh.nl/projecten/1315945.aspx?t=Gebiedsuitwerking-Voorne-Putten-en-Haven-Rotterdam
https://move-rdh.nl/projecten/1315945.aspx?t=Gebiedsuitwerking-Voorne-Putten-en-Haven-Rotterdam
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studie uitgevoerd, waarin het pakket van maatregelen zal worden bepaald en deze

maatregelen nader zullen worden uitgewerkt. 

Ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer

Zoetermeer is bezig met grootschalige stedelijke verdichting. In het zogenaamde

Entree-gebied, aan weerszijden van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug worden

tussen 2021-2030 ongeveer 4500 woningen gerealiseerd. Voor de te bouwen

woningen in de nabijheid van de Afrikaweg is het nodig om een langzaam

verkeersroute richting het station te realiseren. Er komt een route zonder

hoogteverschillen vanuit de nieuwe wijk en het centrum van Zoetermeer naar de

Mandelabrug en het station. Tevens worden er 1000 overdekte

fietsstallingsplekken bij het station gerealiseerd en krijgt het station aan de

noordzijde een goede entree en aansluiting op de nieuwe woonwijk. Het geheel

van mobiliteitsmaatregelen die aan deze gebiedsontwikkeling gaat bijdragen kost

€ 21,5 miljoen. Het Rijk reserveert daartoe € 4 miljoen.

Fietsenstallingen Den Haag centraal en vernieuwing Den Haag Hollands Spoor

Op station Den Haag Centraal is de op één na grootste fietsenstalling ter wereld

geopend. De stalling biedt plek aan 8.000 fietsen, waarvan 700 OV-fietsen. Ook is

er ruimte gereserveerd voor bakfietsen en fietsen met kratjes of kinderzitjes.

Daarnaast is in september het vernieuwde station Den Haag Hollands Spoor en de

bijbehorende nieuwe fietsenstalling voor 2.500 fietsen geopend. Het station heeft

er een nieuwe volwaardige ingang bijgekregen met een nieuw stationsplein en

winkels. 

Spoorontsluiting in het havengebied tussen Terneuzen en Gent 

Voor de verbeterde spoorontsluiting in het havengebied tussen Terneuzen en Gent

hebben Rijk en regio ingestemd met het uitwerken van een adaptieve strategie en

een intentieverklaring. Voor deze verbetering is € 15 miljoen gereserveerd vanuit

het compensatiepakket Zeeland waarvan maximaal € 2 miljoen wordt ingezet voor

de verdere uitwerking van het project (Kamerstuk 33358, nr. 28). 

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is vastgesteld. De Gebiedsagenda

geeft gebiedsgericht uitvoering aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het is

het resultaat van een intensief gebiedsproces, waarbij voor de wateropgave de

verbinding is gezocht met de regionale economie en met prioritaire opgaven uit de

NOVI, zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. Het

uiteindelijke resultaat is een langetermijnperspectief 2050 voor de ontwikkeling

van de Zuidwestelijke Delta, een kennis- en innovatieprogramma en een

oriënterende uitvoeringsagenda 2030.7 De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

2050 is een inspiratiedocument als vertrekpunt voor verdergaande

maatschappelijke en bestuurlijke samenwerking in de regio. Een eerste stap is de

start van een brede verkenning om zowel voor de korte als de lange termijn in

kaart te brengen welke gezamenlijke stappen gezet kunnen worden om te komen

                                               
7https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/gebiedsagenda_zuidwestelijke_delta_2050_int

eractief.pdf

https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/gebiedsagenda_zuidwestelijke_delta_2050_interactief.pdf
https://www.zwdelta.nl/sites/all/files/default/gebiedsagenda_zuidwestelijke_delta_2050_interactief.pdf
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tot een klimaatrobuuste zoetwaterverdeling, een goede (ecologische)

waterkwaliteit en hoogwaardige natuur in de Zuidwestelijke Delta.  

A15 Maasvlakte-Vaanplein 

In de MIRT-brief van 19 juni 2020 (Kamerstuk 35300 A, nr. 95) is aan uw Kamer

gemeld dat de financiële spanning als gevolg van de afbouw van de Botlekbrug

ingeschat werd tussen de € 60 miljoen en € 70 miljoen. Inmiddels is een groot

deel van deze budgetspanning binnen het projectbudget opgevangen, waarmee de

budgetspanning aanzienlijk lager vastgesteld kan worden op € 24 miljoen. In het

huidige projectbudget zijn risicoreserveringen opgenomen waarvan de komende

jaren moet blijken in hoeverre deze vrijvallen. Gedurende de looptijd tot 2035 kan

de spanning daarmee mogelijk verder worden ingelopen of kan de

risicoreservering worden aangesproken. Ophogen van het projectbudget wordt nu

niet noodzakelijk geacht. 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel

De aanbesteding van de ingenieursdiensten voor het ontwerp Tracébesluit A20

Nieuwerkerk-Gouda eerder dit jaar heeft helaas niet geleid tot een inschrijving. Na

consultatie van de markt heeft Rijkswaterstaat de aanbesteding met een

aangepaste uitvraag opgestart met onder meer aanpassing van de risicoverdeling.

De huidige planning gaat ervan uit in de zomer van 2021 de gunning te laten

plaatsvinden, waarna de planuitwerking kan starten. Vooruitlopend op de

planuitwerking en realisatie van dit project zijn er gesprekken met de betrokken

regionale bestuurders gaande over het verbeteren van de bereikbaarheid op de

korte termijn.

Verkeersstudie A12 Gouda-Utrecht

Uit de verkeersstudie A12 Gouda-Utrecht van 2020, dat een vervolg is op de

studie van 2019 en als bijlage bij deze brief is toegevoegd, is gebleken dat het

Utrechtse wegennet in 2030 verzadigd is. Om de extra verkeersbewegingen als

gevolg van de realisatie van de woningbouwopgave te kunnen accommoderen zijn

extra bereikbaarheidsmaatregelen nodig. Eén van de onderwerpen van gesprek is

het ontwikkelen van een aanpak voor korte termijn maatregelen. Samen met de

regio is de intentie uitgesproken om in april hierover een besluit te nemen.

In het kader van U NED moet integraal worden besloten over de woningbouw -

aantallen, aard, locaties - en de daarvoor te nemen bereikbaarheidsmaatregelen.

Dit betreft zowel mobiliteits- en verkeersmanagement als investeringen in HWN,

OWN, OV en fiets, waarbij het voor wat betreft het HWN gaat om de Ring Utrecht

(A2, A12, A27, A28) en om de A12 Gouda-Utrecht. Dit vergt nader overleg en

overeenstemming met de regio in het kader van U NED. Voorts blijkt uit de

verkeerstudie A12 Gouda-Utrecht dat er voor dit traject ook sprake zal zijn van

een kostbare ingreep, gelet de fundering van de huidige rijbanen en de

ondergrond. Er is dan ook geotechnisch onderzoek noodzakelijk om een

betrouwbare inschatting van de kosten te kunnen maken. Dit is nodig met het oog

op een te nemen besluit om een verkenning te starten. 

Mede gezien de financiële situatie, de hoge kosten en de onzekerheden in de

kostenraming is het nog niet mogelijk om een MIRT-verkenning te starten naar

capaciteitsuitbreiding van de A12 in de richting van Gouda. Rijk en regio blijven in

gesprek over het vervolg.   Afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende
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financiële middelen bij Rijk en regio wordt gestreefd naar een startbeslissing voor

een MIRT-verkenning in het BO MIRT 2021. 

A4 Knooppunt Burgerveen-N14 & A4 Haaglanden-N14

De opdracht voor de planuitwerking van de A4 knooppunt Burgerveen-N14,

genoemd in het Regeerakkoord, is inmiddels gegund. Er wordt momenteel

gewerkt aan het ontwerp Tracébesluit, welke in de tweede helft van 2022 wordt

verwacht. Het ontwerp Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 is begin dit jaar ter visie

gelegd. De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in de Nota van Antwoord

bij het Tracébesluit. Met de gemeente Rijswijk is overeenstemming bereikt over

het realiseren van zowel een fiets- als ecoduct over de A4, waarmee uitvoering

wordt gegeven aan de ‘meekoppelkansen’ met de daarbij overeengekomen

regionale bijdrage.

A16 Rotterdam

Project A16 Rotterdam heeft eind vorig jaar vertraging opgelopen bij het

verkrijgen van de watervergunning. In eerste instantie was niet duidelijk of aan de

vergunningsvoorwaarden kon worden voldaan. Oorzaak hiervan waren

onzekerheden rond de omgang met chlorideconcentraties en PFAS in het

projectgebied. Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan, zijn de benodigde

vergunningen verleend en zijn de bouwactiviteiten in volle gang. Met de

opdrachtnemer is een nieuwe planning opgesteld. De mijlpaal openstelling

verschuift hierin met een jaar, naar 2025. Opdrachtnemer heeft zelf en voor eigen

rekening versnellingsmaatregelen ingezet om de vertraging die in het domein van

de opdrachtnemer liggen ongedaan te maken. De extra kosten voor het Rijk als

gevolg van de vertraging bedragen ordegrootte € 115-130 miljoen. Hiervoor is

een risicoreservering getroffen. Afspraken hierover worden de komende tijd

contractueel uitgewerkt.

A16-N3

Begin november 2020 is het knooppunt A16-N3 volledig opengesteld. Met het

realiseren van dit project is de doorstroming verbeterd en is voorzien in ontsluiting

van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Het project is gerealiseerd in een

samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie, gemeente Dordrecht en Wegschap

Tunnel Dordtse Kil.

A24 Blankenburgverbinding

Het projectbudget van project Blankenburgverbinding wordt met € 18,7 miljoen

verhoogd, voornamelijk als gevolg van extra gemaakte kosten voor de omgang

van met PFAS vervuilde grond in het projectgebied (ca. € 14 miljoen) en

maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en hiermee samenhangende

nieuwe normering/wet- en regelgeving waterveiligheid (ca. € 3,5 miljoen).

De aanleg van de A24 Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg

verloopt voorspoedig. De contouren van het tracé zijn buiten inmiddels duidelijk

zichtbaar. Het tracé wordt al gebruikt door bouwverkeer, zodat het onderliggend

wegennet zoveel mogelijk wordt ontlast. De funderingselementen voor de

toeritten van de Maasdeltatunnel zijn inmiddels gereed, evenals de passage van

de metroverbinding Hoekselijn met de Hollandtunnel, de landtunnel op de

noordoever. De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A20

zijn uitgevoerd, de daadwerkelijke verbreding start begin 2021. Daarnaast zijn in

het najaar de funderingswerkzaamheden van Knooppunt Vlaardingen gestart. 
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Voor de verbinding van de A24 met de A15, knooppunt Rozenburg, worden

komend jaar de fly-overs over de A15 gebouwd. De twee dekken die hiervoor

nodig zijn worden boven de A15 gebouwd, terwijl het verkeer doorrijdt. 

Tevens realiseren de regionale partners in goede samenwerking met

Rijkswaterstaat een impuls in het omliggend gebied. De projecten uit het

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland krijgen steeds meer vorm. Begin 2021

start de uitvoering van de eerste projecten gericht op verbetering van de

waterkwaliteit, natuur en recreatie. 

Goederenvervoercorridors 

Op het Bestuurlijk Overleg Goederenvervoercorridors hebben partijen de

contouren van een Toekomstagenda voor de corridors Oost en Zuidoost voor de

periode 2020-2030 vastgesteld. Zij zetten in op versterking van robuuste

achterlandverbindingen en het multimodaal knooppuntennetwerk, ruimtelijk-

economische ontwikkeling van strategische knooppunten, digitalisering en

verduurzaming. Binnen dit kader starten onderstaande maatregelen op korte

termijn.

Eén van de maatregelen om de robuustheid van de netwerken en knooppunten te

vergroten is het realiseren van een structurele modal shift van weg naar water.

Hiervoor start in 2021 een stimuleringsregeling van € 40 miljoen voor vervoerders

en verladers, gericht op bundeling en verplaatsing van vrachten van de weg naar

de binnenvaart en het opzetten van frequente bargelijndiensten. Verder wordt het

vervoer over water aantrekkelijker gemaakt door het stimuleren van de aanleg

van kademuren met een regeling van € 10 miljoen voor regionale initiatiefnemers. 

In het Bestuurlijk Overleg is door alle betrokkenen benadrukt dat ook een modal

shift van weg naar spoor van belang is. In aanvulling op de regeling voor het

stimuleren van modal shift van weg naar water wordt de inzet hierop in overleg

met de spoorgoederenvervoersector, regio’s en de Topsector Logistiek verder

uitgewerkt.

Er worden verkenningen gestart naar welke infrastructurele aanpassingen nodig

zijn voor het faciliteren van 740 meter lange treinen naar Venlo en Bad-Bentheim

en het toekomstbestendig maken van het spoor bij knooppunt Venlo. 

Rijk en regio werken samen aan de MIRT-verkenning A15 Papendrecht –

Gorinchem. Op basis van nieuwe inzichten blijken er ingrijpendere maatregelen

noodzakelijk te zijn aan bestaande kunstwerken en het wegdek dan eerder

verondersteld. Het traject A15 Papendrecht – Gorinchem vormt nu al een groot

knelpunt en zonder maatregelen zal dit in de toekomst alleen nog maar toenemen.

Vanwege het belang van een goede doorstroming op de A15 voor de

bereikbaarheid en economie in Nederland, verhoogt het Rijk het beschikbare

budget voor de A15 Papendrecht - Gorinchem op met € 375 miljoen zodat een

effectieve voorkeursvariant uitgewerkt wordt.

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Goederenvervoercorridors is het MIRT-Onderzoek

Vergroten robuustheid vaarwegen vastgesteld (bijlage). Verschillende

vervolgonderzoeken worden gestart naar maatregelen die bijdragen aan de

robuustheid van de vaarwegen. Ook wordt het uitgesteld onderhoud op het

(hoofd)vaarwegennetwerk verminderd en worden stresstesten uitgevoerd. In IRM-

verband wordt gewerkt aan beleidsopties voor bodemligging. Er is in dit kader €
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100 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de

scheepvaart op de grote rivieren. Corridorpartijen zien kansen voor buisleidingen

bij het (internationale) transport van grondstoffen. Er wordt een

haalbaarheidsonderzoek voor een buisleidingtracé tussen Rotterdam en

chemiecluster Chemelot (met internationale aansluiting) uitgevoerd.

Om landelijke sturing op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de vestiging

van (grootschalige) logistiek te versterken start een onderzoek naar vraag en

aanbod van bedrijventerreinen en het provinciale (beleids-) instrumentarium. 

In het kader van digitalisering van de corridors wordt geïnvesteerd in het

digitaliseren van processen en informatie-uitwisseling in het

spoorgoederenvervoer. De corridors worden verder verduurzaamd door alle

Rijksligplaatsen voor binnenvaart te voorzien van walstroom en het stimuleren van

zero emissie laadinfrastructuur voor lange afstand goederenvervoer via weg en

water als onderdeel van Clean Energy Hubs. 

Ten slotte wordt de haalbaarheid van een integrale corridoraanpak voor het

goederenvervoer op de route Amsterdam – Rotterdam - Antwerpen en verder

(corridor Zuid) onderzocht.

Algemeen 

Gevolgen COVID-19 bij projecten en onderhoud

De COVID-19 crisis en de aanpak ervan hebben uiteraard ook effect op

Rijkswaterstaat, de Grond-, weg- en waterbouw en de installatiebranche, en op

ProRail en de spooraannemers. De werkzaamheden buiten gaan zo veel mogelijk

door mits de veiligheid en kwaliteit voldoende geborgd kunnen worden. Hiervoor is

een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ afgesproken met Bouwend Nederland. De

projecten volgen de afspraken zoals aan uw Kamer bij brief van 21 april 2020 is

gemeld over de aanpak infrasector tijdens de COVID-19 crisis (Kamerstuk 35300

A, nr. 86). Deze afspraken houden in dat Rijkswaterstaat en ProRail de

meerkosten ten gevolge van RIVM richtlijnen in redelijkheid zullen vergoeden,

waarbij deze meerkosten door de marktpartijen onderbouwd moeten worden.

Negatieve gevolgen voor projecten door COVID-19 zijn opgetreden door

bijvoorbeeld uitstel van zittingen van de Raad van State, problemen met

leveranties uit het buitenland, tekort aan personeel bij de aannemer door

reisbeperkingen naar Nederland en inefficiënt werken ten gevolge van RIVM-

richtlijnen. Tegelijkertijd heeft Rijkswaterstaat, samen met marktpartijen en

brancheorganisaties, werk naar voren gehaald. Dit werd ten eerste gedaan om

gebruik te kunnen maken van een periode waar er minder auto’s op de weg zijn

en ten tweede om de vraaguitval bij andere opdrachtgevers te compenseren. Ook

ProRail heeft de mogelijkheden om werkzaamheden naar voren te halen

onderzocht. Zo zijn spoorwerkzaamheden aan de Schipholtunnel naar voren

gehaald. ProRail is in voortdurend overleg met de spooraannemers om te borgen

dat projecten en onderhoud zo adequaat mogelijk doorgang vinden.

 

Stikstof

Over de gevolgen van stikstof voor de zeven MIRT-projecten is uw Kamer eerder

geïnformeerd (Kamerstuk 35300 A, nr. 92). In algemene zin kunnen wij daaraan

toevoegen dat we alle mogelijkheden bezien om vertraging op projecten en bij

instandhouding te voorkomen of te beperken. 
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We zijn hierbij vanzelfsprekend ook afhankelijk van de beschikbaarheid van

stikstofruimte in bijvoorbeeld het stikstofregistratiesysteem of de stikstofruimte

om extern te salderen. 

Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit 

De komende jaren wordt het meerjarige programma Veilige, Slimme en Duurzame

Mobiliteit (VSD) gestart. De aanpak heeft als doel om bij te dragen aan de

transitie naar een veiliger, slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. Zoals

geformuleerd in de Schets Mobiliteit naar 2040, vraagt dit om een nieuwe manier

van denken over het organiseren van mobiliteit. Het programma richt zich op

maatregelen die binnen de capaciteit van de bestaande fysieke netwerken het

gebruik van deze netwerken optimaliseren, op korte termijn realiseerbaar zijn en

leiden tot structurele effecten. Het gaat daarbij om maatregelen op het gebied van

smart mobility, doelgroepgerichte gedragsaanpak, logistiek/hubs, minder hinder

en maatregelen die het fietsgebruik stimuleren. Maatregelen ook die opschaalbaar

zijn en leiden tot versnelling van gewenste effecten. Het ministerie van IenW stelt

voor het programma voor de komende vier jaar in totaal € 160 miljoen

beschikbaar. Met de regio’s zullen de meerjarige afspraken per gebied worden

uitgewerkt, waarbij 50% medefinanciering wordt vereist. Het Rijk neemt het

voortouw om kaders en uniforme standaarden te ontwikkelen. Dit najaar zijn de

eerste concrete afspraken al gemaakt (voor circa € 29 miljoen totaal). Deze

richten zich onder meer op het bestendigen van de positieve mobiliteitseffecten

van de COVID-19 crisis door samenwerken met werkgevers en

onderwijsinstellingen. Zo zijn er afspraken gemaakt om werkgevers te stimuleren

en te helpen hun reisgedrag zoals nu tijdens de COVID-19 crisis te bestendigen;

meer thuiswerken en meer flexibel werken. Ook zijn er afspraken gemaakt over

een grotere rol van de fiets in het woon-werk verkeer. Met het onderwijs zijn

afspraken gemaakt over het meer op afstand leren. Het doel van deze afspraken

is om op structurele wijze filevorming aan te pakken. Dit geeft invulling aan de

aankondiging in de brief van 10 juli 2020 over mobiliteit en de COVID-19 crisis

(Kamerstuk 31305, nr. 315) en aan de motie Postma cs (35570 XII, nr. 27). Op

het gebied van Smart Mobility wordt een versnellingsimpuls gegeven aan de reeds

ingezette aanpak en werkwijze. Er wordt samen door overheid (Rijk-regio-

gemeenten) en bedrijfsleven gewerkt aan het opschalen van Smart Mobility

toepassingen zoals digitalisering van overheden, inkoop van data of expertise voor

alle regio’s ten behoeve van digitalisering uitvoeren, iVRI’s en MaaS. 

MaaS

In het kader van MaaS zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan schaalvergroting

waaronder het verplichten van de TOMP API als standaard voor data-uitwisseling

binnen Mobility as a Service, het onderzoeken van een nationaal systeem voor

deelmobiliteitsvergunningen en het inzetten op open en uniforme mobiliteitshubs

voor deelmobiliteit.  

Integraal Riviermanagement

Op het Deltacongres van 12 november 2020 is de intentieverklaring Integraal

Riviermanagement (IRM) gepresenteerd. De verklaring is mede namens de

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekend samen met de

Deltacommissaris en voorzitters van de Deltaprogramma’s Rijn en Maas. Met deze
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intentieverklaring verankeren we onze gezamenlijke ambities. We gaan regionale

overheden, koepelorganisaties en andere stakeholders vragen om zich hierbij aan

te sluiten om zo een brede basis te creëren voor het in ontwikkeling zijnde IRM.

Ook hebben wij in het Infrastructuurfonds € 100 miljoen gereserveerd voor het

aanpakken van laagwater/bodemknelpunten voor de scheepvaart op de grote

rivieren. Deze reservering wordt nu verder uitgewerkt naar concrete projecten in

IRM-verband vanwege de samenhang met andere opgaven in het rivierengebied.

In Oost-Nederland wordt voortvarend gewerkt aan de in 2019 gestarte

pilotprojecten IRM en in dit Bestuurlijk Overleg MIRT heb ik met Zuid-Nederland

afspraken gemaakt over de start van zes nieuwe IRM-pilots. Daarbij is gelet op

mogelijkheden voor het opdoen van leerervaringen voor IRM, zodat ervaringen op

projectniveau bijdragen aan de beleidsontwikkeling op programmaniveau. Het

gaat om vijf onderzoeken, namelijk (1) Maasoevers Maastricht, (2)

Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo, (3) Alem en St. Andries, (4)

Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse Zijde A2 en (5)

Hoogwaterveiligheid ’s Hertogenbosch (Crèvecoeur), en een bijdrage aan een

concreet regionaal voorstel voor het verlagen van een dam in het rivierbed van de

Maas nabij Roermond. Dat is goed voor de waterveiligheid en biedt

ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie-ondernemers.  

Voor de verdere voortgang van de waterdossiers wordt verwezen naar de brief

van 4 november 2020 die uw Kamer heeft ontvangen ten behoeve van het

Wetgevingsoverleg Water (Kamerstuk 27625, nr.523).

Uw Kamer ontvangt hierbij het Eindboek Meerjarenprogramma Ontsnippering

hierbij in een bijlage. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel wegen en spoorwegen

aangelegd. Dat heeft ons land economisch vooruit geholpen, maar de keerzijde

ervan was dat natuurgebieden versnipperd raakten. In de afgelopen 15 jaar zijn

meer dan 500 maatregelen genomen om deze weer met elkaar te verbinden. Het

eindboek toont de resultaten ervan, waardoor vele diersoorten weer veilig kunnen

oversteken. Deze verbindingen verminderen daarnaast ook de kans op

aanrijdingen. En dat is belangrijk, ten behoeve van zowel de verkeersveiligheid als

de biodiversiteit in de natuurgebieden.

Betrouwbaar en robuust spoor

Stapsgewijs wordt gewerkt aan de verbetering van de betrouwbaarheid en

robuustheid van de treindienst in lijn met het Toekomstbeeld OV. Naar aanleiding

van de motie Amhaouch/Schonis (Kamerstuk 29984, nr. 875) is uw Kamer begin

dit jaar geïnformeerd over de aanpak van aanvullende maatregelen aan het spoor

richting 2030 (Kamerstuk 32404, nr.97). Onder de noemer Spoorcapaciteit 2030

worden urgente infrastructuurmaatregelen uitgevoerd, met als doel een robuust

en veilig spoorsysteem voor verdere doorgroei en een nog beter reisproduct voor

de reiziger. Hiervoor is €87 miljoen gereserveerd en hierboven in de brief wordt

aangegeven welke maatregelen er per landsdeel worden uitgevoerd.

Overwegen

De afgelopen jaren zijn positieve resultaten geboekt ten aanzien van de aanpak

van overwegen. Het aantal incidenten op overwegen op het hoofdspoor nam

tussen 2000 en 2019 met 50% af en het aantal dodelijke slachtoffers op

overwegen is in deze periode met 70% gedaald. Dat goede vooruitgang met de

overwegenaanpak wordt geboekt heeft ook de ILT in haar jaarverslag opgemerkt
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door te melden dat in 2019 het grootste aantal overwegen zijn aangepakt sinds

2014. De ILT benadrukt tegelijkertijd dat de overwegenaanpak verder moet

worden geïntensiveerd om ook in de toekomst de overwegveiligheid verder te

verbeteren. Mede daarom is besloten om tot en met 2023 ca. € 37,5 miljoen per

jaar extra te investeren in het NABO-programma. Uw Kamer wordt via de

jaarlijkse brief over de veiligheid op het spoor nader geïnformeerd over onder

andere de aanpak van overwegen.  

Trillingen spoor 

Er wordt € 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra onderzoek naar het

tegengaan van spoortrillingen. Dat is op 17 november 2020 ook aangegeven in de

Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot spoortrillingen (Kamerstuk

29984, nr. 906). 

Brede Doeluitkering

Naast de toename van de beheer en onderhoudskosten op de hoofdinfrastructuur,

nemen ook de beheer, onderhoud- en vervangingskosten van de regionale

railinfrastructuur (tram en metro) in gelijke mate toe. Daardoor is regionaal

steeds minder bestedingsruimte voor de wettelijke verkeers- en vervoerstaken

van de vervoerregio’s Amsterdam en MRDH zoals duurzame bereikbaarheid,

toegankelijkheid en verkeersveiligheid en nieuwe investeringen die voortkomen

vanuit de bereikbaarheids- en gebiedsprogramma’s. Daarom wordt bezien of en zo

ja welke aanpassingen nodig zijn in de omvang en systematiek van de

doeluitkering aan de vervoerregio’s (BDU).

Programma Toegankelijkheid stations
In het Programma Toegankelijkheid stations werkt ProRail aan de bereikbaarheid

van het perron en de trein, zodat een gelijkvloerse instap ontstaat. Daarnaast

worden maatregelen genomen voor mensen met een auditieve of visuele

beperking. Ieder jaar werkt ProRail aan diverse stations, zodat in 2030 alle

stations toegankelijk zijn. In 2020 zijn nieuwe liften of hellingbanen geplaatst op

acht stations zoals op Haarlem Spaarnwoude, Castricum, Deventer en Eijsden en

is de perronhoogte op elf stations verhoogd, onder andere op Bergen op Zoom,

Helmond Brandevoort, Zoetermeer en Nijkerk.  

Tractie-energievoorziening

De tractie-energievoorziening is een belangrijk onderdeel van een robuust en

toekomstbestendig spoorsysteem. Hierin past een systeemkeuze (doorontwikkelen

huidig 1,5kV-systeem of overschakelen op bijvoorbeeld 3kV).  De verdere

uitwerking van ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV is het kader waarbinnen

dit besluit verder beslag krijgt. Hiervoor loopt inmiddels een vervolgonderzoek

zoals aangekondigd in de MIRT-brief van 19 juni jl. Daarbovenop is nu € 15

miljoen gereserveerd voor verdere voorbereidende stappen. 

Meerjarenprogramma Geluidsanering

De maatregelen vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering worden bepaald

bij het vaststellen van de saneringsplannen op basis van gedetailleerd akoestisch

onderzoek. Voor wegen zijn deze onderzoeken inmiddels afgerond, voor spoor

nagenoeg. Met het in procedure brengen van de saneringsplannen is inmiddels

ook gestart. Van de geplande 21 saneringsplannen voor wegen zijn er inmiddels
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vier onherroepelijk vastgesteld. Voor spoor zijn er in totaal 41 saneringsplannen

voorzien, waarvan er tot op heden tien onherroepelijk zijn vastgesteld. Door

koppeling aan al geplande werkzaamheden wordt een deel van de uitvoering in

latere jaren gerealiseerd. Voor de uitvoering van het programma is € 1 miljoen

(begroting 2021) beschikbaar. De saneringsplannen moeten uiterlijk 31 december

2023 zijn ingediend. 

Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) 

In 2008 is het actieprogramma regionaal openbaar vervoer (AROV) gestart.

Projecten uit dit programma zijn bedoeld om het regionale openbaar vervoer te

verbeteren. Over de uitvoering van het AROV zijn overeenkomsten met decentrale

overheden/regio’s gesloten. In de vorige MIRT-brief is uw Kamer geïnformeerd dat

een zes projecten vertraagd zijn. 

Met de Vervoerregio Amsterdam is afgesproken om de AROV-projecten die in

Noord-Holland lopen éénmalig met vijf jaar te verlengen tot 31 december 2025,

onder de voorwaarde dat het Rijk regelmatig updates krijgt. De vijf projecten zijn

vertraagd, maar staan qua noodzaak niet ter discussie. Bovendien zijn alle

projecten al aanbesteed of start de aanbesteding binnenkort.

Ook voor het AROV-project Tram Maastricht-Hasselt zal de termijn eenmalig

verlengd worden tot 31 december 2026 onder scherpe voorwaarden over de

voortgang. Indien de realisatietermijn niet wordt gehaald zal de Rijksbijdrage

worden teruggevorderd, aanvullende financiering vanuit het Rijk is niet aan de

orde en verantwoordelijkheid voor voortgang en financiering ligt bij de regio in

samenwerking met de Vlaamse overheid. Hierover is tijdens het BO MIRT Zuid een

afspraak gemaakt tussen Rijk en regio.

  

Korte termijn file-aanpak

De uitvoering van de korte termijn file-aanpak is volop bezig. Steeds meer

maatregelen zijn afgerond zoals het beschikbaar stellen van in-car informatie over

ingestelde omleidingen bij incidenten. Ook zijn er vanuit de eerste tranche met

maatregelen 20 extra stand-by berger locaties gerealiseerd De zes extra stand-by

berger locaties uit de tweede tranche zijn nog niet gerealiseerd (Kamerstuk

31305, nr.270). Vanwege juridische bezwaren is het niet mogelijk om deze toe te

voegen aan de huidige contracten of extra op de markt te zetten naast de huidige

contracten. Begin 2022 worden de contracten voor bergers opnieuw aanbesteed. 

Fiets

Fietsmaatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van

bereikbaarheidsknelpunten. De fiets kan voor afstanden tot 15 kilometer een

geschikt alternatief zijn voor autogebruik. In de tijd van COVID-19 is actieve

mobiliteit belangrijker geworden. Rijk en regio zetten in op fietsstimulering en

dragen daarmee bij aan het landelijke doel om extra forenzen op de fiets te

krijgen. Sinds het begin van de COVID-19 pandemie ligt het aandeel fiets in het

woon-werkverkeer hoger, deze stijging willen we vasthouden. Rijk en regio

hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om de potentie van de fiets, als

volwaardige modaliteit en oplossing voor een aantal maatschappelijke opgaven,

meer structureel onderdeel te maken van bestuurlijke en financiële afspraken

zowel binnen de eigen bestuurslaag als ook tussen de verschillende bestuurslagen.

In de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2020 hebben Rijk en regio procesafspraken

gemaakt om middels regionale fietsnetwerkplannen te komen tot een ‘Nationaal

Toekomstbeeld Fiets (NTF)’. In maart 2021 wordt gestreefd naar een eerste
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contourenschets en in september 2021 naar een Nationaal Toekomstbeeld Fiets

(NTF). Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de moties Kröger/Schonis

(Kamerstuk 35300 XII, nr.104), Kröger/Laçin/Schonis/Van Es (Kamerstuk 35300

A, nr.109) en Laçin (Kamerstuk 35426 A, nr.16).

Rijk en regio werken samen om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets

en de fiets-treinreis te bevorderen. In de afgelopen periode is de

stallingscapaciteit bij stations fors uitgebreid. Met de afspraken die bij het MIRT

2020 zijn gemaakt zal de capaciteit in 2025 ongeveer 600.000 kunnen zijn.

Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van het

Bestuursakkoord Fietsparkeren bij Stations uit 2016. Hierbij is de afgesproken

inhaalslag gemaakt om in de oplossing van de tekorten aan fietsparkeerplaatsen

te voorzien. Dit jaar hebben provincies en vervoerregio’s aanvragen gedaan voor

een cofinancieringsbijdrage uit € 75 miljoen extra Rijksmiddelen vanuit het

Klimaatakkoord. Bij de toekenning van bijdragen is het uitgangspunt dat aandacht

wordt besteed aan een hogere benutting van bestaande capaciteit en innovaties in

het fietsparkeren. 

Minder Hinder

Minder Hinder gaat onderdeel uitmaken van de programmatische aanpak VSD

(Veilig, Slim en Duurzaam) zodat ook met de hinderaanpak wordt bijgedragen aan

de transitie naar een veiliger, slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem.

Het komend decennium is sprake van een grote opgave op het gebied van

onderhoud en renovatie; zowel op en om het hoofdwegennet als op de

hoofdspoorweginfrastructuur, het regionale wegennet en het regionale/lokale OV-

net. Daarom is in 2020 zowel landelijk als regionaal gewerkt aan de uitwerking in

de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2019 gemaakte afspraken over Minder Hinder.

Daarbij geven Rijk en regio aan dat de gezamenlijke hinder- en mobiliteitsaanpak,

naast hinderreductie, mede gericht is op duurzame gedragsverandering en bewust

mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven (werkgevers en publiekstrekker). 

Om deze verandering te ondersteunen werken Rijk en regio in 2021 gezamenlijk

aan een meer gecoördineerde inzet van nu nog afzonderlijke programma’s en

projecten bijvoorbeeld op het gebied van fiets, werkgevers- en onderwijsaanpak.

Ook maken Rijk en regio uiterlijk in de eerste helft van 2021 afspraken over een

landelijke communicatiestrategie, waaronder de mogelijke doorontwikkeling van

“Van A naar Beter” en een landelijke campagne gericht op de gewenste

gedragsverandering. Het streven is om uiterlijk ultimo 2021 in elk landsdeel een

bindende meerjarige afspraak te maken over welke Rijks- en regionale budgetten

langs welk tijdpad gecoördineerd kunnen worden ingezet voor de regionale en

multimodale mobiliteitsaanpak. 

Voorbeeld van de invulling van deze nieuwe aanpak is te vinden in de regio

Zuidwest zoals aangegeven bij landsdeel Zuidwest. 

Maatschappelijke kosten-batenanalyses 

De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een belangrijk instrument in het

MIRT-proces en verschaft inzicht in de effecten van een voorgenomen project of

maatregel op de brede welvaart in Nederland. De kaders van de maatschappelijke

kosten-batenanalyses worden continu naar de laatste inzichten aangepast. Op

deze wijze blijft het instrument actueel. Een interdepartementale werkgroep heeft

bijvoorbeeld de discontovoet geactualiseerd die wordt toegepast in

maatschappelijke kosten-batenanalyses. Daarnaast is naar aanleiding van de
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motie van het lid Sneller de algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-

batenanalyses geëvalueerd vanuit het concept brede welvaart. Beide rapporten

zijn dit najaar door de minister van Financiën naar uw Kamer verzonden. Tot slot

worden de kengetallen in maatschappelijke kosten-batenanalyses actueel

gehouden en worden waar nodig methodische aanvullingen gedaan.

NMCA

Zoals eerder aangekondigd (Kamerstuk 35000A, nr. 94) vullen we het instrument

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) aan, zodat in de opvolger van de

NMCA-2017 de mobiliteitsopgaven in breder perspectief in kaart worden gebracht. 

Vanuit de ontwikkeling van de mobiliteit laat de opvolger van de NMCA zien

hoeveel banen en voorzieningen men in Nederland kan bereiken per regio, en hoe

zich dat ontwikkelt. Hierin ligt de verbinding tussen ruimtelijke ontwikkeling en

mobiliteit. We nemen de ontwikkeling van verkeersveiligheid mee in de analyse,

uitgesplitst naar vervoerswijze. Ook de effecten van mobiliteitsontwikkeling op

duurzaamheid en milieu krijgen specifieke aandacht. Daarnaast blijven de

capaciteit en robuustheid van de netwerken onderdeel van de analyse, en leggen

we een directe relatie tussen deze opgaven met de ontwikkeling van

bereikbaarheid in gebieden. De grensoverschrijdende verplaatsingen van en naar

onze buurlanden worden meegenomen. Ook voor het goederenvervoer brengen

we de opgave in kaart op de verschillende corridors, bekeken vanuit

goederenstromen in plaats van per modaliteit. Hierin zal capaciteit en verdeling

over de verschillende modaliteiten centraal staan.

Uiteindelijk brengt de opvolger van de NMCA hiermee de verschillende aan

mobiliteit gerelateerde opgaven in beeld, en vormt het één van de

informatiebronnen om vanuit een breder perspectief beslissingen te kunnen

nemen. Omdat de toekomst onzeker is werken we onzekerheidsverkenningen uit.

De mogelijke lange termijn effecten van COVID-19 op mobiliteit zal er daar één

van zijn. Het doel van de analyse verandert niet: de NMCA identificeert de

mobiliteitsontwikkeling en daaruit voortkomende mogelijke opgaven vanuit een

nationaal perspectief. De NMCA brengt mobiliteitsontwikkeling in kaart zonder

aanvullend mobiliteitsbeleid. Zo wordt duidelijk hoe de mobiliteit zich ontwikkelt

wanneer na deze kabinetsperiode en na afronding van het MIRT-programma geen

aanvullende beleidsmaatregelen en mobiliteitsprojecten worden uitgevoerd. De

opvolger van de NMCA krijgt uw Kamer rond de zomer van 2021. 

MIRT spelregels 

In het voorjaar van 2021 zullen de geactualiseerde spelregels worden

aangeboden, in lijn met de toezegging die is gedaan in het Wetgevingsoverleg

Mobiliteitsfonds op 10 september 2020. De MIRT-spelregels schetsen het proces

dat moet worden doorlopen bij investeringsbeslissingen en de informatie-eisen

waaraan moet worden voldaan; het is geen inhoudelijk beleidsafweegkader. Op dit

moment wordt nog gewerkt aan de voorstellen. Doel is onder meer om de

spelregels in lijn te brengen met de Wet Mobiliteitsfonds en de Omgevingswet en

de daaraan gekoppelde formuleringen en werkwijze(n) en de spelregels te

verhelderen en te vereenvoudigen. Daarbij wordt onder andere aandacht

geschonken aan onderwerpen als verkeersveiligheid, programmatisch werken,

verkeersveiligheid, kostenbeheersing, adaptiviteit en duurzaamheid. Over de

aanpassingen zal ook met de regionale partners overleg worden gevoerd. 
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Op 1 januari 2020 is de Comptabiliteitswet 2016 inwerking getreden. Ingevolge

artikel 3.1. van de Comptabiliteitswet 2016 dienen alle voorstellen, voornemens

en toezeggingen een toelichting te bevatten waarin wordt ingegaan op (a) de

doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die worden nagestreefd;

(b) de beleidsinstrumenten die worden ingezet; en (c) de financiële gevolgen voor

het Rijk en, waar mogelijk, de financiële gevolgen voor maatschappelijke

sectoren. Om hieraan te voldoen is deze in een bijlage aan de MIRT-brief

toegevoegd. In deze bijlage worden onder andere de doelstellingen van het MIRT

toegelicht en met een verwijzing naar het MIRT proces en de MIRT spelregels

onderbouwd hoe de doeltreffendheid en doelmatigheid van de MIRT-projecten is

gewaarborgd. 

Slot 

Wij kijken met voldoening terug op Bestuurlijke Overleggen MIRT, waarin we -

ondanks de beperkte financiële ruimte - toch goede afspraken met alle landsdelen

hebben gemaakt voor een bereikbaar, bewoonbaar, leefbaar en veilig Nederland.

In het voorjaar 2021 vinden de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving plaats.

Over de uitkomsten wordt u, zoals te doen gebruikelijk, geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

drs. K.H. Ollongren

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer


