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Betreft: financiële middelen 

voor baggeren in Westveen

Geachte heer Potjer,

Ons verzoek om middelen voor baggeren 

in Westveen en uw inzet hiervoor

Eerder hebben wij u 

bericht over het baggerprobleem in het NNN-gebied Westveen en u 

verzocht om

hiervoor extra middelen ter 

beschikking 

te 

stellen. 

U 

hebt ons geantwoord dat het uw inzet is 

om over 

de

baggerwerkzaamheden en de 

financiering ervan afspraken met het Rijk te maken in het kader 

van het

Programma Natuur. U schrijft dat u 

binnen dit programma voor de periode 2022-2023 budget hebt 

gevraagd

voor 

de 

uitvoering van baggerwerkzaamheden 

in Westveen. Het verheugt ons dat u deze inzet hebt geleverd

en wij zien uit naar het positieve resultaat 

ervan.

De 

werkzaamheden worden 

gefaseerd 

uitgevoerd

Doordat nog niet alle gronden (20 hectare) in 

Westveen beschikbaar zijn, vinden het baggeren én inrichten

in dat 

gebied in twee fasen plaats. De eerste fase is 

uiterlijk 2024 gereed, de tweede fase is — vermoedelijk — 

na 

2024.

Een besluit 

over 

de toekenning 

van de middelen 

voor 

het baggeren

De 

baggerkosten bedragen € 3.028149,43 inclusief btw 

voor 

de 

eerste fase en 

€ 

1.104.999,37 inclusief btw

voor de tweede 

fase, in totaal 

€ 

4.133.148,80 inclusief btw. 

Wij verzoeken 

u 

dit bedrag toe te kennen.

Tevens verzoeken 

wij 

u 

dit bedrag jaarlijks met 

2% 

te indexeren. Tot 

slot wijzen wij 

u 

erop dat de btw op 

de

baggerkosten niet 

compensabel is en dat derhalve ook het 

btw-bedrag dient 

te 

worden toegekend.

Verzoek om een 

besluit 

oo 

korte 

termiin

Wij verzoeken u om op korte 

termijn een besluit over de toekenning te nemen. Het is 

voor het gebiedsproces

met de bewoners van belang dat 

er snel (het liefst uiterlijk 2 november 2021) 

duidelijkheid komt over 

de

provinciale bijdrage en daarmee 

over het doorgaan van het baggeren. Daarnaast kunnen 

wij 

pas 

verder met

de 

planvorming en de uitvoering in 

Westveen nadat wij zekerheid hebben verkregen over 

voldoende

middelen voor de baggerkosten.

De 

kosten van het 

baggeren 

kunnen 

nog 

meevallen

In de 

kostenraming is uitgegaan van 25% kosten 

voor projectrisico’s. Het voornaamste risico is de

nauwkeurigheid van het 

te 

baggeren volume. Een 

nauwkeurige meting van het baggervolume met behulp

van een 

grondradar (kosten: ongeveer € 52.000, 

-inclusief btw) maakt mogelijk om het projectrisico te

verkleinen en de 

baggerkosten met meer 

zekerheid 

te 

berekenen. Waarschijnlijk vallen de baggerkosten

uiteindelijk lager 

uit. Het is gebruikelijk om de 

nauwkeurigheidsanalyse (die een beperkte geldigheidsduur

heeft; bagger 

wast voortdurend aan) uit te voeren direct 

voorafgaande aan 

de 

aanbestedingsprocedure, om

te voorkomen dat 

aannemers (te) hoge risico-opslagen 

rekenen vanwege 

de 

onnauwkeurigheid van het

baggervolume. Wij zullen 

u 

van de uiteindelijke 

baggerkosten 

op de 

hoogte stellen.
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Onzekerheid 

over de tweede fase

Onduidelijk 

is nog wanneer en rondom welke percelen precies de baggerwerkzaamheden 

van 

de 

tweede fase

zullen plaatsvinden. 

Eén van de voorwaarden 

van 

het Programma Natuur is dat alle baggerwerkzaamheden

uiterlijk 31 december 2025 zijn uitgevoerd, 

waarvoor 

de 

bestuurlijke 

verplichtingen 

uiterlijk 

31 december

2023 zijn aangegaan. Het is denkbaar dat dat niet lukt voor de baggerwerkzaamheden 

van 

de tweede fase.

Daarom verzoeken 

wij u te 

bevestigen dat u 

zich in 

dat geval 

verantwoordelijk stelt 

voor de 

financiering 

van

deze werkzaamheden 

zo 

nodig 

uit andere 

financieringsbronnen.

Aandeel van 

het waterschan 

Amstel. Gooi en Vecht 

in de uitvoering 

en 

financiering 

van het 

baggeren

Met 

het verwijderen van 

de 

bagger wordt 

de 

waterkwaliteit 

in het waterlichaam verbeterd, en daarmee kan

het 

baggeren als 

KRW-maatregel 

worden aangemerkt. Mede op grond hiervan stellen wij een overleg 

op

bestuurlijk niveau voor tussen 

de 

provincie en het waterschap over de realisatie en de financiering van het

baggeren. Wij kunnen u hiervoor 

de 

nodige feitelijke informatie aanleveren.

Hoogachtend,

Stuurg roep

W. Cornelissen

secretaris
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