Gebiedsontwikkeling Gnephoek

zat 10-6-23

Uitvoeringsplanning
Id Taaknaam ‘ 4 2025 2026 2027 2028
kw2 | kw3 [ kwa | w1 kw2 [ kw3 | kwa | kw1 [ kw2 w3 [ kwa dwt [ kw2 | kw3 [ kwd kw1 kw2 [ kw3 [ kwa [ kw1 kw2 | kw3 [ kw4
1 Besluitvorming | —
2 Collegebehandeling ¢ 59
3 Raadbehandeling ¢ 12-10
4 Integrale afweging GS
: |
6 | Planologische procedures I
7 Bestuursovereenkomst i
8 Startnotitie herziening omgevingsbeleid
9 Besluitvorming overeenkomst en startnotitie 1
10 MER
11 Herziening provinciaal omgevingsbeleid
12 Omgevingsplan K ﬁl
13 Inschatting proceduretijd Raad van State
14
15 | PPS I
16 Contractvorming en inrichten projectorganisatie
17
18 | Planontwikkeling T
19 Masterplan incl participatie
20 Verwervingen en aanpassen/beeindiging pachtovereenkomsten
21 Stedenbouwkundig plan
22 Peilbesluit
23
24 | Planrealisatie 1e fase u
25 Voorbereiding
26 Realisatie BRM l
27 Realisatie Woningbouw
28
29 | Indicatie Voorbereiding en realisatie fetsbrug .
30
31 | IndicatieVoorbereiding en realisatie aquaduct
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1 Besluitvorming
2 Collegebehandeling
3 Raadbehandeling
4 Integrale afweging GS
5
6  Planologische procedures
7 Bestuursovereenkomst
8 Startnotitie herziening omgevingsbeleid
9 Besluitvorming overeenkomst en startnotitie
10 MER
11 Herziening provinciaal omgevingsbeleid
12 Omgevingsplan
13 Inschatting proceduretijd Raad van State
14
15 PPS
16 Contractvorming en inrichten projectorganisatie
17
18  Planontwikkeling
19 Masterplan incl participatie
20 Verwervingen en aanpassen/beeindiging pachtovereenkomsten
21 Stedenbouwkundig plan
22 Peilbesluit
23
24 Planrealisatie 1e fase —
25 Voorbereiding
26 Realisatie BRM
27 Realisatie Woningbouw
28
29 Indicatie Voorbereiding en realisatie fetsbrug
30
31  IndicatieVoorbereiding en realisatie aquaduct
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