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From:
Sent: Monday 14 November 2011 14:23:56
To CEn

Subject: kennismakingsgesprek Voorschoten

Beste -

Op 3 november 2011 had je een kennismakingsgesprek met wethouder Freddy
Blommers van de gemeente Voorschoten.

Ik heb de belangrijkste uitspraken die tijdens dit plezierige en constructieve
gesprek zijn gedaan gevat in de volgende negen punten. Wij stellen het op
prijs als je deze punten wilt bevestigen.

1. Functioneren Stuurgroep
De behoefte aan ambtelijke/deskundige ondersteuning tijdens de
vergadering wordt door - beaamd. Hij zal dit aan de orde stellen bij
de gedeputeerde.
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wekt verwarring en verkeerde verwachtingen.

2. Term Inpassingsplan
Is ongelukkig gekozen. Er dient eerst een ontwerp te zijn alvorens er
iets kan worden ingepast/ in een provinciaal “bestemmingsplan” kan
worden gegoten. Vergt nu de nodige uitleg naar de omgeving. In het
vervolg is het beter om te spreken over “inpassingstudie”.

3. Betrekken raad
De gedeputeerde is bereid om in de raadsvergadering het gesprek aan
te gaan met de raad, nadat GS een standpunt heeft bepaald. Wellicht is
het nuttig om vooraf een informatiebijeenkomst te organiseren.

4. Aansluiting Voorschoterwea

Er moet spoedig een standpunt worden bepaald. De provincie vindt deze
locatie niet echt geschikt om een aansluiting te maken.

5. Proces



- vindt - met de gedeputeerde - dat er meer transparantie en
communicatie moet zijn. Inhoud is belangrijker dan proces voor deze
gedeputeerde, die zelf ter zake kundig is. Het gaat om feiten en
argumenten.

6. Financiéle vergelijkbaarheid
Er is een duidelijk financieel staatje beschikbaar. De SSK ramingen
worden vertrouwelijk aan Voorschoten beschikbaar gesteld. De door
Voorschoten toegezegde 2+1 min. wordt opgenomen in het financiéle
overzicht.

7. Economische aspecten
- constateert dat het Space Syntax model nog in ontwikkeling is. De
MKBA is aanbesteed. Mogelijk is er aanvullend onderzoek nodig om alle
vragen te beantwoorden.

8. Scope
Moet zo snel mogelijk vastgesteld worden.

9. Inpassingspakket
Overhandigd aan - met de mededeling dat dit op 30 juni ambtelijk is
uitgereikt in de projectgroep.

met vriendelijke groet

Disclaimer

Hoewel er van de zijde van de gemeente Voorschoten met zorg met uw digitale reacties omgegaan zal
worden, wijzen wij u erop dat aan het digitale berichtenverkeer met de gemeente Voorschoten geen
rechten ontleend kunnen worden. Officiéle berichtgeving van de zijde van de gemeente wordt alleen in
schriftelijke vorm gegeven.Indien het voor u van belang is dat uw bericht door ons wordt ontvangen
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Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Ieder ander dan de
geadresseerde die dit bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is niet gerechtigd kennis te nemen
van de inhoud, deze te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen en wordt verzocht de
gemeente Voorschoten telefonisch (071-5 600 600) in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen.
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This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the
individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager.



From:
Sent: Friday 27 January 2012 13:51:27
Tor apanni

Subject: zorgpunten

Beste .

Hierbij op jouw verzoek een korte opsomming v aantal serieuze zorgpunten die leven bij

adar cavial WWlaccamame Amremlh b | alde bl e A Jom bt sirmr o em sl n
III IEUCI gvai VVG}JCI aaqai, VUUI}LIIULEII, LEiGscnenaaim- VUUI MUl g il LUCLCIWUUUC

Gedeputeerde Ingrid de Bondt heeft toezeggingen gedaan in de afgelopen tijd. Een aantal
toezeggingen heeft raden van gemeenten doen besluiten om even af te wachten en de
gedeputeerde de gelegenheid te geven de beloften gestand te doen.

Er dreigt een urgent probleem , nu het toegezegde planningsoverzicht van producten e.a. niet
beschikbaar komt in januari. De wethouders zullen daarop worden aangesproken en het
inmiddels opgebouwde vertrouwen in de gedeputeerde dreigt te worden beschadigd.

Er zijn zorgen over de haalbaarheid van de planning:
e Het MER is vertraagd
e Stukken komen laat of extreem laat beschikbaar
Als de huidige planning (standpunt GS medio mei) wordt aangehouden is er zorg over
a. De kwaliteit van het proces en de producten
b. Het draagvlak

Ten aanzien van de toetsingscriteria is er verbazing dat
a. De wegingsfactoren niet worden aangegeven, waardoor er geen sprake is van
transparantie
b. Er niet gekeken lijkt te zijn naar toetsings- en afwegingskaders van andere projecten
die als voorbeeld kunnen dienen

Eris zorg over het uitblijven van een voorstel over inpassingsmaatregelen. Dat moet immers
worden betrokken bij de beschouwingen in het kader van het MER en bij de inpassingsstudies.

De indruk wordt gewekt dat er nog geen besluit is over de aansluiting bij de Voorschoterweg.
Die is er wel impliciet door te kiezen voor de uitwerking van Zoeken naar Balans (i.p.v. N11-
West). Graag een bevestiging in de stuurgroep.

Daarnaast zijn er zorgen over het functioneren van de stuurgroep: de stuurgroep heeft het
stuur niet in handen en krijgt dat ook niet naar het lijkt. De term stuurgroep wekt onterecht de
indruk (bij raden) dat de deelnemers kunnen meebeslissen.

Wij willen graag dat er iets gedaan wordt met deze punten. Wij menen dat actie op deze
onderwerpen de positie van de gedeputeerde kan versterken in GS en PS. Gezien de goede
intenties en de gedegen kennis van zaken van de gedeputeerde is dat in het belang van dit
project.



Ik hoor graag van je. Mocht Ingrid zelf met de 4 wethouders willen spreken, is zij meer dan
welkom op maandag 6 februari om 08.30 uur. Het gaat er daarbij om dat de toezeggingen
concreet worden ingevuld. We kunnen niet vooruit blijven schuiven als de huidige planning
gehandhaafd blijft.



