
Bijlage 4: overzicht PZI budgetten en voortgang

In deze bijlage wordt getracht een betere aansluiting te maken tussen de in het PZI opgenomen

investeringsprojecten/budgetten en het Kaderbesluit. Naast het bestaande overzicht met verschuivingen in

bijlage 3 worden ook de PZI-tabellen met projecten opgenomen. Hierbij wordt aanvullende informatie

toegevoegd over de voortgang van de projecten (binnen budget en planning) vanuit de jaarlijkse

Voortgangsrapportage infrastructuur. Dit geldt alleen voor lopende projecten (in voorbereiding en

uitvoering) van meer dan € 1 miljoen. Voor bijdragen aan derden en budgetten in de initiatieffase en zonder

zelfstandige planning (programma’s met deelprojecten met verschillende planningen) wordt dit niet

gerapporteerd. Over de RijnlandRoute wordt jaarlijks apart gerapporteerd. 

De afwijkingen op planning zijn:

 groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;

 oranje gemarkeerd indien de afwijking (hoofdzakelijk) is veroorzaakt door externe factoren,

bijvoorbeeld vertraging in externe besluitvorming of uitloop in procedures door ingediende

bezwaren. Het betreft factoren waarop de provincie zelf geen invloed heeft;

 rood gemarkeerd indien de afwijking niet in hoofdzaak aan externe factoren te wijten is, maar te

herleiden is tot interne keuzes en uitloop op onderdelen waarbij de provincie Zuid-Holland zelf

verantwoordelijk is voor de sturing. Bijvoorbeeld de keuze voor extra zorgvuldigheid bij het

doorlopen van een nieuwe RO-procedure, maar ook vertraging in grondverwerving of langere

doorlooptijd engineering.

De afwijkingen op budget zijn:

 groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;

 groen gemarkeerd indien de afwijkingen worden veroorzaakt door reguliere indexering en/of

instroom van budgetten uit de meerjaren doorkijk;

 groen gemarkeerd indien het extra budget hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het toevoegen van

extra scope aan het project. In dit geval is in de tabel de term ‘Scopewijz.’ toegevoegd;  

 rood gemarkeerd in alle andere gevallen. Indien er sprake is van een budgetafwijking van

betekenende mate, is in de tabel tevens het percentage van de afwijking opgenomen. Het betreft

daarbij het percentage van de afwijking op de netto bijdrage van de provincie Zuid-Holland. 

Tabel 1: PZI budgetten paragraaf wegen

Projectnr Omschrijving Budget Inkom- 
sten 

Netto PZH Verwacht
jaar gereed

Initiatieffase                                                                                                     bedragen x € 1 miljoen

B120641 N206, Verlegging Duinvallei Katwijk 5,3 0,0 5,3 2023

B120753 N207-N456 Rotonde 't Weegje (irt Westergouwe) 0,6 0,0 0,6 2023

EVW101702 Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a.

vervanging Concordiabrug

26,2 0,0 26,2 2027

 N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16 15,1 0,0 15,1 2029

 Geluidsmaatregelen SWUNG II 25,0 0,0 25,0 2034

 Programmatische Aanpak Rotterdam - Den Haag 22,2 0,0 22,2 2032

 Programmatische Aanpak Goederencorridor Oost

(A15) 

28,0 0,0 28,0 2032

 Aanpak A12 corridor 30,0 0,0 30,0 2033

Algeracorridor bijdrage lange termijn 10,0 0,0 10,0 2030



Projectnr Omschrijving Budget Inkom- 
sten 

Netto PZH Verwacht
jaar gereed

Algeracorridor bijdrage korte termijn 6,6 0,0 6,6 2022

Goederenvervoercorridors 10,0 0,0 10,0 2026

Programma Mobiliteit en verstedelijking weginfra-

structuur

35,0 0,0 35,0 2035

Voorbereidingsfase                                                                                          

B120643B Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en

Bollenstreek

47,6 0,0 47,6 2026

B120756 N207-Corridor: Vredenburghlaan 27,9 0,2 27,7 2022-2025

B120935A N209 Geluidscherm Bergschenhoek 3,2 3,2 0,0 2022

B120935B N209 Geluidscherm Bleiswijk 1,9 1,9 0,0 2024

B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211 80,9 7,6 73,3 2026

B121400 Gelijkvloerse kruising N214/216 19,6 0,0 19,6 2024

B590050 Programma goederenvervoer 0,9 0,0 0,9 2025

 Actieplan Geluid prov. wegen 2018-20241 1,6 0,0 1,6 2024

N219 Geluidsmaatregelen Nieuwerkerk a/d IJssel

en Zevenhuizen

2,0 0,0 2,0 2022

 Functionele verbeteringen wegen Doorstroming

en Verkeersveiligheid (overprogrammering)

54,0 1,9 52,1 2021-2028

Bijdrage ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-

Lozerlaan-Wippolderlaan

12,9 0,0 12,9 2025

EN0000902 Uitrol intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI's) 2,6 0,0 2,6 2031

Uitvoeringsfase

B100650 N206 RLR Reservering weerstandsvermogen 99,0 0,0 99,0 2025

B100651- 

B100660

N434/N206 RijnlandRoute 936,6 607,6 329,0 2023

B120761 N207 Zuid 47,9 2,1 45,8 2025

B120762 N207 Verbeteren doorstroming Passage

Leimuiden

19,0 0,6 18,4 2023

B120807 Korte termijn maatregelen N207/N208 (quick wins

Keukenhof)

1,9 0,0 1,9 2023

B122246A N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange

broekweg

27,7 3,4 24,0 2021

B190012 HWN/OWN  aansluiting A16/N3 (Bijdrage) 17,2 0,0 17,2 2021

B190013 HWN/OWN  aansluiting A15/N3 (Bijdrage) 13,8 0,0 13,8 2021

B490011 Energietransitie infrastructuur 12,2 0,9 11,3 2020-2025

B590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale

As Westland

17,1 7,5 9,6 2020-2022

EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 17,3 1,6 15,6 2020-2023

EN2311201 Bijdrage aan GO traject N231 a 3,7 0,0 3,7 2022

                                                          

1 Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Welke maatregelen in 2021 worden uitgevoerd is op dit moment nog niet
precies bekend. Voor een aantal locaties wordt onderzoek verricht of en welke maatregelen nodig zijn. Dit is enerzijds
gekoppeld aan klachten (o.a. N210, N206, N219, N451, N207 en N216) en anderzijds aan groot onderhoud (N211, N207 N215,
N228, N468 en N480).



Projectnr Omschrijving Budget Inkom- 
sten 

Netto PZH Verwacht
jaar gereed

F003463 Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief

bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde

Westelijke Dordtse Oevers

8,0 0,0 8,0 2021

B195900 N59 Energy Highway 16,0 5,8 10,2 2024

  Rondweg Voorhout/inpassing Sportlaan Lisse

(incl. aansluiting N444 en N443)

4,0 0,0 4,0 2021

B121020 N210 Geluidsmaatregelen Krimpen aan den

IJssel (actieplan geluid 2018-2023)

0,8 0,4 0,4 2021

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

 N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden: De start van de realisatie van de ViaductPlus

variant is nog steeds onzeker vanwege de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling

bedrijventerrein Drechthoek II. In 2020 is gestart met de realisatie van korte termijn (no regret)

maatregelen om doorstroming te verbeteren (fase 1);

 Rondweg Voorhout/inpassing Sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443): De de subsidie betreft

de jaren 2021-2023. De activering wordt in het nieuwe PZI doorgeschoven naar 2023.

Tabel 2: PZI budgetten paragraaf openbaar vervoer

Projectnr Omschrijving Budget Inkom- 
sten 

Netto PZH Verwacht 
jaar gereed

Initiatieffase                                                                              bedragen  x € 1 miljoen

B20001 Ontwikkeling buscorridors: Algemeen 3,4 8,5 -5,1 2028

Central innovation District en Binckhorst – bijdrage no
regretpakket

8,9 0,0 8,9 2023

 Transitieplan OV 25,0 1,0 24,0 2024-2031

Programma Mobiliteit en verstedelijking ontwikkeling
OV-knooppunten

80,0 0,0 80,0 2029

Voorbereidingsfase

B210110 Bijdrage viersporigheid Schiedam en Bijdrage
Keersporen Rotterdam in het kader van  IC Dordrecht -
Brabant

8,6 0,0 8,6 2025

 Vervanging DRIS 10,6 0,0 10,6 2023

Uitvoeringsfase

B200010 Ontwikkeling buscorridors: Alphen aan den Rijn -
Schiphol

27,1 9,0 18,1 2020

B200011 Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee -
Rotterdam

4,0 0,0 4,0 2020

B200013 Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-
Bollenstreek) - Schiphol

39,8 21,0 18,8 2021-2023

B210071 Merwede Linge Lijn 47,1 17,0 30,1 2023

B210100 Bijdrage verlenging Hoekse lijn 15,1 0,0 15,1 2022

B230100 Programma P+R Voorzieningen 3,0 3,0 0,0 2022-2025

B260000 HOV-NET Zuid-Holland Noord 435,7 279,4 156,3 2022-2025

B263300A HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland) 5,8 0,0 5,8 2021

B263500 HOV DMG (waaronder Merwerdelingelijn) 24,4 0,0 24,4 2022



Projectnr Omschrijving Budget Inkom- 
sten 

Netto PZH Verwacht 
jaar gereed

B265000 HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering 42,8 0,0 42,8 2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

 HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland): Het ontwerp van het project heeft

vertraging opgelopen mede als gevolg van gesprekken met gemeente en vervoerder en als gevolg

van Corona.

Tabel 3: PZI budgetten paragraaf fiets

Projectnr Omschrijving Budget Inkom-
sten

Netto
PZH

Verwacht jaar
gereed

Uitvoeringsfase                                                                             bedragen  x € 1 miljoen

Fp 2008-2011 Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011 28,0 7,4 20,6 2020

Fp 2012-2016 Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016 17,0 0,1 16,9 2020-2022

UA Fiets
2016

Uitvoeringsagenda ‘Samen verder
fietsen’

106,7 10,6 96,1 2020-2035

De uitvoeringsprogramma’s en de uitvoeringsagenda liggen op schema. Op een aantal deelprojecten wijkt

de planning iets af. Hiervoor geldt de projecten veelal door derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden

om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt. Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de

specifieke oorzaken:

 F263.5 Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (SFR20):  Vertraging in proces doordat een deel van de route

opnieuw met de omgeving bekeken moet worden.

 F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen a/d Rijn – Nieuwkoop): Vertraging ontstaan door ruimtelijke

procedure en grondverwerving.

 F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet :  Vertraging door langer traject voor keuze van de locatie van de

fietsbrug.

 F604 Oud Beijerland – Strijen: Vertraging door maatregelen natuurcompensatie en grondverwerving.

 F623 Rotterdam-Zoetermeer: Vertraging door het maken van nadere afspraken over de financiering

tussen decentrale overheden.

 F700.05 N208b: Vertraging door gefaseerde aanpak van de tegelfietspaden.

 Uitbreiding fietsenstalling Dordrecht: vertraging doordat de ontwerpfase langer duurt.

Tabel 4: PZI budgetten paragraaf verkeersveiligheid

Projectnr Omschrijving Budget Inkom-
sten

Netto
PZH

Verwacht
jaar gereed

Voorbereidingsfase                                                                        bedragen x € 1 miljoen

EN2140801 Parallelweg N214B 5,3 0,0 5,3 2024

EN4871801 Rotonde N487/Op- afrit A29 westzijde
te Numansdorp

1,3 1,0 0,3 2022

Uitvoeringsfase

EN2101202 Rotondes Ammerstol en Wetering 6,1 3,6 2,5 2020-2023



Projectnr Omschrijving Budget Inkom-
sten

Netto
PZH

Verwacht
jaar gereed

EN2110902 Verkeersveiligheid maatregel traject
N211a:
Turborotonde N211/N465 (Monster)

7,1 2,7 4,4 2021

EN2141201 Verkeersveiligheidsmaatregelen in
trajectaanpak N214ab

4,2 0,0 4,2 2024

EN2151002 N215 trajecten B en C, Groot
onderhoud en
verkeersveiligheidsmaatregelen

21,0 2,1 18,9 2024

EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223
(Westland, Midden-Delfland)

45,3 20,6 24,7 2020-2023

 Maatregelen verkeersveiligheid
trajecten 2016 ev investering

17,6 0 17,6 2021

 Maatregelen bermveiligheid provinciale
wegen investering

5,7 1,8 3,9 2022-2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

 Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster): Er is enige

vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen. 

 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland): Project is in augustus 2020

definitief gegund. Fase A - vanaf A4 tot aan kruising 't Woudt loopt volgens planning.

Werkzaamheden hoofdrijbaan zijn gerealiseerd voor eind 2020. Uitloop planning heeft betrekking

op fase B ('t Woudt - Noordlierweg) en is het gevolg van uitloop besluitvorming door college en

gemeenteraad op wijziging bestemmingsplan. Was september 2020,  wordt nu op zijn vroegst

februari 2021. Hierdoor kan de aannemer later dan gepland met zijn voorbereidende

werkzaamheden starten. 

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

 Rotondes Ammerstol en Wetering: Het project heeft in 2018 geruime tijd stil gelegen vanwege een

geschil tussen opdrachtgever en aannemer. De Rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over de

schuldvraag en daarna zijn  partijen tot een schikking gekomen en is het project afgebouwd en

medio 2019 afgerond. Dit heeft tot een overschrijding van de kosten geleid en vervolgens is het

project afgerond. 
Tabel 5: PZI budgetten paragraaf vaarwegen

Projectnr Omschrijving Budget Inkom-
sten

Netto
PZH

Verwacht
jaar gereed

Initiatieffase                                                                                       bedragen x € 1 miljoen

EVW091601 Optimalisatie Gouwe irt A12
Coenecoop

20,6 0,0 20,6 2030

Voorbereidingsfase

  EVW011202 Verplaatsing
Loswal/Ligplaatsen
Schieoevers Delft

10,0 3,5 6,5 2023

Uitvoeringsfase

EVW000011 Functionele verbeteringen
VW (bijdrage aan GO VW)

16,1 0,0 16,1 2021-2023

EVW081202 Vervangen Steekterbrug 30,0 2,3 27,7 2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:



 Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft: Er is met gemeente Delft nog discussie over

de inpassing van het fietspad naast het te realiseren loswal/ligplaatsen.


