
Geacht College,

Bij de realisatie van het NNN-gebied in de Krimpenerwaard hebben wij gezamenlijk stevig ingezet

op zelfrealisatie. Het is ons gelukt om met 25 agrarisch ondernemers en particulieren een

uitvoeringsovereenkomst aan te gaan. Daar zijn we trots op, en we gaan er vanuit dat dit op

termijn een succes blijkt te zijn.

Alle zelfrealisatoren hebben voor de financiering van de inrichting van hun eigendom een

subsidiebeschikking ontvangen van RVO, die nu onder verantwoordelijkheid van afdeling

Subsidies van de provincie zal worden behandeld, indien na oplevering het verzoek tot

vaststelling wordt ingediend. Wij zijn blij dat het Programmabureau en afdeling Subsidies daarin

nauw samenwerken. Daarnaast zijn er enkele zelfrealisatoren die ook extra pachtgrond van de

provincie inrichten middels opdrachtverlening door de provincie. Ook daarvoor trekt het

Programmabureau en provincie nauw samen op.

Wij constateren dat de uitvoering van zelfrealisatie taai is, en wij zien ook dat er een kans

bestaat dat niet alle zelfrealisatoren doen wat zij hebben afgesproken. Als uitvoering van

zelfrealisatie achterwege blijft kunnen we niet anders dan daarop ingrijpen, vooral omdat

zelfrealisatie een alternatief is voor het aankoop- en onteigeningstraject. Daarom heeft de

stuurgroep op 20 maart 2025 een escalatieladder vastgesteld, zie bijlage 1. Deze is uitgewerkt

in een beslisboom voor de opeenvolgende stappen die gezet moeten worden indien de uitvoering

van zelfrealisatie uitblijft (bijlage 2). Wij zien deze escalatieladder als een cruciale toevoeging

aan de instrumentenkoffer die de provincie voor zelfrealisatie heeft opgesteld.

Onderdeel van die escalatieladder is dat wij als stuurgroep ons uiterste best doen om de

zelfrealisatoren te begeleiden en te stimuleren. Zo heeft de stuurgroep onlangs een

aanmoedigingsbrief verzonden aan alle zelfrealisatoren die op dit moment nog niet gereed zijn

met inrichting. In die brief kondigen we aan dat de eindtermijn in zicht komt en sporen we hen

aan om de inrichtingswerkzaamheden te gaan uitvoeren en te voldoen aan de overige

subsidieverplichtingen. Dit najaar volgt een waarschuwingsbrief als zij het alsnog niet hebben

opgepakt. In het voorjaar van 2026 zal de stuurgroep een ‘laatste kans brief’ verzenden naar

diegenen die in voorjaar 2026 nog niet begonnen zijn. Indien nodig zal de stuurgroep ook een

escalatiegesprek voeren.

Als een zelfrealisator hierna op 1 augustus 2026 nog niet is begonnen en geen afspraken heeft

gemaakt voor tijdige uitvoering en oplevering per eind 2026, dan verwachten wij dat die

zelfrealisator de gemaakte afspraken niet zal (kunnen) waarmaken. De stuurgroep vraagt de

provincie om die (enkele) zelfrealisatoren op 15 augustus in gebreke te stellen, met een

hersteltermijn tot 31-12-2026. Daarna is inzet van de subsidie wettelijk niet meer mogelijk en

dient de uitvoering op eigen kosten plaats te vinden.
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Wij verwachten dat de groep die aangejaagd en aangesproken dient te worden met de tijd steeds

kleiner wordt, en hopelijk is er geen enkele zelfrealisator die in augustus in gebreke dient te

worden gesteld. Mocht dat wel zo zijn, dan sluiten wij voor die gevallen ook verdere escalatie niet

uit. Wij hebben samen met medewerkers van de provincie verkend wat de mogelijke handelwijze

dan is en die opgenomen in de beslisboom in bijlage 2. Ultimo remedium is het ontbinden van

de uitvoeringsovereenkomst en overgaan tot aankoop of onteigening. Dat is een besluit dat op

dat moment per uitzonderlijke casus bij Provinciale Staten ligt. De escalatieladder past echter

binnen de handelwijze NNN en is in lijn met de eerdere besluitvorming door GS en PS namelijk

dat zelfrealisatie een alternatief is voor aankoop en ultimo remedio onteigening.

Omdat verdere escalatie juridische stappen bevat, kan de stuurgroep hierin geen rol nemen. Het

is dan aan de provincie om hierin te handelen. Als stuurgroep dragen wij daarom de

verantwoordelijkheid voor de escalatie vanaf 1-1-2027 terug over aan de provincie. Dit gaat dan

naar verwachting hooguit om enkele, uitzonderlijke gevallen.

Wij verzoeken u om deze ‘beslisboom escalatieladder zelfrealisatie’ in ontvangst te nemen en

ermee in te stemmen om na de laatste stap van de stuurgroep, de verantwoordelijkheid en taken

als subsidieverlener én contractpartner van zelfrealisatoren vanaf 1-1-2027 over te nemen.

Wij hebben het Programmabureau gevraagd om de uitvoering zelfrealisatie nauw te volgen en

ons via het dashboard op de hoogte te houden en tijdig het verzoek te doen om indien nodig te

escaleren. Wij gaan er vanuit dat we deze escalatieladder in goede samenwerking uitvoeren.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Namens de stuurgroep,

     

Voorzitter      Secretaris
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