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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775883182 DOS-2016-

0002256

Onderwerp

RijnlandRoute - Europaweg – wijzigingen Europaweg

Advies

1. Vast te stellen de wijzigingen inpassing busstrook, asverlegging Europaweg, asverlegging

Lammebrug, asverlegging en verlaging Trekvlietbrug, hoogteligging Lammenschansplein en

de overige wijzigingen zoals beschreven in de notitie wijzigingen Europaweg (bijlage 1) met

betrekking tot het project Europaweg binnen het programma RijnlandRoute.

2. Vast te stellen dat de gedeputeerde Verkeer en Vervoer, als project-gedeputeerde, ook

bestuurlijk opdrachtgever is voor de partiële PIP-wijziging. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (bijlage 2), waarmee de Staten worden

geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot het project Europaweg.

4. Geheimhouding op te leggen op dit GS-voorstel, adviespunten onder 1, 2 en 3 en bijlage 1, 2

en 3 op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet jo. artikel 10, lid 2, onder f van de

Wet openbaarheid van bestuur en deze geheimhouding op te heffen na verzending van de

brief als bedoeld in bijlage 2 aan Provinciale Staten. 

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarmee het besluit over de wijzigingen met

betrekking tot het project Europaweg openbaar wordt gemaakt.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het moment van verzending te

bepalen.

Bijlagen

 Bijlage 1: notitie wijzigingen Europaweg 

 Bijlage 2: GS-brief aan Provinciale Staten m.b.t. de wijzigingen Europaweg

 Bijlage 3: besluitvorming wijzigingen Europaweg

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 25 mei 2021 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie ook notitie wijzigingen Europaweg (bijlage 1).

Na het onherroepelijk worden van PIP RijnlandRoute in 2014 is bij uitwerking van het ontwerp

geconstateerd dat er sprake is van onvoorziene technische- en faseringsknelpunten. Mede

daardoor bleek ook het budget dat voor RijnlandRoute was toegekend ontoereikend. U bent

hierover geïnformeerd in de diverse Voortgangsrapportages. Er lag dus een opgave om het

ontwerp te optimaliseren en de technische en faseringsknelpunten op te lossen. Daarnaast

waren er kansen voor een slimmere en veiligere bouw waardoor de bereikbaarheid van Leiden

beter geborgd kan worden tijdens de uitvoering. Er waren ook kansen voor een versterking van

de vormgevings- en omgevingskwaliteit. Tot slot kwam ook het verzoek van de afdeling

Mobiliteit en Milieu om alsnog een HOV-baan te realiseren. Dekking hiervan vindt plaats vanuit

het programma R-net.

Al deze zaken gezamenlijk hebben geleid tot de voorgestelde wijzigingen (bijlage 1). Met dit

voorstel kunnen we spreken van een toekomstvast ontwerp met een robuust risicoprofiel en

raming.

Bij deze wijzigingen is ook een aangepaste planning opgesteld. Deze laat zien dat de

aanbesteding kan worden gestart eind 2021. Begin 2023 zal de realisatie kunnen worden

gestart. De openstelling van de aangepaste Europaweg wordt voorzien eind 2025. Daarmee

zal de nieuwe N434 tijdens een groot deel van de werkzaamheden aan de Europaweg reeds

beschikbaar zijn.

Voor de voorgestelde wijzigingen is een partiële wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan

(PIP) noodzakelijk. Omdat de wijziging aan het PIP sterk samenhangt met het project

RijnlandRoute wordt voorgesteld de gedeputeerde Verkeer en Vervoer aan te wijzen als

opdrachtgever voor de PIP-wijziging.

Financieel en fiscaal kader

  Totaalbedrag excl. B.T.W.: In de prognose eindstand, welke ten grondslag ligt aan de PS-

rapportages, is reeds rekening gehouden met de fors hogere ramingen die in tweede

instantie voor Europaweg werden berekend. De voorgenomen wijzigingen leiden tot een

besparing van € 3,5 miljoen op deze prognose eindstand. 

 Programma:  Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

 Financiële risico’s: zijn integraal onderdeel van de raming deelproject Europaweg en de

prognose eindstand van het Programma RijnlandRoute. Eerder bestaande risico’s van het

deelproject worden hiermee gemitigeerd zodat een realiseerbaar ontwerp ontstaat

(faseerbaar, maakbaar, vergunbaar, betaalbaar).

  Beheersmaatregelen: Beheersing conform set afspraken die gelden voor het gehele

programma (programmatische aanpak, proactieve programma/projectbeheersing, cadans

van bedrijfsvoering/projectbeheersing, onafhankelijke projectcontroller (RWS/PZH),

specifieke accountantscontrole en jaarrekening t.b.v. subsidiegever en ieder kwartaal
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interne afstemming met FJZ op basis van interne voortgangsrapportages en 2x per jaar

specifieke voortgangsrapportage aan PS (o.b.v. regeling grote projecten). 

Juridisch kader

 

Middels bijgaande brief wordt PS over deze wijziging geïnformeerd.

Voor de voorgenomen wijzigingen inpassing busstrook, asverlegging Europaweg, asverlegging

Lammebrug, asverlegging en verlaging Trekvlietbrug, en de overige wijzigingen geldt dat

hiervoor een partiële wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk is.

Derhalve worden deze wijzigingen in een startnotitie in 2021-Q2 ter vaststelling aangeboden

aan PS.

Met het partieel wijzigen van het PIP ontstaat een bezwaargrond voor belanghebbenden, dit

brengt dus een procedurerisico met zich mee. Daar staat tegenover dat de wijzigingen beperkt

zijn en de effecten op de omgeving ook gering. Er zal worden gerekend met de meest recente

verkeercijfers die lager uitvallen dan de bij het vigerende PIP gehanteerde cijfers.

Geheimhouding

Op dit besluit en bijbehorende bijlagen wordt op grond van artikel 55, eerste lid, van de

Provinciewet geheimhouding met termijn opgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De

reden hiervoor is dat openbaarheid voor eenieder niet opweegt tegen het belang dat

Provinciale Staten hebben om als eerste kennis te kunnen nemen van de voorgenomen

wijzigingen, alvorens deze informatie publiekelijk wordt gedeeld.

De geheimhouding wordt opgeven zodra de brief uit bijlage 2 aan de Provinciale Staten is

toegezonden.

2 Voorafgaande besluitvorming

   December 2014 Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld door PS

 

3 Proces

 

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten zal de brief ter kennisname aan Provinciale Staten

worden aangeboden.

In Q2 2021 zal een startnotitie voor de partiële PIP-wijziging ter vaststelling aan PS worden

aangeboden. Besluitvorming hierover wordt verwacht in Q3 2021. Daarmee kan PS de door

GS voorgenomen wijzigingen bekrachtigen. Vaststelling van het OPIP door GS wordt voorzien

in Q4 2021. 

 

4 Participatie

 

Met zowel de gemeente Leiden en de gemeente Voorschoten vindt regelmatig bestuurlijk en

ambtelijk overleg plaats en zijn de plannen afgestemd. De laatste bespreekpunten zijn recent

met Leiden besproken. Ook met andere stakeholders zoals bewoners en bedrijven zijn de

plannen besproken en toegelicht.
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5 Communicatiestrategie

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de site van Provincie Zuid-Holland, voorzien van de

publiekssamenvatting. Tevens wordt op RijnlandRoute.nl een nieuwsbericht geplaatst.

Nadere communicatie wordt voorzien bij vaststelling van de startnotitie en de

procedurestappen voor de partiële PIP-wijziging.


