RijnlandRoute Project N206 Europaweg - Referentieplanning
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jan 2024 - nov 2024 _ Fase 0: Voorbereidingen aannemer
nov 2024 - dec 2025 _ Fase 1: Voorbereiding en aanleggen tijdelijke infrastructuur
jon 2026 - 2027 [ T - » oo revwe inrestructour

aug 2027 - dec 2027 - Fase 3: Afbreken, afwerken en opleveren

Realisatie

Verkeer over bestaande infrastructuur Verkeer over tijdelijke infrastructuur Verkeer over nieuwe infrastructuur
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