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Onderwerp: 

Informatie termijnwijzigingsverzoeken diverse Subsidieregelingen Wonen

Geachte Statenleden,

In april 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en

middenhuur Zuid-Holland, de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-

Holland, de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland en de Subsidieregeling

woonvormen senioren Zuid-Holland voor de eerste keer opengesteld voor aanvragen. 

In mei 2020 stond de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam voor de eerste

keer open. 

De gemeenten Lisse en Westland kregen in 2021 subsidie en de gemeenten Leidschendam-Voorburg,

Bodegraven-Reeuwijk, Gorinchem, Gouda, Leiden en Lisse in 2022 voor woningbouwprojecten uit de

Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland. 

De gemeenten Capelle ad IJssel (2021) en Hillegom (2021), Oegstgeest (2022) en Pijnacker-Nootdorp

(2021), Leidschendam-Voorburg (2021) en Rijswijk (2022) ontvingen subsidie uit respectievelijk de

Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam, de Subsidieregeling sociale

woningbouw regio Holland Rijnland en de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden. 

De gemeente Lansingerland ontving in 2021 subsidie uit Subsidieregeling woonvormen senioren. 

Deze gemeenten hebben nu bij ons een wijzigingsverzoek ingediend omdat zij niet kunnen voldoen

aan de subsidieverplichting van start van de bouw van de gesubsidieerde woningen binnen de

gestelde termijn van twee jaar dan wel drie jaar.  

Subsidievereiste: start van de bouw binnen twee jaar dan wel drie jaar 

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, dient met de bouw van de eerste sociale 

huurwoningen - of  voor de knelpuntenpot: middenhuurwoningen - van het woningbouwproject

uiterlijk binnen twee jaar na de bekendmaking van de subsidieverlening te zijn gestart. 

Voor Woonvormen senioren dient binnen drie jaar na subsidieverlening gestart te zijn met de bouw

van de woningen. Deze subsidieverplichting is bij de gemeenten bekend: het staat in de door GS

afgegeven beschikkingsbrieven en het is met hen besproken. 

Wijzigingsverzoeken

De hiervoor genoemde gemeenten hebben bij GS een wijzigingsverzoek ingediend omdat zij niet

kunnen voldoen aan de subsidieverplichting van start van de bouw van de gesubsidieerde woningen

binnen de gestelde termijn van twee jaar dan wel drie jaar na de subsidieverlening. De gemeenten

verzochten ons daarom om uitstel. Deze verzoeken en ons besluit hierop lichten wij hieronder toe. 

http://www.zuid-holland.nl/
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Wijzigingsverzoeken subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland:

 Lisse, project Rembrandtschool, DOS-2021-02777 

De gemeente Lisse dient voor de tweede keer een wijzigingsverzoek in voor het project

Rembrandschool. In de eerdere melding is aangegeven dat omwonenden in beroep zijn

gegaan tegen het bestemmingsplan waardoor er niet gebouwd kan worden. Op het moment

dat de gemeente het wijzigingsverzoek indiende, was het beroep nog niet behandeld door de

Raad van State. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan (april 2024) en is het

beroep ongegrond verklaard. Met het vervolgtraject van de procedure van de

omgevingsvergunning en gunning aan de aannemer wordt de planning van start bouw 

31 maart 2025 aangehouden.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 12

maanden, tot 31 maart 2025. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn in de subsidieregeling

benoemd als in ieder geval zwaarwegende omstandigheden voor verlenging van de termijn.

 Westland, project Nieuwbouw Monster, DOS-2021-02854

De gemeente Westland dient voor de tweede keer een wijzigingsverzoek in voor het project

op de locatie van het voormalige stadskantoor in Monster. Een omwonende heeft een

beroepschrift ingediend bij de Raad van State op het besluit van vaststelling van het

bestemmingsplan. Bovendien is een voorlopige voorziening aangevraagd zodat niet met de

bouw gestart kan worden. De voorlopige voorziening is inmiddels door de Raad van State

afgewezen. Daardoor kon de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als het

bodemonderzoek en de flora- en faunaonderzoeken eind dit jaar zijn afgerond, kan de

aannemer starten met de bouw. 

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 9 maanden,

tot 31 december 2024. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn in de subsidieregeling benoemd

als in ieder geval zwaarwegende omstandigheden voor verlenging van de termijn.

 Leidschendam-Voorburg, project Nieuwbouw Jongerenhuisvesting Vlietweg, DOS 2022-03121 

De gemeente Leidschendam-Voorburg vraagt verlenging aan voor het project

jongerenhuisvesting Vlietweg. Het participatietraject heeft een jaar langer geduurd dan

gepland omdat er meer weestand was dan verwacht. Uit het traject zijn planwijzigingen 

voortgekomen die tot aanpassing en verbetering van de inpassing van het plan hebben

geleid. Toch verwacht de gemeente alsnog een bezwaarprocedure bij de Raad van State als

het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De gemeente zet alles op alles om het project te

versnellen, de anterieure overeenkomst is getekend. De gemeente verzoekt verlenging van

de termijn met 18 maanden, tot 1 januari 2026.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 18

maanden, tot 1 januari 2026. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn in de subsidieregeling

benoemd als in ieder geval zwaarwegende omstandigheden voor verlenging van de termijn.

 Bodegraven-Reeuwijk, project Zoutmansweg, DOS-2022-03127 
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk diende een wijzigingsverzoek in voor verlenging van het

project Zoutmansweg. De start bouw is om verschillende redenen nog niet van de grond

gekomen. Ten eerste door de planologische procedure rond regelgeving van de

geluidbelasting op de gevel en afstemming met een belanghebbende. De geluidswerende

maatregelen zijn opgenomen in het plan, de geluidbelasting vormt geen belemmering meer

voor de start van de bouw. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk, zodat een

omgevingsvergunning voor het gebouw kan worden aangevraagd en verkregen. 

Ten tweede vond vertraging plaats door een intern traject binnen de corporatie met een

bestuurswissel. Deze subsidie is volgens de gemeente van groot doorslaggevend belang voor

de ratio’s van dit project en het uiteindelijke besluit van de corporatie op het

investeringsvoorstel. De gemeente verzoekt verlenging van de termijn met 16 maanden tot 1

mei 2025.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 16

maanden, tot 1 mei 2025. Vertraging in bestemmingsplanprocedures en planwijziging zijn

eerder als zwaarwegende omstandigheden aangemerkt.

 Gorinchem, project Haarwijk Oost, DOS-2022-03129

De gemeente Gorinchem dient een wijzigingsverzoek in voor het project Haarwijk Oost. De

reden voor wijziging start bouw is dat de oude woningen op deze plek nog niet gesloopt

kunnen worden. De eerste reden hiervoor is dat er vertraging is opgelopen in fase 1, het

woningbouwproject Van Zomerenlaan dat eerst gebouwd wordt. Hierdoor kunnen bewoners

nog niet worden uitgeplaatst. Ten tweede is er vertraging in de afgifte van de

ontheffingsaanvraag wet natuurbescherming in verband met huismussen en vleermuizen.

Het is door een gebrek aan capaciteit bij de Omgevingsdienst onduidelijk wanneer de

ontheffing voor de sloop wordt verleend. De doorlooptijd is momenteel erg lang.

De gemeente werkt er met de corporatie aan de bouw zo spoedig mogelijk te laten starten.

De anterieure overeenkomst is getekend. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 25-01-2024

en onherroepelijk. De te slopen woningen worden al tijdelijk bewoond en beheerd, met

uitzondering van 30 bewoners die binnenkort verhuizen naar fase 1. Onderstaande datum

voor verlenging is volgens de gemeente dan ook een worst case scenario, het streven voor

start bouw is Q4 2025. De gemeente verzoekt verlenging van de termijn met 24 maanden tot

1 juni 2026.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 24 

maanden, tot 1 juni 2026. Vertraging in afhandeling van natuurvergunning is eerder als

zwaarwegende omstandigheid aangemerkt. 

 Gouda, project Watergouwe, DOS-2022-03200

De gemeente Gouda dient een wijzigingsverzoek in voor het project Watergouwe. Het

project is vertraagd omdat de lokaal werkzame corporaties hebben moeten vaststellen dat ze

niet de investeringscapaciteit voor dit bouwveld hebben voor realisatie van de woningen in

de middenhuur categorie. De gemeente is op zoek gegaan naar een andere partij en is

daarmee nu volop in gesprek. Het is mogelijk dat er een mix komt van middenhuur en sociale

huurwoningen. 

De gemeente geeft aan dat de nieuwe planning nog onzeker is omdat de gesprekken met de

nieuwe corporatie nog lopen. Handhaving van de subsidie zal volgens hen sterk bijdragen aan
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de kans van slagen van het project. De gemeente verzoekt velenging van de termijn met 17

maanden tot 1 september 2025.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 17

maanden, tot 1 september 2025. Uitval en verandering van partijen en heronderhandelingen 

zijn eerder als zwaarwegende omstandigheid aangemerkt. 

 

 Leiden, project Bizetpad, DOS-2022-03141

De gemeente Leiden vraagt verlenging aan voor het project Bizetpad. Er is vertraging

ontstaan omdat de herhuisvesting van scoutinggroepen die op de locatie aanwezig waren

meer tijd heeft gekost dan verwacht. Ook de ontheffing op de wet natuurbescherming, door

de aanwezigheid van een ransuil kostte veel tijd. De ontheffing is inmiddels verleend.

Daardoor kan het bestemmingsplan pas in het tweede kwartaal van 2024 ter vaststelling aan

de gemeenteraad wordt aangeboden. Hierdoor is de actuele planning dat de start bouw in

januari 2026 zal plaats vinden. Om het proces te versnellen heeft de gemeente een actieve

rol in de GREX gepakt door de toezegging het bouw- en woonrijp maken uit te voeren.

De gemeente vraagt verlenging aan van de termijn met 20 maanden tot 1 februari 2026.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 20

maanden, tot 1 februari 2026. Vertraging in afhandeling van natuurvergunningen is eerder

als zwaarwegende omstandigheid aangemerkt. 

 Lisse, project Geestwatertoren, DOS-2022-03135

De gemeente Lisse vraagt verlenging van de termijn voor start bouw voor het project

Geestwatertoren. Na het sluiten van de anterieure overeenkomst in 2022 is meer tijd nodig

geweest dan voorzien om tot een goed ontwerp te komen. Het doel daarvan was om in het

project een optimale balans te vinden tussen landschap en verdichting. Daarnaast leerde

voortschrijdend inzicht dat er meer tijd nodig is voor de voorbelasting van de grond om het

geschikt te maken voor de bouw van woningen, vanwege de kwaliteit van de grond op deze

locatie. Met deze voorbelasting kan pas worden gestart als het bestemmingsplan

(vastgesteld op 30 mei 2024) onherroepelijk is. De gemeente verzoekt verlenging van de

termijn met 20 maanden tot 28 februari 2026.

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 20

maanden, tot 28 februari 2026. Vertraging als gevolg van planoptimalisatie is eerder als

zwaarwegende omstandigheid aangemerkt en ook de grondbelastingsaspecten zijn

zwaarwegend.

Wijzigingsverzoek Subsidieregeling woonvormen senioren Zuid-Holland:

 Lansingerland, project De Wildert, DOS-2021-06245

Gemeente Lansingerland vraagt om een aanpassing van de startdatum voor het project De

Wildert. Dit project wil een bijdrage leveren aan de opgave ouderenhuisvesting in

Lansingerland en is hiermee van grote maatschappelijke relevantie. In zowel de

voortgangsrapportage als het ontvangen wijzigingsformulier wordt beschreven dat de

oorspronkelijke startdatum niet zal worden gehaald. Een beoogd (zorg)partner in de

ontwikkeling, Adelheidzorg B.V. is namelijk (nog) niet ingestapt in het project. Hierbij speelt
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een rol dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn voor huisartsen. Het gevolg is dat

woningcorporatie 3B Wonen, partner in het project, (nog) geen financiële afspraken heeft

kunnen maken en de gemeente op haar beurt niet met woningcorporatie 3B Wonen. 

Hierdoor is de start van de bouw voor 18 november 2024 niet haalbaar. De realisatie van het

gezondheidscentrum maakt onderdeel uit van de planvorming en is voor gemeente en

corporatie van belang, omdat de kwaliteit van de wijk toeneemt door een beter

voorzieningenniveau. De verwachting is dat partijen op korte termijn wel tot een afspraak

kunnen komen waarna in Q1 2025 bestemmingen en vergunningen in orde kunnen zijn. 

Om te komen tot een sluitende businesscase hebben betrokken partijen meer tijd nodig. 

De gemeente verzoekt verlenging van de termijn met 13 maanden tot 31 december 2025. 

De termijn voor de start bouw van de sociale huurwoningen wordt verlengd met 13

maanden, tot 31 december 2025.  Vertraging in gesprekken met een essentiële contractpartij

is als zwaarwegende omstandigheid aangemerkt.    

Wijzigingsverzoek subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland: 

 Capelle aan den IJssel, project Fascinatio NK1, DOS-2021-08764

I.v.m. het draagvlak in de wijk en het maximaal voorkomen van bezwaar/beroep is een

postzegelbestemmingsplan opgesteld i.p.v. te volstaan met aanvraag van een gecombineerde

omgevingsvergunning. Dit vergde extra tijd. Bij de aanbesteding voor het toepassen van

modulaire bouwsystemen heeft een aantal partijen zich uiteindelijk teruggetrokken vanwege

de opdrachtkadering (deels modulair bouwen), de harde planning en de huidige

marktwerking. Dit had een vertragend effect op de procedure en de besluitvorming. De

industriële bouw kon voor 1 van de 3 gebouwen vanwege de vorm (door maximale

kavelbenutting en akoestische situatie) helaas niet worden toegepast. De uitwerking van dit

derde gebouw vergde meer tijd dan verwacht. De omgevingsvergunningen voor de 2

modulaire gebouwen zijn gesplitst van het 3e gebouw ingediend. Bij de beoordeling bleek dat

dit vanwege de akoestische situatie (functie geluidsbuffer totaal) toch niet kon. De

vergunningsaanvraag is uitgebreid met het 3 gebouw maar was niet tijdig onherroepelijk om

voor 21 februari 2024 te starten met de bouw. Zonder definitieve omgevingsvergunning

kunnen omwille van risicobeheersing de noodzakelijke materialen nog niet besteld worden

en de fabrieksproductie voor de modulaire bouwelementen nog niet opgestart. Dit vergt

ongeveer 12 weken. 

Vertraging in de aanbestedingsprocedure en ook planoptimalisering om het plan onder de

huidige omstandigheden, waaronder prijsstijgingen, sluitend te krijgen is eerder als reden

geaccepteerd voor vertraging. Daarnaast was sprake van tegenslag bij de verlening van de

omgevingsvergunning door de complexe akoestische situatie van deze kavel. De gemeente

vraagt uitstel met 3 maanden, tot 1 juni 2024. 

Inmiddels is bericht ontvangen dat de eerste paal geslagen is. Formeel moet echter nog op

dit wijzigingsverzoek besloten worden. Uitstel wordt verleend met 3 maanden, tot 1 juni

2024.
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Wijzigingsverzoeken subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden:

 Pijnacker-Nootdorp, project Hart van Nootdorp, DOS-2021-06616

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vraagt voor de 2e maal een verlenging van de start bouw

termijn aan. De eerste maal is uitstel verleend tot half juli 2024 vanwege tegen het

bestemmingsplan ingediende beroep bij de Raad van State. Na de afwijzing van het beroep

en voortgang van het project wordt vertraging nu veroorzaakt door een tegenvallende

bouwkostenraming van het voorlopig ontwerp bij de woningbouwcorporatie. Dit leidde tot

een periode van optimalisaties, waardoor het definitieve ontwerp pas later kon starten.

Bovendien vergt het proces om definitieve afspraken te maken met de

woningbouwcorporatie meer tijd dan verwacht, voornamelijk door het langdurige

besluitvormingsproces. Dit geldt zowel voor het sluiten van de koopovereenkomst als voor

het gezamenlijk selecteren van één bouwteamaannemer voor de woningen en het

kindcentrum. De gemeente doet er alles aan om de voortgang te behouden. Inmiddels ligt er

een koopovereenkomst, een definitief ontwerp en een omgevingsvergunning. De planning is

dat de bouw eind 2024 zal starten. De gemeente vraagt uitstel van de start bouw termijn aan

tot 31 december 2024.

Uitstel wordt verleend met 13 maanden, tot 31 december 2024.

De initiële vertraging trad op door bezwaar-en beroep, vervolgens vertraagde het project

door factoren als bouwkostenstijging, optimalisatie die tijd vergt en stagnatie in

besluitvorming. Dit zijn factoren die eerder aangemerkt zijn als zwaarwegende oorzaken voor

vertraging. 

 Leidschendam-Voorburg, project Van Santhorstlaan Stompwijk, DOS-2021-06523 

Voor dit sloop/nieuwbouw project in het centrum van Stompwijk moet een bestaande opstal

(gemeentelijk bezit) gesloopt worden. De sloopmelding met daarbij de beoordeling voor flora

& fauna is in het voorjaar 2023 ingediend. Beoordeling door ODH is zwaar vertraagd. Dit valt

buiten de macht van de gemeente en is een onvoorziene omstandigheid. Na goedkeuring van

de sloopmelding m.u.v. de flora en fauna, is de sloop van de werkzaamheden aanbesteed.

Inmiddels is het pand van alle nutsvoorzieningen afgesloten en is aanwezige asbest

gesaneerd. Zonder vertraging van de goedkeuring van de ODH hadden de werkzaamheden in

augustus 2023 voltooid kunnen zijn. Daarnaast liep de haalbaarheidsstudie voor dit

bouwplan stagnatie op door bouwprijsontwikkelingen. Door het bouwplan nu onderdeel te

laten uitmaken van de Bouwstroom Haaglanden verwacht Vidomes met de verleende

subsidie tot een financieel-economisch haalbaar project te komen. Bovengenoemde

oorzaken waren allen niet voorzien toen de subsidie werd aangevraagd. Feitelijk is sprake van

een stagnatie van ruim anderhalf jaar. Op basis van een herziene planning zal voor eind mei

2025 gestart worden met de bouw. De gemeente vraagt uitstel met 17 maanden, tot 1 juni

2025.

Uitstel wordt verleend met 17 maanden, tot 1 juni 2025.

Vertraging in de afhandeling van de natuurvergunning is eerder als zwaarwegende

omstandigheid aangemerkt, ook enige vertraging en daarna versnelling door deelname aan

de Bouwstroom zijn als zwaarwegend aan te merken. 
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 Rijswijk, project Godfried Bomansstraat, DOS-2022-07942

De gemeente vraagt uitstel van de start bouw termijn voor project Godfried Bomansstraat

aan. Dit is een herontwikkeling op een voormalige schoollocatie, waarop o.a. 31 sociale

huurappartementen zullen worden gebouwd. Tegen het bestemmingsplan is beroep

aangetekend, een voorlopige voorziening is toegekend. De omgevingsvergunning is in

februari 24 verleend. Ook daartegen is nog beroep mogelijk. De gemeente vraagt uitstel van

start bouw aan tot 15 september 2025.

Uitstel wordt verleend met 19 maanden, tot 15 september 2025. 

Beroep en bezwaar zijn in de regeling genoemde zwaarwegende omstandigheden voor

uitstel van de start bouw termijn. 

Wijzigingsverzoeken subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland:

 Oegstgeest, project Nieuw Rhijnvaart, DOS-2022-08011

De gemeente vraagt uitstel van start bouw aan voor project Nieuw Rhijnvaart (beschikking 13

februari 2023). Het bestemmingsplan is na het ter inzage leggen van het ontwerp helaas nog

niet definitief vastgesteld. Hierdoor is de oorspronkelijk aangegeven start bouw niet gehaald. 

De vertraging met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan komt enerzijds

door problematiek rondom stikstof en anderzijds doordat de ontwikkelaars (nog) niet over

álle gronden beschikken die benodigd zijn voor het plan. In samenwerking met de ODWH is

de stikstofproblematiek getackeld. Ook lopen de overleggen tussen projectontwikkelaar en

de betreffende grondeigenaar goed. Helaas zorgen deze voor de gemeente onvoorziene

omstandigheden ervoor dat er niet binnen twee jaar na subsidieverlening gestart kan worden

met start bouw. Om uitloop bij het verkrijgen van de gronden te beperken wil de gemeente

het bestemmingsplan in september 2024 ter vaststelling aanbieden aan de raad. De

verwachting is dat startbouw daarna begin 2026 zal plaatsvinden. De gemeente zet druk op

het proces. De gemeente verzoekt uitstel van de start bouw termijn tot in begin 2026: uitstel

met 12 maanden (13 februari 2026) na de 2-jaars termijn. 

Uitstel wordt verleend met 12 maanden, tot 13 februari 2026. 

Vertraging in afhandeling van vergunningen is eerder aangemerkt als zwaarwegende

omstandigheid, evenals vertraging bij grondaankoop. 

 Hillegom, project Graaf Jan Laan, DOS-2021-05302

De gemeente vraagt voor de tweede maal uitstel van de start bouw termijn aan voor project

herstructurering Graaf Jan Laan (beschikking 5 oktober ‘21). De eerste maal was vertraging is

opgelopen omdat er geen overeenstemming was met de partij waarmee samengewerkt zou

worden waardoor er een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden. Ook bleek dat het flora en

fauna onderzoek niet goed is uitgevoerd met als gevolg dat er een nieuw onderzoek moet

plaatsvinden. De gemeente laat weten dat de woningcorporatie een nieuwe ontwikkelaar en

bouwer heeft gecontracteerd en een omgevingsactiviteit zal worden aangevraagd. De

projectvoorbereiding is in volle gang. Echter de bestemmingsplanprocedure vraagt meer tijd

vanwege ingekomen zienswijzen. Volgens de huidige planning zal sloop van de bestaande

panden starten rond september 2024 volgens planning, waarna de start bouw begin 1 april
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2025 zal starten. De eerder verlengde start bouw datum 5 september ‘24 wordt daardoor

niet gehaald. De gemeente vraagt uitstel van de start bouw termijn tot 1 april 2025. 

Uitstel wordt verleend met 17 maanden, tot 1 april 2025.

Vertraging in bestemmingsplanprocedures is eerder aangemerkt als zwaarwegende

omstandigheid. 

GS Besluit

Artikel 11, lid 2 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur biedt de

mogelijkheid voor GS om in geval van zwaarwegende omstandigheden de termijn van twee jaar te

verlengen. GS hebben de vrijheid om, per woningbouwproject, een afweging te maken. 

De Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur is op dit punt begin 2023 gewijzigd.

Er kan maximaal twee jaar verlenging worden gegeven. 

Artikel 11, lid 2 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

resp. de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland en artikel 10,

lid 2 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland resp. 

Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland bieden de mogelijkheid voor GS om af te

wijken van de door haar gestelde plicht van start bouw binnen twee jaar na subsidieverstrekking.

GS hebben de vrijheid om, per woningbouwproject, een afweging te maken. 

Voor de Subsidieregeling woonvormen senioren is in artikel 10 lid 2 opgenomen dat aan de

subsidieontvanger de verplichting is opgelegd dat de bouw van de eerste gesubsidieerde woningen

binnen het woningbouwproject start binnen drie jaar na bekendmaking van de beschikking tot

subsidieverlening. Ook hier kan GS in zwaarwegende omstandigheden op verzoek van de aanvrager

tot verlenging van de termijn besluiten. 

GS hebben besloten om   gebruik te maken van de mogelijkheid om de startbouw-termijn te verlengen

voor bovengenoemde projecten. 

Afweging

Woningbouwontwikkeling is een complex en onvoorspelbaar proces. Tijdens de ontwikkeling

veranderen de marktomstandigheden, de omgeving, inzichten en mogelijk ook wet- en regelgeving.

Deze veranderingen zijn niet altijd te voorzien. De vereiste termijn van ‘start bouw binnen twee c.q.

drie jaar na subsidieverlening’ heeft een sturend effect, maar is in sommige gevallen te krap voor

gemeenten. De woningbouwprojecten kunnen, wanneer de subsidie moet worden terugbetaald,

mogelijk nog meer vertraging oplopen of zelfs helemaal stilvallen. Ons belang is het stimuleren en

versnellen van de realisatie van betaalbare woningen, met focus op sociale huurwoningen, en met

het afwijzen van deze verzoeken wordt dat doel in ieder geval niet gehaald. Ondanks de vertragingen

is er bij de te honoreren projecten nog steeds sprake van voortgang. Na de subsidieverlening zijn de

gemeenten met tijdwinst aan de slag gegaan met hun woningbouwprojecten. In een later stadium is

vervolgens vertraging opgelopen. Het doel van de verstrekking van de subsidie wordt echter nog

steeds bereikt.
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Vervolg 

Met brief PZH-2024-856223780 van 19 juni jl. informeerden wij u over de stand van zaken van de

subsidiedossiers van de Knelpuntenpot uit de jaren 2021 tot en met 2023. Zoals in deze brief

aangegeven zullen in elk geval ook de door ons met subsidie gesteunde woningbouwprojecten die

vertraging ondervinden, gemeld worden bij de voorzitters van de lokale/regionale versnellingstafels

en zullen ook specifiek worden benoemd in de gesprekken die wij met de gemeenten voeren.  

Over eventuele volgende wijzigingsverzoeken zullen wij u wederom informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

 
drs. M.J.A. van Bijnen MBA  

plv. voorzitter,

M.E. van Leeuwen


