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Onderwerp

Uitvoeringsbesluit Verbreding Delftse Schie te Delft 

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

U wordt verzocht om een besluit te nemen over de uitvoering van de verbreding van de

Delftse Schie en het realiseren van een loswal voor een zandhandel en openbare

ligplaatsen ter hoogte van bedrijventerrein Schieoevers Zuid. Door voortschrijdende

inzichten en door de prijsstijgingen (grotendeels gevolg van oorlog Oekraïne) valt het

project nu onder “Regeling projecten Zuid-Holland” en dient Provinciale Staten conform

de regeling een uitvoeringsbesluit te nemen.

Het project viel eerder niet onder de “Regeling projecten Zuid-Holland” omdat de netto

provinciale bijdrage onder de € 10 mln. lag. Daarom is er voor dit project geen

Voorbereidingsbesluit aan PS voorgelegd. Na de kostenberekening van het definitieve

ontwerp met de prijsontwikkelingen 2022 is bij de Najaarsnota 2022/Kadernota 2023

gevraagd en toegekend een extra investeringskrediet van €4,1 mln., Dit heeft geleid tot

een netto provinciale bijdrage van € 10,6 mln. en valt het project daarmee onder de

Regeling en dient Provinciale Staten een Uitvoeringsbesluit te nemen. 

De Provincie Zuid-Holland werkt aan de verbetering van de vaarveiligheid voor de

provinciale vaarwegen, mogelijk maken en houden van watergebonden bedrijvigheid en

de ontwikkeling van woon-werk gebied in Schieoevers te Delft. Dit vertaalt zich in een

verbreding van de Schie en het verplaatsen van een zandhandel en openbare ligplaatsen

van Schieoevers Noord naar Schieoevers Zuid en het realiseren van watercompensatie. 

Uitvoeringsbesluit 

Ter hoogte van bedrijventerrein Schieoevers Zuid te Delft moet de Delftse Schie

verbreed worden. In 2019 hebben Provincie en gemeente Delft een overeenkomst

gesloten voor de verbreding en de verplaatsing van de zandhandel incl. loswal en een

openbare ligplaats van Schieoevers-Noord naar -Zuid ten behoeve van de woon-werk

ontwikkelingen en de aanleg Gelatinebrug in Schieoevers-Noord. Om werk met werk te

maken is besloten om het breedteknelpunt in de Schie tegelijkertijd met de verplaatsing

van de zandhandel, aanleg loswal en ligplaats aan te pakken.

In de afgelopen jaren is het project uitgewerkt tot een definitief ontwerp in

samenspraak met provincie Zuid-Holland, gemeente Delft, Hoogheemraadschap van

Delfland, Staatsbosbeheer, omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. 
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Het starten van de werkzaamheden zal met name bepaald worden door de

bestemmingsplanprocedure, gevoerd door de gemeente Delft. Op basis van reële

planning kunnen de werkzaamheden op zijn vroegst augustus 2024 aanvangen en wordt

het gehele project maart 2026 opgeleverd. Hierbij is rekening gehouden met bezwaren

van omgeving tot aan een Raad van State procedure. 

Financiën 

Provinciale Staten worden gevraagd te besluiten over het definitieve ontwerp en de

uitvoeringsfase te starten (uitvoeringsbesluit).

Het investeringskrediet bedraagt €14,1 mln. en de middelen zijn toegekend in

Najaarsnota 2022/Kadernota 2023 waarvan:  

- € 10,6 mln. van de provincie. 

- €   3,5 mln. van de gemeente Delft.

Inhoud

Om de veiligheid en de doorstroming van de scheepvaart de Delftse Schie ter plaatse

van de Schieoevers–Zuid te verbeteren heeft provincie Zuid-Holland besloten de Delftse

Schie ten zuiden van de Kruithuisbrug te verbreden, om te voldoen aan een gewenste

vlotte en veilige doorvaart van schepen (Klasse CEMT/AVV III/M4). Ter plaatse is de

vaarweg nu niet breed genoeg.

Daarnaast wil de gemeente Delft het huidige bedrijventerrein Schieoevers Noord

geleidelijk omvormen naar een aantrekkelijk stedelijk gebied voor wonen en werken. De

transitie is een forse intensivering van het ruimtegebruik. Schieoevers is één van de

locaties van de Verstedelijkingsalliantie voor de Randstedelijke woningbouwopgave. 

Deze gebiedsontwikkeling zal gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en infrastructuur

(Kruithuisweg en Delftse Schie) en voor de bestaande bedrijvigheid. Eén van de

infrastructurele maatregelen om de bereikbaarheid in stand te houden is de aanleg van

de Gelatinebrug in de Delftse Schie. Aangezien op deze locatie twee aanlegplaatsen en

het zandoverslagbedrijf Van der Waal BV zijn gevestigd moeten deze voorzieningen

worden verplaatst. 

 

Op 3 september 2019 heeft het college van GS besloten om een

samenwerkingsovereenkomst (SOK) te sluiten met gemeente Delft over het combineren

van de verbreding van de Delftse Schie en de, voor de ontwikkeling Schieoevers Noord,

aan te leggen Gelatinebrug en de daarmee noodzakelijke verplaatsing van de

zandhandel incl. de loswal en ligplaatsen naar Schieoevers Zuid (zie ook onze brief met

kenmerk PZH-2019-705161651).

In het ontwerpproces is ook rekening gehouden met aanvullende ambities van de

gemeente   die na vaststelling van de SOK 2019 zijn ingebracht ten aanzien van de
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groene corridors langs de Schie. Dat heeft geleid tot betere inpassing van fiets- en

voetpad en beperkte kostenstijging 

Ontwerp 

In de bijlage bij dit voorstel vindt u de overzichtstekening, ontwerptoelichting en het

Programma van Eisen. In dit voorstel is een samenvatting weergegeven. 

In onderstaande figuur is de het ontwerp van het project weergegeven. Over de gehele

lengte wordt de vaarweg verbreed (grijs aangegeven). 

Het project bestaat uit (van noord naar zuid, oftewel van links naar rechts): 

 Realisatie ligplaatsen 

 Tussenliggende oeverconstructie ten behoeve van verbreding

 Loswallen

Om het project mogelijk te maken wordt watercompensatie gerealiseerd in het

Abtswoudse Bos.

Het verbreden van de Schie.

De huidige breedte van de Delftse Schie varieert hier tussen de 20 en 25 meter. In de

Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland (2015) is een minimale breedte van

34,6 meter op de waterlijn aangegeven voor een vaarweg waar CEMT III schepen mogen

varen, met aan beide zijden een veiligheidsstrook van 4 meter. Met de beoogde

verbreding van de vaarweg voldoet de vaarweg aan de maatvoering opgenomen in de

Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015. In overleg met de

vaarwegbeheerder wordt geaccepteerd dat incidenteel schepen voor een korte periode

in deze veiligheidszone liggen. Voor het realiseren van de verbreding dient een

historische tankwal verplaatst te worden; in overleg is een nieuwe locatie hiervoor

gevonden in het ontwerp.

Het realiseren van een tweetal ligplaatsen voor schepen

Het ontwerp voorziet ter hoogte van de Turbineweg in een tweetal ligplaatsen/wacht

plaatsen voor twee CEMT-klasse III schepen. De ligplaatsen worden geïntegreerd in de

(boezem)kade langs de Delftse Schie, waarmee de waterveiligheid gewaarborgd blijft.

De nieuwe oeverconstructie bestaat uit een stalen verankerde damwand, welke wordt

afgewerkt met een betonnen deksloof. Bij de ligplaats aan de Turbineweg is rekening

gehouden met de mogelijkheid dat schippers hun auto op de wal kunnen zetten.

Daarnaast worden de ligplaatsen voorzien van afmeervoorzieningen, walstroom,

rioleringen afvalfaciliteiten. 
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Tussenliggende oeverconstructie ten behoeve van de verbreding van de Delftse Schie

Zuidelijk van de ligplaatsen wordt voor de verbreding van de Delftse Schie een

oeverconstructie aangebracht, bestaande uit een onverankerde stalendamwand met

boven de waterlijn een taludbescherming conform oevertype 4.

Loswal

In het projectgebied wordt een loswal gerealiseerd. Deze loswal bestaat uit twee

gedeelten, het noordelijk deel dat fungeert als openbare loswal en het zuidelijk deel dat

als loswal door zandhandel Van der Waal gebruikt zal gaan worden. De zandhandel

moet verplaatst worden vanwege de voorgenomen ontwikkeling van de Gelatinebrug op

hun huidige locatie. Hiervoor de geplande ruimteclaim van gemeente Delft voor de

Faradaybrug (inclusief veiligheidszones) komen te vervallen.

Aan de waterzijde is voldoende ruimte voor losplaatsen, en tijdelijke ligplaatsen, buiten

het vaarwegprofiel. Aan de landzijde is voldoende ruimte aanwezig voor het laden en

lossen van schepen, de aan en afvoer van materiaal per as als mede een tijdelijke

parkeervoorziening. 

Voor de loswal is, gezien de zwaardere belastingen op de oeverconstructie, gekozen

voor een verankerde stalendamwand, welke wordt afgewerkt met een betonnen

deksloof. De terreinverharding voldoet aan de Europese norm NEN 1433 maximale

belasting voor zwaar verkeer. Ter plaatse van de openbare loswal is rekening gehouden

met het plaatsen van een 200 tons-kraan. Opslag van materialen is hier niet toegestaan.

Voor het gedeelte van zandhandel Van der Waal zijn naast een werkkantoortje een

tweetal opslagbunkers en diverse zandtrechters voorzien. De ontsluiting van de loswal is

voorzien op de Marconiweg.
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Om te zorgen voor een goede (recreatieve) verbinding tussen Schieoevers Noord en het

Abtswoudse Bos voor nu en in de toekomst worden de bestaande fietsverbindingen in

het projectgebied opgewaardeerd passend in de lange lijn langs de Schie en met het

historische jaagpad als uitgangspunt. Ter plaatse van de verbreding van de Schie en ter

plaatse van de loswal wordt een tweezijdig fietspad en een nieuwvoetpad gerealiseerd.

Voor zowel de veiligheid als de beleving van de gebruikers wordt er aan beide zijden van

deze verbinding een groenzone aangehouden. De breedte van deze groenzone varieert

enigszins naar gelang de beschikbare ruimte. 

Het realiseren van de waterberging in het Abtswoudse Bos

Ter compensatie van de toename van verharding en afname van berging in het gebied

wordt in het Abtswoudse Bos wateroppervlak gerealiseerd.

Om de uitvoering van het ontwerp mogelijk te maken wordt de huidige sloot gedempt

evenwijdig aan de Teslaweg en ter plaatse van Combi Ster. Tevens wordt door de

realisatie van het project het oppervlak verharding vergroot. Binnen de huidige regels

dient de initiatiefnemer dit te compenseren. In overleg is met Staatsbosbeheer wordt er

compensatie gerealiseerd in het Abtswoudse Bos door het graven van een waterberging

waar extra water in kan worden opgevangen. Deze waterberging wordt dusdanig

ingepast dat naast het bergen van water ook de natuurbeleving van het Abtswoudse Bos

wordt vergroot en past binnen de ontwikkelingsplannen van Staatbosbeheer voor dit

gebied.

Financiën en dekking 

Voorgeschiedenis 

In de SOK   2019 zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, de scope en de financiële

bijdragen. Het investeringskrediet hiervan was €9,9 mln. De provincie financiert de

verbreding, de kosten van verplaatsing van de zandhandel, de openbare loswal,

ligplaatsen. Delft draagt € 3.500.000, - exclusief BTW bij. De financiële mee- en

tegenvallers komen voor de provincie. 

Het krediet is sinds 2018 niet meer gecorrigeerd voor prijsontwikkeling. 

Eind 2020 heeft gemeente Delft verzocht om meer ruimte in het ontwerp op te nemen

voor een landschappelijk goede verbinding tussen Schieoevers-Noord en het zuidelijk
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van de nieuw aan te leggen loswal gelegen recreatiegebied. Dit heeft geleid tot een

aangepast ontwerp (DO 2022). 

Benodigd budget 

Definitief Ontwerp: 

Tussen het in de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld budget (VO 2018) en de

kostenraming waarin de wijzigingen van het ontwerp zijn opgenomen (DO 2022) was er

een tekort van € 4,1 mln. ex. BTW t.o.v. 2018. 

In de najaarsnota 2022/Kadernota 2023 is het gevraagde extra investeringskrediet van

€4,1 mln. toegekend. 

Het benodigd totale investeringskrediet bedraagt €14,1 mln. (conform de kostenraming

prijspeil 1ste kwartaal 2022). De baten (bijdrage conform SOK 2019 door Gemeente

Delft) is 3,5 mln.; de netto PZH-bijdrage is 10,6 mln.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud voor de vervanging van de damwand valt binnen het reguliere

onderhoud van DBI.

Klimaateffect

Uit de berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat de verplaatsing niet leidt tot een

toename van stikstofdepositie ter plaatse van de meest nabij gelegen Natura 2000-

gebieden. Significante gevolgen voor de habitats in Natura 2000-gebieden ten gevolge

van stikstofdepositie zijn daarmee uitgesloten. Het aspect stikstofdepositie staat

daarmee verdere besluitvorming niet in de weg.

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State in uitspraak 202107079/1/R4 geoordeeld

dat deze bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Tot 2

november was de bouwvrijstelling van toepassing op de realisatiefase van dit project.

Vanwege het vervallen van de bouwvrijstelling wordt het effect van de realisatiefase op

de stikstofdepositie onderzocht.

Duurzaamheid en CO2-reductie is onderdeel van het ontwerpproces en zal tijdens de

aanbestedingsprocedure worden meegenomen. Doelstelling voor de aanbesteding is

een CO2-reductie van minimaal 25 %.  

Juridische aspecten 

In het Verkenning zijn de landelijk en provinciale beleidskaders en wettelijk normen als

uitgangspunten voor het definitieve ontwerp gebruikt.  

Door de omliggende bedrijven wordt op de locatiekeuze voor de zandhandel, zeer

waarschijnlijk bezwaar ingediend en een Raad van State procedure gestart. 

Formele bevoegdheid van Provinciale Staten
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Door een netto provinciale bijdrage boven de €10 mln. valt het project nu onder

“Regeling projecten Zuid-Holland” en dient Provinciale Staten conform de regeling een

uitvoeringsbesluit te nemen. 

Proces

In het bestuurlijk overleg Schieoevers 4 juli 2022 van provincie Zuid-Holland met de

gemeente Delft is ingestemd met het voorstel van het definitieve ontwerp voor verdere

besluitvorming. Na besluit van Provinciale Staten over het voorstel voor definitieve

ontwerp wordt het ontwerp in de vervolgprocessen als bestemmingsplanprocedure en

vervolgens de aanbestedingsprocedure gebruikt. 

Participatie 

In het proces rond het opstellen van het definitieve ontwerp zijn, naast de partijen als

gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland, de stadsbouwmeester van Delft,

Staatsbosbeheer gesprekken gevoerd met omwonenden en omliggende bedrijven. Deze

zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen in bijeenkomsten, met bedrijfsbezoeken en

brieven over de verbreding en de komst van de zandhandel. Er zijn en worden intensieve

participatie trajecten samen met de gemeente Delft met de direct omliggende bedrijven

rond de nieuwe locatie van zandhandel gevoerd. 

Procedure 

Voorafgaande besluitvorming 

In de MPI (voorloper PZI) 2015-2029 is de verbreding van de Schie als onderdeel van

programma functionele verbeteringen vaarwegen voor € 3,22 miljoen opgenomen. Dit is

niet specifiek vermeld aan PS omdat het krediet onder de €10 mln. lag. 

In PZI 2018-2037 is het krediet met € 0,8 miljoen verhoogd o.b.v. een nieuwe

kostenraming. Er is geen vermelding aan PS gedaan want de verhoging niet leidde tot

een overschrijding van de € 10 mln. en de verhoging is lager dan € 2,5 miljoen of 5%.van

het totaal. 

Bij het PZI 2020-2039 is een apart project aan het PZI toegevoegd met dekking vanuit

programma functionele verbeteringen vaarwegen genaamd ‘Verplaatsing

Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft’ met een krediet van € 6,4 miljoen (waarvan € 3,5

miljoen bijdrage derden). Dit is aan PS gemeld met als toelichting ‘Komt voort uit budget

functionele verbeteringen vaarwegen’

Bij het PZI 2021-2039 zijn de kredieten voor de verbreding en de verplaatsing

loswal/ligplaatsen Schieoevers Delft samengevoegd tot een projectkrediet van €9,9 mln.

(waarvan € 3,5 miljoen bijdrage derden). Als toelichting is gegeven ‘’Samenvoeging van

eerder beschikbaar gesteld projectbudget met reservering voor realisatie

loswal/ligplaatsen in budget functionele verbeteringen vaarwegen. Project gaat naar de

voorbereidingsfase.’
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Bij de Kadernota 2023 is het krediet vervolgens verhoogd met € 1,3 mln. vanwege

prijsontwikkeling en € 2,8 miljoen vanwege hogere kosten en inpassingseisen. Als

toelichting is gegeven. “Hiervoor is € 10 mln. aan investeringskrediet beschikbaar in het

PZI. Echter de recent opgestelde kostenraming voor de uitvoeringsfase komt hoger uit.

Bij de nadere uitwerking van het ontwerp blijkt de uitvoering complexer te zijn dan

eerder gedacht. Hierdoor zijn extra bouwkosten en zijn er aanvullende inpassingseisen

van de groene corridors langs de Schie. Hiervoor wordt ingeschat dat dit € 2,8 mln. extra

kost. Dit betreffen projectontwikkelingen die kunnen worden gedekt vanuit de

reservering voor functionele verbeteringen vaarwegen.

Daarnaast is dit krediet sinds 2018 niet meer gecorrigeerd voor prijsontwikkeling. Dit

heeft geleid tot € 1,3 mln. aan extra kosten. Het voorstel is om deze projectontwikkeling

te dekken vanuit de reservering voor compensatie prijsontwikkeling lopende projecten

t/m 2021.
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 december 2022, met het

besluitnummer PZH-2022-822050780;

Gelet op Artikel 143, lid 2 van de Provinciewet 

Gelet op Artikel 2.2.1 “Regeling projecten Zuid-Holland”; 

 

Besluiten:

1  In te stemmen met het voorkeursontwerp (Uitvoeringsbesluit) van het project

verbreding Delftse Schie 

2 Het totale investeringskrediet van €14,1 mln. vrij te geven voor de realisatie van

het project Verbreding Delftse Schie. 

 

Den Haag, 1 februari 2023 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,

B.S.M. Sepers drs. J. Smit
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Bijlagen:

- DO-01 loswal, verbreding Delftse Schie, ligplaatsen en waterberging 

- Ontwerptoelichting 

- PVE D10002514  28-01-2021

Den Haag, 20 december 2022 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit


