
Locatie Raakvlak tussen Uitgangspunten Object Werkbeschrijving PZH Werkbeschrijving RWS
Ontwerp-

verantwoordelijke
Uitvoering van fase 1

Gebruiksperiode tussen

fase 1 en 2
Uitvoering fase 2

Na afloop fase 2 (o.b.v.

nieuwe beheergrenzen)
Wie levert KES? Calamiteiten opvolging  Gladheidsbestrijding

VRI Harnaschknoop West

Fase 1: PZH zorgt ervoor dat de VRI

is aangepast/vervangen aan de 

situatie die PZH oplevert en zorgt 

ervoor dat de VRI geschikt is voor de 

definitieve situatie van Fase 2.

Fase 2: RWS zorgt voor de

aanpassingen aan de VRI voor de 

definitieve situatie.

PZH (Fase 1 en 2) PZH

Observatiecamera's Harnaschknoop

West

Fase 1: PZH zorgt voor het systeem

inclusief de aansluiting op de

bediencentrale PZH. Waarschijnlijk

kan het systeem in het faseringsvlak

niet definitief gemaakt worden.

Fase 2: PZH zorgt voor definitieve

situatie bij het verwijderen van het

faseringsvlak door RWS.

Fase 2: coordinatie om definitieve

situatie te laten realiseren door PZH 

als het faseringsvlak is verwijderd.

PZH (Fase 1 en 2) PZH levert coordinatie eisen

Geleiderail

Fase 1: PZH zorgt voor geleiderail

aan de buitenzijden van de N211 tot

de oostelijke  scopegrens vanhet

faseringsgebied). PZH legt op de

N211 tussen de rijbanen de

definitieve geleiderail aan tot HM

2.100.

PZH realiseert de geleiderail aan op

de afrit A4 West (Fase1).

Fase 2: RWS zorgt voor geleiderail op

de N211 tussen de rijbanen vanaf de

Harnaschknoop tot HM 2.100.

RWS realiseert de definitieve

geleiderails (Fase 2) t/m de westelijke

scopegrens van het faseringsgebied.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Tijdelijke barriers

Fase 1: PZH legt betonnen barriers

aan vanaf HM 2.100 tot oostelijke

scopegrensvan het faseringsgebied.

Fase 2: RWS verwijderd de betonnen

barriers. De betonnen barriers 

vervallen aan de aannemer van RWS.

PZH RWS N.v.t. PZH

Belijning

Fase 1: PZH zorgt voor definitieve

belijning t/m HM 2.100. Vanaf

HM2.100 t/m de oostelijke

scopegrens van het faseringsgebied

tijdelijke belijning (incl afrit A4

West).

Fase 2: permanente belijning

aanbrengen t/m de westelijke

scopegrens van het faseringsgebied.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Openbare verlichting

Fase 1: PZH zorgt voor permanente

verlichting t/m de oostelijke 

scopegrens van het faseringsgebied 

en past de verlichting op de afrit A4 

West aan (indien nodig).

Fase 2: verzorgt de definitieve

situatie t/m de westelijke scopegrens

van het faseringsgebied.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Bermen

Fase 1: PZH verzorgt alle bermen

t/m oostelijke scopegrens van het

faseringsgebied m.u.v. middenberm

tussen HM 2.100 en oostelijke

scopegrens van het faseringsgebied

(welke tijdelijk wordt verhard t.b.v.

het faseringsvlak), incl afrit A4

West.

Fase 2: RWS zorgt voor de bermen

t/m de westelijke scopegrens van het

faseringsgebied. RWS zorgt voor de

middenberm tussen HM2.100 en

oostelijke scopegrens van het

faseringsgebied (incl verwijderen

tijdelijke verharding).

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Pijlkruissysteem

Fase 1: PZH zorgt voor het  systeem

inclusief de aansluiting op de 

bediencentrale PZH. 

Fase 2: PZH zorgt voor definitieve 

situatie bij het definitief maken van 

de afrit A4 West.

Fase 2: coordinatie om definitieve

situatie te laten realiseren door PZH

bij het realiseren van de definitieve

situatie afrit A4-West..

PZH (Fase 1 en 2) PZH levert coordinatie eisen

Verharding

Fase 1: PZH zorgt voor de definitieve

verharding t/m de oostelijke

scopegrens van het faseringsgebied

incl afrit A4 West.

Fase 2: RWS verwijderd de

verharding tussen de rijbanen t/m

HM 2.100 (in het faseringsvlak). RWS

vernieuwd de deklaag op de N211

vanaf de Harnaschknoop t/m de

westelijke scopegrens van het

faseringsvlak.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Hemelwaterafvoer

Fase 1: PZH zorgt voor definitieve

hemelwaterafvoer t/m de oostelijke

scopegrens van het faseringsgebied,

incl afrit A4 West.

Fase 2: RWS zorgt voor de

hemelwaterafvoer t/m de westelijke

scopegrens van het faseringsgebied.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Bewegwijzering & verkeersborden

Fase 1: PZH zorgt voor de 

bewegwijzering en bebording t/m

de oostelijke scopegrens van het

faseringsgebied inclusief afrit A4

West en voor de tijdelijke

bewegwijzering i.v.m. het afsluiten

van de linksaffer op het viaduct

vanuit de Harnaschpolder naar de

oprit A4 richting Rotterdam.

Fase 2: RWS zorgt voor de

bewegwijzering t/m de westelijke

scopegrens van het faseringsgebied

inclusief de  bewegwijzering i.v.m.

het weer openen van de linksaffer op

het viaduct vanuit de Harnaschpolder

naar de oprit A4 richting Rotterdam.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
PZH en RWS

Viaduct A4 Zuid nvt
Fase 2: RWS zorgt voor de realisatie

van het viaduct
RWS RWS

Conform huidige afspraken

bestaande viaduct

RWS

PZH levert KES t.a.v. wegontwerp

Geluidsschermen

Fase 1: PZH verzorgt de definitieve

situatie van geluidsschermen t/m

oostelijke scopegrens van het

faseringsgebied.

Fase 2: RWS plaatst cf eigen ontwerp

geluidschermen (A4) en zorgt voor de

aansluiting op de schermen N211.

PZH (Fase 1)

RWS (Fase 2)
nvt

Geen wijzigingen: de

gladheidsbestrijding door de

beheerorganisaties van PZH en RWS

vindt plaats conform de

beheergrenzen, ook tijdens de

uitvoeringfases, ook voor tijdelijke

verkeerssituaties.

Coordinatieverplichting tijdens

uitvoering fase 1 door aannemer PZH

en fase 2 door aannemer RWS

Harnaschknoop

West

N211 Wippolderlaan

West (PZH)

en

A4 (RWS)

De uitwerking van dit

raakvlak is gebaseerd op

het volgende

uitgangspunt qua

planning:

Fase 1 : Provincie levert

als eindsituatie de N211

op inclusief het

faseringsvlak t/m de

aansluiting met de af- en

toerit aan de westzijde

van de A4. Tevens

verzorgt de Provincie de

aanpassing van de afrit

A4 West (3 rijstroken

rechtsaf) en de

bestaande VRI N211

West     . Vanaf de

Harnaschpolder wordt de

rijstrook linksaf (richting

A4 Zuid) (tijdelijk)

vervangen door een

derde rijstrook

rechtdoor. Zie Bijlage

UVO8.

Fase 2 : Uitgangspunt is

dat Provincie de

aansluiting van de N211

Wippolderlaan op de A4

West heeft opgeleverd

en de bovengenoemde

situatie in gebruik is

genomen, alvorens  de

werkzaamheden van

RWS aanvangen. RWS

maakt gebruik van het

faseringsvlak en levert de

eindsituatie v.w.b. af- en

toeritten van de A4 en

het nieuwe viaduct voor

de N211 over de A4.

RWS zorgt eveneens voor

de definitieve

wegindeling en dus het

verwijderen van het

faseringsvlak, zie

Integraal Inpassend

Ontwerp (bijlage UVO7). 

Geen wijzigingen: de opvolging van

calamiteiten door de

beheerorganisaties van PZH en RWS

vindt plaats conform de

beheergrenzen, ook tijdens de

uitvoeringfases.

Coordinatieverplichting tijdens

uitvoering fase 1 door aannemer PZH

en fase 2 door aannemer RWS

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH  

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

N.v.t.

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

Beheer en onderhoud

PZH  

PZH  

PZH: binnen eigen beheergrens

RWS: binnen eigen beheergrens

PZH  


