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Prognose realisatie (MW)

Realisatie windenergie Zuid-Holland 2017

Tabel 1                     Grafiek 1

Tabel 2

Gemeente/regio/gebied

Totale prognose 

windenergie (MW)*
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Convenant Havengebied Rotterdam (300 MW) 304 181 53 0 0 108 23 15

Convenant Stadsregio Rotterdam     (150 MW) 187** 13 24 6 0 148 4 0

Structuurvisie Goeree-Overflakkee   (225 MW) 198 78 62 42 0 16 0 0

Overig provincie Zuid-Holland          (60,5 MW) 192 78 78 2 9 34 9 0

                                                       

Totaal                                             (735,5 MW) 881 350 217 50 9 306 36 15

* alle VRM-locaties waar sprake is van een voornemen tot realisatie van windcapaciteit of een gerealiseerde windlocatie, 

inclusief toekomstige saneringen en repowering is verrekend.

** uitgangspunt is de handreiking van de gemeenten, inclusief bestaand opgesteld vermogen en windparken in ontwikkeling.

datum

Realisatie / 
prognose
(MW)

1-1-2014 268

1-1-2015 307

1-1-2016 350

1-1-2017 361

1-1-2018 349

1-1-2019 327

1-1-2020 444

1-1-2021 513

1-1-2022 724

1-1-2023 814

1-1-2024 829

1-1-2025 847
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