
Voortgangsrapportage

Infrastructuurprojecten

2021

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

19 april 2022



Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021  2

Inhoudsopgave

1 Inleiding ............................................................................................................................................ 3

1.1 Aanleiding .......................................................................................................................................... 3

1.2 Doel en doelgroep ............................................................................................................................. 3

1.3 Beleidskader en plaats binnen de planning en control-cyclus ........................................................... 3

1.4 Relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) ...................................................... 4

1.5 Inhoud ................................................................................................................................................ 4

1.6 Spelregels bij de afwijkingen per project ........................................................................................... 4

1.7 Wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage ......................................................... 6

2 Voortgang algemeen ....................................................................................................................... 7

2.1 Algemene ontwikkelingen .................................................................................................................. 7

2.2 Totaaloverzicht afwijkingen ............................................................................................................... 8

2.3 Meerjarenontwikkeling afwijkingen per paragraaf ............................................................................. 8

3 Voortgang per paragraaf ............................................................................................................... 10

3.1 Inleiding ........................................................................................................................................... 10

3.2 Paragraaf Wegen ............................................................................................................................ 10

3.3 Paragraaf Openbaar Vervoer .......................................................................................................... 13

3.4 Paragraaf Fiets ................................................................................................................................ 16

3.5 Paragraaf Verkeersveiligheid .......................................................................................................... 20

3.6 Paragraaf Vaarwegen ...................................................................................................................... 22

Bijlagen

Bijlage 1 - Detailoverzichten paragraaf Wegen VGR Infra 2021

Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf OV VGR Infra 2021

Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf Fiets VGR Infra 2021

Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid VGR Infra 2021

Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen VGR Infra 2021

 



Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021  3

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 26 maart 2008 hebben Provinciale Staten de Regeling Projecten Zuid-Holland vastgesteld. In de

Regeling Projecten Zuid-Holland wordt verzocht om een jaarlijkse voortgangsrapportage, voor alle

projecten waarbij de netto provinciale bijdrage € 1 miljoen euro of meer bedraagt. Volgens de Regeling

Projecten Zuid-Holland dient per project in ieder geval de volgende informatie te zijn opgenomen:

a. een tijdsbalk met daarop weergegeven:

• de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project;

• de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage.

b. het actuele projectbudget afgezet tegen het projectbudget in de vorige voortgangsrapportage.

c. een toelichting op de mutaties in de tijdsplanning en het projectbudget.

d. een toelichting op eventuele scopewijzigingen van het project.

e. een beschrijving van de risico's en daarvoor benoemde beheersmaatregelen.

In deze Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten is bovenstaande informatie met betrekking tot het

jaar 2021 opgenomen, voor alle projecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur die voldoen aan

de voorwaarde van minimaal een provinciale bijdrage van € 1 miljoen netto.

1.2 Doel en doelgroep
De voortgangsrapportage is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkeling van de infrastructuurprojecten

uit het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ van het

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) van de provincie over het afgelopen jaar. Primair dient de

voortgangsrapportage ter informatie voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en ter

verantwoording over de door Provinciale Staten vastgestelde middelen voor de grote infrastructurele

projecten. 

De voortgangsrapportage geldt niet als besluitvormingsdocument over de aanpassing van budgetten voor

de diverse projecten. Deze besluitvorming vindt plaats bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling en

Kaderbesluit bereikbaarheid en bij eventuele tussentijdse projectbesluiten. Daarnaast geeft de

voortgangsrapportage ook geen verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar. De

verantwoording hiervoor loopt via de Jaarrekening 2021, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage

wordt aangeboden.

1.3 Beleidskader en plaats binnen de planning en control-cyclus
De voortgangsrapportage is gebaseerd op de in paragraaf 1.1 omschreven Regeling Projecten Zuid-

Holland en loopt gelijk op met de provinciale planning en control-cyclus, welke vanuit de algemene

financiële verantwoording van de provincie wordt gegenereerd. Voor het opstellen van de

voortgangsrapportage wordt gebruik gemaakt van dezelfde financiële gegevens van de boekhoudkundige

administratie.

De afwijkingen in uitgaven die in enig jaar optreden ten opzichte van de jaarbegroting worden gemeld en

verantwoord via de planning en control-cyclus. De momenten waarop de Voorjaarsnota en Najaarsnota

worden behandeld dienen om de kasritmes voor het lopende jaar naar aanleiding van de actuele

ontwikkelingen bij te stellen. Verantwoording over afwijkingen in kasritmes over enig jaar vindt plaats in de

planning en control-cyclus, en niet in deze voortgangsrapportage.

http://idms/livelink/livelink.exe/open/PZH-2015-510026098
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27404/programma_zuid-hollandse_infrastructuur_2022-2039.pdf
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1.4 Relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)
De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).

Het PZI geeft inzicht in het budget dat in de begroting (2021-2024) is opgenomen voor aanleg van nieuwe

infrastructuur en verbetering en beheer van bestaande infrastructuur, en het budget dat daarvoor is

gereserveerd voor de periode daarna. Vanwege de relatie met het PZI is de projectinformatie in de

voortgangsrapportage overeenkomstig met de vijf paragrafen uit hoofdstuk 3,  financiële weergave

programma, van het PZI gestructureerd. Deze paragrafen zijn: Wegen, Openbaar Vervoer, Fiets,

Verkeersveiligheid en Vaarwegen.

1.5 Inhoud
De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van

het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ uit het PZI

informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en

van het totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en

projectbudgetten uit het vigerende PZI 2022-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in

tabelvorm en geeft, op dezelfde wijze als in de voortgangsrapportage over 2020, de stand van zaken weer

per 31 december 2021.

De gedetailleerde overzichten per project zijn als bijlage toegevoegd. In deze overzichten is onder meer het

bedrag van de netto provinciale bijdrage aan het project vermeld. Daarnaast geven de overzichten inzicht in

de planning, eventuele scopewijzigingen en de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen. Ook is een

toelichting opgenomen indien er mutaties hebben plaatsgevonden op de planning en/of  het budget.

In deze voortgangsrapportage wordt niet over het onderdeel ‘Beheer van bestaande infrastructuur’ uit het

PZI gerapporteerd. Middels de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en het PZI wordt de planning van

het beheer in de begroting aangekondigd. Rapportage over de voortgang van het beheer vindt plaats in de

Jaarrekening. Daarnaast wordt in deze voortgangsrapportage niet over projecten gerapporteerd die niet

aan de voorwaarde van € 1 miljoen of meer netto provinciale bijdrage voldoen. Ook wordt er niet separaat

gerapporteerd over projectbudgetten in de initiatieffase waarvan de planning nog niet is uitgewerkt en niet

over projectbudgetten zonder zelfstandige planning. Dit laatste betreft bijvoorbeeld bijdragen aan projecten

van derden en programma’s met meerdere deelprojecten die verschillend zijn in locatie en karakter.

Voorbeelden hiervan zijn pilots energietransitie en functionele verbeteringen wegen en vaarwegen. 

1.6 Spelregels bij de afwijkingen per project 
In hoofdstuk 3 van deze voortgangsrapportage zijn, per paragraaf uit het PZI, de tabellen opgenomen die

de ontwikkeling per project op planning en projectbudget weergeven. In deze tabellen is gebruik gemaakt

van een kleurcodering. Ten aanzien van de gebruikte kleurcodering geldt de onderstaande definitie. De

details van de afwijkingen in planning en projectbudget zijn terug te vinden in de overzichten per project.
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Afwijkingen op planning (zie voorbeeldtabel):

• zijn groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief. 

• zijn oranje gemarkeerd indien de afwijking (hoofdzakelijk) is veroorzaakt door externe factoren,

bijvoorbeeld vertraging in externe besluitvorming of uitloop in procedures door ingediende bezwaren.

Het betreft factoren waarop de provincie zelf geen invloed heeft;

• zijn rood gemarkeerd indien de afwijking niet in hoofdzaak aan externe factoren te wijten is, maar te

herleiden is tot interne keuzes en uitloop op onderdelen waarbij de provincie Zuid-Holland zelf

verantwoordelijk is voor de sturing. Bijvoorbeeld de keuze voor extra zorgvuldigheid bij het doorlopen

van een nieuwe RO-procedure, maar ook vertraging in grondverwerving of langere doorlooptijd

engineering.

Projectnr. Omschrijving Planning Budget

B100000 N009 Rondweg Niemandsland (fictief project) Sneller 

B200000 N099 Corridor – Ergenshuizen (fictief project)  

B300000 N999 Provinciale bijdrage ontsluiting Nooitgedacht (fictief project)  

(voorbeeldtabel afwijkingen op planning )

Naast de inhoudelijke definitie van de kleurcodering geldt verder dat deze wordt toegepast bij afwijkingen in

betekenende mate. Daarbij is onderstaande definitie aangehouden:

• indien bij een programma van diverse verschillende projecten slechts een enkel project uitloopt, wordt

toch de kleurcodering groen toegepast. Het programma heeft immers in betekenende mate aan de

doelstelling voldaan;

• indien bij een afzonderlijk project de oplevering/openstelling slechts met enkele maanden is uitgelopen,

wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De afwijking is in dat geval niet in betekenende mate.

Afwijkingen op projectbudget (zie voorbeeldtabel):

• zijn groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;

• zijn groen gemarkeerd indien de afwijkingen worden veroorzaakt door reguliere indexering en/of

instroom van budgetten uit de meerjaren doorkijk;

• zijn groen gemarkeerd indien het extra budget hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het toevoegen van

extra scope aan het project. In dit geval is in de tabel de term ‘Scopewijz.’ toegevoegd;  

• zijn rood gemarkeerd in alle andere gevallen.  Indien er sprake is van een budgetafwijking van

betekenende mate,  is in de tabel tevens het percentage van de afwijking opgenomen. Het betreft daarbij

het percentage van de afwijking op de netto bijdrage van de provincie Zuid-Holland. 

Projectnr. Omschrijving Planning Budget

B100000 N009 Rondweg Niemandsland (fictief project) -25%

B200000 N099 Corridor – Ergenshuizen (fictief project) +30% 

B300000 N999 Provinciale bijdrage ontsluiting Nooitgedacht (fictief project)  
+ 25%

(Scopewijz.)

(voorbeeldtabel afwijkingen op budget )

Naast de inhoudelijke definitie van de kleurcodering geldt verder dat deze wordt toegepast bij afwijkingen in

betekenende mate. Daarbij is onderstaande definitie aangehouden:

• indien bij een project met een provinciale bijdrage van € 10 miljoen of meer, het project tot 5% (met een

max. van € 1.000.000,-) duurder is uitgevallen, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De

afwijking is in dat geval niet in betekenende mate geweest.

• indien bij een project met een provinciale bijdrage van minder dan € 10 miljoen, het project tot 10% (met

een max. van € 500.000,-) duurder is uitgevallen, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De

afwijking is in dat geval niet in betekenende mate geweest.
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1.7 Wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage 

Niet van toepassing
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2 Voortgang algemeen

Algemene ontwikkelingen

In 2021  is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en

binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de

infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (40%) opgetreden en/of zijn

er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (14%) en de bijbehorende provinciale budgetten.

De coronacrisis had in 2021 een klein effect op de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele

projecten. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn doorgegaan met inachtneming van de (extra)

coronamaatregelen om de veiligheid te waarborgen. Samenwerking en participatie met belanghebbenden

heeft digitaal plaatsgevonden. Doordat er minder werd gereisd, was er minder overlast door

werkzaamheden. 

Daarnaast heeft de stikstofproblematiek nog niet geleid tot concrete vertragingen op projecten. Het Rijk

heeft in 2021 gewerkt aan een nieuw rekenmodel waarbij de stikstofneerslag tot 5 km van de weg is verlegd

naar 25 km. Er zijn in 2021 nog geen onderzoeken uitgevoerd naar dit effect, in 2022 zal hier gevolg aan

worden gegeven.

Ondanks de corona- en stikstofcrisis is de marktsituatie niet veel veranderd ten opzichte van voorgaande

jaren omdat de uitvoering van projecten vooralsnog gewoon doorgaat. Dat was ook merkbaar bij de

aanbestedingen in 2021. Het aantal inschrijvers per project is afgenomen waardoor er selectiever is

ingeschreven. Voordeel is doorgaans dat er een betere match is tussen project en aannemer. Toch zijn de

inschrijvingen scherp gebleven en zijn er regelmatig meerwerkclaims. De projecten die op de actuele

marktsituatie anticiperen met moderne contractvormen, goed risicomanagement en adequaat

contractmanagement leveren doorgaans ook professioneel tegenspel en blijven de resultaten doorgaans

binnen het projectbudget. Opgemerkt wordt dat dit aan de voorkant veel werkt vergt om een passend en

gedegen contract op de markt te zetten. Dit loont bij de bovengemiddelde projecten qua omvang,

complexiteit en met kansen voor duurzaamheid, CO2 reductie en innovatieve kansen in de projecten

In 2021 is duidelijk geworden dat door tekorten op de markt de prijzen van diverse grondstoffen gestegen

zijn (zoals staal) maar ook de stijgende energieprijzen hebben effect op de in 2022 en later beschikbare

budgetten.   

Verder worden er binnen het programma tussentijds steeds (bestuurlijke) afwegingen en keuzes gemaakt

welke projecten wel of niet de voorkeur krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met nut en noodzaak,

regionale bijdragen etc. Het goed afwegen hiervan leidt soms wel tot langere doorlooptijden van de

betreffende projecten.
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2.1 Totaaloverzicht afwijkingen

De afwijkingen in planningen en projectbudgetten laten over alle paragrafen heen een redelijk stabiel beeld

zien. Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de onderstaande tabel.  In de overzichten per

paragraaf in hoofdstuk 3, is in de kleurcodering onderscheid gemaakt of een afwijking in- of extern is

beïnvloed.

   VGR Infra 2021 % binnen planning % binnen budget

Paragraaf Wegen 86% (6 van de 7) 100% (7 van de 7)

Paragraaf Openbaar Vervoer 86% (6 van de 7) 100% (7 van de 7)

Paragraaf Fiets 38% ( 8 van de 21) 76% (16 van de 21)

Paragraaf Verkeersveiligheid 80%* (4 van de 5) 80% (4 van de 5)

Paragraaf Vaarwegen 67%* (2 van de 3) 100% (3 van de 3)

Totaal  60% (26 van de 43) 86% (37 van de 43)

In 2021  is 60% van alle projecten binnen de afgesproken planning gebleven en is 86% van de projecten

niet over het beschikbare projectbudget gegaan. De afwijkingen op de planning en het projectbudget zijn

verschillend van aard. Voor de verdere details van de afwijkingen en of deze intern of extern zijn beïnvloed,

wordt verwezen naar de behandeling per paragraaf in het volgende hoofdstuk en de details per project in

de overzichten.

 

2.2 Meerjarenontwikkeling afwijkingen per paragraaf

Door de tijd heen laten de percentages per paragraaf fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de begroting

streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het budget dient te blijven.

Per paragraaf gold dat 70% van de projecten binnen de planning diende te blijven en 85% van de projecten

binnen het beschikbaar gestelde projectbudget. Vanaf 2013 gold het percentage van 75% voor de planning

en het percentage voor het projectbudget is 85% gebleven. Met ingang van de eerste begrotingswijziging

2020 zijn alleen de wettelijk voorgeschreven begrotingsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn voor

alle provincies gelijk, waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt. De bovengenoemde streefwaarden als

begrotingsindicator zijn daarmee komen te vervallen. 

Een jaarlijkse beschouwing biedt onvoldoende basis om conclusies te trekken over de hoogte van de

percentages die als indicator in de begroting zijn opgenomen, en of een eventuele uitsplitsing per paragraaf

van toepassing zou kunnen zijn. Om die reden worden de trends over meerdere jaren in beschouwing

genomen. Om die beschouwing te kunnen maken blijven de voorheen gehanteerde streefwaarden in

gebruik. 

In de tabel op de volgende pagina zijn voor de jaren 2017 tot en met 2021 de percentages weergegeven

van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. Daarnaast

is de kleurcodering rood toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam, en de

kleurcodering groen indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator.
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%’s binnen planning %’s binnen budget

(streefwaarde minimaal 75%) (streefwaarde minimaal 85%)

   

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Paragraaf Wegen
93% 100% 90% 

90% 86% 
90% 100% 90%

100% 100%
           

Paragraaf
Openbaar
Vervoer

100% 100% 89% 89% 86% 100% 100% 100% 100% 100%

Paragraaf Fiets
63% 94% 72%

72% 38%
100% 100% 100%

100% 76%
          

Paragraaf
Verkeersveiligheid

100% 100% 57% 57% 80% 89% 89% 100% 57% 80%

Paragraaf
Vaarwegen

80% 100% 75% 75% 67% 100% 100% 100% 100% 100%

Gemiddeld per
jaar

84% 98% 76% 76% 60% 95% 98% 98% 95% 86%
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3 Voortgang per paragraaf

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voortgang van de projecten uit het (PZI), met een provinciale bijdrage

van € 1 miljoen of meer. Per paragraaf is een algemene beschouwing opgenomen.  In tabelvorm is de

voortgang per project voor wat betreft planning en projectbudget weergegeven, gevolgd door een

toelichting op de gesignaleerde afwijkingen.

De gedetailleerde overzichten per project zijn als bijlage toegevoegd. Hierin wordt ingegaan op mutaties in

tijdsplanning en projectbudget, scopewijzigingen en de toprisico's en de beheersmaatregelen. 

3.2 Paragraaf Wegen

3.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de stand van zaken weergegeven van de projecten die zijn opgenomen in de

paragraaf Wegen van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). De paragraaf Wegen betreft de

aanleg van nieuwe wegen ter ontsluiting van woon-, werk- en recreatiegebieden en de reconstructie van

bestaande provinciale wegen ten behoeve van verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en

leefbaarheid.  De projecten voorzien in een (substantiële) verbetering of uitbreiding van overwegend

infrastructuur die in beheer is van de provincie. Ook is er budget opgenomen voor investeringen in

Dynamisch Verkeersmanagement. Reconstructies of functionele verbeteringen ter bevordering van de

doorstroming en verkeersveiligheid worden vaak meegenomen in het planmatig onderhoud van wegen en

vaarwegen. Daarbij wordt ook ingezet op energietransitie om de CO2 ambities voor beheer en onderhoud

en in nieuwbouwprojecten te behalen. Voor de totstandkoming en realisatie van deze projecten is de

provincie in de eerste plaats verantwoordelijk, maar de projecten worden vaak samen met andere

(publieke) partijen uitgevoerd en er is meestal sprake van medefinanciering.

3.2.2 Voortgang algemeen 

• In het project Rijnlandroute vorderen de werkzaamheden volgens de bijgestelde planning.  In 2021 zijn

meerdere mijlpalen behaald (o.a. ter inzagelegging ontwerp partiële herziening van het inpassingsplan

RijnlandRoute, oplevering fietstunnel Hofweg en fietspad Wassenaar - Stevenshof, afwerking

tunnelbuizen, start groencompensatie en verlegging kabels en leidingen);

• De  N207 Vredenburghlaan is in 2021 eerder dan gepland afgerond en in gebruik genomen;

• Voor het project N211 Wippolderlaan is de omgevingsvergunning verleend en zijn voorbereidende

werkzaamheden gestart; 

• Het project N222 Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg is in 2021 opgeleverd;

• Voor de N207 Zuid (Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan en verbetermaatregelen Hazerswoude-

Dorp)  is een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan opgesteld;

• Verder is gewerkt aan de verkenning Beter Bereikbaar Gouwe met participatie vanuit de omgeving wat

heeft geleidt tot bestuurlijke afspraken over het maatregelenpakket. 

Ook is in 2021 verder gewerkt aan de voorbereiding van provinciale projecten, zoals de kruising

N214/N216, en de N59 Energy Highway. 

Tabel

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op

planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting

op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Zie bijlage 1 voor de detailoverzichten per project.

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27404/programma_zuid-hollandse_infrastructuur_2022-2039.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27404/programma_zuid-hollandse_infrastructuur_2022-2039.pdf
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/ter-inzage-ontwerpbesluiten-partiele-herziening/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/ter-inzage-ontwerpbesluiten-partiele-herziening/
https://rijnlandroute.nl/de-afwerking-van-fietstunnel-hofweg/
https://rijnlandroute.nl/fietspad-stevenshof-wassenaar-open-op-definitieve-locatie/
https://rijnlandroute.nl/eerste-laag-asfalt-in-beide-tunnelbuizen-corbulotunnel/
https://rijnlandroute.nl/eerste-laag-asfalt-in-beide-tunnelbuizen-corbulotunnel/
https://rijnlandroute.nl/groencompensatie-rijnlandroute-van-start/
https://rijnlandroute.nl/kabels-en-leidingen-van-40-netbeheerders-verleggen/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/randweg-waddinxveen/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n211/n211-wippolderlaan/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n222/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/bentwoudlaan/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/verbetermaatregelen/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207-zuid/verbetermaatregelen/
https://www.beterbereikbaargouwe.nl/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n214/n214-n216/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n214/n214-n216/
https://www.n59vandetoekomst.nl/
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Nr. Projectnr. Omschrijving Planning Budget

Initiatieffase

1 B120641 N206, Verlegging Duinvallei Katwijk² 2023 

2   N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16¹ 2029 

3  Geluidsmaatregelen SWUNG II¹ 2034 

4  Programmatische Aanpak Rotterdam -   Den Haag² 2032 

5  Programmatische Aanpak Goederencorridor Oost (A15)² 2032 

6  Aanpak A12 corridor¹ 2033 

7 Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a. vervanging Concordiabrug¹ 2027 

8 Programma goederenvervoer¹ 2025 

Voorbereidingsfase

9 B120643 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg) 2022
Scopewijzigng

43%

10 B120756 N207 Corridor: Bentwoudlaan en Vredenburghlaan
2021

11 B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211 2025 

12 B121400 Gelijkvloerse kruising N214/216 2026 

13 B195900 N59 Energy Highway 2025 

14 
Functionele verbeteringen wegen Doorstroming en Verkeersveiligheid (via

trajectaanpakken)²
2020- 2028  

Uitvoeringsfase

15 B100650 N206 RLR Reservering weerstandsvermogen² 2025 

16 B120761 N207 Zuid 2026 

17 B120762 N207  Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden 2025 

18 B120935
Geluidsschermen Lansingerland 

(Actieplan Geluid prov. Wegen 2018-2024)²
2023 

19 B190012 HWN/OWN aansluiting A16/N3 (Bijdrage)² 2021 

20 B190013 HWN/OWN aansluiting A15/N3 (Bijdrage)² 2021 

21 B490011 Energietransitie infrastructuur² 2020-2025 

22 EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)² 2023 

23 EN2311201 Bijdrage aan GO traject N231 a² 2022 

24 F003463
Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche

Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers²
2021 

1. De planning voor deze projecten in de initiatieffase is nog niet uitgewerkt.
2. Dit betreft een budget,  reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de

percentages projecten binnen planning en budget.

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

• Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg): A.g.v het besluit van de provincie

Noord-Holland (mei 2020) is het project Duinpolderweg stopgezet. In februari 2021 stelden PS het plan

van aanpak vast voor de mobiliteitsmaatregelen in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. In november

2021 besloten PS om het budget voor de mobiliteitsmaatregelen in de Noordelijke Duin- en

Bollenstreek te korten met een bedrag van € 20 miljoen.

Indachtig het plan van aanpak is de regio daarbij door middel van een motie (1051) gevraagd om voor

de zomer van 2022 te komen met een MKBA en een pakket van mobiliteitsmaatregelen (fiets, OV,

auto). 
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• MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211:  In 2021 is de omgevings-vergunning door de

gemeenten verleend. Voorafgaand aan de start van de aanbestedingsprocedure is eind 2021 eerst

akkoord bereikt met RWS over de uitvoeringsovereenkomst voor de aansluiting A4/N211. Definitieve

gunning vindt plaats na uitspraak van de rechtbank inzake het beroep op de omgevings-vergunning.

Ingebruikname van de N211 Wippolderlaan blijft voorzien voor eind 2025.   

• Gelijkvloerse kruising N214/216: Planning is verschoven omdat er vertraging is opgetreden bij het

verleggen van kabels en leidingen.

• N59 Energy Highway: Start aanbesteding maart 2022 mogelijk niet gehaald a.g.v. mogelijke

alternatieve uitwerking.

   

• N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden: start realisatie fase 2 (ViaductPlus variant) is nog

steeds onzeker vanwege ontwikkelingen bedrijventerrein Drechthoek II. Fase 1 is in 2021 afgerond en

opgeleverd.           

           

         

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

• Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg):

In het kader van het proces begroting in evenwicht zijn de toekomstige kapitaallasten als gevolg van

investeringen beschouwd. Bij de begroting 2022 is besloten om een investeringsbedrag van € 20

miljoen te laten vrijvallen van het budget Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek om de

toekomstige kapitaallasten te verlagen.  Deze bezuiniging komt structureel ten gunste aan het

begrotingssaldo vanaf het jaar 2027.

De verlaging van het budget is mogelijk omdat de oorspronkelijk bedachte Duinpolderweg niet meer

haalbaar is vanwege de terugtrekking van de Provincie Noord-Holland uit het project. Er blijft € 27,6

miljoen beschikbaar voor maatregelen op de korte termijn. Deze worden samen met de regio

uitgewerkt. 

• MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211: Bij Kaderbesluit 2022 is het budget verhoogd als

gevolg van prijsontwikkeling t/m 2019 (€ 4,2 miljoen), gestegen kosten (1,7 miljoen veroorzaakt door

extra projectmanagement en engineering als gevolg van de stikstofproblematiek, € 0,4 miljoen door

extra grondverwervingskosten en hogere vergoedingen voor inschrijvende marktpartijen) en € 0,8

miljoen door een administratieve correctie en extra bijdrage van Rijkswaterstaat (€ 6,2 miljoen)

        

• N59 Energy highway:

Verlaging inkomsten en uitgaven als gevolg van bijdrage van het Rijk.    
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3.3 Paragraaf Openbaar Vervoer

3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt de stand van zaken weergegeven van de projecten die zijn opgenomen in de

paragraaf Openbaar Vervoer van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur. De paragraaf Openbaar

Vervoer bevat projecten voor nieuwe en verbeterde infrastructuur, die bijdragen aan hoogwaardig en

samenhangend openbaar vervoer. In principe is het R-net een kwaliteitsconcept van een frequente (ten

minste 6x per uur per richting in de spits, 4x per uur per richting in de daluren en 2x per uur per richting ’s

avonds en op zondag), betrouwbare, snelle en comfortabele reis daarbij het uitgangspunt.  Voorbeelden

zijn de ontwikkeling van diverse spoor- en buscorridors. De exploitatie van het openbaar vervoer (OV-

concessies) is hierin niet opgenomen. 

Voor de totstandkoming en het realiseren van deze projecten is de provincie in de eerste plaats

verantwoordelijk. Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor deze projecten, worden de projecten samen

met, en in geval van subsidieprogramma's door, andere partijen uitgevoerd en is er bijna altijd sprake van

medefinanciering. 

Kaart HOV/R-netlijnen van de provincie Zuid-Holland
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Voortgang 

In 2021 zijn onder andere de volgende belangrijke mijlpalen bereikt:

• In mei 2021 is de corridor Leiden Katwijk Noordwijk (LKN) in gebruik genomen tussen Leiden en

Katwijk (fase 1 uit het project). Daartoe zijn in beide gemeenten maatregelen met subsidie van de

provincie uitgevoerd. De bus rijdt vooralsnog mee over de weg. Momenteel wordt een vrijliggende

busbaan tussen Leiden en Katwijk langs de N206 voorbereid (fase 2 uit het project). Volgens de

huidige planning is de busbaan eind 2024 gereed.

• De Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda is als R-netlijn gestart met ingang van december 2016.

Op deze lijn rijden nu R-nettreinen. In 2017 was al de frequentie verhoogd van twee naar vier treinen

per uur en was station Boskoop Snijdelwijk geopend. In februari 2018 is station Waddinxveen Triangel

geopend. Daarmee zijn alle stations geopend en rijdt de trein nu de beoogde frequentie. In 2019 zijn de

perrons op hoogte gebracht zodat een gelijkvloerse instap mogelijk is. Ook zijn de perrons van nieuw

meubilair voorzien. Ook zijn de stationspleinen en de omgeving van de stations Alphen aan den Rijn,

Boskoop, Waddinxveen en Waddinxveen-Noord zijn aantrekkelijker gemaakt. Het project is daarmee

inmiddels voltooid.

• In 2021 zijn de werkzaamheden voortgezet voor de realisatie van de viersporigheid tussen Delft

Campus en Rijswijk. Ook zijn voor de viersporigheid tussen Rotterdam en Schiedam verdere

voorbereidingen getroffen. Deze aanpassing moet mogelijk maken dat de betrouwbaarheid en

flexibiliteit in lijnvoering wordt vergroot en het intercitystation Schiedam behouden kan blijven. 

• In 2021 zijn de werkzaamheden voortgezet voor de realisatie van de viersporigheid tussen Delft

Campus en Rijswijk. Deze viersporigheid Schiedam is integraal onderdeel van de Schaalsprong

Metropolitaan OV en Verstedelijking waarover in BO MIRT november 2020 afspraken zijn gemaakt,

nodig om de verstedelijking langs de spoorlijn mogelijk te maken. De viersporigheid tussen Rotterdam

en Schiedam is zorgt voor het behoud van Schiedam als intercitystation, ook bij een frequentie van 6

sprinters en 8 IC, zoals voorzien in Programma Hoogfrequent Spoor. 

• Voor de spoorlijn Leiden – Utrecht is in het BO MIRT 2020 afgesproken de uitbreiding van 4 keer per

uur een trein in de spits naar buiten de spits verder uit te werken, en de inpassing van een nieuw

station Hazerswoude-Rijndijk te verkennen. Het Rijk heeft voor de inpassing een plafondbedrag van

€80 miljoen genoemd. December 2021 is deze verkenning afgerond en zijn partijen het met elkaar

eens over de uitbreiding naar vier treinen per uur de hele dag, de ongelijkvloerse kruising

Burgemeester Smeetsweg te Zoeterwoude en het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk. In 2022

worden de plannen verder uitgewerkt. Op 13 december 2021 is al een eerste belangrijke stap gezet en

sindsdien rijden er op werkdagen tussen Leiden en Utrecht in de brede spits (van circa 6 uur tot 10 uur

en 15 tot 20 uur) vier treinen per uur in beide richtingen.

• Voor HOV-corridor Noordwijk-Schiphol  is in 2021 gewerkt aan realiseren van diverse HOV-haltes met

ketenvoorzieningen. 

• Voor R-Net corridor Leiden - Zoetermeer is in 2021 een studie verricht naar de lange termijn en hoe

toekomstbestendig deze lijn in zijn huidige vorm is. Op basis hiervan is een toekomstig beeld van een

BRT systeem, nadere studie zal volgen naar haalbaarheid.

• In 2021 is voor het DMG-gebied gewerkt aan restpunten van de eerste fase van de businfrastructuur

(haltes, ketenmaatregelen en doorstroming). Deze worden in 2022 gerealiseerd. Voor de tweede fase

zijn voorbereidingen getroffen, waardoor in 2022 38 R-nethaltes kunnen worden gerealiseerd. De

strategie en scope voor uitrol van HOV/R-net in fase 3 is in 2021 in voorbereiding genomen.

• In 2021 is verder onderzoek gedaan naar de corridor Rotterdam – Oud-Beijerland. Er zijn

voorbereidingen getroffen om begin 2022 te realiseren. Ook zijn voorbereidingen gestart om in 2022

met de engineering van de definitieve haltes te starten. De verwachting is dat met de realisatie van de

definitieve haltes medio begin 2023 gestart kan worden. 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/r-net/r-net-spoor/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/r-net/buslijn-noordwijk
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/r-net/buslijn-drechtsteden-molenlanden-gorinchem/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/r-net/buslijn-rotterdam/
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Tabel 

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op

planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting

op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Zie bijlage 2 voor de detailoverzichten per project.

Nr. Projectnr. Omschrijving Planning Budget

Initiatieffase

1  B20001 Ontwikkeling buscorridors: Algemeen¹ 2028 

2   Beschikbaar voor OV (waaronder spoorinfrastructuur)¹ 2030 

    

Voorbereidingsfase

4 B210100 Bijdrage verlenging Hoekse lijn 2022 

5 B210110
Bijdrage viersporigheid Schiedam en Bijdrage Keersporen Rotterdam in het
kader van IC Dordrecht - Brabant

2024 

Uitvoeringsfase

6 B200010 Ontwikkeling buscorridors: Alphen aan den Rijn – Schiphol² 2020 

7 B200011 Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee - Rotterdam² 2020 

8 B200013 Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek)  - Schiphol 2021-2023 

9 B210071 Merwedelinge lijn 2023 

10 B210100 Bijdrage verlenging Hoekse lijn 2022 

11 B230100 Programma P+R Voorzieningen 2022-2025 

12 B260000 HOV-NET Zuid-Holland Noord 2022-2025 

13 B263300A HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud Beijerland) 2025 

14 B263500 HOV DMG (waaronder Merwedelingelijn)2 2024 

15 B265000 HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering¹  2023 

1. Dit betreft een budget,  reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de
percentages projecten binnen planning en budget

2. Van deze projecten is de uitvoering voor 2019 afgerond. De financiële afrekening van deze projecten loopt nog,
bijvoorbeeld i.v.m. afhandeling van (schade)claims of uitspraken in beroepszaken. Van deze projecten is geen
detailoverzicht opgenomen. Indien zich tijdens de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekenende mate
voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport.

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

• HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland): Het ontwerp van het project heeft vertraging

opgelopen mede als gevolg van gesprekken met gemeente en vervoerder en als gevolg van

Corona.

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

• HOV-Net Zuid-Holland Noord: Totaalbudget met 14,6 miljoen verlaagd  i.v.m. diverse bijstellingen.
Deze zijn soms technisch van aard, soms omdat een deelproject is afgerond en restantbudget is
overgeboekt. 

• Bijdrage viersporigheid Schiedam en bijdrage Keersporen Rotterdam ihkv IC Dordrecht-Brabant:

Verhoging bijdrage met in overeenkomst afgesproken indexering IBOI t/m 2021 in verband met

subsidieaanvraag in 2021.

• Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk(Duin-Bollenstreek)  - Schiphol:

Uit programma wegen Stelpost 11 Rondweg Voorhout/inpassing Sportlaan Lisse (incl. aansluiting

N444 en N443) 3,9 miljoen toegevoegd.      
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3.4 Paragraaf Fiets

3.4.1 Inleiding

Het Fietsplan 2016-2025 is vastgesteld met de bijbehorende Uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen”.

Doelstellingen van het Fietsplan zijn dat mensen vaker en verder fietsen, dat fietsen veiliger wordt en dat

nieuwe fietspaden innovatief en energieneutraal worden gerealiseerd. Deze doelen hebben niet alleen

betrekking op provinciale infrastructuur, maar streven we ook na door samenwerking met en ondersteuning

van andere overheden en organisaties.  

In de Uitvoeringsagenda is uitgewerkt welke opgaven er zijn om de drie speerpunten van het beleid,

optimaliseren van het fietsroutenetwerk, fiets in de keten en innovatieve en CO2 neutrale fietspaden te

realiseren.  De voortgang op hoofdlijnen is hieronder beschreven. Daarna volgt de voortgang van de

fietsprojecten.

Voortgang Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’

Speerpunt Voortgang

 
Optimaliseren Fietsroutenetwerk

 

 
Fiets in de keten

 

 
Innovatieve, energieneutrale
fietspaden

 

In de afgelopen jaren zijn er al veel projecten gerealiseerd die bijdragen aan het speerpunt ‘Optimaliseren

Fietsroutenetwerk’. Het lukt niet altijd in de vooraf gemaakte planning de projecten te realiseren. De

redenen daarvoor zijn uiteenlopend. Veel projecten worden door bijvoorbeeld derden uitgevoerd. Vanuit het

programma bieden wij zoveel mogelijk ondersteuning waar dat mogelijk is. 

De voortgang bij uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij stations, het onderdeel “Fiets in de keten”,  is

positief beïnvloed door het verkrijgen van Rijksfinanciering voor de stallingen bij stations. In 2020 zijn veel

stallingen verder ontworpen en voorbereid voor realisatie. In 2021 zijn bij 2 stations stallingsplekken

gerealiseerd en bij meerdere is de voorbereiding gestart om tot uitvoering over te gaan.

Ten aanzien van het derde speerpunt zijn in de afgelopen jaren uiteenlopende pilots uitgevoerd. Begin

2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Implementatie van deze

vernieuwingen en onderzoek zetten we voort, samen met andere wegbeheerders. 

Op de link https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/ staat actuele informatie

over de fietsprojecten van programma Fiets.

Voortgang uitvoering moties en amendementen

Amendement A517 Investeren in fiets

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/fietsverkeer/
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De in dit amendement genoemde projecten zijn aan de Uitvoeringsagenda toegevoegd. Deze projecten zijn

deels uitgevoerd (2 stuks), voor een deel op korte termijn (2 stuks) en voor een deel (2 stuks) duurt

realisatie langer dan verwacht.

Motie 812 Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets

In september 2018 is de Uitvoeringsagenda per motie aangevuld met middelen voor het vervangen van

tegelfietspaden door comfortabeler verharding. In 2019 -2021 is hier nader onderzoek naar gedaan en is 1

tegelfietspad tot uitvoering gekomen. Er is vertraging ontstaan bij de andere fietspaden door bezwaren van

nutsbedrijven. 

Daarnaast zijn met deze motie middelen beschikbaar gekomen voor een snelle realisatie van

snelfietsroutes van Zoetermeer naar Rotterdam en verbetering van het “Trambaanpad” van Spijkenisse

naar Hellevoetsluis. In 2021 is voor de route Rotterdam-Zoetermeer een ontwerp met raming opgesteld

voor het deel dat in provinciaal beheer is. Ondersteund door MRDH en PZH hebben de wegbeheerders ook

voor de route Spijkenisse – Hellevoetsluis een ontwerp en raming opgesteld.

Voortgang projecten 

Van 2016 - 2021 zijn 112 projecten gerealiseerd. In 2021 zijn er in totaal 9 fietsprojecten gerealiseerd.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de projecten die in 2021 gereed zijn gekomen.

De verdere (financiële) afwikkeling van het project loopt daarna vaak nog door.

Projectnr. Omschrijving

B580800 S808 Uitbr.fietsst.Hillegom: beter benutten bestaande stallingsruimte

B557000A F570 Fietstunnel Melissant (N215): realisatie fietstunnel

B563300 F633 Fietspad Leimuiden: realisatie vrijliggend fietspad

B564000 F640 Fietsstraat Noordbuurtseweg Zoeterwoude: realisatie fietsstraat op Noordbuurtseweg Zoeterwoude

B564100 F641 Fietsonderdoorgang Doesbrug in Leiderdorp: realisatie fietspad en fietsonderdoorgang Doesbrug

B569600 F696 Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden Zuid-Holland: realisatie kantmarkering op 200 kilometer fietspad

B570000 F700.10 tegelfietspad langs de N207: realisatie van gesloten verharding op voorheen betegeld fietspad

B569000 F690 Wielerrotte: alternatieve fietsroute voor wielrenners in Rotte gebied

B558300
F583 F15 IJsselmonde - (SFR). Hierbij zijn de volgende fietsmaatregelen dit jaar gerealiseerd: Heulweg;
Vrijenburgviaduct; Zuidpad; Rijksstraatwegweg Fase 2
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De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op

planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor de definitie van de

kleurcodering wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten zijn opgenomen in bijlage 3.

Project-nr. Projectnaam Planning Budget

B526305 F263.5 SFR Rotterdam-Gouda  (SFR20)    

B530601 F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)    

B544102 F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerwaard)    

B545600 F456; Viaduct Ypenburg    

B550802 F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet  (SFR)    

B558300 F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)      

B560400 F604 Oud Beijerland-Strijen    

B561200 F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR    

B562300 F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR    

B562400 F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR    

B562500 F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR    

B562800 F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)    

B563100 F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)    

B563800 F638 Fietsroute Naaldwijk - R'dam    

B563900 F639 Fietsroute Hellevoetsluis – Spijkenisse    

B564300 F643 Fietspadenplan Zoeterwoude  

B569501 Fietstunnel de Lier    

B569502 Fietstunnel Lisse    

B570009 F700.09 N211a+b     

B580500 Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde  (=zuidzijde)     

B580900 Uitbr fietsenstallingen Leiden CS    

Op basis van de in het PZI 2021-2035 opgenomen budgetten zijn er 21  fietspadprojecten met een bijdrage

vanuit de provincie Zuid-Holland van meer dan € 1 miljoen netto. 

Ten aanzien van de afwijkingen op de planningen in de fietsprojecten geldt dat de projecten veelal door

derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt. Ten

aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken: 

• F263.5 Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (SFR20):  Vertraging in proces doordat een deel van de route

opnieuw met de omgeving bekeken moet worden.

• F456 Viaduct Ypenburg: door samenhang met realisatie Rotterdamse Baan vertraging

• F583 Bar route/F15 IJsselmonde: enkele deelprojecten zijn vertraagd

• F604 Oud Beijerland – Strijen: Vertraging door maatregelen natuurcompensatie en grondverwerving.

• F612 Sliedrecht-Gorinchem: vertraging vanwege bepalen voorkeurstracé.

• F623 Rotterdam-Zoetermeer: Vertraging door het maken van nadere afspraken over de financiering

tussen decentrale overheden.

• F625 Rotterdam-Schoonhoven: ontwerpfase duurde langer dan verwacht en overleg met de omgeving

• F631 Fietscorridor Leiden-Voorschoten: vertraging door het verkrijgen van cofinanciering bij het Rijk

• F639 Fietsroute Hellevoetsluis-Spijkenisse: vertraging door wisseling van trekkerschap van het project
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• F695 Fietstunnel Lisse: langer durende ontwerpfase en voorbereiding vertraagd in afwachting van

mogelijke externe bijdrage

• F695 Fietstunnel De Lier: voorbereiding vertraagd in afwachting van mogelijke externe bijdrage

• F700.09 N211a+b: door bezwaren van nutsbedrijven is vertraging opgetreden.

• S809 stalling Leiden: de realisatie van het gebouw waar de stalling onderdeel van uitmaakt is

vertraagd.

Risico's op programmaniveau

In de onderstaande tabel zijn de risico’s weergegeven.

31-12-2021

Risico’s Maatregelen 

Planning is niet robuust 

(projecten uit het PZI 

worden niet gerealiseerd 

binnen de geplande 

termijnen) 

1. Actief in overleg blijven met partners

2. Monitoring van voortgang

3. Herprioritering van projecten

4. Faciliteren van wegbeheerders

Ambitie op snelfietsroute 

netwerk blijft achter

1.Vergroten van rol van de fiets binnen de mobiliteitsketen

2.Blijven inzetten op planvorming

Onderdeel

doelgroepgerichte

(doelgroepen: jongeren, 

senioren, forensen en 

overige) aanpak komt niet 

tot concrete acties

1. Gedragsbeïnvloedingsmaatregelen meenemen in projecten

2. Stimuleren fietsgedrag meenemen in snelfietsroutes

3. Uitvoeren doelgroepgerichte fietsstimulering

4. Samen met partners deskundigheid organiseren

5. Samenwerking met partners Delta Cycling, ROV en CROW

Het Rijk geeft voorrang aan 

andere verkeersprojecten 

dan fietsprojecten (RWS) 

1. Blijven inzetten op planvorming en realisatie van projecten die relatie hebben met

Rijkswegen

2. Belang betrokkenheid Rijk blijven benadrukken

3. Opnieuw strategie bepalen na duidelijk worden inzet middelen Rijk

4. Zorgen dat de belangen van programma fiets goed in de organisatie landen

5. Zuid-Holland bereikbaar
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3.5 Paragraaf Verkeersveiligheid

3.5.1 Inleiding

De provincie Zuid-Holland zet in op het veiliger maken van infrastructuur, een verkeersveiliger gedrag en

adequate verkeershandhaving, met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen

van de verkeersslachtoffers. De provincie Zuid-Holland heeft zich gecommitteerd aan het landelijk

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en heeft in 2021 haar beleid voor veilig verkeer vernieuwd. Wat

we precies willen bereiken en hoe we dat willen doen, hebben we opgeschreven in het

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030. De infrastructuur maatregelen uit het

Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het PZI indien het een project betreft (in onderzoek,

voorbereiding of uitvoering). 

Voortgang algemeen 

• Voor de N215 Melissant Dirksland zijn de werkzaamheden afgerond door de nieuwe aannemer (na

conflict met oorspronkelijke aannemer);

• In het project  N223 Duurzaam Veilig fase 3 is de inrichting van het deel ‘t Woudt - A4 afgerond en

is gestart met de inrichting deel ’t Woudt - Noord-Lierweg);

• Voor een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma is de initiatieffase gestart (N443/N206

aansluiting, N443 dwarsprofiel (diverse maatregelen) en N444b aansluitingen en dwarsprofiel);

• De kruising N211 – Zwartendijk/Molenweg in Monster is omgebouwd tot een turborotonde. De
turborotonde verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming voor alle weggebruikers ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie. 

 

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/28617/uitvoeringsprogrammaverkeersveiligheid2021-2030.pdf
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n215/n215-omleiding/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n223/
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Tabel 

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op

planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting

op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Zie bijlage 4 voor de detailoverzichten per project.

Nr. Projectnr. Omschrijving Planning Budget

Voorbereidingsfase

1 EN2140801 Parallelweg N214B 2028 

Uitvoeringsfase

4 EN2110902
Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465
(Monster)

2021 

5 EN2141201 Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab 2024 

6 EN2151002 N215 Trajecten B en C, Groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen 2026 

7 EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)
2023

8 EN4840801 Reconstructie N4842 2022  

9   Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev¹
2020-
2021

 

10  Maatregelen bermveiligheid provinciale wegen investering1  2022-
2023

 

1. Dit betreft een budget,  reservering of bijdrage zonder  zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de
percentages projecten binnen planning en budget.

2. Dit project is overgegaan naar de provincie Utrecht als gevolg van herbegrenzing. De financiële afwikkeling loopt nog. Van
dit project is geen detailoverzicht opgenomen. Indien zich in de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekende mate
voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport.

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

• Parallelweg N214B: Het opleveren van het Definitief Ontwerp is verschoven (a.g.v. de resultaten

van de geotechnische onderzoeken en beslissingen over de impact op het ontwerp) 

• Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab:

In de planning wordt m.b.t de grondverwerving uitgegaan van een worstcase scenario met

onteigening. Indien benodigde gronden minnelijke verworven kunnen worden dat ingelopen kan

worden op de planning. Daarnaast wordt de planning mede afgestemd op de wekzaamheden aan

de kruising N214/N216.

• N215 Trajecten B en C, Groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen:

Door vertraging in het grondverwervingsproces als gevolg van het repareren van het definitief

ontwerp, is de aanbesteding opgeschoven. Beoogd gunning Q4 2022.   

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

• Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland):

Hogere kosten door nadeelcompensatie kabels en leidingen
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3.6 Paragraaf Vaarwegen

3.6.1 Inleiding

De doelstelling van het programma vaarwegen is bevordering van een veilige, vlotte en doelmatige

afwikkeling van het scheepvaartverkeer (beroepsvaart en recreatievaart). In het programma zijn projecten

opgenomen voor nieuw aan te leggen infrastructuur (bruggen, vaarweg) en verbetermaatregelen in het

bestaande vaarwegareaal. Daarnaast zijn er projecten waar met realisatie van vaarwegmanagement de

doorstroming op het vaarwegennet wordt verbeterd. Daarbij gaat het o.a. om het aansluiten van bruggen op

bediencentrales. Bediening op afstand maakt een betere afstemming tussen weg- en scheepvaartverkeer

mogelijk.

Voortgang 

• Ook in 2021 is gewerkt aan de bereikbaarheid en veiligheid van de vaarwegen door o.a. het vervangen

van oevers (totaal 4331 m) door een constructie die sterker en onderhoudsarm is en langer meegaat.

Het betreffen meerjarige projecten waarvan delen al in eerdere jaren zijn gestart of uitgevoerd. Zo is er

verder gewerkt aan de vervanging van delen van de oevers langs de Oude Rijn (tussen Leiden en

Alphen a/d Rijn) en een deel van de Gouwe nabij Waddinxveen langs de N207. Daarbij worden ook

kleine functionele verbeteringen, zoals verbreding van de vaarweg gerealiseerd.
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Tabel

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op

planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting

op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Zie bijlage 5 voor de detailoverzichten per project.

Nr. Projectnr. Omschrijving Planning Budget

Initiatieffase

1  EVW091601 Optimalisatie Gouwe irt A12 Coenecoop¹ 2030 

Voorbereidingsfase

2
EVW011202

Verbreding Delftse Schie incl. verplaatsing Loswal/Ligplaatsen
Schieoevers Delft 2025 

Uitvoeringsfase

3 EVW081202 Vervangen Steekterbrug
2026

4 EVW000011 Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)¹ 2020-2023 

5 EVW010509 Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten) 2022 

1. Dit betreft een budget,  reservering of bijdrage zonder  zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de
percentages projecten binnen planning en budget.

2. Van deze projecten is de uitvoering voor 2019 afgerond. De financiële afrekening van deze projecten loopt nog,
bijvoorbeeld i.v.m. afhandeling van (schade)claims of uitspraken in beroepszaken. Van deze projecten is geen
detailoverzicht opgenomen. Indien zich tijdens de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekenende mate
voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport.

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

• Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft: Er is nog geen vastgesteld uitvoeringsbesluit

c.q. definitief ontwerp vanwege een budget tekort en nog te lopen bestemmingsplanprocedure.

• Vervangen Steekterbrug: De realisatie is vertraagd omdat een beweegbare brug niet binnen

(beschikbaar) budget kan worden gerealiseerd en er geen extra budget is om aan te vullen tot

benodigd budget. Opdracht vanuit GS is de haalbaarheid en kosten van een vaste brug te

verkennen en in 2022 met een voorstel hierover naar GS en PS te komen.   

• Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten): Overdracht met Gemeente

Rotterdam loopt nu. De verwachting is dat alles rond de zomer 2022 is afgerond. 

           

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

• Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten):

Het budget is met 1,1 miljoen bijgesteld. In de eindafrekening is meerwerk opgenomen bestaande

uit extra baggerkosten, waterplanten en een paar kleinere posten, welke niet waren voorzien in het

budget. Bij de verrekening van de optimalisaties/kortingen is rekening gehouden met een te hoog

bedrag aan besparingen, daarnaast is in verband met circa een jaar vertraging in de overdracht

extra projectmanagementkosten voorzien.     

   

         

         

         

         

         


