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Geacht college,

Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben wij van uw

waterschap op 20 juni 2023 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap de Stichtse

Rijnlanden 2022 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland berichten wij u als

volgt.

1. Verbeteropgave regionale keringen uit de eerste toets ronde 2012 ligt op koers

Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland met de

inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen wanneer de regionale keringen

moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. De provincies ontvangen elk jaar een

voortgangsrapportage van de waterschappen. 

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen op koers liggen met hun verbeteropgave regionale

keringen. Tot eind 2022 is in West Nederland inmiddels ca. 1829 km regionale kering verbeterd. In totaal

voldoet hiermee 82% aan de normen. De waterschappen hebben in 2022 conform hun begrotingen in

totaal ca. €62 miljoen uitgegeven aan kosten voor toetsing en verbeteringen.

Beeld voortgang verbeteringen regionale keringen West-Nederland

1016

1234

1888

Totaalbeeld WNL 2012

4.138 km regionale keringen

45% voldoet

nader onderzoek voldoet niet voldoet

253
518

3717

Totaalbeeld WNL 2022

4.488 km regionale keringen

82% voldoet

nader onderzoek voldoet niet voldoet



2 van 3

In uw waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voldoet inmiddels 89% van alle 

regionale keringen aan de norm. In uw voortgangsrapportage geeft u aan dat de aantallen bevers in uw 

beheergebied toenemen in zowel het regionale- als het primaire stelsel. Wij begrijpen uw zorgen en 

herkennen deze problematiek. In een landelijke samenwerking wordt momenteel onderzoek gedaan naar 

een adequate aanpak hoe om te gaan met de risico’s voor waterveiligheid door graverij van bevers. Hier 

zijn waterschappen en provincies bij aangesloten. 

2. Voortgang toets ronde regionale keringen 2024

Alle waterschappen geven aan op schema te liggen om op tijd al hun regionale keringen in 2024 getoetst

te hebben.

Bijzonderheden toetsing 2024

- Het toetsen en voorzien van een oordeel is vooral een uitdaging bij het nieuwe toets onderdeel ‘Niet

Waterkerende Objecten’ (NWO). Dit is een omvangrijk toets onderdeel waarvoor ook veel informatie moet

worden verzameld.

- In het toets proces zijn er soms tegenvallers en onvoorziene vertragingen vanwege automatisering en/of

personele capaciteit. 

- Kennisdeling tussen de waterschappen is er vooral op het gebied van het toetsen van kabels &

leidingen. Dit om te komen tot een doelmatige en efficiënte aanpak. 

3. Geen actuele waterveiligheidsrisico’s in 2022

Ondanks het droge jaar in 2022 zijn er geen grote problemen en/of actuele waterveiligheidsrisico’s

geweest. Door de waterschappen wordt gewerkt aan processen die er op gericht zijn de

waterveiligheidsrisico’s nog beter te borgen (aanpak op basis van de zorgplicht).

Bijzonderheden waterveiligheid

- Uit onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak Reeuwijk in 2021 zijn enkele nieuwe inzichten naar

voren gekomen over grondopbouw en degradatie van veendijken. Via o.a. kennispartijen en de STOWA

wordt gekeken of dit moet leiden tot aanpassing van de toets voorschriften voor grondlichamen.  

- De risico’s voor de waterveiligheid vanuit graverij door bevers worden volgens enkele waterschappen,

zoals u ook aangeeft in de rapportage, steeds groter. 

4. Plan van aanpak regionale keringen 2024

Na de toetsing regionale keringen in 2024 volgt er een herijking van de gemaakte afspraken uit het

Uitvoeringsbesluit 2014. De drie provincies in West-Nederland zijn hiervoor inmiddels (ambtelijk) met de

waterschappen een gezamenlijk proces gestart om een plan van aanpak op te stellen.  

5. Tot slot

Wij merken dat de informatie over waterveiligheid steeds belangrijker is en o.a. onder de aandacht wordt

gebracht in de kamerbrief Water en Bodem sturend, maar ook in trajecten als het (provinciale) Ruimtelijke

voorstel. Wij nemen hierin allen onze verantwoordelijkheid en rol, en we merken dat we met een goede

samenwerking hierin nog meer kunnen bereiken. We zien de verdere voortgang rondom de versterking en

toetsing van de regionale keringen met vertrouwen tegemoet en bedanken u voor de

voortgangsrapportage regionale keringen en uw inzet op het gebied van waterveiligheid.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


