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Reactie op voortgangsrapportage regionale keringen 2022 

Geacht college, 

Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben wij

van uw waterschap op 3 juli 2023 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen

Hoogheemraadschap van Rijnland 2022 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de

provincie Noord-Holland berichten wij u als volgt.

1. Verbeteropgave regionale keringen uit de eerste toets ronde 2012 ligt op koers

Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-

Holland met de inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen

wanneer de regionale keringen moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. De provincies

ontvangen elk jaar een voortgangsrapportage van de waterschappen. 

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen op koers liggen met hun verbeteropgave

regionale keringen. Tot eind 2022 is in West Nederland inmiddels ca. 1829 km regionale

kering verbeterd. In totaal voldoet hiermee 82% aan de normen. De waterschappen hebben

in 2022 conform hun begrotingen in totaal ca. €62 miljoen uitgegeven aan kosten voor

toetsing en verbeteringen.
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Beeld voortgang verbeteringen regionale keringen West-Nederland  

In uw waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland voldoet inmiddels 71% van alle

regionale keringen aan de norm. In uw voorgangsrapportage geeft u aan te werken aan een

aantal dure en complexe strekkingen regionale keringen. Een voorbeeld is de

Kortsteekterweg (met een strekking van ca. 5 km) ten oosten van Alphen aan den Rijn. Door

een aantal van dit soort strekkingen is het de komende jaren een uitdaging om de

opgeleverde kilometers op peil te houden. Wij hebben met u afgesproken om de uitvoering

gezamenlijk goed te blijven monitoren.

2. Voortgang toets ronde regionale keringen 2024

Alle waterschappen geven aan op schema te liggen om op tijd al hun regionale keringen in

2024 getoetst te hebben.

Bijzonderheden toetsing 2024

- Het toetsen en voorzien van een oordeel is vooral een uitdaging bij het nieuwe toets

onderdeel ‘Niet Waterkerende Objecten’ (NWO). Dit is een omvangrijk toets onderdeel

waarvoor ook veel informatie moet worden verzameld.

- In het toets proces zijn er soms tegenvallers en onvoorziene vertragingen vanwege

automatisering en/of personele capaciteit. 

- Kennisdeling tussen de waterschappen is er vooral op het gebied van het toetsen van

kabels & leidingen. Dit om te komen tot een doelmatige en efficiënte aanpak. 

3. Geen actuele waterveiligheidsrisico’s in 2022

Ondanks het droge jaar in 2022 zijn er geen grote problemen en/of actuele

waterveiligheidsrisico’s geweest. Door de waterschappen wordt gewerkt aan processen die

er op gericht zijn de waterveiligheidsrisico’s nog beter te borgen (aanpak op basis van de

zorgplicht).

Bijzonderheden waterveiligheid

- Uit onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak Reeuwijk in 2021 zijn enkele nieuwe

inzichten naar voren gekomen over grondopbouw en degradatie van veendijken. Via o.a.

kennispartijen en de STOWA wordt gekeken of dit moet leiden tot aanpassing van de

toets voorschriften voor grondlichamen.  

- De risico’s voor de waterveiligheid vanuit graverij door bevers worden volgens enkele

waterschappen steeds groter. In zowel het regionale- als het primaire watersysteem

worden meer bevers gezien. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar een adequate

(duurzame) aanpak. Hier zijn waterschappen en provincies bij aangesloten. 
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4. Plan van aanpak regionale keringen 2024

Na de toetsing regionale keringen in 2024 volgt er een herijking van de gemaakte afspraken

uit het Uitvoeringsbesluit 2014. De drie provincies in West-Nederland zijn hiervoor inmiddels

(ambtelijk) met de waterschappen een gezamenlijk proces gestart om een plan van aanpak

op te stellen.  

5. Tot slot

Wij merken dat de informatie over waterveiligheid steeds belangrijker is en o.a. onder de

aandacht wordt gebracht in de kamerbrief Water en Bodem sturend, maar ook in trajecten

als het (provinciale) Ruimtelijke voorstel. Wij nemen hierin allen onze verantwoordelijkheid

en rol, en we merken dat we met een goede samenwerking hierin nog meer kunnen

bereiken. We zien de verdere voortgang rondom de versterking en toetsing van de regionale

keringen met vertrouwen tegemoet en bedanken u voor de voortgangsrapportage regionale

keringen en uw inzet op het gebied van waterveiligheid. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

 
drs. J. Smit  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2017-0005054) te vermelden.

Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact 
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