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Reactie op voortgangsrapportage regionale keringen 2022

Geacht college,

Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014” hebben wij
van uw waterschap op 14 juli 2023 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Waterschap
Rivierenland 2022 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
berichten wij u als volgt.

1. Verbeteropgave regionale keringen uit de eerste toets ronde 2012 ligt op koers
Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-
Holland met de inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen
wanneer de regionale keringen moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. De provincies
ontvangen elk jaar een voortgangsrapportage van de waterschappen.

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen op koers liggen met hun verbeteropgave
regionale keringen. Tot eind 2022 is in West Nederland inmiddels ca. 1829 km regionale
kering verbeterd. In totaal voldoet hiermee 82% aan de normen. De waterschappen hebben
in 2022 conform hun begrotingen in totaal ca. €62 miljoen uitgegeven aan kosten voor
toetsing en verbeteringen.

Beeld voortgang verbeteringen regionale keringen West-Nederland
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In uw waterschap Rivierenland voldoet inmiddels 70% van alle regionale keringen aan de
norm. In uw voortgangsrapportage geeft u aan om in 2023 te starten met de tweede tranche
m.b.t. het onderzoek naar de normen van regionale keringen in de Alblasserwaard. Zoals u
bekend is voeren wij dit proces gezamenlijk uit en zien de planning hiervan graag tegemoet.

Voortgang toets ronde regionale keringen 2024
Alle waterschappen geven aan op schema te liggen om op tijd al hun regionale keringen in
2024 getoetst te hebben.

Bijzonderheden toetsing 2024

- Het toetsen en voorzien van een oordeel is vooral een uitdaging bij het nieuwe toets
onderdeel ‘Niet Waterkerende Objecten’ (NWO). Dit is een omvangrijk toets onderdeel
waarvoor ook veel informatie moet worden verzameld.

- In het toets proces zijn er soms tegenvallers en onvoorziene vertragingen vanwege
automatisering en/of personele capaciteit.

- Kennisdeling tussen de waterschappen is er vooral op het gebied van het toetsen van
kabels & leidingen. Dit om te komen tot een doelmatige en efficiénte aanpak.

Geen actuele waterveiligheidsrisico’s in 2022

Ondanks het droge jaar in 2022 zijn er geen grote problemen en/of actuele
waterveiligheidsrisico’s geweest. Door de waterschappen wordt gewerkt aan processen die
er op gericht zijn de waterveiligheidsrisico’s nog beter te borgen (aanpak op basis van de
zorgplicht).

Bijzonderheden waterveiligheid

- Uit onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak Reeuwijk in 2021 zijn enkele nieuwe
inzichten naar voren gekomen over grondopbouw en degradatie van veendijken. Via o.a.
kennispartijen en de STOWA wordt gekeken of dit moet leiden tot aanpassing van de
toets voorschriften voor grondlichamen.

- Derrisico’s voor de waterveiligheid vanuit graverij door bevers worden volgens enkele
waterschappen steeds groter. In zowel het regionale- als het primaire watersysteem
worden meer bevers gezien. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar een adequate
(duurzame) aanpak. Hier zijn waterschappen en provincies bij aangesloten.

Plan van aanpak regionale keringen 2024

Na de toetsing regionale keringen in 2024 volgt er een herijking van de gemaakte afspraken
uit het Uitvoeringsbesluit 2014. De drie provincies in West-Nederland zijn hiervoor inmiddels
(ambtelijk) met de waterschappen een gezamenlijk proces gestart om een plan van aanpak
op te stellen.

Tot slot

Wij merken dat de informatie over waterveiligheid steeds belangrijker is en 0.a. onder de
aandacht wordt gebracht in de kamerbrief Water en Bodem sturend, maar ook in trajecten
als het (provinciale) Ruimtelijke voorstel. Wij nemen hierin allen onze verantwoordelijkheid
en rol, en we merken dat we met een goede samenwerking hierin nog meer kunnen
bereiken. We zien de verdere voortgang rondom de versterking en toetsing van de regionale
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keringen met vertrouwen tegemoet en bedanken u voor de voortgangsrapportage regionale
keringen en uw inzet op het gebied van waterveiligheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2017-0005054) te vermelden.
Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact
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