



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Contact:
C. Roeleveld
070 - 441 75 73
chr.roeleveld@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
2 oktober 2017

Ons kenmerk
PZH-2017-613142835
DOS-2007-0001083

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

Geachte Statenleden,

Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute aan. Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 1e Voortgangsrapportage 2017 en rapporteert over de periode 1 maart 2017 t/m 31 augustus 2017 en geeft inzicht in de stand van zaken van de drie projectonderdelen: hoofdcontract A4-N434-A44, Tjalmaweg en Europaweg.

Tijdens de rapportageperiode is veel aandacht uitgegaan naar de noodzakelijke bomenkap die met name heeft plaatsgevonden in Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Zoals in de Statencommissie Verkeer en Milieu door gedeputeerde Vermeulen is toegezegd, zult u hierover separaat worden geïnformeerd.

Tot slot kan worden gemeld dat het project volgens planning verloopt binnen het daartoe beschikbare budget.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlagen:
- 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute