

ADDENDUM UITVOERINGSOVEREENKOMST

PROJECT RIJNLANDROUTE

Uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassingen aan de A44 en het onderliggend wegennet in de gemeente Oegstgeest

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Oegstgeest

Bijlagen:

Bijlage 1: Wensentekening van gemeente Oegstgeest

Bijlage 2: Situatietekening t.b.v. beheer en onderhoud Ir. G. Tjalmaweg/N206 Plesmanlaan/Knooppunt Leiden-West

Partijen

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag aan het adres Zuid-Hollandplein nr. 1, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27375169, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde de heer F. Vermeulen daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten krachtens besluit PZH-2019-716638272 met kenmerk DOS-2007-100631, hierna te noemen '(de Provincie)';

en

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Oegstgeest, gevestigd te Oegstgeest aan het adres Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 50025929 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.R. Jaensch in zijn hoedanigheid van burgemeester, krachtens besluit van het College van Burgemeester en Wethouders dd. 25-02-2020 met kenmerk 258100 hierna te noemen '(de Gemeente)';

hierna te noemen: Partijen

overwegende dat:

1. Partijen ter uitvoering van het project op 17 januari 2017 de Uitvoeringsovereenkomst Project Rijnlandroute (DOS 2011-0015013 PZH-2016-541312647) zijn aangegaan waarin Partijen afspraken hebben gemaakt over de raakvlakken tussen de realisatie van de Rijnlandroute en de gemeentelijke infrastructuur;
2. De Gemeente bij de Provincie heeft aangegeven een scopewijziging te willen doorvoeren in project RijnlandRoute, te weten het realiseren van een drukrioleringsstelsel voor de ontwikkelingen langs de Oude Rhijnhofweg

waaronder de Airbus vestiging en de daarmee samenhangende herinrichting van de Oude Rhijnhofweg;

3. De wens van de Gemeente aansluit op het belang van de Provincie om de RijnlandRoute te realiseren en waarvoor een vestiging van Mc Donald's verplaatst dient te worden naar de locatie aan de Oude Rhijnhofweg;
4. De Provincie de wens van de Gemeente als wijziging op de DBM-Overeenkomst heeft doorgevoerd;
5. Partijen overleg hebben gevoerd als bedoeld in artikel 5c van de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute;
6. In artikel 5d van de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute is overeengekomen tussen Partijen dat een wijziging op initiatief van de Gemeente alleen kan worden overeengekomen indien deze wijziging organisatorisch en technisch nog mogelijk is en niet in strijd is met de vigerende wet-en regelgeving;
7. De Provincie bereid is deze scopewijzigingen door te voeren met inachtneming van het bepaalde in artikel 5d van de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute;
8. Partijen de afspraken over deze scopewijzigingen, in aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute wensen vast te leggen in onderhavig Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute;

komen overeen als volgt:

Artikel 1: Oude Rhijnhofweg

1. De Provincie (de DBM-opdrachtnemer namens de Provincie) zal op verzoek van de Gemeente de realisatie van een drukrioleringsstelsel en de daarmee samenhangende herinrichting van de Oude Rhijnhofweg uitvoeren zoals weergegeven op de tekening in Bijlage 1;
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het grondgebied van de Gemeente; De Gemeente aan de Provincie (de DBM-opdrachtnemer namens de Provincie) toestemming geeft om deze werkzaamheden namens de Gemeente op haar grondgebied te verrichten;
3. Ten behoeve van de realisatie van de werkzaamheden garandeert de Gemeente aan de Provincie dat de werkzaamheden in het bestemmingsplan voor het gebied passen;
4. De Gemeente betaalt een lump sum bedrag van met daarbovenop de verschuldigde btw aan de Provincie ten behoeve van de werkzaamheden (zie verder Artikel 3 Kosten en betaling).

Artikel 2: Situatietekening beheer en onderhoud

1. Partijen hebben geconstateerd dat Bijlage 'UVO2 Gebieden' behorend bij de Uitvoeringsovereenkomst, waarop in grijsgroene kleur de door de Gemeente te beheren en te onderhouden infrastructuur is aangegeven, geactualiseerd dient te worden, vanwege;
 - a. de door de Gemeente gewenste werkzaamheden zoals genoemd in Artikel 1;

- b. voortschrijdend inzicht ten aanzien van de eigendomssituatie van een deel van de Willem Einthovenstraat en Oude Rhijnhofweg. Partijen hebben geconstateerd dat delen van de genoemde wegen in eigendom zijn (en blijven) van de Universiteit van Leiden. Derhalve zullen de betreffende delen van de genoemde wegen niet in beheer en onderhoud komen van de Gemeente;
 - c. het besluit van de Provincie om een fietsverbinding door aansluiting Leiden-West aan de noordzijde van de Plesmanlaan te realiseren, waardoor de fietspadenstructuur in aansluiting Leiden-West wijzigt;
2. Bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt op de tekening in Bijlage 2, die Bijlage 'UVO2 Gebieden' vervangt.

Artikel 3: Kosten en betaling

1. De Provincie treedt op als btw-belast ondernemer voor de realisatie van de door de Gemeente gewenste werkzaamheden. De Provincie moet de kosten derhalve vermeerderd met btw factureren aan de Gemeente. De Gemeente kan de lasten van de btw die derden, in dit geval de Provincie Zuid-Holland, doorberekenen, compenseren via het btw-compensatiefonds, indien zij eigenaar zijn van de grond en afnemer zijn van de prestatie.
2. Ten behoeve van de verrekening van de kosten zal de Provincie als volgt factureren aan de Gemeente:
 - a. Een factuur van _____ met daarbovenop de verschuldigde btw, in het jaar 2019;
 - b. Een factuur van _____ met daarbovenop de verschuldigde btw, in het jaar 2021.

Facturen worden als volgt geadresseerd:

3. Betaling door de Gemeente zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur;

Artikel 4 : Overige Bepalingen

Alle overige bepalingen van de Uitvoeringsovereenkomst 'Project RijnlandRoute, Uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassingen aan de A44 en het onderliggend wegennet in de gemeente Oegstgeest' blijven onverminderd van kracht tussen Partijen.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend:

te:

te: OEGSTGEEST

op:

op: 24/3/2020



namens de Provincie Zuid-Holland

namens Gemeente Oegstgeest