

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

Besluit op melding WarmtelinQ over planning, begroting en controleprotocol

Geachte Statenleden,

De provincie heeft van WarmtelinQ Transport Services B.V. (WTS) een verzoek ontvangen om toestemming te geven voor wijzigingen in het project WarmtelinQ+. Hierbij informeren wij u over de reactie op het verzoek en in de bijlage vindt u het besluit.

Het ontvangen verzoek en genomen besluit hebben geen grote gevolgen voor de provinciale subsidie. De subsidievoorwaarden en het gemaximeerde subsidiebedrag van € 81.000.000 blijven onverkort van toepassing.

In het verzoek vraagt WTS om een viertal wijzigingen die wij hebben beoordeeld aan de hand van onze beschikking begrotings-projectsubsidie voor dit project. In ons besluit stemmen wij in met de gevraagde wijzigingen:

- De uiterlijke datum van ingebruikname van WarmtelinQ+ is gewijzigd naar 31 december 2028. Deze datum was al in de beschikking opgenomen als uiterste datum voor de uitvoering van de Dienst in Algemeen Economisch Belang. Deze beide data zijn met elkaar in overeenstemming gebracht;
- De maximale subsidie van € 81.000.000 is bevestigd in relatie tot de maximale subsidiabele kosten van € 191.800.000 zoals al in de subsidiebeschikking van 2022 was bepaald;
- WTS mag het controleprotocol van het ministerie van Klimaat en Groen Groei hanteren om de provinciale subsidie mee te verantwoorden. Dit voorkomt het invullen van twee verschillende protocollen en dubbel werk voor WTS;
- WTS mag ook andere subsidies benutten zonder dat dit ten koste gaat van de maximale subsidie van de provincie van € 81.000.000.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

mr. A.W. Kolff

Bijlagen

1. Besluit op melding WarmtelinQ over planning, begroting en controleprotocol