

Participatieverslag verkenningfase windenergie Lansingerland

28-10-2025



Inhoudsopgave

Inleiding	2
Participatieproces	2
Vorbereiding en aanpak	2
Uitgangspunten	2
Rollen en betrokkenheid	3
Kern van de aanpak	3
Windpark Spui aanbevelingen voor Lansingerland	3
Tijdslijn participatieactiviteiten	5
Beschrijving participatiemomenten	6

Inleiding

Dit verslag beschrijft de participatieaanpak rond het project Windenergie Lansingerland. Het project heeft als doel de realisatie van circa 15 MW windenergie binnen de gemeente, conform afspraken uit het coalitieakkoord Krachtig Zuid-Holland. Vanuit de provincie Zuid-Holland is een participatietraject opgezet om inwoners, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden actief te betrekken en te informeren over het project.

Het participatieproces combineert verschillende werkvormen, variërend van persoonlijke gesprekken en een klankbordgroep tot openbare informatieavonden, digitale bijeenkomsten en straatgesprekken. Het doel is niet alleen om te informeren over het project en de mogelijke locaties voor de windmolens, maar ook om meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op te halen en deze waar mogelijk mee te nemen in de inhoudelijke besluitvorming.

Het verslag biedt een chronologische beschrijving van de activiteiten, de aanpak en de resultaten van de verschillende participatievormen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de inbreng van belanghebbenden is gebruikt bij de uitwerking van het plan-MER en de ontwerp voorkeursbeslissing.

Participatieproces

In oktober 2023 startte de provincie Zuid-Holland het participatieproces rond windenergie in Lansingerland. Dit viel samen met de oplevering van een second opinion naar mogelijke locaties en de aanstelling van een projectleider windenergie. Vanwege de toen geldende bestuurlijke afspraak “*geen bouwvergunning zonder windvergunning*” lag er grote tijdsdruk op het proces.

Vorbereiding en aanpak

De provincie koos voor een aanpak waarin vroegtijdige, transparante en toegankelijke informatievoorziening centraal staat. Vanaf de start is ingezet op het informeren van direct betrokkenen, zoals bewoners, belangenorganisaties en bedrijven in de omgeving van het project. De visie op participatie en de planning van activiteiten zijn gaandeweg steeds verder uitgewerkt en aangepast aan de actuele politiek en behoefte van de omgeving.

Een eerste stap was een stakeholderanalyse, waarin alle relevante partijen in kaart zijn gebracht (bewonersorganisaties, energiecoöperaties, grondeigenaren, maatschappelijke organisaties, nutsbedrijven, ondernemers, overheden en overige zakelijke partijen). Bewonersorganisaties in de gebieden die uit de second opinion naar voren kwamen, kregen daarbij prioriteit.

Parallel daaraan is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het plan is op 19 november 2024 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, tegelijk met het besluit tot publicatie van het *Voornemen projectbesluit en participatie windmolens Lansingerland*.

Uitgangspunten

Het proces is vormgegeven op basis van het Participatiekompas van de provincie. Dit instrument maakt duidelijk welke rol de provincie neemt en welke doelen met participatie worden nagestreefd. Het uitgangspunt is dat er circa 15 MW windenergie in Lansingerland gerealiseerd moet worden. Daarmee staat de vraag *óf* er windturbines komen niet meer ter discussie, het gaat om *waar* en *hoe*.

De participatie is ingericht volgens de 4D's:

- Doelen: omgeving ruim informeren, kennis ophalen, negatieve gevolgen beperken en transparantie bieden.
- Diversiteit: verschillende doelgroepen (bewoners, ondernemers, organisaties, overheden) krijgen een passende rol.
- Dialoog: formele participatiemomenten worden aangevuld met gesprekken en bijeenkomsten waarin open en eerlijk met elkaar van gedachten wordt gewisseld.
- Doorwerking: de opbrengst van participatie wordt meegenomen in de inhoudelijke afweging en de uiteindelijke besluitvorming.

Rollen en betrokkenheid

Op basis van de stakeholderanalyse zijn rollen toegewezen:

- Bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties: *meedenken*
- Energiecoöperatie: *meewerken*
- Grondeigenaren: *meeweten*
- Nutsbedrijven, ondernemers en overheden: *meewerken*
- Overige zakelijke stakeholders: *meewerken*

Naast door de provincie geïnitieerde contacten zochten ook belanghebbenden zelf contact, bijvoorbeeld naar aanleiding van ontwikkelingen in de lokale politiek of media-aandacht. Dit bevestigde het belang van een open communicatiekanaal.

Kern van de aanpak

- **Transparantie:** informatie over proces, inhoud en afwegingen wordt actief gedeeld.
- **Toegankelijkheid:** gebruik van diverse werkvormen en taalniveau aangepast aan het publiek.
- **Dialoog:** ruimte voor open gesprekken naast de formele inspraakprocedures.
- **Evaluatie:** het proces wordt tussentijds getoetst en waar nodig bijgesteld.

Deze werkwijze laat zien dat de provincie de omgeving zo vroegtijdig en zo volledig mogelijk betreft bij de locatiekeuze voor windenergie, terwijl tegelijkertijd de bestuurlijke opdracht om circa 15 MW windenergie te realiseren leidend blijft.

Windpark Spui aanbevelingen voor Lansingerland

Het onderzoek van de Rekenkamer naar het participatieproces van de provincie bij Windpark Spui heeft verschillende aanbevelingen geformuleerd om de Provincie te helpen haar rol in participatietrajecten effectiever in te vullen. Hieronder beschrijven we hoe we met deze aanbevelingen omgaan bij project Lansingerland

Aanbeveling 1 – Borg de positionering van de omgeving: betrek de omgeving vroegtijdig en volwaardig; maak de locatiekeuze onderdeel van het participatieproces en bied vanaf het begin deskundige ondersteuning.

De provincie heeft de omgeving in en rondom Lansingerland vanaf het begin via verschillende soorten bijeenkomsten en een projectwebsite (zie website). Voor Lansingerland zijn de belangen van verschillende groepen in kaart gebracht: de leden van de klankbordgroep, de omgeving (via het RUG-onderzoek en straatgesprekken), de grondeigenaren (via de marktconsultatie), de marktpartijen waaronder energie coöperaties (via de marktconsultatie) en de windwerkgroep met nutsorganisaties en (semi-)overheden. Deze belangen hebben een rol gespeeld bij de voorkeursbeslissing. Ook zijn er

diverse bijeenkomsten geweest waarin de NRD en het plan-MER door de opstellers zijn gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast konden klankbordgroep leden inhoudelijk reageren op het concept-plan-MER. Een aantal van hun opmerkingen heeft daadwerkelijk tot aanpassingen geleid. De klankbordgroep heeft meerdere sessies bijgewoond waarin de zienswijzeprocedure is toegelicht en waarin zij informatie ontvingen over hoe een zienswijze kan worden ingediend. De klankbordgroep heeft ook gedurende een sessie de belangen van een aantal varianten benoemd, deze analyse heeft invloed gehad in de voorkeursbeslissing. Een volledig overzicht van alle participatiemomenten is opgenomen in het participatierapport.

Aanbeveling 2 – Overweeg verordening waarin participatieplan, proces en financiële participatie verplicht worden gesteld

De vereisten voor een participatieplan en het participatieproces zijn opgenomen in het Communicatie- en participatieplan windenergie Lansingerland dat in 2024 is vastgesteld. De provincie hanteert het eigen participatiebeleid als beoordelingskader voor de kwaliteit van participatietrajecten. Echter, het opstellen van het participatieplan is vormvrij en wordt op vrijwillige basis uitgevoerd door de initiatiefnemer. Daarnaast bevat de ontwerp voorkeursbeslissing bepalingen over financiële participatie en lokaal eigendom. De provincie verwacht van initiatiefnemers minimaal 50% lokaal eigendom en gaat dit aanscherpen met een inspanningsplicht en motiveringsplicht, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Energiewet (2026).

Aanbeveling 3 – Leg participatieafspraken concreet en tijdig vast

Wanneer zich een initiatiefnemer(s) voor Lansingerland (nadat de voorkeursbeslissing is genomen begin 2026) bij de provincie meldt voor een project worden diens participatieplannen beoordeeld door de provincie. De provincie toets deze plannen aan de hand van haar eigen beleid. Er wordt binnen de provincie gewerkt aan een aanvullend beleidskader Participatie en Lokaal Eigendom bij Hernieuwbare Energieprojecten. Dit kader is voor situaties waarin de provincie bevoegd gezag is, in dit kader worden definities en uitgangspunten vastgelegd, zoals dat initiatiefnemers hun inspanningen voor lokaal eigendom goed moeten onderbouwen en aantonen dat contact is gezocht met de omgeving. Bij onvoldoende onderbouwing geldt dat niet is voldaan aan de inspanningsverplichting. De mogelijkheid van een omgevingsovereenkomst wordt benut als instrument om afspraken vast te leggen.

Aanbeveling 4 – Behoud betrokkenheid in uitvoering

In deze fase van het project Wind Lansingerland fungeert het projectteam van de provincie als aanspreekpunt voor de omgeving. Zodra later in het proces een initiatiefnemer een vergunning aanvraagt, zal ook tijdens de uitvoering en exploitatie een aanspreekpunt vanuit de provincie nodig zijn. De provincie overweegt daarom de inzet van een relatiemanager die in deze fases het aanspreekpunt is voor zowel de initiatiefnemer als de omwonenden.

Aanbeveling 5 – Benut juridische ruimte voor maatwerkgeluid

Door een uitspraak van de Raad van State zijn de landelijke normen voor windparken met meer dan twee turbines buiten werking gesteld. Totdat nieuwe landelijke normen gelden, mag het bevoegd gezag zelf lokale normen vaststellen. Naar verwachting wordt die ruimte echter beperkt zodra het nieuwe landelijke normenkader van kracht is. Voor het projectbesluit Lansingerland gaan wij ervan uit dat de nationale normen dan al gelden, waardoor de provincie geen lokale normen opstelt. De juridische afwegingen en risico's rond maatwerk bij bestaande vergunningen zijn toegelicht in de GS-brief 'Mogelijkheden voor stilstandvoorziening' van 27 juni jl.

Aanbeveling 6 – Verken absolute gevelnormen

Bij dit project in Lansingerland wordt aangesloten bij het landelijke normenkader, zie aanbeveling 5. Tot en met 31 december 2026 geldt de landelijke overbruggingsregeling. Uiterlijk per 1 januari 2027 treden de definitieve landelijke windturbinenormen in werking, waarmee deze normen ook in Lansingerland zullen worden toegepast.

Aanbeveling 7 – Verken wendbaar normeren

Vergunninghouders moeten erop kunnen vertrouwen dat zij binnen de kaders van hun vergunning mogen handelen. Deze rechtszekerheid is van groot belang. Er bestaat nu al de mogelijkheid om een vergunning na 10 jaar te actualiseren. Omdat een vergunning voor een windpark meestal tijdelijk is (meestal 20 jaar), vormt dit halverwege de looptijd een vast moment om bij te sturen wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het kan voorkomen dat er al binnen de eerste tien jaar de wens ontstaat om wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld wanneer zich omstandigheden voordoen die zeer ingrijpend zijn voor de omgeving. Daarom wordt binnen IPO-verband verkend hoe bijsturing in zulke gevallen mogelijk kan worden gemaakt, met behoud van rechtszekerheid voor initiatiefnemers. Deze verkenning kan in de toekomst ook relevant zijn voor Lansingerland.

Tijdslijn participatieactiviteiten

Periode	Participatiemoment	Kern
November 2023	Gesprek bewoners	Bezoek aan de Belangenvereniging Kruisweg om zorgen en wensen vanuit de wijk te inventariseren.
November 2023	Gesprek met bedrijf	Gesprek met ondernemer in Bleiswijk over de impact van windenergieplannen.
December 2023	Bezoek gedeputeerden	Werkbezoek van gedeputeerden aan de Belangenvereniging Kruisweg om bewonersbelangen te bespreken.
December 2023	Gesprek bewoners	Gesprek met Wijkvereniging Berkel Dorp over het windenergieproject.
Juli 2024	Informatieavond	Eerste informatieavond in Benthuisen (ruim 100 aanwezigen, incl. gedeputeerden Potjer en Stolk).
Juli 2024	Brief aan omgeving	Uitnodiging van provincie en RUG voor deelname aan onderzoek en informatieverstrekking.
Augustus 2024	Gesprek met bedrijf	Overleg met BPD Bouwfonds over ruimtelijke inpassing in gebiedsontwikkeling.
September 2024	Klankbordgroep	Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep (30 leden), bespreking proces, participatie en lokaal eigendom.
September 2024	Klankbordgroep	Tweede bijeenkomst klankbordgroep, vragen over NRD (o.a. geluid, ecologie, recreatie).
September 2024	RuG onderzoek	Publicatie rapport fase 1 van het RuG onderzoek: De mening van inwoners over windmolens in de gemeente Lansingerland
November 2024	Informatieavond	Toelichting Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met provincie, Bosch & van Rijn en DCMR.
November 2024	Informatiemoment digitaal	Online sessie om vragen over NRD te stellen.

Periode	Participatiemoment	Kern
November 2024	Bijeenkomst grondeigenaren	Digitaal overleg met grondeigenaren over project en vervolgstappen.
November 2024	Klankbordgroep	Derde bijeenkomst klankbordgroep, voorbereiding en procedure NRD.
November 2024	Werkgroep	Eerste bijeenkomst met werkgroep windenergie Lansingerland (overheden, bedrijven en organisaties).
Januari 2025	Informatiemoment digitaal	Digitaal inlooppmoment over NRD en planMER.
Mei 2025	Klankbordgroep	Vierde bijeenkomst klankbordgroep, bespreking zienswijzen op NRD, Voorkeursbeslissing en lokaal eigendom.
Mei 2025	Werkgroep	Tweede bijeenkomst werkgroep windenergie Lansingerland.
Mei 2025	Gesprekken klankbordgroep	Individuele gesprekken met leden klankbordgroep over participatie en Voorkeursbeslissing.
Juni 2025	Gesprek grondeigenaren	Overleg met grondeigenaren in zoekgebied Kruisweg-Oost.
Juni 2025	Gesprek bedrijf	Gesprek met Greenparc Bleiswijk.
Juli 2025	Gesprekken grondeigenaren en bewoners	Individuele gesprekken in zoekgebied Noordpolder en Kruisweg-Oost.
Juli 2025	Werkgroep	Derde bijeenkomst werkgroep windenergie Lansingerland.
Juli 2025	Marktconsultatie	Gesprekken met marktpartijen.
Juli 2025	Klankbordgroep	Vijfde bijeenkomst klankbordgroep.
Augustus 2025	Gesprekken grondeigenaren en klankbordgroepleden	Individuele gesprekken met betrokkenen.
September 2025	Straatgesprekken	Op verschillende locaties gesprekken met bewoners gevoerd.
September 2025	Online vragenlijst	Online vragenlijst aanvullend aan RuG onderzoek. Deze vragenlijst was beschikbaar op de projectwebsite en tijdens de straatgesprekken met flyer uitgedeeld
September 2025	Klankbordgroep	Zesde bijeenkomst klankbordgroep

Beschrijving participatiemomenten

Het participatieproces rond het windenergieproject in Lansingerland is vanaf het najaar van 2023 stap voor stap opgebouwd en verbreed. Daarbij is gekozen voor een aanpak die zowel ruimte biedt voor kleinschalige en persoonlijke gesprekken met bewoners en ondernemers, als voor brede informatieavonden en digitale bijeenkomsten. Ook is gewerkt met meer structurele vormen van overleg, zoals de klankbordgroep en de werkgroep Windenergie Lansingerland. Door deze verschillende participatievormen te combineren, wilde de provincie een breed en divers spectrum aan belangen en perspectieven ophalen en de omgeving voortdurend betrekken bij de planvorming.

De chronologische beschrijving hieronder laat zien hoe het proces zich sinds eind 2023 heeft ontwikkeld: beginnend met eerste verkennende gesprekken, gevolgd door verbreding en verdieping van de dialoog, tot aan de meer formele en intensieve vormen van overleg en inspraak in 2025.

Start participatie – najaar 2023

3 november 2023 – Bezoek Belangenvereniging Kruisweg

De Belangenvereniging Kruisweg, die de belangen van bewoners van het buurtschap Kruisweg vertegenwoordigt, werd als eerste benaderd door het projectteam. Het buurtschap ligt tussen de potentiële windlocaties Bleizo-West en Kruisweg-Oost. Leden van het projectteam gingen in gesprek met de vereniging. Er werd kennisgemaakt, uitleg gegeven over het project en vragen gesteld over zorgen en belangen van de bewoners.

15 november 2023 – Bezoek ondernemer Bleiswijk

Het projectteam sprak een ondernemer bij de Noordpolder, een locatie die in beeld is voor windenergie. Het gesprek draaide om de mogelijke impact van de plannen op zijn bedrijfsvoering. Ook na het bezoek is telefonisch contact onderhouden.

7 december 2023 – Bezoek gedeputeerden aan Belangenvereniging Kruisweg

Op uitnodiging van de belangenvereniging bezochten toenmalig gedeputeerden Berend Potjer (Energie) en Anne Koning (Wonen) het buurtschap. Inhoud van het gesprek was een kennismaking en een toelichting van de zorgen vanuit de Kruisweg. Samen met projectteamleden luisterden zij naar de zorgen van bewoners. Namens de vereniging waren de voorzitters Paul Dietz (destijds) en Jan Wildenberg (huidig) aanwezig.

15 december 2023 – Bezoek Wijkvereniging Berkel Dorp

Leden van het projectteam gingen in gesprek met de Wijkvereniging Berkel Dorp. Het gesprek stond in het teken van kennismaking, informatie-uitwisseling en het ophalen van vragen en zorgen.

Verbreding van het proces – 2024

8 januari 2024 – Nieuwsbericht provincie

De provincie publiceerde een bericht over het besluit van Gedeputeerde Staten om drie mogelijke locaties nader te onderzoeken.

14 mei 2024 – Nieuwsbericht provincie

Gedeputeerde Staten besloten om opnieuw zelf de bevoegdheden rond windenergie Lansingerland uit te oefenen.

1 juli 2024 – Lancering projectwebsite (OpenStad)

Een speciale projectwebsite werd gelanceerd via het platform OpenStad. Hierop zijn documenten, verslagen en uitnodigingen te vinden.

2 juli 2024 – Eerste informatieavond

De provincie organiseerde een informatieavond met zowel een inloopgedeelte als een plenair programma. Bewoners werden geïnformeerd over procedure, locaties, plan-MER en participatiemogelijkheden. Ook konden deelnemers zich aanmelden voor de klankbordgroep en de nieuwsbrief. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig op deze avond. Er is ook een verslag van deze informatieavond gepubliceerd op de projectwebsite.



Juli 2024 – Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (fase 1)

Bij vaststelling van de RES 1.0 in juni 2021 is o.a. motie 1019 aangenomen waarin het college wordt opgedragen om samen met externe experts een methode met criteria aan PS voor te stellen op het gebied van participatie en draagvlak. Hiermee moet op eenduidige wijze de kwaliteit en kwantiteit van participatie worden beoordeeld en het draagvlak onder direct omwonenden en betrokken worden beoordeeld. Naar aanleiding van motie 1019 heeft een onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen een advies gegeven over uitgangspunten voor goede participatie en over hoe wij draagvlakonderzoek zouden kunnen uitvoeren. Deze adviezen zijn aangeboden aan Provinciale Staten op 23 mei 2023 in het *Adviesrapport draagvlakonderzoek Provincie Zuid-Holland*.

Naar aanleiding van de motie en het advies van de Rijksuniversiteit Groningen is de universiteit gevraagd onderzoek te doen naar het participatie traject bij het windproject in Lansingerland. Het onderzoek had meerdere doelen:

- Ophalen hoe het participatieproces wordt beleefd en mogelijk naar aanleiding daarvan aanpassen van de participatie.
- Ophalen van kennis en ervaring van omwonenden en andere belanghebbenden om die te gebruiken in de uitwerking van het project.
- Meenemen van de uitkomsten van het onderzoek bij het opstellen van de voorkeursbeslissing.

10 Juli 2024 Brief provincie en Rijksuniversiteit Groningen uitnodiging onderzoek

Op 10 juli zijn er 33.125 adressen aangeschreven per post met een vragenlijst over wind in Lansingerland. Deze zijn binnen een straal van 2.000 meter om de drie onderzoeksgebieden. Naar aanleiding van de brieven heeft een twintigtal ontvangers telefonisch en per email contact opgenomen met de provincie. De vragen betroffen o.m. verzoeken om toezending van een papieren versie van de vragenlijst, vragen waarom de brieven zo kort voor het begin van de zomervakantie waarin verstuurd, en meer inhoudelijke vragen over het project en de locatie waar de winmolens mogelijk komen.

In totaal zijn er +/-2300 ingevulde, bruikbare vragenlijsten ontvangen.

Rapport Rijksuniversiteit Groningen bevindingen over de 1ste fase

In september 2024 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het rapport met haar bevindingen over de 1ste fase opgeleverd. Het [rapport](#) is online gedeeld via de website van de Rijksuniversiteit Groningen en op de website van het project. In mei 2025 is hetzelfde onderzoek nogmaals uitgevoerd (fase 2).

September 2024 – Oprichting klankbordgroep

In het participatieplan staat dat er naast informeren van bewoners ook een dialoog zou worden aangegaan met de omgeving. Hierin worden kennis en ervaring opgehaald uit de omgeving en kunnen er, op onderdelen, concept stukken worden voorgelegd om op te reageren waar dan mogelijk aan tegemoet kan worden gekomen. Eén van de middelen waarmee die dialoog gevoerd is, is de klankbordgroep bestaande uit omwonenden van de windlocaties en andere belangstellenden, geleid door een onafhankelijk voorzitter.

Op de informatieavond van 2 juli 2024 is aangekondigd dat er een klankbordgroep zou worden opgericht, ook konden vanaf die datum betrokken bewoners zich aanmelden voor de klankbordgroep. Ook in de nieuwsbrief van 30 september is nogmaals de oproep gedaan dat geïnteresseerde bewoners zich kunnen aanmelden bij de klankbordgroep.

3 september 2024 – Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Op 3 september 2024 is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep georganiseerd. Voor de bijeenkomst hadden zich ca. 30 belangstellenden aangemeld. De avond werd geleid door een onafhankelijk voorzitter: dhr. Dirk Louter.

Het programma bestond uit kennismaking en een presentatie over het project. De projectleider van de provincie was aanwezig voor het geven van inhoudelijke toelichting op het project en het beantwoorden van vragen.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt dat met de aanwezigen en met de agendaleden van klankbordgroep is gedeeld en op de projectwebsite gezet.



10 september 2024 – Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Op 10 september 2024 is er een tweede bijeenkomst met de klankbordgroep georganiseerd. Doel van deze avond was nader ingaan op de op het proces van het plan-MER en de inhoud van de NRD. De projectleider van de provincie gaf uitleg over het proces en medewerkers van adviesbureau Bosch & van Rijn gaven een presentatie over de inhoud van een NRD.

Ter voorbereiding was aan de leden van de klankbordgroep de NRD voor de windmolens in Amsterdam gemaïld als voorbeeld van wat er een NRD staat. Vóór, of tijdens deze avond al delen van de concept NRD werd niet wenselijk geacht omdat die nog niet vastgesteld was door Gedeputeerde Staten. Aan de hand van de Amsterdamse wind NRD en fragmenten uit de concept NRD voor Lansingerland is besproken wat er veelal in een NRD voor een windproject staat en hoe de klankbordgroep daarop kan reageren.

Voor de bijeenkomst hadden zich ca. 30 belangstellenden aangemeld.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt dat met de aanwezigen en met de agendaleden van klankbordgroep is gedeeld en op de projectwebsite gezet.

30 september 2024 – Nieuwsbrief

In september is de eerste nieuwsbrief van het project verstuurd. Nieuwsbrieven worden uitgebracht voor, of na belangrijke mijlpalen in het project.

Deze nieuwsbrief wordt gestuurd aan mensen die zich daarvoor hebben opgegeven en wordt gepubliceerd op de project website.

6 november 2024 – Digitaal bijpraatmoment klankbordgroep

Tijdens een bestuurlijke ontmoeting van de colleges van de provincie en de gemeente Lansingerland op 22 oktober 2024 is mondeling overeengekomen een bestuursovereenkomst af te sluiten over de voorkeur van woningbouw op BleiZo – West en de realisatie van windmolens elders in de gemeente Lansingerland. Naar aanleiding hiervan is op 30 oktober 2024 een digitaal bijpraat moment voor leden van de klankbordgroep georganiseerd. Er hebben 15 personen deelgenomen aan dit digitale informatie moment.

19 november 2024 – Tweede informatieavond (NRD)

Op 19 november 2024 heeft de provincie de tweede informatieavond over het windproject georganiseerd.

Deze avond stond in het teken van de concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het plan-MER en van het 22 oktober 2024 tussen provincie en gemeente gesloten mondeling akkoord over wonen, werken en windmolens in Lansingerland.

De avond is aangekondigd via lokale media en alle leden en agendaleden van klankbordgroep hebben een uitnodiging gekregen. Ook zijn de gemeenteraden van de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas over de avond geïnformeerd.

De avond had een hybride karakter met een vrije inloop langs informatie tafeltjes vanaf 18.30 tot ca. 20.00 en een plenair gedeelte van 20.00 tot 21.30.

Tijdens het vrije inloop gedeelte konden bezoekers zich onder meer laten informeren over:

- Procedure en planning
- NRD (PlanMER) – effecten op veiligheid, milieu, natuur en leefomgeving
- Hun rol in dit proces (participatie -communicatie)

Het plenaire gedeelte.

Het plenaire gedeelte werd geleid door de onafhankelijk avondvoorzitter.

Het programma bestond uit:

1. Een gesprek met gedeputeerde Potjer van de provincie Zuid-Holland en wethouder Muis van gemeente Lansingerland over de op 22 oktober 2024 gemaakte afspraken tussen de provincie en de gemeente.

2. Toelichting op de NRD door adviesbureau Bosch & van Rijn
3. Toelichting van de projectleider windenergie

Er waren ca. 45 aanwezigen

Van de avond is een verslag gemaakt dat op de projectwebsite is geplaatst.



20 november 2024 – Digitaal informatiemoment NRD

Online-informatie moment voor mensen die niet aanwezig konden zijn op de inloopavond van 19 november. Deze mogelijkheid was ook aangekondigd in de uitnodigingen voor 19 november.

Er waren bij dit informatiemoment geen bestuurders bij aanwezig. Alleen ambtenaren en Bosch & van Rijn. Er waren 12 aanwezigen.

22 november 2024 – Bijeenkomst grondeigenaren

Op 22 november 2024 is er een eerste online bijeenkomst georganiseerd voor de grondeigenaren in de drie gebieden die onderzocht worden in het plan-MER. De grondeigenaren zijn uitgenodigd per brief. Geselecteerd voor de uitnodiging waren grondeigenaren wiens percelen lagen binnen de contouren van technische ruimte volgens de second opinion van Bosch & van Rijn uit oktober 2023. Op basis van de kaarten met die technische ruimte zijn er 29 grondeigenaren geselecteerd en uitgenodigd. Hiervan waren er 9 aanwezig.

In de bijeenkomst is er een toelichting op het proces gepresenteerd en is de rol van de grondeigenaren toegelicht. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt dat op de projectwebsite is geplaatst.

25 november 2024 – 17 januari 2025 – Ter inzagelegging concept-NRD

Deze ter inzagelegging met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen was het eerste formele inspraakmoment van deze projectbesluit procedure. De ter inzagelegging van de concept NRD is formeel gepubliceerd in het Provinciaalblad. De projectwebsite bood mensen de mogelijkheid direct door te klikken zodat zij een zienswijze konden indienen. De concept Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het plan-MER lag van 25 november 2024 tot en met 17 januari 2025 ter

inzage. Er zijn 48 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Na opstelling van de Nota van beantwoording zijn de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de concept NRD doorgevoerd en is de NRD op 1 april 2025 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De commissie mer heeft ook een advies uitgebracht over de NRD.

26 November 2024 3^{de} bijeenkomst klankbordgroep

Op 26 november 2024, één dag nadat de concept NRD ter inzage was gelegd is er een derde bijeenkomst met de klankbordgroep georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de inhoud van de NRD en hoe daarop zienswijzen konden worden ingediend.

De bijeenkomst werd net als de eerdere bijeenkomsten geleid door avondvoorzitter Dirk Louter. De projectleider gaf een presentatie over het proces. Waarbij hij ook inging op hoe eerdere toezeggingen aan de klankbordgroep in de concept NRD waren verwerkt. Adviseurs van Bosch & van Rijn gaven een presentatie over de inhoud van de NRD.

Er waren ca. 40 aanwezigen. Het verslag is met de leden van de klankbordgroep gedeeld en beschikbaar gesteld op de projectwebsite.



27 November 2024 1^{ste} (online) bijeenkomst werkgroep windenergie

Op 27 november 2024 is de 1ste (online) bijeenkomst georganiseerd voor de werkgroep windenergie.

Deze werkgroep is bedoeld voor overleg en afstemming met collega overheden en andere professionele stakeholders. In het geval dat er in deze projectbesluit procedure gebruik gemaakt wordt van de provinciale coördinatie regeling zal de werkgroep windenergie ook de rol vervullen van coördinatie-overleg.

Deelnemers zijn geselecteerd uit de lijst met stakeholders en er is bij diverse collega's en stakeholders geïnformeerd wie er voor deze bijeenkomsten uitgenodigd moesten/ konden worden. Na deze selectie is er voor de eerste bijeenkomst per email een uitnodiging naar 37 personen gegaan.

Daarnaast is er aan de partijen die aangemerkt waren als wettelijk vooroverleg partners ook een formele brief gestuurd waarin zij in het kader van wettelijk vooroverleg werden geattendeerd op de ter inzagelegging van de concept NRD.

Aan de bijeenkomst op 27 november 2024 hebben 15 personen deelgenomen.

In de bijeenkomst is een presentatie gegeven over het proces en wat er van de deelnemers werd verwacht.

Er is een verslag gemaakt wat met de genodigden is gedeeld.

7 Januari 2025 Digitaal inloopuurtje over de NRD

Leden en agendaleden van de klankbordgroep waren per email uitgenodigd voor dit inloopuurtje. Tijdens dit moment is de inhoud van de NRD toegelicht en benoemd dat er nog zienswijzen ingediend kunnen worden tot en met 17 januari.

15 april 2025 Nieuwsbrief over de Nota van beantwoording zienswijzen NRD

Op 15 april 2025 is de tweede nieuwsbrief verstuurd. Deze ging over de Nota van beantwoording zienswijzen NRD en het vervolgproces.

Deze nieuwsbrief wordt gestuurd aan mensen die zich daarvoor hebben opgegeven en wordt gepubliceerd op de project website.

7 Mei 2025 4^{de} bijeenkomst klankbordgroep

Op 7 mei 2025 is de vierde bijeenkomst met de klankbordgroep georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de Nota van beantwoording zienswijzen op de NRD en het vervolgproces richting de voorkeursbeslissing in september 2025.

De bijeenkomst werd net als de eerdere bijeenkomsten geleid door avondvoorzitter Dirk Louter. De projectleider gaf een presentatie over het proces. De leden van de klankbordgroep hebben gedurende deze bijeenkomst uitdrukkelijk aangegeven dat zij, zodra de plan-MER gereed is, de uitkomsten willen bespreken in een bijeenkomst van de klankbordgroep. Ook waren zij op zoek naar een manier waarop zij hun belangen konden laten opnemen in de voorkeursbeslissing. Er is toen afgesproken dat er in de volgende klankbordgroep de leden de plan-MER voordat deze bij GS is aangeboden alvast kunnen inzien. Zodat zij vragen kunnen stellen over de plan-MER. Er waren ca. 25 aanwezigen. Het verslag is met de leden van de klankbordgroep gedeeld en beschikbaar gesteld op de projectwebsite.

Juni 2025 2^{de} fase onderzoek Rijksuniversiteit Groningen participatietraject en maatschappelijke draagvlak

Begin juni 2025 heeft de Rijksuniversiteit Groningen een tweede meting uitgevoerd in haar onderzoek naar het participatietraject voor het windproject in Lansingerland. Een brief met het verzoek om de vragenlijst in te vullen is aan dezelfde 33.125 adressen verstuurd als in juni 2024. De vragenlijst van juni 2025 was vrijwel identiek aan de vragenlijst van juni 2024. De RUG heeft in de 2de fase 2.288 bruikbare reacties ontvangen. De uitkomsten van 2025 worden vergeleken met die van 2024. Waarna er conclusies worden getrokken over de effecten en de waardering van het doorlopen participatie traject. Het rapport is online gedeeld via de website van de Rijksuniversiteit Groningen en op de website van het project.

De uitkomsten van het onderzoek moeten worden gezien in het licht van de kenmerken van de respondenten: de gemiddelde leeftijd ligt op 56 jaar en er hebben meer mannen dan vrouwen deelgenomen. Dit kan invloed hebben op de mate van representativiteit.

Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit de tweede fase van het onderzoek beschreven.

Waargenomen gevolgen van windmolens (in hoeverre mensen negatieve of positieve gevolgen van de windmolens verwachten).

Inwoners verwachten overwegend negatieve effecten van windmolens, met name op de leef kwaliteit en het landschap. Dit geldt ook voor respondenten die op grotere afstand van de zoeklocaties wonen, mogelijk doordat de locaties relatief dicht bij elkaar liggen. Opvallend is dat relatief weinig deelnemers de windmolens als positief beoordelen in het kader van klimaatmaatregelen, wat afwijkt van resultaten uit vergelijkbare onderzoeken elders.

Acceptatie van windmolens (de mate waarin mensen de windmolens (on)acceptabel vinden en tegen of vóór de windmolens zijn).

De algemene acceptatie van windmolens is laag en verschilt weinig per locatie. Ook bewoners buiten de directe omgeving blijven terughoudend. Hoewel er ten opzichte van de eerste meetronde sprake is van een lichte toename in acceptatie, blijft de steun onder de bevolking beperkt.

Ervaren emoties

Respondenten geven aan zich vooral machteloos en in enige mate boos te voelen bij de gedachte aan de komst van windmolens. Deze gevoelens zijn vergelijkbaar met die bij andere energieprojecten waarbij inwoners zich onvoldoende betrokken voelen. Ten opzichte van de eerste fase zijn negatieve emoties iets afgenomen en positieve emoties licht toegenomen, maar het emotionele sentiment blijft kritisch.

Vertrouwen in overheden

Als het gaat over het bouwen van windmolens, ligt het vertrouwen in zowel de gemeente Lansingerland als de provincie Zuid-Holland onder het middelpunt van de schaal, zoals in fase één. Dit komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken; bij zulke controversiële projecten zijn mensen vaak kritisch over de betrokken partijen. Het vertrouwen in de gemeente is iets hoger dan in de provincie. Dit is een herkenbaar patroon – mensen hebben vaak meer vertrouwen in hun eigen gemeente dan de provinciale of nationale overheden.

Participatie

Hoewel participatie-activiteiten zijn georganiseerd, geeft een groot deel van de respondenten aan hier niet van op de hoogte te zijn geweest of er niet aan te hebben deelgenomen. Inwoners hechten veel waarde aan vroegtijdige, transparante en betekenisvolle participatie bij keuzes over onder meer locaties, aantal en hoogte van windmolens. Vooral goede informatievoorziening en reële invloed op besluitvorming worden belangrijk gevonden.

Waarden (wat mensen in het algemeen belangrijk vinden en hoe hangt het samen met acceptatie van de mogelijke windmolens).

Waarden zijn algemene doelen die mensen belangrijk vinden in hun leven. Hoe sterker mensen hun “hedonische” waarden (comfort en plezier belangrijk), hoe negatiever ze oordeelden over de windmolens in Lansingerland. Sterkere “biosferische” waarden (natuur en milieu belangrijk) hingen samen met hogere acceptatie van de windmolens. Dit suggereert dat mensen de windmolens mogelijk als goed zien voor het bestrijden van klimaatverandering en het maken van schone energie, maar ze maken zich zorgen over de gevolgen van windmolens voor hun eigen woonomgeving en kwaliteit van leven. Dit is dezelfde bevinding als in fase één.

Conclusie

Het onderzoek geeft inzichten in hoe inwoners de mogelijke komst van windmolens ervaren. Over de gehele linie blijkt dat inwoners vooral negatieve effecten verwachten van windmolens. Ook wordt duidelijk dat participatie en vertrouwen in de overheid belangrijke thema's zijn, en dat persoonlijke waarden sterk samenhangen met de mate van acceptatie. Het onderzoek biedt daarmee vooral inzicht in de onderliggende houding, emoties en waarden van inwoners, maar levert geen inhoudelijke input voor de vraag welk zoekgebied het meest geschikt is voor de realisatie van windenergie.

Juni-juli 2025 – Dialoog met stakeholders

Gesprekken vonden plaats met grondeigenaren en bedrijven in de zoekgebieden.

Er vond een tweede overleg van de windwerkgroep plaats. Tijdens de werkgroep werden de stand van zaken besproken rond het concept plan-MER en de voorbereiding van de ontwerp voorkeursbeslissing. Er is aandacht besteed aan de inbreng van bewoners, gemeenten en organisaties, en het belang van zorgvuldige participatie en communicatie. Ook kwamen de zoekgebieden, de betrokkenheid van energiecoöperaties, en de samenloop met provinciaal beleid aan bod. Tot slot zijn afspraken gemaakt over de ambtelijke review, planning en transparantie in de besluitvorming.

Juni - Augustus 2025 - Marktconsultatie

In het kader van de verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie in de zoekgebieden Noordpolder, Kruisweg-Oost en Bleizo-West is een marktconsultatie uitgevoerd. Deze bestond uit een analyse van de interesse onder mogelijke initiatiefnemers, zoals energiecoöperaties en een inventarisatie bij de grondeigenaren. In de consultatie zijn de belangen, bereidheid en voorkeuren van zowel grondeigenaren als initiatiefnemers onderzocht.

Alle grondeigenaren binnen de technische ruimte van de zoekgebieden zijn op 10 juni 2025 per brief benaderd met een vragenlijst. Zij kregen tot 1 september de gelegenheid om hun belangen kenbaar te maken, via het invullen van de vragenlijst of door een gesprek met de provincie. De meeste respondenten hebben hun belangen via de vragenlijst kenbaar gemaakt; een kleiner aantal koos voor een gesprek met de provincie.

De initiatiefnemers uit de eerdere marktconsultatie, uitgevoerd door Bosch & Van Rijn, en vijf lokale energiecoöperaties ontvingen in juni een e-mail met een vragenlijst en het verzoek deze in te vullen of een gesprek met de provincie aan te gaan. Daarnaast is via de brancheorganisatie voor windenergie, NedZero, gevraagd om de marktconsultatie onder de aandacht te brengen bij hun leden.

Juli 2025 – Vijfde bijeenkomst klankbordgroep

De bijeenkomst bood leden de gelegenheid om vragen te stellen over het concept Plan MER en om input te leveren voor de ontwerp-voorkeursbeslissing en de plan-MER. Er waren ongeveer 35 aanwezigen. Het verslag is met de leden van de klankbordgroep gedeeld en beschikbaar gesteld op de projectwebsite.

De vergadering startte met toelichting op het doel van de klankbordgroep: meedenken naast de officiële inspraakmomenten, met informatie en gelegenheid tot vragen, zonder formele zienswijze te vervangen. Het Plan-MER werd besproken, inclusief de milieueffecten van mogelijke windmolenopstellingen in de zoekgebieden Kruisweg-Oost, Noordpolder en Bleizo-West. Er ontstonden vragen over geluid, landschapsimpact, lijnstructuren en varianten van opstellingen.

Bosch & van Rijn lichtten de methode toe, waaronder effectbeoordelingen per thema en het gebruik van cumulatieve geluidsmetingen.

De provincie presenteerde mogelijke varianten voor de windmolenlocaties die opgenomen kunnen worden in de voorkeursbeslissing. De tafelgesprekken gaven leden de mogelijkheid voor directe feedback en suggesties, bijvoorbeeld over plaatsing bij bedrijventerreinen, aansluiting op bestaande infrastructuur en alternatieve locaties.

Afrondend werd afgesproken dat de klankbordgroep twee weken de tijd krijgt om het Plan-MER te bestuderen en vragen of opmerkingen in te dienen. Alle ingezonden vragen zijn vervolgens beantwoord. In het document is tevens aangegeven welke opmerkingen hebben geleid tot een wijziging in de plan-MER. Ook de uitwerking van tafelgesprekken zijn binnen een week gedeeld met de groep, met gelegenheid tot reactie. De opmerkingen werden, waar mogelijk, meegenomen in het definitieve Plan-MER en de ontwerp-voorkeursbeslissing.

Augustus – Ambtelijk review werkgroep windenergie

Verschillende betrokken overheden en organisaties hebben in een ambtelijke review de plan-MER en een eerste voorstel voor het voorkeursgebied beoordeeld vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheden. De volgende stakeholders hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, gemeente Zoetermeer, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten Rotterdam-Rijnmond (GGD), DCMR, Rotterdam The Hague Airport, Recreatieschap Rottemeren, Rijkswaterstaat, gemeente Alphen aan de Rijn, gemeente Lansingerland, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HVSEK), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Stedin, Tennet, Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ). Zij brachten bijvoorbeeld aandachtspunten in met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastructuur, veiligheid en natuurwetgeving. Meerdere leden hebben aanbevelingen gedaan op het plan-MER. Deze opmerkingen hebben tot wijzigingen geleid in het plan-MER. Ook zijn er aanbevelingen en voorstellen die van toepassing zijn op alle zoekgebieden in Lansingerland. Een deel van de input is met name in de vervolgfase van belang voor een goede en veilige inpassing van windenergie in een gebied. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan die specifiek gelden voor bepaalde zoekgebieden.

Conclusie

De ambtelijke review heeft geleid tot verbeteringen in het plan-MER en levert essentiële aandachtspunten voor de vervolgfase van de besluitvorming. Voor een kostenefficiënte en technisch haalbare netaansluiting verdient concentratie van windmolens in één gebied de voorkeur boven een gespreide ontwikkeling over meerdere zoekgebieden, waaronder Noordpolder.

Augustus–september 2025 – Straatgesprekken, enquête & advertenties

Uit het RUG-onderzoek kwam naar voren dat veel inwoners niet op de hoogte waren van het project Windenergie Lansingerland. Daarom is besloten om via advertenties en straatgesprekken de omgeving verder op de hoogte te brengen van het project. Er is gekozen voor een mix van communicatiemiddelen en persoonlijke gesprekken, zodat zowel brede bekendheid werd gecreëerd als ruimte voor dialoog.

In de lokale kranten van de gemeenten Lansingerland, Zuidplas, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn verschenen advertenties waarin onder meer de projectwebsite centraal stond. Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor actuele informatie, achtergrond en nieuws over het proces.



Windmolens in Lansingerland

We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken. Voor een deel omdat we van het gas af gaan, maar ook omdat we steeds meer elektrische apparaten hebben. Juist op lokaal niveau is het belangrijk om schone energie op te wekken. Windenergie maakt het mogelijk om ook in Zuid-Holland te voorzien in de eigen, toenemende energiebehoefte. Door lokaal windmolens te plaatsen, zorgen we dat er voldoende stroom is voor nieuwe ontwikkelingen en bouwen we aan een toekomstbestendig energiesysteem. Dit helpt niet alleen om CO₂-uitstoot te verminderen, maar maakt ons ook minder afhankelijk van buitenlandse energiebronnen.

In Lansingerland zijn drie gebieden in beeld voor windmolens. Dat zijn: Kruisweg-Oost, Noordpolder en Bleizo-West. De gemeente Lansingerland en de provincie Zuid-Holland hebben afgesproken om Bleizo-West te ontwikkelen als woon- en werkgebied. Dit kan als Kruisweg-Oost en/of Noordpolder geschikt blijken voor windmolens.

De provincie informeert bewoners en andere belanghebbenden via een projectwebsite, informatiebijeenkomsten en een nieuwsbrief. Bewoners kunnen hun wensen en zorgen meegeven aan de provincie. Uiteindelijk beslist de provincie waar er windmolens gaan komen.

Planning

Derde kwartaal 2025

- Eerste uitkomsten Milieuonderzoek (plan-MER) bekend: De provincie onderzoekt wat het effect van windmolens is op de omgeving van de drie gebieden. Hieruit blijkt dat in alle drie de gebieden windmolens geplaatst kunnen worden.
- Ontwerp-Voorkeursbeslissing: op basis van het plan-MER, onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, gesprekken met bewoners, grondeigenaren en marktpartijen, besluiten Gedeputeerde Staten welk gebied het meest geschikt is om windmolens te plaatsen. Dit besluit wordt de ontwerp voorkeursbeslissing genoemd.

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Vierde kwartaal 2025

- **Inspraak:** De provincie legt de ontwerp voorkeursbeslissing over het beste gebied voor windmolens en het plan-MER ter inzage. Iedereen mag met het indienen van een zienswijze hun mening hierover geven.

Eerste kwartaal 2026

- **Nota van Beantwoording:** De provincie beantwoordt alle ingediende zienswijzen en publiceert dit op de projectpagina van windenergie Lansingerland.

- **Definitief besluit:** De Gedeputeerde Staten van de provincie maken een definitieve keuze in de voorkeursbeslissing.

Tweede kwartaal 2026

- De gebieden worden door Provinciale Staten vastgelegd in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

Wil je meer weten? Op deze website lees je wat het project inhoudt. Je vindt er uitleg, documenten en antwoorden op veelgestelde vragen. <https://windlansingerland.zuid-holland.nl/>

Zoekgebieden voor windmolens



Een belangrijk onderdeel van deze fase waren de straatgesprekken. Deze vonden plaats op vier locaties in de gemeente: Bleiswijk, Moerkapelle, Berkel en Rodenrijs, en aanvullend langs de Rotte. Met deze gesprekken wilde de provincie ook groepen bereiken die minder snel deelnemen aan formele participatiebijeenkomsten, zoals jongeren (18–30 jaar) en vrouwen. Op drukbezochte winkellocaties en recreatieve plekken gingen medewerkers van de provincie in gesprek met voorbijgangers, waarbij ruimte was om wensen, zorgen en verwachtingen uit te spreken. Voor inwoners die geen tijd hadden om langer stil te staan, werd een flyer met een link naar de online vragenlijst meegegeven.

De online enquête was van 3 tot en met 15 september beschikbaar en bevatte dezelfde vragen die ook tijdens de straatgesprekken aan bod kwamen. De enquête kon ook rechtstreeks via de website ingevuld worden. Dus ook door mensen die niet tijdens de straatgesprekken hebben gesproken. 33 respondenten hebben de enquête ingevuld. Vanuit de ingevulde enquêtes tonen jongeren tot 35 jaar duidelijk meer draagvlak voor windenergie in Lansingerland. De middengroepen tonen een verdeeld beeld en de ouderen tonen ook een gemengd beeld maar zijn vaker kritisch. Vrouwen zijn vaker positief of genuanceerd over windmolens in Lansingerland.

De combinatie van straatgesprekken en enquête zorgde ervoor dat de drempel om mee te doen laag was en dat een bredere groep inwoners bereikt werd. Uit het RUG-onderzoek bleek namelijk dat jongeren en vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in participatieprocessen. Deze aanpak leverde waardevolle inzichten op in de manier waarop inwoners het project en de energietransitie beleven.

Conclusie

De antwoorden van de respondenten op de vragenlijst en de gesprekken tijdens de straatacties geven waardevolle inzichten in de houding, emoties en waarden van inwoners ten aanzien van het project Windenergie Lansingerland. Hoewel de resultaten geen directe inhoudelijke input opleveren voor de

keuze van een specifiek zoekgebied, laten ze wel zien hoe de omgeving de energietransitie beleeft. In vergelijking met eerdere participatieactiviteiten is het gelukt om meer jongeren en vrouwen te bereiken, zowel via de straatgesprekken als via de online enquête. Opvallend is dat zij overwegend positief staan tegenover windenergie in het algemeen én het project in Lansingerland in het bijzonder. Vaak kwam naar voren dat men de opwek van duurzame energie in de vorm van windenergie noodzakelijk vindt voor de toekomst. De gekozen combinatie van advertenties, straatgesprekken en de online vragenlijst heeft er daarmee voor gezorgd dat een bredere groep inwoners is bereikt en dat hun perspectieven beter in beeld zijn gebracht.



Windmolens in Lansingerland

Vul de enquête in, scan de QR-code



Windenergie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland zoekt in gemeente Lansingerland naar een geschikte locatie, of combinatie van locaties, voor drie windmolens. Daarmee wil ze zorgen voor voldoende duurzame lokale energie. In Lansingerland zijn drie locaties in beeld voor windmolens. Dat zijn: Kruisweg-Oost, Noordpolder en Bleizo-West.

In het najaar legt de provincie de voorlopige keuze voor de beste windlocatie ter inzage. Iedereen mag dan met het indienen van een zienswijze hun mening hierover geven. Bewoners kunnen hun voorafgaande aan de zienswijzeperiode ook hun wensen en zorgen meegeven aan de provincie. *Wil je meer weten?*

Op de website lees je wat het project inhoudt. Je vindt er uitleg, documenten en antwoorden op veelgestelde vragen. <https://windlansingerland.zuid-holland.nl/>

Vragenlijst

Vul hier de vragenlijst in:
Scan de **QR-code**



Hartelijk dank!

Projectteam Lansingerland
Contact of aanmelden voor de nieuwsbrief:
wind-lansingerland@pzh.nl

18 september 2025 - zesde klankbordgroep

In de laatste klankbordgroep-bijeenkomst op 18 september, hebben vanuit de klankbordgroep twee leden een voorstel gedaan en deze gepresenteerd aan de rest van de klankbordgroep en het projectteam windenergie Lansingerland. In de dagen na de klankbordgroep is dit standpunt verder afgestemd tussen de leden van de klankbordgroep. Daaruit is het standpunt voortgekomen dat gedragen is door de hele klankbordgroep die het projectteam windenergie Lansingerland op 24 september 2025 heeft ontvangen. Het verslag is met de leden van de klankbordgroep gedeeld en beschikbaar gesteld op de projectwebsite. Ook is afgesproken om nadat GS de voorkeursbeslissing heeft genomen in maart 2026 een klankbordgroep te organiseren als afsluiting van de verkenningfase.