

Bijlage 5: Planningsoverzicht

De planning is een streven/ambitie van alle Partijen om de opgaven te realiseren. Bij verandering in de planning gaan Partijen in gesprek over hoe dit op te lossen.

Uitsturen kennisgeving Omgevingsplanwijziging	10 april 2025
Aanleveren definitieve input in NNN- herbegrenzingsvoorstel in Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Herziening 2025	Uiterlijk 1 november 2025
Ter inzage leggen Ontwerp TAM-Omgevingsplan	Uiterlijk 31 december 2025
Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Herziening 2025 PS	1 april 2026
Vaststellen TAM-Omgevingsplan	Tussen 1 april 2026 en 15 juli 2026 (ambitie)
Gunning inrichtingswerk gebied E	Uiterlijk 1 september 2026 (vanwege deadline ZHPLG-gelden)
Realisatie gebied A Uiterlijk 36 maanden na onherroepelijk worden omgevingsvergunning bouw nieuwe gemeentehuis	2027-2028
Realisatie gebied B	2027-2028
Realisatie gebied C	2027-2050
Realisatie gebied D	2027-2050
Realisatie gebied E	2027
Realisatie gebied F	Nader afspraken te maken