

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Provincie Zuid Holland
T.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuisplein 1
2311 EJ LEIDEN
Postadres Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
E-mail
Website www.leiden.nl/gemeente

Datum 21 juli 2025
Ons kenmerk Z/21/3276287/6024511
Onderwerp Melding subsidie G21007 Herinrichting Groote Vink
verlengde Velostrada

Contactpersoon
Doorkiesnummer 14071

Z463B85DE8F

Geachte heer/mevrouw,

In de toekenningsbeschikkingen met nummers DOS nr. 2021/0007236 en 2021/0007238 heeft Gedeputeerde Staten een subsidie toegekend van maximaal €848.00,- voor het project G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada.

Met deze melding brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van het project met daaraan gekoppeld een verzoek tot aanpassing van de looptijd van het project.

Toelichting:

De ontwerpfase van het project is afgerond en momenteel worden de bestekken opgesteld. De uitvoering van het project Groote Vink is echter afhankelijk van het kabels en leidingentraject. Nadat kabels en leidingen zijn verlegd kan het werk aan de Groote Vink en de fietspaden van de Velostrada pas worden uitgevoerd. Op dit moment is de verwachting dat de start uitvoering van het project Groote Vink, verlengde Velostrada in het tweede kwartaal 2027 kan starten en volgens huidige inzichten voor eind 2027 is uitgevoerd.


Van belang is verder dat de gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland afspraken hebben gemaakt om in de uitvoering van de Groote Vink /verlengde Velostrada en het onderhoud aan de Waddingerbrug samen op te trekken, om zo efficiënter te kunnen werken en kosten te besparen en overlast voor omwonenden en autogebruikers en fietsers te verminderen. Hierdoor zijn provincie en gemeente overeengekomen om de uitvoering van beide projecten rond de zomer van 2027 te starten. Dit komt naast het traject met kabel- en leidingeigenaren ook voort uit de planning die de provincie hanteert.

Uitstelverzoek:

Wij verzoeken de Gedeputeerde Staten de einddatum van de looptijd te verplaatsen naar 1 juli 2028.

Wij hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Neemt u bij vragen en onduidelijkheden gerust contact met ons op. We verzoeken jullie in alle correspondentie betreffende deze subsidie altijd ons hierboven genoemde kenmerk te vermelden.

Met vriendelijke groet,



Projectmanager

Bijlage:

1. Meldingsformulier