

Bijlage 4 Detailoverzichten paragraaf Fiets
VGR Infra 2020

Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2020	Bijstelling	Toelichting	31-12-2020
Project-nr	Projectnaam	Befietsbaar (gepland)	Bijstellingen 2020	Toelichting	Befietsbaar (gepland)
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	2022	1	Vertraging in projecten van betrokken gemeenten door diverse oorzaken.	2023
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterw oude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	2022	n.v.t.	Fietsproject heeft relatie met station Zoeterw oude Meerburg, w elke niet w ordt gerealiseerd.	n.v.t.
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuw koop)	2021	2	Fietsproject kent vertraging door ruimtelijke procedure en grondverw erving	2023
B544102	F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerw aard)	2021	2	Vertraging door extra flora en fauna onderzoek	2023
B545600	F456; Viaduct Ypenburg	2020	0	In 2020 gerealiseerd.	2020
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet (SFR)	2022	1	Vertraging door ontw ikkelingen in de omgeving.	2023
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandsw aard) F15 IJsselmonde - (SFR)	2021	0	Geen bijzonderheden	2021
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	2022	0	Geen bijzonderheden	2022
B561200	F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	2022	1	Vertraging doordat decentrale overheden nog geen overeenstemming met betrekking tot de financiering hebben bereikt.	2023
B562400	F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B562500	F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B562800	F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B563100	F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B563800	F638 Fietsroute Naaldw ijk - R'dam	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B563900	F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B569500	F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes	2023	1	De planning w ordt nog aangepast naar 2023, zie planning Fietstunnel de Lier en Lisse.	2024
B569501	Fietstunnel de Lier	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B569502	Fietstunnel Lisse	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2023
B570005	F700.05 N208b (noordkant Lisse)	2021	2	Vertraging door gefaseerde aanpak van de tegelfietspaden.	2023
B570009	F700.09 N211a+b	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2022
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	2022	1	Vertraging door langer durende ontw erpfase	2023
B580900	Uitbr fietsstallingen Leiden CS	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2022

Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2020		Bijstellingen 2020		31-12-2020		Toelichting 2020
Project-nr	Projectnaam	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Toelichting bijstelling
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	5.352	4.852	-500	-500	4.852	4.352	Project minder budget benodigd. Resterende middelen w orden toebedeeld aan ander project binnen het PZI- Programma Fiets (stalling station Leiden)
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterw oude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	4.538	4.538	0	0	4.538	4.538	Fietsproject heeft relatie met station Zoeterw oude Meerburg, w elke niet w ordt gerealiseerd. De middelen w orden toebedeeld aan andere projecten binnen het PZI Fiets.
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuw koop)	2.934	2.934	32	32	2.966	2.966	Projectscope gew ijzigt, hiervoor zijn extra middelen toebedeeld
B544102	F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerw aard)	2.850	1.750	0	0	2.850	1.750	Geen bijzonderheden
B545600	F456; Viaduct Ypenburg	1.253	1.253	0	0	1.253	1.253	In 2020 gerealiseerd.
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvlit (SFR)	2.286	1.773	0	-320	2.286	1.453	Hogere bijdrage MRDH
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandsw aard) F15 IJsselmonde - (SFR)	3.534	3.034	0	0	3.534	3.034	Geen bijzonderheden
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	1.377	1.377		0	1.377	1.377	Geen bijzonderheden
B561200	F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR	50	50	2.500	2.500	2.550	2.550	Project in realisatiefase gekomen.
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	1.500	1.500		0	1.500	1.500	Geen bijzonderheden
B562400	F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR	40	40	1.500	1.500	1.540	1.540	Project in realisatiefase gekomen.
B562500	F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Instroom nieuw project.
B562800	F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)	0	0	2.684	2.684	2.684	2.684	Instroom nieuw project.
B563100	F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Instroom nieuw project.
B563800	F638 Fietsroute Naaldw ijk - R'dam	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Instroom nieuw project.
B563900	F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Instroom nieuw project.
B569500	F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes	8.000	8.000	-3.000	-3.000	5.000	5.000	Hervdeling middelen t.b.v. instroomprojecten Fietstunnel De Lier en Fietstunnel Lisse moet nog plaatsvinden.
B569501	Fietstunnel de Lier	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Instroom nieuw project.
B569502	Fietstunnel Lisse	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Instroom nieuw project.
B570005	F700.05 N208b (noordkant Lisse)	1.400	1.400		0	1.400	1.400	Geen bijzonderheden
B570009	F700.09 N211a+b	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Instroom nieuw project.
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	2.500	2.500		0	2.500	2.500	Geen bijzonderheden
B580900	Uitbr fietsstallingen Leiden CS	286	256	4.964	4.964	5.250	5.220	De fietsenstalling de Geus bij station Leiden is een nieuw project.

(*) De rijksbijdragen worden thans meegeteld in de kolom Netto PZH. Deze werden voorheen niet meegeteld in de kolom Netto PZH.