

Bijlage 4 Detailoverzichten paragraaf Fiets  
VGR Infra 2021

**Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets**

| Projectinformatie |   | 1-1-2021              | Bijstelling        | Toelichting  | 31-12-2021            |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Project-nr        | Projectnaam   | Befietsbaar (gepland) | Bijstellingen 2021 | Toelichting  | Befietsbaar (gepland) |
| B526305           | F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)  | 2023                  | 1                  | Vertraging door langer durende ontwerpfase en weerstand bij de omgeving op deel van de route                               | 2024                  |
| B526702           | F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterw oude Dorp - Leiderdorp (Tunnel) | n.v.t.                | 0                  | Project wordt niet gerealiseerd.   | n.v.t.                |
| B530601           | F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)                     | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B544102           | F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerwaard)   | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B545600           | F456; Viaduct Ypenburg  | 2020                  | 1                  | Vertraging doordat project gekoppeld was aan realisatie Rotterdamse Baan   | 2021                  |
| B550802           | F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvlies (SFR)   | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B558300           | F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)   | 2021                  | 1                  | Vertraging in uitvoering   | 2022                  |
| B560400           | F604 Oud Beijerland-Strijen   | 2022                  | 1                  | Vertraging vanwege grondvererving en compenserende maatregelen   | 2023                  |
| B561200           | F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR   | 2023                  | 2                  | Vertraging vanwege bepalen voorkeursroute  | 2025                  |
| B562300           | F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR   | 2023                  | 2                  | Decentrale overheden hebben nog geen overeenstemming met betrekking tot de financiering.                                   | 2025                  |
| B562400           | F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR  | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B562500           | F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR  | 2023                  | 2                  | Vertraging vanwege nadere uitwerking ontwerp en overleg met de omgeving  | 2025                  |
| B562800           | F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)   | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B563100           | F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)                                   | 2023                  | 2                  | Vertraging vanwege het maken van nadere afspraken over de financiering van de maatregelen                                  | 2025                  |
| B563800           | F638 Fietsroute Naaldwijk - R'dam   | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B563900           | F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse                                    | 2023                  | 2                  | De route is geen metropolitane fietsroute meer. Trekkerschap ligt nu bij gemeenten en Waterschap.                          | 2025                  |
| B564300           | F643 Fietspadenplan Zoeterw oude  | n.v.t.                | 0                  | Nieuwe instroom  | 2022                  |
| B569501           | Fietstunnel de Lier   | 2023                  | 2                  | Vertraging vanwege hogere raming dan beschikbaar budget  | 2025                  |
| B569502           | Fietstunnel Lisse   | 2023                  | 2                  | Vertraging vanwege hogere raming dan beschikbaar budget  | 2025                  |
| B570009           | F700.09 N211a+b   | 2022                  | 1                  | Vertraging door langer durende ontwerpfase IVM kabels en leidingen   | 2023                  |
| B580500           | Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)                 | 2023                  | 0                  | Geen bijzonderheden  | 2023                  |
| B580900           | Uitbr fietsstallingen Leiden CS   | 2022                  | 3                  | De realisatie van het gebouw waar de stalling onderdeel van uit maakt, is vertraagd. Daarom ook latere realisatie stalling | 2025                  |

Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

| Projectinformatie |   | 1-1-2021              |           | Bijstellingen 2021    |           | 31-12-2021            |           | Toelichting 2021   |
|-------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| Project-nr        | Projectnaam   | Totaal project budget | Netto PZH | Totaal project budget | Netto PZH | Totaal project budget | Netto PZH | Toelichting bijstelling  |
| B526305           | F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)  | 4.852                 | 4.352     |                       |           | 4.852                 | 4.352     | Geen bijzonderheden  |
| B526702           | F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterw oude Dorp - Leiderdorp (Tunnel) | 4.538                 | 4.538     | -4.536                | -4.536    | 2                     | 2         | Fietsproject heeft relatie met station Zoeterw oude Meerburg, w elke niet w ordt gerealiseerd. De middelen zijn toebedeeld aan F643 Fietspadenplan Zoeterw oude en de F640 Fietsstraat Noordbuurtseweg |
| B530601           | F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuw koop)                    | 2.966                 | 2.966     |                       |           | 2.966                 | 2.966     | Geen bijzonderheden  |
| B544102           | F441.2 Loetbos - Gouda (Krimpenerwaard)   | 2.850                 | 1.750     |                       |           | 2.850                 | 1.750     | Geen bijzonderheden  |
| B545600           | F456; Viaduct Ypenburg  | 1.253                 | 1.253     |                       |           | 1.253                 | 1.253     | In 2020 gerealiseerd en in 2021 gereedgemeld.  |
| B550802           | F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet (SFR)   | 2.286                 | 1.453     |                       |           | 2.286                 | 1.453     | Geen bijzonderheden  |
| B558300           | F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)   | 3.534                 | 3.034     | 150                   | 150       | 3.684                 | 3.184     | Middelen uit F583.8 Fietsoversteek Rijksweg overgeheveld naar F583.  |
| B560400           | F604 Oud Beijerland-Strijen   | 1.377                 | 1.377     |                       |           | 1.377                 | 1.377     | Geen bijzonderheden  |
| B561200           | F612 Sliedrecht - Gorinchem SFR   | 2.550                 | 2.550     |                       |           | 2.550                 | 2.550     | Geen bijzonderheden  |
| B562300           | F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR   | 1.500                 | 1.500     | 250                   | 250       | 1.750                 | 1.750     | Conform motie 812 verhoogd uit vrije middelen binnen programma Fiets.  |
| B562400           | F624 Gouda - Alphen a/d Rijn SFR  | 1.540                 | 1.540     |                       |           | 1.540                 | 1.540     | Geen bijzonderheden  |
| B562500           | F625 Rotterdam - Schoonhoven SFR  | 2.500                 | 2.500     |                       |           | 2.500                 | 2.500     | Geen bijzonderheden  |
| B562800           | F628 Gouda-Bodegraven-Woerden (SFR)   | 2.684                 | 2.684     |                       |           | 2.684                 | 2.684     | Geen bijzonderheden  |
| B563100           | F631 Fietscorridor Leiden - Voorschoten (SFR)                                   | 2.500                 | 2.500     |                       |           | 2.500                 | 2.500     | Geen bijzonderheden  |
| B563800           | F638 Fietsroute Naaldwijk - R'dam   | 1.000                 | 1.000     |                       |           | 1.000                 | 1.000     | Geen bijzonderheden  |
| B563900           | F639 Fietsroute Hellevoetsluis - Spijkenisse                                    | 1.500                 | 1.500     | 250                   |           | 1.750                 | 1.500     | Conform motie 812 verhoogd uit vrije middelen binnen programma Fiets.  |
| B564300           | F643 Fietspadenplan Zoeterw oude  | 0                     | 0         | 4.314                 | 4.314     | 4.314                 | 4.314     | Nieuwe instroom  |
| B569501           | Fietstunnel de Lier   | 1.500                 | 1.500     | 3.887                 | 2.498     | 5.387                 | 3.998     | Middelen zijn deels vanuit F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes naar dit project overgeboekt  |
| B569502           | Fietstunnel Lisse   | 1.500                 | 1.500     | 4.200                 | 2.700     | 5.700                 | 4.200     | Middelen zijn deels vanuit F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes naar dit project overgeboekt  |
| B570009           | F700.09 N211a+b   | 2.000                 | 2.000     |                       |           | 2.000                 | 2.000     | Geen bijzonderheden  |
| B580500           | Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krijprijnzijde (=zuidzijde)                | 2.500                 | 2.500     |                       |           | 2.500                 | 2.500     | Geen bijzonderheden  |
| B580900           | Uitbr fietsstallingen Leiden CS   | 5.250                 | 5.220     |                       |           | 5.250                 | 5.220     | Geen bijzonderheden  |

(\*) De rijksbijdragen worden thans meegeteld in de kolom Netto PZH. Deze werden voorheen niet meegeteld in de kolom Netto PZH.