

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden  
College van dijkgraaf en heemraden  
Postbus 550  
3990 GJ Houten

DATUM 13 september 2021  
NUMMER 82296B56  
UW BRIEF VAN 17 juni 2021  
UW NUMMER 1758636  
BIJLAGE geen

--

ONDERWERP Reactie op de voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2020

Geacht college,

Volgens afspraak uit het "Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014" hebben wij van uw waterschap op 17 juni 2021 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2020 ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland berichten wij u als volgt.

*Verbeteropgave West-Nederland afgekeurde regionale keringen uit 2012*


Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West-Nederland blijkt dat vrijwel alle doelen zijn bereikt voor wat betreft de verbeteropgave voor 2020 (die volgde uit de afkeur in 2012). Er is in de periode 2012-2020 in totaal 1350 km regionale kering verbeterd. Eind 2020 voldoet daarmee 72% van het totaal aantal kilometers regionale keringen in West-Nederland aan de gestelde veiligheidsnorm.

Een belangrijke mijlpaal voor de meeste waterschappen was de afspraak om in 2020 alle afgekeurde regionale keringen uit de toetsronde van 2012 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. Met een aantal waterschappen zijn vanwege de complexiteit van het gebied of het grote areaal gefaseerde afspraken gemaakt voor verbetering tot 2024 en 2030. Ook voor deze termijnen liggen de doelen grotendeels op koers. Tussentijds is door Gedeputeerde Staten aan drie waterschappen uitstel verleend voor verbetering tot na 2020. Het betreft echter een gering aantal kilometers die vanwege beperkte waterveiligheidsrisico's minder urgent zijn en later opgepakt worden bijvoorbeeld omdat ze in een complex stedelijke omgeving liggen en/of meekoppelkans(en) benut kunnen worden. De waterveiligheidsrisico's worden hier met extra afspraken beheerst. Financieel zijn er geen knelpunten opgetreden waardoor er ook geen onnodige vertraging is ontstaan. De waterschappen hebben in 2020 ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en versterking van de regionale keringen.

In het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voldoet in 2020 in totaal ca. 86% van alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen. In uw voortgangsrapportage geeft u aan dat vanwege Covid-19 de werkzaamheden onder druk zijn gezet, waardoor er ook op projectniveau beperkte vertraging is

ontstaan. Desondanks wordt op programmaniveau verwacht dat conform afspraak de resterende verbeteropgave in 2024 op orde is gebracht. Wel geeft u aan dat de afgesproken mijlpaal voor de Meijekade mogelijk niet behaald kan worden vanwege regelgeving omtrent stikstof. Zoals bekend is de provincie Utrecht met u in overleg over de mogelijkheden om vertraging zoveel mogelijk te beperken.

### Overzicht voortgang verbeteringsopgave West-Nederland



#### Voortgang tweede toetsronde regionale keringen 2024

De uitvoering van de tweede toetsronde 2024 regionale keringen ligt bij alle waterschappen op koers. Voor het eerst worden nu ook de kunstwerken (zoals gemalen, sluizen en inlaten) en niet waterkerende objecten (bomen, bebouwing en kabels & leidingen) getoetst. Wel zijn er door enkele waterschappen zorgen uitgesproken of alle onderdelen van de toetsing helemaal op tijd afgerond kunnen worden. Dit geldt met name voor de nieuwe toetsonderdelen “niet waterkerende objecten” en “kunstwerken”. Hier moet namelijk veelal via automatisering van het proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer extra capaciteit om de systemen te vullen. Dat is soms nog onzeker hoe dat gaat uitpakken. De toetsing van het onderdeel “kabels en leidingen” kan ook lastig worden vanwege de veelheid aan data die verzameld moet worden in combinatie met de vele verschillende eigenaren. De provincies willen hier samen met de waterschappen goed aandacht aan blijven besteden. Onder andere via gezamenlijke expertsessies en/of andere kennisdeling. De bereidheid onder de waterschappen en provincies om hiervoor samen te werken in West-Nederland is groot.

#### Risicobeheersing waterveiligheid

In 2020 zijn er in West-Nederland geen actuele waterveiligheidsrisico's opgetreden vanwege droogte en/of hoogwaterstanden bij regionale keringen. De waterschappen hebben hun bedrijfsvoering veelal aangepast op basis van inspectierondes met een aanpak op basis van urgentie. Indien noodzakelijk wordt opgeschaald naar de calamiteitenorganisatie. Daarnaast wordt er veel geoefend op calamiteitenbestrijding in samenwerking met de omgeving.

#### Goed werk!

De waterschappen in West-Nederland laten zien dat ze de afspraken over hun opgaven goed hebben opgepakt waardoor de afgesproken doelen voor 2020 vrijwel zijn bereikt of voor latere perioden grotendeels op koers liggen. Ondanks de soms wat mindere efficiency op projectniveau vanwege Covid-19 en Stikstof zijn er niet of nauwelijks grote vertragingen in de uitvoering ontstaan. Wij bedanken u daarom voor uw inzet op de waterveiligheid en de samenwerking met ons. Wij wensen u veel succes in de volgende fase met de uitvoering van de afspraken voor de periode 2024-2030 en zien dit met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht  
Namens hen,

Mr. Drs. H.G.J.(Hanke) Bruins Slot  
Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport en Bestuur