

Contact



Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum links onder

Ons kenmerk
PZH-2023-831288164
DOS-2017-0005054

Uw kenmerk
2165229

Bijlagen

-

Aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van
het Hoogheemraadschap van Delfland
Postbus 3061
2601 DB DELFT

Onderwerp

Reactie op voortgangsrapportage regionale keringen 2022


Geacht college,

Volgens de afspraak uit het "Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014" hebben wij van uw waterschap op 13 juni 2023 de voortgangsrapportage regionale waterkeringen Hoogheemraadschap van Delfland 2022 ontvangen. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.

- 1. Verbeteropgave regionale keringen uit de eerste toets ronde 2012 ligt op koers*
Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland met de inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen wanneer de regionale keringen moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. De provincies ontvangen elk jaar een voortgangsrapportage van de waterschappen.

Uit de rapportages blijkt dat de waterschappen op koers liggen met hun verbeteropgave regionale keringen. Tot eind 2022 is in West Nederland inmiddels ca. 1829 km regionale kering verbeterd. In totaal voldoet hiermee 82% aan de normen. De waterschappen hebben in 2022 conform hun begrotingen in totaal ca. €62 miljoen uitgegeven aan kosten voor toetsing en verbeteringen.

Beeld voortgang verbeteringen regionale keringen West-Nederland



In uw waterschap Hoogheemraadschap van Delfland voldoet inmiddels 86% van alle regionale keringen aan de norm. Uit uw voortgangsrapportage blijkt dat de toetsing van kabels & leidingen voorspoedig verloopt (dit was eerder door u nog als zorgpunt aangegeven). U heeft hiervoor de afgelopen tijd een aanpak opgesteld die vrijwel door alle beheerders van kabels en leidingen gebruikt wordt. Deze werkzame aanpak is tevens gedeeld met enkele andere waterschappen en gemeenten. Wij waarderen deze initiatieven voor een doelmatige aanpak van het toets proces.

2. *Voortgang toets ronde regionale keringen 2024*

Alle waterschappen geven aan op schema te liggen om op tijd al hun regionale keringen in 2024 getoetst te hebben.

Bijzonderheden toetsing 2024

- Het toetsen en voorzien van een oordeel is vooral een uitdaging bij het nieuwe toets onderdeel 'Niet Waterkerende Objecten' (NWO). Dit is een omvangrijk toets onderdeel waarvoor ook veel informatie moet worden verzameld.
- In het toets proces zijn er soms tegenvallers en onvoorziene vertragingen vanwege automatisering en/of personele capaciteit.
- Kennisdeling tussen de waterschappen is er vooral op het gebied van het toetsen van kabels & leidingen. Dit om te komen tot een doelmatige en efficiënte aanpak.

3. *Geen actuele waterveiligheidsrisico's in 2022*

Ondanks het droge jaar in 2022 zijn er geen grote problemen en/of actuele waterveiligheidsrisico's geweest. Door de waterschappen wordt gewerkt aan processen die er op gericht zijn de waterveiligheidsrisico's nog beter te borgen (aanpak op basis van de zorgplicht).

Bijzonderheden waterveiligheid

- Uit onderzoek naar de oorzaak van de dijkdoorbraak Reeuwijk in 2021 zijn enkele nieuwe inzichten naar voren gekomen over grondopbouw en degradatie van veendijken. Via o.a. kennispartijen en de STOWA wordt gekeken of dit moet leiden tot aanpassing van de toets voorschriften voor grondlichamen.
- De risico's voor de waterveiligheid vanuit graverij door bevers worden volgens enkele waterschappen steeds groter. In zowel het regionale- als het primaire watersysteem worden meer bevers gezien. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar een adequate (duurzame) aanpak. Hier zijn waterschappen en provincies bij aangesloten.

4. *Plan van aanpak regionale keringen 2024*

Na de toetsing regionale keringen in 2024 volgt er een herijking van de gemaakte afspraken uit het Uitvoeringsbesluit 2014. De drie provincies in West-Nederland zijn hiervoor inmiddels (ambtelijk) met de waterschappen een gezamenlijk proces gestart om een plan van aanpak op te stellen.

5. *Tot slot*

Wij merken dat de informatie over waterveiligheid steeds belangrijker is en o.a. onder de aandacht wordt gebracht in de kamerbrief Water en Bodem sturend, maar ook in trajecten als het (provinciale) Ruimtelijke voorstel. Wij nemen hierin allen onze verantwoordelijkheid

en rol, en we merken dat we met een goede samenwerking hierin nog meer kunnen bereiken. We zien de verdere voortgang rondom de versterking en toetsing van de regionale keringen met vertrouwen tegemoet en bedanken u voor de voortgangsrapportage regionale keringen en uw inzet op het gebied van waterveiligheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2017-0005054) te vermelden.
Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact