

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ AMSTERDAM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon



1 | 3

Verzenddatum

**Betreft: Reactie op de voortgangsrapportage Regionale waterkeringen
2023**

Kenmerk

2311580/ 2311581

Uw kenmerk: BBV24.0002

Geacht college,


Na de eerste toets ronde in 2012 hebben de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland met de inliggende acht waterschappen afspraken gemaakt over o.a. de tijdstippen wanneer de regionale keringen moeten voldoen aan de IPO-veiligheidsnormen. Deze zijn vastgelegd in het "Uitvoeringsbesluit regionale keringen West-Nederland 2014". De provincies ontvangen elk jaar een voortgangsrapportage van de waterschappen. Wij hebben volgens afspraak ook van uw waterschap op 13 maart 2024 de "Waterveiligheidsrapportage Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2023" ontvangen. Mede namens Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland berichten wij u als volgt.

Verbeteropgave regionale keringen uit 2012

Op basis van de eerste toets ronde regionale keringen voldeed in 2012 45% van de keringen in West-Nederland niet aan de geldende IPO-veiligheidsnorm. Na flinke inspanningen van de waterschappen voldoet eind 2023 inmiddels 80% van alle keringen aan de norm. Dit beeld wordt echter enigszins negatief beïnvloed doordat enkele waterschappen hun resultaten van de 2e toets ronde en de daar afgeleide toekomstige opgaven al hebben verwerkt in hun overzichten. Het gaat dus in het totaalbeeld niet helemaal meer over de verbetering van de opgave uit 2012. De waterschappen hebben in 2023 ca. €88,5M uitgegeven aan toetsen en verbeteren.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08



Beeld voortgang verbeteren regionale keringen West-Nederland

In uw waterschap Amstel, Gooi en Vecht voldoet eind 2023 in totaal 90% van alle regionale keringen aan de normen op basis van de toetsing van 2012. 54.6 km aan keringen voldoet nog niet en het is goed om te horen dat AGV op schema is om in 2027 deze keringen te hebben versterkt en door eventuele noodzakelijke beheermaatregelen er in de tussentijd geen risico is voor de waterveiligheid.

Voortgang tweede toets ronde regionale keringen 2024

Alle regionale keringen in West-Nederland worden conform de afspraak in 2024 opnieuw getoetst (2e toets ronde). Uit de rapportages blijkt dat alle waterschappen op koers liggen. Soms al gereed of druk bezig met de afronding en verwerking van de resultaten in een eindrapportage. De (ambtelijke) besprekingen over de (concept) rapportages zijn begin 2024 gestart. Naar verwachting leveren alle waterschappen op tijd (eind 2024) deze rapportages bestuurlijk op aan de provincies.

Risicobeheersing en waterveiligheid

In 2023 zijn er geen actuele waterveiligheidsrisico's geweest bij de waterschappen in West-Nederland. Waar nodig wordt bij bekende lage- en/of zwakke plekken in de kering extra geïnspecteerd en eventueel beheermaatregelen getroffen. De waterschappen werken daarnaast steeds meer aan een beter inzicht en proactieve aanpak in het beheer en onderhoud van de keringen. De bever in het regionale boezemwatersysteem wordt door steeds meer waterschappen waargenomen. Op waterschap Hollandse Delta na, is er echter nog niet veel graverijschade geconstateerd in de regionale keringen.

Aanpak herziening afspraken toetsing en versterking regionale keringen (na 2024).

Op 28 mei 2024 is er door de provincies en waterschappen (ambtelijk)

een plan van aanpak afgestemd die voorziet in een aanpak via een drietal sporen, t.w.;

1. Opleveren toets rapportages 2024 inclusief data transitie naar de provincies.
2. Evaluatie van het toets proces 2012–2024.
3. Herziening van het uitvoeringsbesluit 2014.

De uitvoering is inmiddels gestart en zal tot in 2026 doorlopen.

Samenwerking

De provincies en waterschappen in West-Nederland werken intensief samen aan waterveiligheid door het op orde houden van de regionale keringen. De opgave uit de eerste toets ronde is nagenoeg afgerond. Na 2024 volgen er nieuwe opgaven uit de lopende toets ronde. Veel waterschappen zullen de opgaven voor 2030 dan opnieuw gaan prioriteren. Er komt hiermee ook een nieuwe nul-situatie 2024. Wij vertrouwen erop dat we dit proces met elkaar in de komende periode goed zullen doorlopen. Wij bedanken u voor uw continue inzet op de borging van de waterveiligheid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Kopie aan Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland.