

RijnlandRoute




Veilig,
Op Tijd,
In Goede
Samenwerking

28 juni 2017

Even voorstellen

Wie zijn wij



Wat gaan we maken



Knooppunt Ommedijk



Aansluiting Leiden-West



Knooppunt Hofvliet



Papenwegsepolder

Oostvlietpolder



A4



Fly overs

A44




Verbrede brug

Fietstunnel

Verbrede duikers


Verbrede duikers

A4 FASE 0



1. In aug/sept 2017 realisatie loskade in de MLP voor de aanvoer van het zand inclusief bouwwegen
2. In sept 2017/ jan 2018 realisatie ongelijkvloerse kruising om met bouwverkeer de Hofvlietweg te kunnen kruisen. (2)
3. Sept. 2017 aanvang maken met aanleggen van de bouw weg naar de startschacht van de boortunnel.
4. Begin 2018 starten met de aanpassing van de brug over de Meerburgerwating (3, afslag A4 Zoeterwoude-Rijndijk).

A4 FASE 1




1. Verbreden van de hoofdrijbaan links richting Leiden in de nacht naar 4 rijstroken. (2 rijstroken voor de hoofdrijbaan en 2 rijstroken voor de parallelbaan.)
2. Realiseren van de afrit Zoeterwoude Dorp op de hoofdrijbaan links
3. Verbreden van de HRR in de nacht naar 4 rijstroken vanaf hm 37,8 tot aan Leidschendam.
4. Realiseren nieuwe fietstunnel onder de A4. (4)



Bedieningsgebouw West



Verdiepte ligging



Aquaduct

Ontvangstzone

Tunnel

Bedieningsgebouw Oost

Startzone



Tunnelboormachine



Planning N434

- Najaar 2017 : Aanleg werkweg vanaf A44 richting ontvangtschacht (inclusief brug over Veenwatering)
- Najaar 2017 – begin 2018 : aanleg werkterrein startschacht
- November 2017 – januari 2018 : bouw bruggen Ronnie Biermanpad en aansluitend omlegging fietspad Stevenshof-Wassenaar
- Maart 2018 : aanbrengen diepwanden startschacht en start aanbrengen damwanden eerste bouwkuipen van de verdiepte ligging (tussen boortunnel en A44)

A44



Huidge status (2014)
Toekomstige status

Knooppunt Ommedijk




Verdiepte ligging



Aansluiting Leiden-West

Sept 2017

A44 FASE 0



- 1. Verlegging Ommedijkseweg tbv bouw nieuw knooppunt Ommedijk
- 2. Bouw geluidsscherm Stevenshof
- 3. Sloop busbrug oude Rijn en bouw nieuw viaduct A44
- 4. 4. Realistie Nieuw Transferium

Planning A44

- Juli 2017: inrichten laad- en loskade Torenvlietbrug
- September 2017 / december 2018: sloop busbrug en bouw nieuwe brug
- September 2017 / augustus 2018: inrichten Transferium, Rhijnhofweg, Verbreding N206
- Juli /augustus 2018: ontmantelen Transferium
- Januari 2019 Start bouw viaducten A44: Robert Boyleweg, Plesmanlaan, Ommedijkseweg

Vragen?

Vragen over de bouwwerkzaamheden:
omgeving@comol5.nl

Overige vragen:
rijnlandroute@pzh.nl

