



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk  
PZH-2018-665503365  
DOS-2007-0001083

Bijlagen  
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp  
2e Voortgangsrapportage 2018, Uitvoeringsfase  
RijnlandRoute.

Geachte Statenleden,

Conform de Regeling Projecten Zuid-Holland bieden wij u hierbij de 2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2018, Uitvoeringsfase RijnlandRoute aan.

Voorliggende voortgangsrapportage is een actualisatie van de 1<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2018 en rapporteert over de periode 1 april 2018 t/m 31 augustus 2018. De rapportage beschrijft de actuele stand van zaken van de drie projectonderdelen: A4-N434-A44, ir. G. Tjalmaweg en Europaweg.

Het algemene beeld is dat de voortgang van het project verloopt binnen de gestelde kaders van geld en tijd. Markante mijlpalen in de afgelopen periode zijn geweest de start van de aanbesteding van het deelproject ir. G Tjalmaweg en de opening van het Informatiecentrum. Het projectteam is gaarne bereid om een en ander toe te lichten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,

drs. H.M.M. Koek

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage:

- 2<sup>e</sup> Voortgangsrapportage 2018, Uitvoeringsfase RijnlandRoute