

## **Stuurgroep 'HOV-corridor Noordwijk-Schiphol' 15 februari 2019**

In de Stuurgroepvergadering van 15 februari 2019 hebben de bestuurders van de betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Haarlemmermeer en Lisse, Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam) de stand van zaken van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) corridor Noordwijk-Schiphol doorgenomen.

### **Zuid-Holland**

In Noordwijk, Teylingen en Lisse worden diverse HOV-haltes gerealiseerd en vindt voorbereidend werk plaats voor de realisatie van de overige haltevoorzieningen en doorstromingsmaatregelen voor het HOV. De uitvoering hiervan heeft deels plaatsgevonden in 2018 en is verder gepland voor 2019/2020. Een aantal maatregelen wordt samen met andere projecten (Randweg Voorhout, Parallelboulevard Noordwijk) uitgevoerd in 2020-2021.

### **HOV-brug**

De Noord-Hollandse partijen leggen een direct verband tussen de besluitvorming voor het project Duinpolderweg en het HOV-project in het kader van de bereikbaarheid van Haarlemmermeer-Bollenstreek. Nadat besluitvorming Duinpolderweg heeft plaatsgevonden heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 6 november 2018 het besluit genomen over het voorkeursalternatief van de nieuwe HOV-Oeververbinding over de Ringvaart bij Lisse-Lisserbroek ter hoogte van de Sportlaan. Ook heeft zij besloten tot het starten van grondverwervingsgesprekken. De daadwerkelijke voorbereiding (ontwerp en contract) van de bouw van de brug kan daarmee beginnen. In de Stuurgroep is gesproken over de voorbereidingen.

In de klankbordgroep HOV-brug, waar ook de nieuwe wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer aanwezig was, is met een grote groep bewoners gesproken. Bewoners willen meer duidelijkheid hebben over het te volgen proces en de inspraakmomenten, planschade en procedures. De provincie Noord-Holland zal in nauw overleg met de gemeente Haarlemmermeer het proces van de brug en het bustrace afstemmen en hierover naar bewoners communiceren.

Meer informatie is te vinden op:

<https://haarlemmermeergemeente.nl/lisserbroek/hogwaardig-openbaar-vervoer-hov-noordwijk-schiphol>

### **Noord-Holland**

Huidige planning is dat het voorkeustracé voor de bus, uiterlijk juni 2019 wordt vastgesteld, rekening houdend met de woningbouwontwikkeling in de gemeente Haarlemmermeer. Tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer wordt een afspraak gemaakt over de te volgen ruimtelijke procedure (Bestemmingsplan danwel Provinciaal Inpassingsplan). De provincie Noord-Holland werkt de aanpak voor het bustracé verder uit.