



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## Lid Gedeputeerde Staten

F. Vermeulen

Contact  
070 441 71 12  
f.vermeulen@pzh.nl

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
7 november 2019  
Ons kenmerk  
PZH-2019-714432308  
DOS-2019-0007973  
Uw kenmerk

Bijlagen

Provinciale Staten

Onderwerp  
Ontwikkelingen op en rond de hefbrug Boskoop

Geachte Statenleden,

Afgelopen periode heb ik u geïnformeerd over de noodzakelijk uit te voeren maatregelen bij de hefbrug Boskoop. In mijn brieven van 11 oktober, 15 oktober en 25 oktober informeerde ik u over de onderhoudsstaat van de hefbrug, de werkzaamheden die uitgevoerd zijn en nog moeten worden en de planning daarvan. Ook heb ik u de consequenties voor het weg- en vaarwegverkeer geschetst. Met deze brief geef ik u een update van de ontwikkelingen op en rond de hefbrug Boskoop.

### **Noodzakelijke maatregelen**

Op dit moment kan de hefbrug niet worden gebruikt door weg- en vaarwegverkeer. Vanaf 11 oktober 2019 wordt gewerkt aan het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om de brug constructief veilig te maken. De werkzaamheden zijn in volle gang, zowel op locatie als in de werkplaats. De werkzaamheden op locatie zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bovenin beide torens zijn de tijdelijke windverbanden aangebracht. Tevens zijn hierna de door roest aangetaste delen van het bestaande windverband verwijderd. De tijdelijke werkbordessen bovenin de torens, die gebruikt werden voor de werkzaamheden aan de windverbanden, worden aangepast. Hiermee worden ze geschikt gemaakt voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden aan de constructie die nodig is om de ballastblokken tijdelijk op te hangen. Eén van de twee verbindingpunten in de torens die versterkt moet worden is inmiddels gereed.

Met het verwijderen van de slechte delen van het windverband worden eerder niet inspecteerbare delen van de constructie zichtbaar. Op een aantal locaties is sprake van roestvorming. Deze roestvorming moet ten minste tot stilstand worden gebracht. Op een aantal plekken worden de roestige delen ook verwijderd. De komende dagen wordt beoordeeld wat de consequentie is van de geconstateerde roestvorming voor de constructie en of nadere maatregelen noodzakelijk zijn.

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen  
90, 385 en 386 stoppen  
dichtbij het  
provinciehuis. Vanaf  
station Den Haag CS is  
het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.



### **Planning**

Op 25 oktober heb ik u laten weten, dat het streven is de werkzaamheden op maandag 18 november 2019 afgerond te hebben. De daadwerkelijke openstelling voor weg en vaarweg is afhankelijk van de weersomstandigheden en zaken waarmee we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geconfronteerd kunnen worden. In de planning is zoals eerder vermeld rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van vier dagen. Deze vier dagen zijn inmiddels daadwerkelijk benut. Daarmee blijft het mogelijk de planning van openstelling op 18 november te halen, tenzij weersomstandigheden veilig werken verhinderen. Ook wanneer aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, heeft dit consequenties voor de planning. In dat geval informeer ik u hier vanzelfsprekend over.

### **Omleidingsroutes wegverkeer**

Wij zijn met collega wegbeheerders in overleg om de verschillende werkzaamheden in de regio en de daarbij horende omleidingsroutes zo goed mogelijk af te stemmen. In de nacht van 8 op 9 november en van 15 op 16 november voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op de N11. Om de werkzaamheden op een veilige manier te kunnen verrichten, zet Rijkswaterstaat de weg daarom af:

- Van vrijdag 8 november 21.00 uur tot zaterdag 9 november 12.00 uur vanaf Zoeterwoude Rijndijk tot en met Alphen aan den Rijn.
- Van vrijdag 15 november 21:00 uur tot zaterdag 16 november 12:00 uur vanaf Alphen aan den Rijn tot en met Bodegraven.

Wij hebben bij Rijkswaterstaat nagevraagd of uitstel van het onderhoud dan wel verkorting van de duur van de stremming mogelijk is. Het onderhoud dat plaatsvindt moet echter voor de winterperiode zijn uitgevoerd dus uitstel is niet mogelijk. Wel zet Rijkswaterstaat op deze data vanwege de stremming van de hefbrug bij Boskoop extra personeel en materieel in om de overlast voor de omgeving en voor weggebruikers op de omleidingsroutes te minimaliseren. Het streven is om de weg eerder open te kunnen stellen. Het verkeer naar diverse bestemmingen wordt via gele bebording omgeleid. Op de omleidingsroutes wordt duidelijk de splitsing tussen Boskoop-West en Boskoop-Oost aangegeven. Uit het overleg met collega wegbeheerders blijkt dat er voor de periode tot 18 november geen andere conflicterende werkzaamheden in de regio zijn. Verder wordt zoals eerder gemeld de doorstroming op omleidingsroutes gemonitord en zonnodig worden verkeersregelinstanties aangepast.

### **Omleidingsroutes vaarweg**

Sinds 11 oktober is er geen doorgaande vaarverbinding over de Gouwe. Het bestemmingsverkeer vanaf Alphen tot aan het Alpherium en Otwegwetering (noord) en vanuit Gouda tot de spoorbruggen Gouda (zuid) kan wel varen. Grote schepen, zoals de containerschepen, kunnen met beperkingen (containers twee hoog in plaats van drie hoog) over Amsterdam omvaren. Kleinere schepen worden via het Rijn Schiekanaal omgeleid. Wij begrijpen dat bedrijven ernstige hinder ondervinden van deze stremming. Door de stremming kent de provincie Zuid-Holland op dit moment geen staande mast route. Ook

overig recreatieverkeer ervaart hinder van de stremming. Zij moeten gebruik maken van een omleidingsroute.

De omleidingsroute voor kleinere beroepsvaart en recreatievaart gaat over de Oude Rijn of over de Ringvaart en de Zijl. Aan de Ringvaart en de Zijl ligt de Zijlbrug. Deze is sinds 27 september door onderhoud gestremd. Deze stremming kon niet meer worden opgeheven. Het vaste deel van de Zijlbrug met een doorvaarthoogte van 4,90 meter is wel doorvaarbaar. Deze stremming duurt tot maandag 11 november 2019 om 6.00 uur.

Aan de Oude Rijn ligt de Leiderdorpse brug en deze is van vrijdag 8 november 20.00 uur tot vrijdag 15 november 20.00 uur gestremd. Dit betekent dat in het weekend van 9 en 10 november geen beroepsvaart naar Leiden mogelijk is. Tijdens de stremming van de Leiderdorpse brug kunnen schepen tussen Leiden en Alphen aan den Rijn omvaren via de Zijl, Kagerplassen, Ringvaart (Noord-Holland), Oude Wetering, Braassemmeer, Woudwetering, en Heimanswetering. De afstand Leiden- Alphen aan den Rijn bedraagt ca. 11,5 km. Inclusief omvaren bedraagt de afstand ca 23 km. Er is overwogen om het onderhoud hiervan uit te stellen, maar dit zou betekenen dat een deel van de werkzaamheden in het drukke recreatie seizoen gaat plaatsvinden. Onderhoud nu is ondanks dat de verbinding Leiden —Alphen aan den Rijn een halve dag onmogelijk is én er maximaal 1 werkweek ( van 11-15 november ) omgevaren moet worden, te prefereren boven uitstel.

Per 1 november 2019 is de reguliere winterbediening van bruggen en sluizen ingegaan. Op vaarwegen met veel recreatievaart, zoals deze vaarwegen, wordt een winterbedieningsregime gebruikt. In het winterseizoen tussen 1 november en 31 maart worden bruggen en sluizen van vaarwateren zoals de Oude Rijn op zaterdag bediend van 09.00 uur - 13.00 uur en op zon- en feestdagen niet. Vaarweggebruikers worden via scheepvaartberichtgeving en dynamisch in te stellen verkeersborden langs het water geïnformeerd over de stremming op de vaarweg.

### **Intocht Sinterklaas**

Door de stremming van de hefbrug Boskoop vraagt ook de intocht van Sinterklaas in Boskoop en Waddinxveen speciale aandacht. In Alphen aan den Rijn vraagt de intocht geen extra maatregelen van de provincie. De provincie Zuid-Holland heeft een vergunning verleend aan de Stichting Centrum Boskoop waar het gebruik van de vaarweg onder voorwaarden wordt toegestaan. Zo dient de pontonbrug bij de hefbrug Boskoop de functie van brug te houden en moet deze vrijgehouden worden van toeschouwers. In overleg met de gemeente Alphen aan de Rijn, die de vergunning voor het evenement verleend wordt de inzet van verkeersmaatregelen en verkeersregelaars bepaald. Het schip met Sinterklaas meert in Waddinxveen af aan de Nesse en in Boskoop aan de kade bij de Barendstraat. De tussenliggende bruggen tussen Gouda en Boskoop worden op de dag van de intocht, 16 november, geopend. Op 15 november vaart het schip van Gouda naar Waddinxveen. Dan worden de spoorbruggen, de Amaliabrug en de Coenecoop brug bediend.

### **Hefbrug Waddinxveen en Gouwesluis**

Zoals eerder gemeld zijn wij ook onderzoek gestart naar de hefbruggen Waddinxveen en Gouwesluis en heeft er inmiddels een visuele inspectie plaatsgevonden. Op basis van die inspectie is geen vergevorderde roestvorming gebleken bij de bruggen Waddinxveen en Gouwesluis. Voor de hefbrug Waddinxveen geldt dat er op een drietal locaties beginnende tot matige corrosie is geconstateerd. Wij hebben aan de aannemer gevraagd wanneer het mogelijk is om een kraaninspectie te doen bij beide bruggen. Wij zullen in overleg met de gemeenten bezien welk moment het meest passend is voor de uitvoering van deze kraaninspectie, daar de bruggen dan voor een dag niet door weg- en vaarwegverkeer gebruikt kunnen worden.

### **Schadeafhandeling**

Er zijn momenteel 5 schadeclaims ontvangen, voor zowel weg- als vaarwegverkeer. De provincie is zich erop aan het beraden wat de meest passende manier is om met verzoeken om schadevergoeding om te gaan.

Op de website van de provincie en via sociale media wordt nieuwe informatie over de werkzaamheden aan de hefbrug gecommuniceerd. De webpagina [www.zuidholland.nl/hefbrugboskoop](http://www.zuidholland.nl/hefbrugboskoop) wordt dagelijks geactualiseerd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er meer informatie is zal ik deze uiteraard met u delen.

Hoogachtend,



F. Vermeulen