



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
www.zuid-holland.nl

Datum  
Zie verzenddatum rechtsonder

Ons kenmerk  
PZH-2020-752310385  
DOS-2018-0001533

Bijlagen  
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp  
3e PS Voortgangsrapportage renovatie Gebouw C

Geachte Statenleden,

### Inleiding

Op 20 februari 2019 heeft u het Statenvoorstel met documentnummer: PZH-2019-376900994 behandeld en het project Renovatie Gebouw C aangewezen als groot project in het kader van de Regeling Projecten Zuid-Holland. In het verlengde van dat besluit is met u afgesproken dat tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ter kennisgeving aan u wordt verstrekt. Bijgaand ontvangt u de 3<sup>e</sup> PS Voortgangsrapportage van het project. De peildatum van deze rapportage is 30 september 2020.

De voortgangsrapportage is, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, een rapportage over afwijkingen ten opzichte van het plan en omvat informatie over:

- eventuele wijzigingen in de scope van het project;
- ontwikkelingen in de planning van het project;
- ontwikkelingen in de financiën van het project;
- ontwikkelingen in de aan het project verbonden risico's, de beheersing ervan en de (financiële) gevolgen;
- eventuele ontwikkelingen rondom het bestuurlijk commitment;
- overige ontwikkelingen die PS in het kader van het project moet weten.

### Procedure

De procedure voor het aanbieden van de voortgangsrapportage bestaat uit de volgende stappen: De voortgangsrapportage wordt behandeld en goedgekeurd door de Stuurgroep project Renovatie Gebouw C. Vervolgens wordt de rapportage behandeld in het Driehoeksoverleg project Renovatie Gebouw C<sup>1</sup> en aansluitend aangeboden aan en vastgesteld door

---

<sup>1</sup> De bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever vormen samen met de behandelend ambtenaar (eigenaar van het dossier) een driehoek. Zij staan aan de lat voor het leveren van resultaat.

