



provincie
ZUID HOLLAND

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
26 januari 2021

Ons kenmerk
PZH-2021-764335010
DOS-2018-0001643

Bijlagen
true

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Aangepaste realisatiestrategie NNN

Geachte Statenleden,

Zoals in de PS-vergadering van 7 oktober 2020 is toegezegd sturen wij u hierbij het plan van aanpak voor de realisatie van de natuurdoelen.

Versnellen van de realisatie van het NNN

In het Natuurpact (2013) is tussen het Rijk en de provincies afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) vóór 2027. Voor Zuid-Holland betekent die afspraak dat 2021 nog 3.300 ha NNN gerealiseerd moet worden uiterlijk in 2027.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eind 2020 een tweede evaluatie van het Natuurpact afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de realisatie van het NNN in alle provincies achterblijft. Eén van de bevindingen is *'Het lijkt nog lastig om het Natuurnetwerk in 2027 af te ronden, omdat het tempo van de uitbreiding vertraagt. De laatste stukken grond zijn moeilijk beschikbaar te krijgen, mede omdat (agrarische) grondeigenaren onvoldoende perspectief zien in de geboden compensatie.'* Ook binnen Zuid-Holland lijkt de realisatiesnelheid van het NNN niet voldoende om de deadline te halen terwijl tegelijkertijd de urgentie voor de natuuropgave toeneemt.

De afspraken uit het Natuurpact over de realisatie van het NNN komen onder andere voort uit verplichtingen richting Europa voor de Vogel- en Habitatrichtlijndoelen. In 2019 is na een uitspraak van het Europees hof aangaande het Nederlandse stikstofbeleid extra urgentie ontstaan rondom het realiseren van deze Vogel- en Habitatrichtlijndoelen. Vanuit het Rijk is in 2020 het nieuwe Programma Natuur gestart waarin 3 miljard wordt vrijgemaakt als extra inzet om de doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen halen. Onderdeel daarvan is dat het Rijk aanvullende middelen beschikbaar stelt voor de versnelling van de realisatie van het NNN.

Bovengenoemde ontwikkelingen vormen samen de aanzet om de huidige realisatiestrategieën voor het NNN te actualiseren. Aanpassing van de realisatiestrategie loopt parallel met het traject voor het landelijke Programma Natuur.

De geactualiseerde realisatiestrategie bevat:

- Een stand van zaken van de realisatieopgave voor het NNN in Zuid-Holland;
- De lessons learned van de tot nog toe gerealiseerde en nog lopende uitvoeringsprogramma's;
- Een voorstel voor aanpassing van instrumenten en strategie voor de resterende NNN-opgave.

Op basis van 'lessons learned' in het uitgevoerde deel van het NNN en de lopende NNN-gebiedsprocessen in de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke, zien we kansen om de realisatie van het resterende deel van de NNN-opgave te versnellen en beter te borgen.

De geactualiseerde strategie voorziet in een brede instrumentenkoffer en positioneert de provincie in een meer actieve rol in de uitvoering.

De marsroute naar de besluitvorming

Om de aanpassing van de NNN-realisatiestrategie zo goed mogelijk vast te leggen, koersen wij af op besluitvorming in het door u vast te leggen in het Kaderbesluit in juli. Voor die tijd stemmen wij af met de groene partners en de commissie KNM. Uiteindelijk zal de besluitvorming rondom de geactualiseerde realisatiestrategie de planning volgen van de besluitvorming rondom het Kaderbesluit 2021.

De marsroute is als volgt:

Maart: besluitvorming over de aangepaste NNN-realisatiestrategie door GS en toezending stukken aan PS

April: Inhoudelijke behandeling van de aangepaste NNN-realisatiestrategie in Commissie KNM

Juli: Vaststellen Kaderbesluit in PS

Wij verzoeken u om de behandeling van de aangepaste realisatiestrategie NNN op te nemen in procedurevergadering van de Commissie KNM in februari en deze voor inhoudelijke behandeling op de agenda voor KNM-commissievergadering in april te zetten.

Wij bieden u graag een technische sessie aan over dit onderwerp ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling april.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit